

CONTRATOS REALIZADOS DE ENERO A LA FECHA 2016

#	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO	CONTRATISTA	PLAZO CONTRUAL	SUPERVISOR ENCARGADO DEL PROYECTO
1	Construccion de modulo uno de 20 Maursoleos Comunitarios	52,609.21	Jorge Evelio Tabora	15 dias inicio 06/01/2016	Ing. Wilson Lara
2	Alquiler de retroexcavadora y 4 volquetas con capacidad 12 m3 para conformacion Calle El Rosario y Bo. San Martin S.R.C.	72,500.00	Jose Walter Tabora	15 dias inicio 08/01/2016	Ing. Wilson Lara
3	Levantamiento Topografico y marcaje de 30 mzs de terreno en Sorosca	12,000.00	Jose Ramon Lopez S.	7 dias inicio 13/01/2016	Ing. Wilson Lara
4	Alquiler de volqueta de 6M3 para Acarreo de Material del rio de Quezailica hacia la Esperancita conformacion de calles	32,000.00	Wilmer Geovani Lopez	15 dias inicio 14/01/2016	Ing. Wilson Lara
5	Alquiler de Tractor para conformacion y apertura de calles en Comunidad Los Calzontes	200,200.00	Edgardo Villeda Madrid	15 dias inicio 14/01/2016	Ing. Wilson Lara
6	Elaboracion de 4 puertas para Baños en el Mercado Central	13,000.00	Oscar Ovidio Castro	10 dias inicio 18/01/2016	Ing. Wilson Lara
7	Alcantarillado Sanitario Colonia Figueroa Contiguo a Iglesia Catolica	158,036.00	Huberto de Jesus Peña	un mes 15 dias inicio 25/01/2016	Ing. Wilson Lara
8	Construccion de Decimo Tercer modulo de Maursoleos Comunitarios	82,374.70	Jorge Evelio Tabora	un mes inicio 25/01/2016	Ing. Wilson Lara
9	Alquiler de Retroexcavadora y 4 volquetas con capacidad 12 m3	81,900.00	Jose Walter Tabora	15 dias inicia 25/01/2016	Ing. Wilson Lara
10	Construccion de pavimento de concreto hidraulico en Bo. San Martin sector La Cuchilla	146,559.50	Juan Angel Portillo	un mes 15 dias inicio 28/01/2016	Ing. Wilson Lara
11	Pavimento de Concreto hidraulico Bo. Santa Teresa calle de la escuela Medina al Mercado Santa Teresa	109,230.50	Olman Alvarado	un mes 15 dias inicio 29/01/2016	Ing. Wilson Lara
12	Pavimento de Concreto hidraulico Bo. El Calvario 5ta avenida S.O. entre 1era y 3ra calle	233,871.30	Edwin Mauricio Fajardo	un mes 15 dias inicio 01/03/2016	Ing. Wilson Lara
13	Pavimento de concreto hidraulico Estampado con color integral y reconstruccion de aceras peatonal en calle real centenario frente al Palacio Municipal	766,574.55	Servicio de Diseño y construccion Padilla S. de R.L. (SINPAD)	un mes 15 dias inicio 04/03/2016	Ing. Wilson Lara

