



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparación del Juzgado de Paz de Goascoran, valle	Goascoran, Valle	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en resane, repello y pulido de paredes interiores y exteriores limpieza general del edificio, suministro e instalación de cielo falso, pintura general y reparaciones eléctricas.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	233,987.70	X	INICIO EL 07 DE MARZO	233,987.70	27 de abril de 2016



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de cerco perimetral en el Juzgado de Paz de Esquias, Comayagua.	Esquias, Comayagua.	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en la construcción de cerco perimetral en el Juzgado de Paz de Esquias, Comayagua.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	79,912.16	X	Finalizado	79,912.16	01 de Marzo, 2016



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Obras varias para cumplir con normas de seguridad en caso de contingencia del edificio de La Paz.	La Paz, La Paz.	Cumplimiento normas de seguridad, en base a informe presentado por el Cuerpo de Bomberos	El proyecto consiste en el cambio de abatimiento de puertas y señalización de rutas de evacuación de la Sede Judicial de La Paz.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Cumplir normas de seguridad del Edificio.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	97,882.10	X	Inicio 07 de marzo de 2016.	97,882.10	12 de abril, 2016



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Calibración y mantenimiento preventivo de bomba de agua potable de la Sede Judicial de la Esperanza, Intibucá.	La Esperanza, Intibucá	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en la limpieza y aplicación de solvente dieléctrico al tablero de controles, revisión y calibración de presiones de las motobombas, revisión de parámetros en el VFD, calibración de presiones del tanque, verificación del sonido en los rodamientos del motor, revisión del controlador eléctrico, prueba de tubería de succión de los equipos, de los controles de nivel, verificación de manómetro, de las válvulas, de amperajes y voltajes y arranque del equipo y puesta en marcha.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que el equipo hidroneumático quede funcionando eficientemente.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	9,453.85	X	Finalizado	9,453.85	29 de Febrero de 2016



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Obras varias del Juzgado de Paz de Minas de Oro, Departamento de Comayagua.	Minas de Oro, Comayagua	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste: En cambio de accesorios de fontanería, cambio de lámparas interiores y exteriores y pintura general de todo el Juzgado de Paz.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	107,437.66	X	Finalizado	107,437.66	15 de marzo de 2016.

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de obras menores del Juzgado de Letras Penal CEIN San Pedro Sula	San Pedro Sula	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste: Remoción de cerámica e instalación de porcelanato, desmontaje y reinstalación de puerta de acceso a dormitorio, apertura de boquete, tallado de mocheta para puerta, construcción de pared doble de durok, suministro y aplicación de pintura, desmontaje y reinstalación de inodoro y lavamanos; suministro e instalación de tubería de aguas negras y agua potable, ventana de aluminio, balcón abatible, rotulo PVC, cerradura eléctrica, equipo contra incendio, mueble de cocineta, remozado de puertas de madera, suministro e instalación de lámparas de 4 x 32, suministro e instalación de timbre eléctrico y desmontaje de cubierta de techo.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	154,927.58	X	finalizado	154,927.58	03 de Marzo de 2016.



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de cielo falso en cubo de gradas privado de Presidencia.	Presidencia Poder Judicial.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste: En el picado de repello, demolición de cielo falso, desinstalar lámparas y tablayeso, repello de pared, pintura, construcción de cielo falso, suministro e instalación de muchetas y luminarias.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	76,179.80	X	finalizado	76,179.80	11 de Abril de 2016



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de portón vehicular y obras varias en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.	Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste: Construcción de portón vehicular de tubo estructural , demolición de viga de losa de cimentación, de pavimento de acceso vehicular, de casquete, construcción de viga de cimentación, de rampas, de viga canal, demolición y construcción de acera, reparación de tubería de agua potable, pintura de paredes e instalaciones eléctricas.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	177,910.27	X	Finalizado	177,910.27	30 de Junio



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelaciones varias en el Centro de Justicia Civil y Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples.	Centro de Justicia Civil y Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples de Tegucigalpa.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste: habitación de despachos de Juzgados de Letras, Sala de Conciliación y nuevos despachos Abogada Reina López y Secretaria en el Centro de Justicia Civil y Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	178,738.12	X	Finalizado	178,738.12	29 de Junio



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz de Esquías, Comayagua.	Esquías, Departamento de Comayagua.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en la Impermeabilización losa de azotea, repello y pulido de losa y paredes, pintura general, cambio de accesorios de tanque sanitario, de mallas de ventanas de celosías y de lámparas fluorescentes.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	85,520.00	X	Finalizado	85,520.00	30 de Junio



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de oficinas para Antecedentes Penales de los edificios Judiciales de las ciudades de Ocotepeque, Gracias, Santa Bárbara y La Esperanza.	Ocotepeque, Gracias, Santa Bárbara y La Esperanza..	Habilitación de espacios para oficinas de Antecedentes Penales.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de ventanillas de aluminio y vidrio fijo, instalaciones eléctricas y datos, construcción pared de tablayeso, aplicación de pintura, suministro e instalación de puertas de vidrio, construcción de cielo falso, suministro e instalación de moquetas y desmontaje de ventanas.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar los espacios en óptimas condiciones para el funcionamiento de oficinas de Antecedentes Penales.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	171,496.95	X	Finalizado	171,496.95	05 de julio de 2016.



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

<b>Propietario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Propósito</b>	<b>Descripción</b>
<b>Poder Judicial</b>	<b>Estudio para Auditoria Eléctrica para el Edificio Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.</b>	<b>Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa</b>	<b>Detectar e identificar la presencia de ondas armónicas que producen altos y bajos voltajes en diferentes puntos de los tableros de distribución eléctrica del edificio y otras conexiones en el sistema de aterrizaje que causa este tipo de problema.</b>	<b>El proyecto consiste en la Medición y determinación de factor de potencia en tableros de subestación, de aires acondicionados izquierda y derecha, de tomacorrientes y de iluminación del Edificio.</b>



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que con el diagnostico se haga las recomendaciones y cambios del sistema eléctrico y equipo que se debe utilizar, para mantener un voltaje mas optimo en el funcionamiento de los equipos del edificio	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	52,325.00	X	En Ejecución	52,325.00	X



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

<b>Propietario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Propósito</b>	<b>Descripción</b>
<b>Poder Judicial</b>	<b>Estudio para Auditoria Eléctrica para el Edificio Principal de San Pedro Sula.</b>	<b>Edificio Principal de San Pedro Sula.</b>	<b>Detectar e identificar la presencia de ondas armónicas que producen altos y bajos voltajes en diferentes puntos de los tableros de distribución eléctrica del edificio y otras conexiones en el sistema de aterrizaje que causa este tipo de problema.</b>	<b>El proyecto consiste en la Medición y determinación de factor de potencia en tableros de subestación, de aires acondicionados izquierda y derecha, de tomacorrientes y de iluminación del Edificio.</b>



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que con el diagnostico se haga las recomendaciones y cambios del sistema eléctrico y equipo que se debe utilizar, para mantener un voltaje mas optimo en el funcionamiento de los equipos del edificio	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	142,025.00	X	En Ejecución	142,025.00	X



Poder Judicial  
Honduras

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aires acondicionados del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa	Edificio Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.	El proyecto consiste en reubicar termostatos UE-06, UE-08 Y UE-10, reparar unidad mini Split de 18,000 BTU y movimiento de ducto y difusor del cuarto de computo, abrir dos boquetes en cielo falso evaporadora UE-06 y revisión y limpieza de inyectores cuarto de maquinas, mejoramiento del drenaje evaporadora UE-10 y el suministro e instalación de abrazadera en tubería de cobre UE-08.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar el sistema de aire acondicionado en optimas condiciones	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	127,052.00	X	En Ejecución	127,052.00	

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en la Oficina de Contraloría del Notariado de Tegucigalpa.	Edificio Contraloría del Notariado de Tegucigalpa.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en cerramiento de oficina con pared de tablayeso, suministro e instalación de puerta termoformada de madera, pintura general, construcción de bordillo de concreto e instalación de zócalo de vinil, desmontaje de puerta baja de vidrio y aluminio, suministro e instalación de panel de tela para cerramiento de mueble de atención al público y de una puerta de vidrio y aluminio, así como el polarizado de puerta de vidrio con brazo hidráulico.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	43,036.26	X	En Ejecución	43,036.26	



Poder Judicial  
Honduras

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2016.

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Habilitación de espacio para oficina de antecedentes Penales en Nacaome, Valle.	Edificio de Nacaome, Valle.	Habilitación de espacio para oficinas de Antecedentes Penales.	El proyecto consiste en la modificación de ventana de pino y vidrio, reubicar toma de teléfono, toma de datos, control de aire acondicionado, resane de agujero en pared de bloque, pintura de paredes y canaleta plástica y el suministro e instalación de rótulos en letras individuales.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar el espacio en óptimas condiciones para el funcionamiento de oficinas de Antecedentes Penales.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	33,297.50	X	Finalizado	33,297.50	27 de Septiembre de 2016

  
Ing. Delfina Maria Solorzano  
Coordinadora de la Unidad de Obras Físicas