

Oficio N° 640-DOFPJ-2023

Tegucigalpa M.D.C, 07 de diciembre de 2023

Licenciada

JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN

Oficial de Información Pública del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de noviembre de 2023, realizados por este Departamento.

Atentamente,



Ing. Andrés Francisco Ramírez
Coordinador de Proyectos

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de polarizado, cortinas Dual Shade, para la Remodelación de Cabina de Radio en el Edificio Múltiples de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Acondicionar espacio para ubicar la Cabina de Radio en el Edificio Múltiples de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en la reparación de puerta de vidrio, de ventanas, suministro e instalación de polarizado 3M en puerta y ventanas, suministro e instalación de vidrios para ventanas y el suministro e instalación de Cortinas Dual Shade.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de polarizado, cortinas Dual Shade, para la Remodelación de Cabina de Radio en el Edificio Múltiples de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 20 días hábiles, (según orden de compra), por un monto de L. 79,968.56, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 642-2022 firmada entre la		Poder Judicial			Finalizado	79,968,56	04 de enero de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CCSS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Conexión del Sistema de alcantarillado Municipal de Agua negras del Edificio Judicial de Juticalpa, Olancho	Juticalpa, Olancho	Realizar la conexión del sistema de aguas residuales del Edificio Judicial de Juticalpa al alcantarillado municipal de dicha ciudad.	El proyecto consiste en la conexión al sistema de alcantarillado Municipal de aguas negras del Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto "Conexión del Sistema de alcantarillado Municipal de Agua negras del Edificio Judicial de Juticalpa, Olancho", se realizará en un plazo de 30 días calendario, (según orden de compra), por un monto de L. 234,438.42, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 105-2023 firmada entre la		Poder Judicial			Finalizado	234,438.42	27 de abril de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de línea de distribución de agua potable para el Juzgado de Paz de Cedros, Francisco Morazán	Cedros, Francisco Morazán	Dotar del sistema de agua potable al Juzgado de Paz de Cedro, Francisco Morazán.	El proyecto consiste en la excavación de material duro, retiro de piedras de las aceras para hacer excavación, suministro e instalación de tubería de 2" de diámetro SDR 26, tubería HG de 2", válvula de compuerta de 2" de diámetro, construcción de caja de conexión domiciliar, suministro e instalación de grupo metálico, válvula de abasto y accesorios internos del tanque

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de línea de distribución de agua potable para el Juzgado de Paz de Cedros, Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por un monto de L. 75,284.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 338-2023 firmada entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	75,284.00	28 de junio de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales en Ingeniería, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Restauración de baño del Despacho de la Presidencia del Poder Judicial.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar las condiciones de los acabados debido a su deterioro; y eliminar áreas que no se utilizaban, para convertirlas en espacios con nuevas funciones.	El proyecto consiste en el picado en paredes, demolición de mueble sólido, cielo falso existente, ducha existente con su puerta corrediza y sellado de tubería relacionado, revisión y rectificación de tuberías de salidas sanitarias existentes, desmontado de servicio sanitarios, lavamanos existente, puerta de acceso a sanitario y ventana existente, suministro e instalación de mueble con top de cuarzo, nueva ventana corrediza, grifo alto monocomando para lavamanos, bowl sobre top para lavamanos, kit completo de accesorios, sanitario de lujo, desmontaje de luminaria de cielo falso y pared, suministro e instalación completa de salida para luminaria, luminaria tipo spot LED luminaria central tipo regleta LED interruptor doble de 15 amperios, salidas para tomacorrientes de 15 amperios, enchape de azulejo en paredes, instalación de espejos, suministro e instalación de cielo falso de tablayeso, marco lateral de cielo falso de tablayeso, porcelanato de piso tipo TOWN NIQUEL NATURE y limpieza general

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Restauración de baño del Despacho de la Presidencia del Poder Judicial, se realizará en		Poder Judicial			Finalizado	138,282.72	17 de julio de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

un plazo de 17 días calendario, (según orden de compra), por un monto de L. 138,282.72, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 429-2023 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Fines de Ingeniería e Inversiones (FINES), con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de ventanas en el Salón Exequatur, Prensa y Pleno del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa	Para brindar seguridad y minimizar el sonido que ingresa en dichos salones.	El proyecto consiste en el Suministro e Instalación de Ventanas de PVC color blanco, con vidrio sandblasteado con las siguientes medidas 4.70 x 1.48; 1.44 x 0.76; 2.00 x 1.48; 1.49 x 0.765; 1.09 x 0.765 y 1.00 x 0.765, instaladas en el Salón Exequatur, Salón de Prensa y Salón de Pleno del Poder Judicial.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de ventanas en el Salón Exequatur, Prensa y Pleno del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 17 días, (según orden de compra), por un monto de L. 170,568.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 405-2023 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial			Finalizado	170,568.00	08 de julio de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de fosa séptica y pozo de absorción en el Juzgado de Paz de Nueva Armenia, Francisco Morazán.	Nueva Armenia, Francisco Morazán.	En vista que la actual fosa séptica, cumplió su vida útil y sus aguas residuales se desbordan, fue necesario la construcción de una nueva fosa séptica y pozo de absorción para evitar que esto provoque infecciones a los empleados y usuarios de dicha zona.	El proyecto consiste en la excavación de material duro, construcción de losa, castillos de concreto, pared de bloque, losa superior, repello y pulido, suministro e instalación de tuberías PVC, construcción de caja registro, excavación en material, capa de piedra ligada con mortero, capa de grava, relleno con material granular, suministro y colocación de cascajo, capa de tierra negra, construcción de pared de ladrillo, brocal de concreto y tapadera, limpieza general y botado de material, y sellado de tapaderas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de fosa séptica y pozo de absorción en el Juzgado de Paz de Nueva Armenia, Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 30 días hábiles, (según orden		Poder Judicial			Finalizado	132,929.78	30 de agosto de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

de compra), por un monto de L. 132,929.78, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 500-2023 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el señor Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Restauración baños del segundo nivel del Edificio Principal de Tegucigalpa	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Remodelar completamente este espacio, removiendo la ventanería de celosía, todos los acabados, aparatos existentes, y las encimeras de los lavamanos para darle frescura y nueva vida a los espacios intervenidos.	El proyecto consiste en demoliciones de acabados de pintura, muebles solidos de lavamanos, cielo falso,, piso de cerámica, desmontaje de servicios sanitarios, lavamanos, urinarios, puertas de acceso, ventanas, suministro y construcción de pared de bloque, suministro, construcción e instalación de mueble central de lavamanos, dos paredes divisorias temporales de tablayeso, demolición de dos paredes temporales, suministro, construcción e instalación de elemento DUROCK, suministro e instalación de puertas nuevas, ventanas, grifos, lavamanos de pared, inodoros, sanitarios y urinarios, desmontaje de luminarias, suministro e instalación de salida para luminarias, interruptores dobles, salidas para tomacorriente, enchape de azulejo, espejos, pintura, resane de cielo falso central de tablayeso, cielo falso y porcelanato.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Restauración baños del segundo nivel del Edificio Principal de Tegucigalpa , se realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por		Poder Judicial			En ejecución	659,557.84	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

un monto de L. 659,557.84, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-738-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SOLUCIONES TOTALES, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación y reubicación de diferentes areas del Edificio Judicial de Ceiba, Atlántida	Ceiba, Atlántida	Mejorar el espacio de trabajo, remodelando y reubicando diferentes áreas en el Edificio Judicial de La Ceiba, Atlántida	El proyecto consiste en el desmontaje de mueble de atención al público, apertura de boquetes para puertas y ventanas, construcción de pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de zócalo de piso, suministro e instalación de puertas , desinstalación y reubicación de puerta de vidrio y puerta termoformada, suministro e instalación de ventanillas de atención al público en archivo general y central de notificaciones y tomacorrientes dobles polarizados y reubicación de luminarias existentes

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación y reubicación de diferentes areas del Edificio Judicial de Ceiba, Atlántida, se realizará en un plazo de 15 días calendario, (según orden de compra), por un monto de L. 200,003.20 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	200,003.20	27 de octubre de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

compra N° TEG-758-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Instalación de tubería de drenaje, construcción de cajas y pozo de registro para disponer las aguas residuales del Edificio Judicial de Ceiba, Atlántida.	Ceiba, Atlántida	Que el Edificio Judicial de La Ceiba, cuente con una Conexión al sistema de aguas residuales al sistema de alcantarillado Municipal	El proyecto consiste en el replanteo , nivelación y marcaje, excavación de material duro, suministro e instalación de tubería de 6", construcción de pozo de registro, picado de muro de mampostería, conexión de tubería nueva, limpieza tubería existente, construcción de tapaderas de concreto para cajas de registro existente, retiro de aguas residuales contenido en el cárcamo de bombeo y en la planta de tratamiento, desmontaje de equipo de bombeo instalado en el interior del cárcamo, desmontaje de bombeo instalado en la planta de tratamiento, desmontaje panel eléctrico y panel de control de planta de tratamiento, resane de cajas de registro, picado y reconstrucción de medias cañas, limpieza general, retiro de restos de materiales de construcción y botado de tierra.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto , se realizará en un plazo de 20 días calendario, (según orden de compra), por un monto de L. 197,278.99 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	197,278.99	25 de octubre de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

compra N° TEG-678-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Aplicación de silicón en estructura en el contorno de ventanas del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Evitar filtración agua en el contorno de los vidrios del Edificio Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa	El proyecto consiste en la aplicación de silicón estructural en el contorno de ventanas que incluye quitado y colocado de empaques y limpieza de cada vidrio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Aplicación de silicón en estructura en el contorno de ventanas del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 30 días hábiles, (según orden de compra), por un monto L. 284,629.98 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-563-2023-, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Inmobiliaria y		Poder Judicial			Finalizado	284,629.98	04 de octubre de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

Soluciones Generales con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro y siembra de grama y plantas en 05 áreas del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar las áreas verdes de cada una de las áreas del Centro de justicia Civil de Tegucigalpa	El proyecto consiste en el suministro y siembra de grama san Agustín, durantas , tierra negra y tuya dorada

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro y siembra de grama y plantas en 05 áreas del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 10 días hábiles, (según orden de compra), por un monto L. 115,654.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-626-2023-, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa MONTEMAR CENTRO DE JARDINERÍA		Poder Judicial			Finalizado	115,654.00	29 de septiembre de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones de muro perimetral, impermeabilizado de techo y losa fronton del Juzgado de Letras y de Paz de Copán Ruinas, Departamento de Copán.	Francisco Morazán	Mejorar las instalaciones del juzgado de Paz y de Letras de Copán Ruinas, Copán	El proyecto consiste en el impermeabilizante de tornillo con malla de poliéster y sellador elastomérico, cambio de plafones de fibra mineral de 2 x2, impermeabilizado de losa de frontón, repello y pulido de muro perimetral, pulido con impermeabilizante, cajas de aguas lluvias, suministro e instalación de tubería, rampa vehicular, pintura satinada, puerta peatonal y vehicular metálica, balcón tipo louvers y desmontaje de portón vehicular.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Reparaciones de muro perimetral, impermeabilizado de techo y losa fronton del Juzgado de Letras y de Paz de Copán Ruinas, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 50 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 475,895.00 que		Poder Judicial			Finalizado	475,895.00	30 de noviembre de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-787-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación área de Auditoria ubicado en el segundo nivel antiguo Edificio Administrativo de Tegucigalpa.	Francisco Morazán	Remodelar y modernizar espacio, generando una nueva sala de juntas y un nuevo cubículo para asistente de jefatura, reubicación del área de atención al público y acceso al personal, para darle mayor comodidad y eficiencia al personal que labora en este Departamento.	El proyecto consiste en la demolición de paredes de tablayeso, instalación de nuevas paredes y ventana, desmontaje de muebles, desmontaje y reubicación de puerta, suministro e instalación de puerta, desmontaje y reubicación de puerta de acceso, luminarias, e interruptores, desmontaje y reubicación de mueble de atención, unidades de trabajo existentes, reubicación de muebles de unidades de trabajo, desmontaje y reubicación de mueble de conserje y limpieza general

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación área de Auditoria ubicado en el segundo nivel antiguo Edificio Administrativo de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de		Poder Judicial			Ejecución	212,879.99	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

45 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 212,879.99 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-779-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y del Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de Caseta de Motoristas de Magistrados Suplentes ubicado en el Centro Integrado de Servicios Múltiples de Tegucigalpa	Francisco Morazán	Acondicionar un espacio digno para ubicar a motoristas asignados a los Magistrados Suplentes de la Corte Suprema de Justicia.	El proyecto consiste en el fundido de firme de concreto, dado fino en piso, construcción de marco de estructura metálica, construcción de paredes de lámina de aluzinc, , puerta termoformada, suministro e instalación de tomacorrientes dobles, luminarias, circuito para unidad mini Split y suministro e instalación de unidad mini split.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de Caseta de Motoristas de Magistrados Suplentes ubicado en el Centro Integrado de Servicios Múltiples de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 30 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 118,850.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-769-		Poder Judicial			Finalizado	118,850.00	30 de noviembre de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de cerco perimetral y acondicionamiento área de estacionamiento en el Juzgado de Paz de Tatumbra, Francisco Morazán.	Francisco Morazán	Dar seguridad y mejorar el área de estacionamiento del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste en la excavación y construcción de muros de mampostería, construcción de dado de concreto, soleras, columnas, tallado y pulido de mochetas de columnas y vigas, pintura de elementos de concreto, trazado, marcado, corte, relleno, compactado y conformado de área para firme de concreto en área de estacionamiento, firme de concreto, cerco metálico tipo reja de acero, bordillos de concreto reforzado, pintura todas las caras de los bordillos y señalización de divisiones de parqueo.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de cerco perimetral y acondicionamiento área de estacionamiento en el Juzgado de Paz de Tatumbra, Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 30 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 131,069.10 que		Poder Judicial			Finalizado	131,069.10	27 de noviembre de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-830-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Mejoramiento e impermeabilización de piletas de aseo Edificio Principal de Tegucigalpa.	Francisco Morazán	Habilitar y mejorar las piletas que están clausuradas	El proyecto consiste en el picado de cerámica existente, desmontaje de remanentes de flejería y cielo falso, resane de paredes, extensión de tuberías de drenaje, desinstalación, suministro e instalación de llaves, fundición de fondo de piletta, suministro e instalación de cerámica, coladeras, rival , cielo falso, pintura acrílica, toalleros, repisas metálicas, fluxómetro de sanitario, válvulas para baños, lavamanos, asientos, tapaderas de tanque, llavines, regaderas de baños, válvulas de control, tapaderas de tanque, puerta termoformada, desmontaje y reinstalación de sanitario, suministro e instalación de repisero, reparación de fuga de agua, trampa PVC, desmontaje y reinstalación de repisas, Desinstalación de tuberías, desmontaje de lámparas, suministro e instalación de salidas eléctricas, lámparas LED, interruptores, bombillos, tubos T.8, tubería de drenaje de aire acondicionado, soporteria para cableado eléctrico y limpieza general

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Mejoramiento e impermeabilización de piletas de aseo Edificio Principal de Tegucigalpa, se		Poder Judicial			En ejecución	849,396.90	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 849,396.90 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-936-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Conexión al sistema de alcantarillado municipal de aguas negras del Edificio Judicial de la Esperanza, Intibucá	Intibucá	Conectar a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Alcaldía Municipal de la Esperanza, Intibucá	El proyecto consiste en el replanteo , nivelación y marcaje, excavación de material duro, suministro e instalación de tubería , construcción de pozo de registro, picado de la última caja de registro recolectora de aguas negras, conexión tubería nueva en pozo existente, prueba hidrostática en todo el tramo de la tubería nueva instalada y limpieza general.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Conexión al sistema de alcantarillado municipal de aguas negras del Edificio Judicial de la Esperanza, Intibucá, se realizará en un plazo de 30 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 949,373.25 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-959-2023, firmada entre la Dirección		Poder Judicial			En ejecución	949,373.25	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de modulares en L para asistentes de la Sala Penal y Laboral. (Solicitado por el Magistrado Walter Miranda)	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Dar más privacidad a los Asistentes en el desempeño de sus delicadas funciones.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de cuatro modulares en L para Asistentes de las Salas de lo Penal y laboral de Tegucigalpa.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de modulares en L para asistentes de la Sala Penal y Laboral. (Solicitado por el Magistrado Walter Miranda), se realizará en un plazo de 40 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 108,081.95 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-763-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial			Finalizado	108,081.95	29 de noviembre de 2023

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

Poder Judicial y la Empresa Milano S. de R.L. de C.V., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Aplicación de impermeabilizado en losa de azotea y losa de fronton del Edificio del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Evitar filtraciones de agua en la azotea y losa de frontón del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa	El proyecto consiste en la remoción de material impermeabilizante existente, acarreo manual externo de desperdicios, suministro e instalación de repello y pulido con admix e impermeabilización en losa con membrana APP.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Aplicación de impermeabilizado en losa de azotea y losa de fronton del Edificio del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 55 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 799,347.61 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-983-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial			En ejecución	799,347.61	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE DE 2023

Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--



Ing. Andrés Francisco Ramírez
Coordinador de Proyectos