



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Gerencia de Obras Públicas
Departamento de Ingeniería e Infraestructura

El Progreso, Yoro
20 de Noviembre del 2015

Señor.
Rogelio Banegas
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de El Progreso.
Su Oficina


Oficio: OBRP/INGM-10

Respetable Señor Banegas:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Ingeniería e Infraestructura Municipal que concierne al mes de Octubre del año 2015 para ser editado en nuestro portal para Acceso a La Información Pública.

Adjunto un Listado de Contratos de Acarreo de Material, Conformado de Calles y en información digital.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.




Ing. Rommel Edgardo Cano
Jefe de Obras Públicas / Ingeniería Municipal




MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS CONTRATADOS
MES DE OCTUBRE 2015

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR -SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO (PRINCIPAL PRODUCTO)	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Andres Quintanilla Guardado	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia Brisas del Eden	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Fondo Municipal	Lps.85,000.00	02 de Octubre 2015	Finalizado	Lps.85,000.00	07 de Octubre 2015	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Humberto Enrique Espinal Galeas	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Barrio San Francisco	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Fondo Municipal	85,000.00	13 de Octubre 2015	Finalizado	85,000.00	16 de Octubre 2015	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Humberto Enrique Espinal Galeas	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Aldea Urraco Pueblo	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Fondo Municipal	85,000.00	19 de Octubre 2015	Finalizado	85,000.00	22 de Octubre 2015	Acertado	Ninguno	No Aplica
4	Andres Quintanilla Guardado	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia Mendieta Montefresco	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Fondo Municipal	85,000.00	23 de Octubre 2015	Finalizado	85,000.00	28 de Octubre 2015	Acertado	Ninguno	No Aplica


Rommel Edgardo Cano Ramirez
Jefe de Ingeniería e Infraestructura Municipal
Municipalidad de El Progreso

