



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4**

**Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica****Misión:**

SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.

Objetivos:

- | | |
|----|--|
| 01 | Contribuir a elevar la participación de energía renovable |
| 02 | Mejorar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica |
| 03 | Lograr la recuperación financiera de la ENEE |
| 04 | Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica |

Proyecto: 011 - TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS OBRAS CONEXAS M.O.S**Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA****Sub Programa: 00--**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	EJECUTADOS EL 50% DE LOS TRABAJOS DE INYECCION	75	PORCENTAJE	S	3.49	0.00	327,599,228.00	0.00	0.00	35,761,913.00	0.00	0.00	26,821,466.00	3.39	0.00	22,319,527.00	3.39	0.00	84,902,906.00	97.13	0.00	25.92
Total Actividad - Obra:					3.49		327,599,228.00	0.00		35,761,913.00	0.00		26,821,466.00	3.39		22,319,527.00	3.39		84,902,906.00	97.13		25.92

Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)**Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA****Sub Programa: 00--**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	GENERAR 104 MW DE ENERGIA RENOVABLE	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	3,086,378.00	0.00	0.00	12,184,868.00	0.00	0.00	21,830,295.00	0.00	0.00	262,271,467.00	0.00	0.00	296,286,630.00	0.00	0.00	9,599.82
Total Actividad - Obra:					0.00		3,086,378.00	0.00		12,184,868.00	0.00		21,830,295.00	0.00		262,271,467.00	0.00		296,286,630.00	0.00		9,599.82

Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO**Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA****Sub Programa: 00--**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ENERGIA ELECTRICA GENERADA (MWH)	149	INFORME	S	1.00	0.00	3,895,208.00	0.00	0.00	566,741.00	0.00	0.00	658,062.00	1.00	0.00	17,736,063.00	1.00	0.00	18,960,866.00	100.00	0.00	486.77
Total Actividad - Obra:					1.00		3,895,208.00	0.00		566,741.00	0.00		658,062.00	1.00		17,736,063.00	1.00		18,960,866.00	100.00		486.77

Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)**Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA****Sub Programa: 00--**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ENERGIA ELECTRICA GENERADA (MWH)	149	INFORME	S	1.00	0.00	28,217,656.00	0.00	0.00	33,644,048.00	0.00	0.00	22,757,611.00	1.00	0.00	39,906,715.00	1.00	0.00	96,308,374.00	100.00	0.00	341.31
Total Actividad - Obra:					1.00		28,217,656.00	0.00		33,644,048.00	0.00		22,757,611.00	1.00		39,906,715.00	1.00		96,308,374.00	100.00		341.31

Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008**Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA****Sub Programa: 00--**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	10,000 VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	263	VIVIENDA	S	2,500.00	0.00	36,673,373.00	197.00	0.00	13,146.00	221.00	0.00	11,968,182.00	0.00	0.00	121,861.00	418.00	0.00	12,103,189.00	16.72	0.00	33.00
Total Actividad - Obra:					2,500.00		36,673,373.00	197.00		13,146.00	221.00		11,968,182.00	0.00		121,861.00	418.00		12,103,189.00	16.72		33.00
Total Institución:					2,505.49		399,471,843.00	197.00		82,170,716.00	221.00		84,035,616.00	5.39		342,355,633.00	423.39		508,561,965.00	16.90		127.31
Totales del Reporte:					2,505.49		399,471,843.00	197.00		82,170,716.00	221.00		84,035,616.00	5.39		342,355,633.00	423.39		508,561,965.00			