



**UNAH**

# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura  
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 1208-2024  
8 de julio de 2024

Máster  
**MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO**  
Comisionado Coordinador a.i.  
Comisión de Control de Gestión, UNAH  
Su Oficina

**Estimado Máster Miranda Lazo:**

Reciba mis atentos saludos en ocasión de atender las instrucciones indicadas en la Circular CCG-13-UNAH-2024 de fecha 3 de julio de 2024. En el mes de junio 2024 la información es la siguiente:

1. **Cuadro de Ejecución Presupuestaria:** Se adjunta el Cuadro Ejecución Presupuestaria Proyectos de Infraestructura Junio 2024.
2. **Circulares:** No se emitieron circulares.
3. **Contrataciones:** Se adjunta el Cuadro de Contrataciones conforme al formato proporcionado en el enlace <https://cutt.ly/lwwcSzod>.
4. **Procesos de Licitación y Contratación Directa realizados a través de la SEAPI-UNAH:** Se adjunta el Cuadro con la información de los documentos resultantes de los procesos de licitación durante este período.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,

  
  
**ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión, CCG-UNAH (Copia Digital)  
cc: Expediente, SEAPI-UNAH  
gmce



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

JUNIO 2024

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)						Total (Lempiras)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
1	03.01.01-206	Adecuación de Espacios para el Centro de Redacción, Sala Multimedia y Cabina de Radio de la Escuela de Periodismo.	0.00	0.00	0.00	1,473,231.40	0.00	372,857.57	1,846,088.97
2	03.01.01-207	Pavimentación Estacionamiento Principal del Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico UNAH-CURLP.	0.00	834,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	834,620.66
3	03.01.01-216	Reacondicionamiento Techo y Mejoramiento Instalaciones, Sala de Juicios Orales, Ciudad Universitaria.	0.00	330,442.28	0.00	0.00	599,308.51	380,433.39	1,310,184.18
4	03.01.01-226	Reforzamiento de Cimentación Noroeste del Palacio Universitario de los Deportes, Ciudad Universitaria.	0.00	1,562,548.45	458,458.61	0.00	3,011,710.97	0.00	5,032,718.03
5	03.01.01-227	Reparación e Impermeabilización de Losas de Azotea en Edificios, Ciudad Universitaria y Facultad de Ciencias Médicas.	0.00	1,143,157.75	1,542,535.86	1,459,169.25	1,609,823.24	2,596,524.81	8,351,210.91
6	03.01.01-228	Reparación y Mejoramiento Cubierta de Techo, Cielo Falso y Sistema Eléctrico en Edificios Mecanización Agrícola e Ingeniería Forestal, UNAH-CURLA.	0.00	0.00	0.00	391,571.97	0.00	1,080,613.94	1,472,185.91
7	03.01.01-235	Construcción Primera Etapa de Muro Perimetral y Estacionamiento Adoquinado, UNAH-CURC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,548.90	0.00	2,369,548.90
<b>Total Lempiras</b>			<b>0.00</b>	<b>3,870,769.14</b>	<b>2,000,994.47</b>	<b>3,323,972.62</b>	<b>7,590,391.62</b>	<b>4,430,429.71</b>	<b>21,216,557.56</b>

Ing. René Andrés Girón Vargas

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI