

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL DIECP
FONDOS NACIONALES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) DEL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo o del contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estim	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado
1	Servicios de vigilancia	LPN	92101501	001-2016					15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	06/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	31/12/2016	Pendiente		1932,0	
2	Adquisición de reactivos para pruebas toxicológicas	LPN	41116007	002-2016					15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	06/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	18/04/2016	Pendiente		600,0	
3	Contratación de seguro de vida de los empleados de la DIECP	LP	84131601	003-2016					15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	06/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	31/12/2016	Pendiente		400,0	
4	Contratación de servicio de cable	2C	83111801		N/A	N/A	N/A	N/A	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	31/12/2016	Pendiente		6,0	
5	Instalación de planta telefónica	2C							14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016			19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	José David Amador Lopez		43,0	
6	Instalaciones varias	2C	72101607						19/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			25/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	Pendiente		70,0	
7	Servicio de transporte para traslado de bóveda de armas	2C	78101801						21/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	Pendiente		3,0
8	Seguro de motocicletas	3C	84131503						01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	31/12/2016	Pendiente		105,0	
9	Seguro de vehículos	3C	84131503						01/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	24/06/2016			30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	31/12/2016	Pendiente		200,0	
10	Mantenimiento de flota vehicular	3C	78180100						25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016			05/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	31/12/2016	Pendiente		59,7	
11	Adquisición de elementos de limpieza	3C	47131700						21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		106,0	
12	Adquisición de repuestos y accesorios	3C							21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		162,0	
13	Servicios de reproducciones varias	3C							01/02/2016	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	31/12/2016	Pendiente		100,0	
14	Adquisición de Alimentos	Catalogo Electronico	50000000						01/02/2016	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	31/12/2016	Pendiente		105,0	
15	Adquisición de 40 llantas para flota vehicular	Catalogo Electronico	25171901						01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016			22/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	07/03/2016	pendiente		80,0	
16	Adquisición de útiles de oficina	Catalogo Electronico							21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		300,0	
17	Mantenimiento de flota vehicular (Vehículos en garantía)	CD	78180100																03/01/2016	03/01/2016	03/01/2016	31/12/2016	Grupo Q		50,0	
18	Adquisición de test psicométricos para evaluación psicológica	CD	42182304																07/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	31/12/2016	Librería Universo		200,0	
																							Estimada		L1589,710.	
																							REAL		L1589,710.	

Fecha de emisión: 14/09/2015
Fecha de Aprobación: 17/09/2015

Emitido por: Fabiola Velásquez
Aprobado por: Oscar Vásquez

Fecha de Modificación: 06/04/2016
Fecha de Aprobación: 06/04/2016

Modificado por:
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [GERENCIA ADMINISTRATIVA]
FIRMA: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ, GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL DIECP
FONDOS NACIONALES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) DEL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo de contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estim
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Servicios de vigilancia	LPN	92101501	001-2016					15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	06/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	31/12/2016	Pendiente		1932,0
2	Adquisición de reactivos para pruebas toxicológicas	LPN	41116007	002-2016					15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	06/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	18/04/2016	Pendiente		600,0
3	Contratación de seguro de vida de los empleados de la DIECP	LP	84131601	003-2016					15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	06/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	31/12/2016	Pendiente		400,0
4	Contratación de servicio de cable	2C	83111801		N/A	N/A	N/A	N/A	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	31/12/2016	Pendiente		6,0
5	Instalación de planta telefónica	2C							14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016			19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	José David Amador Lopez		43,0
6	Instalaciones varias	2C	72101607						19/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			25/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	Pendiente		70,0
7	Servicio de transporte para traslado de bóveda de armas	2C	78101801						21/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	Pendiente		3,0
8	Seguro de motocicletas	3C	84131503						01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	31/12/2016	Pendiente		105,0
9	Seguro de vehículos	3C	84131503						01/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	24/06/2016			30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	31/12/2016	Pendiente		200,0
10	Mantenimiento de flota vehicular	3C	78180100						25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016			05/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	31/12/2016	Pendiente		59,7
11	Adquisición de elementos de limpieza	3C	47131700						21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		106,0
12	Adquisición de repuestos y accesorios	3C							21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		162,0
13	Servicios de reproducciones varias	3C							01/02/2016	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	31/12/2016	Pendiente		100,0
14	Adquisición de Alimentos	Catalogo Electronico	50000000						01/02/2016	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	31/12/2016	Pendiente		105,0
15	Adquisición de 40 llantas para flota vehicular	Catalogo Electronico	25171901						01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016			22/02/2016	28/02/2016	28/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	07/03/2016	pendiente		80,0
16	Adquisición de útiles de oficina	Catalogo Electronico							21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		300,0
17	Mantenimiento de flota vehicular (Vehículos en garantía)	CD	78180100															03/01/2016	03/01/2016	03/01/2016	31/12/2016	Grupo Q		50,0	
18	Adquisición de test psicométricos para evaluación psicológica	CD	42182304															07/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	31/12/2016	Libreria Universo		200,0	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L1589,710.	
																							REAL	L1589,710.	

Fecha de emisión: 14/09/2015
Fecha de Aprobación: 17/09/2015

Emitido por: Fabiola Velásquez
Aprobado por: Oscar Vásquez

Fecha de Modificación: 06/04/2016
Fecha de Aprobación: 06/04/2016

Modificado por:
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [GERENCIA ADMINISTRATIVA]
FIRMA: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ, GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tegucigalpa M. D. C. 31 de Marzo del 2016

Oficio No. ONCAE-UAE-268-2016

Licenciada
Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero
Secretaria de Seguridad / Dirección de investigación y evaluación de la
Carrera Policial
Su Oficina.

Estimado Licda. Velásquez:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que tenemos las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a la ONCAE para publicación en el portal de HonduCompras.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, puede ser descargado de la página web www.honducompras.gob.hn, el cual no debe ser modificado, sus columnas y sus filas.
- Se debe presentar un solo PACC consolidado, la lista de bienes y servicios debe de agruparse por familia o categoría, y debe consignarse el código CUBS que corresponde (se adjunta el CUBS).
- Las recontractaciones y suscripciones a periódico no se incluyen en el PACC.
- La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.
- Todo bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico", es obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos

Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras de Aire

P.A.
1-4-2016



- Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
 - Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles
 - Catálogo Marco Útiles de Oficina
 - Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas
- Ejemplo: Repuesto y Accesorios (Tinta y tóner)

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota.

Sin otro particular,
Atentamente,



ONCAE
DIRECCIÓN

Ing. Sofia Romero

Directora por Ley de ONCAE

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL DIECP
FONDOS NACIONALES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) DEL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
				Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado
Contratación de servicio de cable	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	31/12/2016	Pendiente		6.000,00			
Instalación de planta telefónica	2C							14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016			19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	José David Amador Lopez		43.000,00			
Instalaciones varias	2C							19/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			25/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	Pendiente		70.000,00			
Servicio de transporte para traslado de bóveda de armas	2C							21/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016			22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	Pendiente		3.000,00			
Seguro de motocicletas	3C							01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	31/12/2016	Pendiente		105.000,00			
Seguro de vehículos	3C							01/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	24/06/2016			30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	31/12/2016	Pendiente		200.000,00			
Mantenimiento de flota vehicular	3C							25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	02/02/2016			05/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	31/12/2016	Pendiente		59.706,00			
Servicios de Alimentos	3C							01/02/2016	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	31/12/2016	Pendiente		105.004,00			
Adquisición de 40 llantas para flota vehicular	3C							01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016			22/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	07/03/2016	Pendiente		80.000,00			
Adquisición de elementos de limpieza	3C							21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		106.000,00			
Adquisición de útiles de oficina	3C							21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		300.000,00			
Adquisición de repuestos y accesorios	3C							21/01/2016	25/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016			01/02/2016	01/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	31/12/2016	Pendiente		162.000,00			
Servicios de reproducciones varias	3C							01/02/2016	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016			12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	31/12/2016	Pendiente		100.000,00			
Mantenimiento de flota vehicular (Vehículos en garantía)	CD																	03/01/2016	03/01/2016	03/01/2016	31/12/2016	Grupo Q		50.000,00			
Adquisición de test psicométricos para evaluación psicológica	CD																	07/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	31/12/2016	Líbreria Universo		200.000,00			
Suscripciones de periódicos	CD																	03/01/2016	03/01/2016	03/01/2016	31/12/2016	La Tribuna, Prensa, El Herald		10.000,00			
Contratación de seguro de vida de los empleados de la DIECP	LP							15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	31/12/2016	Pendiente		400.000,00			
Servicios de vigilancia	LPN							15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	31/12/2016	Pendiente		1.932.000,00			
Adquisición de reactivos para pruebas toxicológicas	LPN							15/02/2016	16/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	18/04/2016	Pendiente		600.000,00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	L4.531.710,00	L0,00			
																						REAL	L4.531.710,00	L0,00			

Fecha de emisión: 14/09/2015
Fecha de Aprobación: 17/09/2015

Emitido por: Fabiola Velásquez
Aprobado por: Oscar Vásquez

Fecha de Modificación: 20/01/2016
Fecha de Aprobación: 21/01/2016

Motivado por y Evaluado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por: [Firma]
Actualizado por: [Firma]

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SABERIA ADMINISTRATIVA)
FIRMA: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

Tegucigalpa M. D. C. 10 de febrero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-152-2016

Licenciada
Marcía Morán
Gerente Administrativo
Secretaria de Seguridad

Su Oficina.

Estimado Licda. Morán:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que el mismo ha sido revisado por la ONCAE, el cual tiene observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación en el portal de HonduCompras.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn, el cual no debe ser modificado, sus columnas y sus filas.
- Se debe presentar un solo PACC consolidado, la lista de Bienes y servicios debe de agruparse por familia o categoría, y debe consignarse el código CUBS que corresponde (se adjunta el CUBS).
- No se incluye en el PACC:
 - Viáticos (Gastos de Movilización)
 - Pasajes Terrestres
- Colocar el correlativo contrato para cada proceso de compra.
- Las obras deben llevar etapa de precalificación, para consultorías.
- La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanción, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Sin otro particular,
Atentamente,



Lic. Angela Castro

Jefa de Gestión de Compras ONCAE



**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
FONDOS NACIONALES
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

Categoría: Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Gastos de movilización para realizar pruebas de confianza a nivel nacional	3C	1.9.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02-ene-16	23-dic-16									30-dic-16	30-dic-16	04-dic-16	30-dic-16			USD 80,428.00			
2	Adquisición de Equipamiento de la Subsecretaría de Seguridad y Prevención	LPN	3.1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12-jun-16	12-jun-16	15-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	26-jun-16	19-jun-16	26-jun-16	10-jul-16	10-jul-16	13-jul-16	14-jul-16	15-jul-16	13-ago-16			USD 39,950.00			
3	Arrendamiento del Local de la DIECP	CD	1.9.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30-dic-15	30-dic-16	01-ene-16	31-dic-16	04-ene-16	02-dic-16			USD 110,400.00			
4	Adquisición de Equipamiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales	LPN	3.1.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12-jun-16	12-jun-16	15-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	26-jun-16	19-jun-16	26-jun-16	10-jul-16	10-jul-16	13-jul-16	14-jul-16	15-jul-16	13-ago-16			USD 55,950.00			
5	Contratación Técnico Asistente Planificación, Monitoreo y Evaluación	CD	4.1.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-nov-16	10-nov-16	20-dic-16	23-dic-16					USD 14,612.34			
6	Contratación de Conductores para la UCP (04)	CD	4.1.3.21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-nov-16	10-nov-16	20-dic-16	23-dic-16					USD 30,800.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								REAL		USD 332,140.34		
																								REAL				

Bienes
Obras
SDC

USD 95,900.00
USD 0.00
USD 236,240.34
USD 332,140.34

Fecha de emisión:	25-ene-16	Emitido por:		Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:		Aprobado por:		Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES

FIRMA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA: AUGUSTO BARON JIMENEZ

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS NACIONALES
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultorias]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Consultoría de Elaboración de Materiales Audiovisuales para el Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana	CPN			N/A	N/A	N/A	N/A	18-abr-16	#####	09-may-16	09-may-16	10-may-16	20-may-16			N/A	N/A	23-may-16	27-may-16	30-may-16	03-jun-16	05-sep-16	05-sep-16			40,000.00	
TOTAL																										Estimada	40,000.00	
																											REAL	

Fecha de emisión:	25-ene-16	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Unidad de Adquisiciones UCP

FIRMA COORDINADOR GENERAL: Ingeniero Augusto Barón Jiménez