



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Proyectos Trimestre: 2



10/06/2015 17:22:44
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible																								
Misión: DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA AUTOGESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, EQUIDAD DE GÉNERO, MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE Y LA GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS.																								
Objetivos:																								
05	DESARROLLAR PROYECTOS AGRÍCOLAS, FORESTALES Y AMBIENTALES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LOS PRODUCTORES PEQUEÑOS Y MEDIANOS DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS.																							
06	OTORGAR INFRAESTRUCTURA REQUERIDA EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS																							
07	AMPLIAR LA COBERTURA DE FINANCIAMIENTO PARA LAS FAMILIAS RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS																							
08	AUMENTAR LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES URBANOS Y RURALES POBRES DEL PAÍS.																							
Proyecto: 003-Seguridad Alimentaria PESA. Programa: 12-SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL Sub Programa: 00--																								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	304	PRODUCTOR	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
					5,600.00	0.00	27,631,776.00	1,685.00	0.00	9,382,701.00	581.00	0.00	3,241,351.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	0.00	12,624,052.00	40.46	0.00	45.69		
				Total Actividad - Obra:				5,600.00		27,631,776.00	1,685.00		9,382,701.00	581.00		3,241,351.00	0.00		2,266.00		12,624,052.00	40.46		45.69
Proyecto: 004-Seguridad Alimentaria EXTENSA. Programa: 12-SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL Sub Programa: 00--																								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	304	PRODUCTOR	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
					587.00	0.00	6,979,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:				587.00		6,979,215.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Proyecto: 005-PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) Programa: 12-SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL Sub Programa: 00--																								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
01	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFÉ	271	FINCA	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
					475.00	0.00	4,516,162.00	475.00	0.00	444,826.00	475.00	0.00	614,355.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	1,059,181.00	200.00	0.00	23.45		
				Total Actividad - Obra:				475.00		4,516,162.00	475.00		444,826.00	475.00		614,355.00	0.00		950.00		1,059,181.00	200.00		23.45
Proyecto: 008-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE Programa: 14-DESARROLLO Y FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES PRONEGOCIOS Sub Programa: 00--																								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
01	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS	582	PLAN DE NEGOCIO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
					0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	12,637,376.00	0.00	0.00	13,520,687.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	26,158,063.00	0.00	0.00	0.00		
				Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	129.00		12,637,376.00	0.00		13,520,687.00	0.00		129.00		26,158,063.00	0.00		0.00
Proyecto: 010-PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGIA RURAL Programa: 15-PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE Sub Programa: 00--																								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
01	COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE	244	COMUNIDAD	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
					471.00	0.00	8,635,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,958.00	0.00	0.00	10.06		
				Total Actividad - Obra:				471.00		8,635,205.00	0.00		0.00	0.00		868,958.00	0.00		868,958.00	0.00		10.06		
				Total Institución:				7,133.00		47,762,358.00	2,289.00		22,464,903.00	1,056.00		18,245,351.00	0.00		3,345.00		40,710,254.00	46.89		85.24
				Totales del Reporte:				7,133.00		47,762,358.00	2,289.00		22,464,903.00	1,056.00		18,245,351.00	0.00		3,345.00		40,710,254.00			