



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PERIODO FISCAL Año 2016
 FONDOS MUNICIPALES
 OFICINA CONTABILIDAD



Categoria: (Obras o servicios diferentes a las consultorias)					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluacion de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitacion a	Evaluacion de	Convocatoria a		Apertura de		Evaluacion de las		Subsanacion		Firma de la		Firma del Contrato		Reparacion de					
No.	Descripcion	Metodo De Compra	Relacion con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
1	proyecto 1 Km de pavimentacion casco urbano santa cruz de yojoa	3C	N/A														01 FEB 2016	17 MAY 2016			Pendiente Invitacion	1	335,211.62	Por Ofertar
2	Terminacion construccion Escuela Barrio el Crique Yojoa	3C	N/A														12 ENE 2016	09 MAR 2016			Pendiente Invitacion	1	144,085.36	Por Ofertar
3	Proyecto Estacion de Bomberos Eden	3C	N/A														02 MAY 2016	29 JUN 2016			Pendiente Invitacion	1	603,660.00	Por Ofertar
4	Proyecto pavimentacion Barrio la Union Santa Cruz de Yojoa	2C	N/A														01 JUL 2016	29 JUL 2016			Pendiente Invitacion	1	25,737.14	Por Ofertar
5	Reconstruccion plaza Morazanica Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														01 AGO 2016	30 sep 2016			Pendiente Invitacion	1	134,498.68	Por Ofertar
6	Construccion Escuela Republica de Chile el Zapote	3C	N/A														01 FEB 2016	29 FEB 2016			Pendiente Invitacion	1	83,876.00	Por Ofertar
7	Proyecto pavimentacion la escritviana	2C	N/A														12 ENE 2016	28 ENE 2016			Pendiente Invitacion	1	56,912.03	Por Ofertar
8	Recnstruccion Centro Comunal Achiotal	2C	N/A														02 MAY 2016	31 MAY 2016			Pendiente Invitacion	1	60,920.00	Por Ofertar
9	Mejoramiento de viviendas casco urbano Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														01 JUN 2016	31 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1	430,000.00	Por Ofertar
10	Dragado rio Helados Naranjos	3C	N/A														04 OCT 2016	30 NOV 2016			Pendiente Invitacion	1	240,090.00	Por Ofertar
11	Electrificacion diferentes barrio casco urbano Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														02 MAY 2016	30 JUN 2016			Pendiente Invitacion	1	230,393.30	Por Ofertar
12	Canalizacion pluvial Agua Azul Rancho	3C	N/A														01 FEB 2016	31 MAR 2016			Pendiente Invitacion	1	184,721.12	Por Ofertar
13	Construccion tanque para Agua Coninca	2C	N/A														01 FEB 2016	29 FEB 2016			Pendiente Invitacion	1	49,131.95	Por Ofertar
14	Ampliacion proyecto Electrificacion el Eden	3C	N/A														20 ENE 2016	29 FEB 2016			Pendiente Invitacion	1	104,745.82	Por Ofertar
15	Proteccion de microcuenta la quebradona Ssanta Cruz de Yojoa	3C	N/A														16 MAR 2016	05 MAY 2016			Pendiente Invitacion	1	131,100.00	Por Ofertar
16	Proyecto de agua potable casco Urbano Santa Cruz de Yojoa	LIPUN	N/A														01 JUL 2016	15 DIC 2016			Pendiente Invitacion	1	2162,529.35	Por Ofertar
17	Construccion caja puente Casco Urbano	3C	N/A														04 OCT 2016	31 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	85,489.30	Por Ofertar
18	Construccion puente Quebrada La Puerta	3C	N/A														01 JUN 2016	29 JUL 2016			Pendiente Invitacion	1	186,036.91	Por Ofertar
19	Proyecto de electrificacion Delicias	3C	N/A														02 MAY 2016	31 MAY 2016			Pendiente Invitacion	1	79,350.00	Por Ofertar
20	Iluminacion Canca de Futbol	3C	N/A														01 FEB 2016	23 MAR 2016			Pendiente Invitacion	1	108,000.00	Por Ofertar
21	Alcantarillado pluvial Diferentes Barrios de la Ciudad San Cruz De Yojoa	3C	N/A														01 SEP 2016	31 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	309,846.24	Por Ofertar
22	DragadO Rio Helados Naranjos	3C	N/A														01 NOV 2016	14 DIC 2016			Pendiente Invitacion	1	100,000.00	Por Ofertar
23	Alcantarillado Pluvial Diferentes Barrios de la Ciudad Santa Cruz De	3C	N/A														01 AGO 2016	30 SEP 2016			Pendiente Invitacion	1	187,533.13	Por Ofertar
24	Construccion Parque Central San Isidro	2C	N/A														01 FEB 2016	29 FEB 2016			Pendiente Invitacion	1	32,950.00	Por Ofertar
25	Reconstruccion Cancha de Futbol Escuela Arnulfo Cantarero Lopez Santa	3C	N/A														01 AGO 2016	31 AGO 2016			Pendiente Invitacion	1	78,218.56	Por Ofertar
26	Electrificacion Campesina El Eden	2C	N/A														01 JUL 2016	15 JUL 2016			Pendiente Invitacion	1	50,000.00	Por Ofertar
27	Proteccion de Microcuenta la uebradona Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														01 SEP 2016	19 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	96,562.00	Por Ofertar
28	Proteccion de Microcuenta La Quebradona Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														01 AGO 2016	27 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	567,500.00	Por Ofertar
29	Construccion Auditorio La Concepcion Concepcion	3C	N/A														01 SEP 2016	14 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	104,357.38	Por Ofertar
30	Canalizacion pluvial Agua Azul Rancho	3C	N/A																		Pendiente Invitacion	1	146,700.00	Por Ofertar



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
FONDOS MUNICIPALES
OFICINA DE CONTABILIDAD
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PERIODO FISCAL AÑO 2016



Categoria: (Arrendamientos varios)					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO				
No.	Descripcion	Metodo De Compra	Relacion con el POA	Clave Institucional	Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Mes por contratar		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INICIO DE CONTRATACION	FIN DE CONTRATACION	INICIO DE CONTRATACION	FIN DE CONTRATACION	INICIO DE CONTRATACION	FIN DE CONTRATACION	INICIO DE CONTRATACION	FIN DE CONTRATACION	INICIO DE CONTRATACION	FIN DE CONTRATACION					INICIO DE CONTRATACION	FIN DE CONTRATACION	INICIO DE CONTRATACION
1	Alquil.De Equipos Varios	3C	N/A		01-ene REAL	31-ene REAL	01-feb REAL	28-feb REAL	01-mar REAL	31-mar REAL	01-abr REAL	30-abr REAL	01-may REAL	31-may REAL	01-jun REAL	30-jun REAL	01-jul REAL	31-jul REAL	01-ago REAL	31-ago REAL	01-sep REAL	30-sep REAL	01-oct REAL	31-oct REAL	01-nov REAL	30-nov REAL	01-dic REAL	31-dic REAL		12 MESES	90,700.00	90,700.00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																													Estimada				90,700.00
																													REAL				90,700.00

Fecha de emision: 14-12-2015
Fecha de aprobacion: 18/12/2015

Emitido Por: Maria Rosario Guzman Guerrero
Aprobado Por: Manuel Antonio Hernandez

Fecha de Modificacion DD/MM/AA
Fecha de Modificacion DD/MM/AA

Modificado Por
Modificado Por

Fecha de Registro ONCAE DD/MM/AA
Fecha de Registro ONCAE DD/MM/AA

Recibido Por:
Recibido Por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIONES: CONTABILIDAD
Maria Rosario Guzman Guerrero

ALCALDE MUNICIPAL
Santa Cruz de Yojoa, Cortes
Ing. Roberto Pineda Chacon
Alcalde Municipal

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Contadora Municipal
Santa Cruz de Yojoa, Cortes

31	Construccion Cerco Escuela Roberto Pineda Chacon	3C	N/A														01 NOV 2016	30 NOV 2016			Pendiente Invitacion	1	284,944.77	Por Ofertar
																	15 NOV 2016	30 DIC 2016			Pendiente Invitacion	1	96,465.47	Por Ofertar
32	Terminacion Anual Tecnologica Casitas	3C	N/A														01 NOV 2016	30 NOV 2016			Pendiente Invitacion	1	29,000.00	Por Ofertar
33	Embaulado de cuentas Zapote	2C	N/A														01 DIC 2016	15 DIC 2016			Pendiente Invitacion	1	59,395.55	Por Ofertar
34	Construccion Auditorio Escuela Jose Trinidad Cabaña San Bartolo	2C	N/A														01 AGO 2016	25 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1	163,351.00	Por Ofertar
35	Construccion Auditorio Escuela Jose Trinidad Cabaña San Bartolo	3C	N/A														01 SEP 2016	20 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	172,590.25	Por Ofertar
36	Canalizacion pluvial Y Agua Azul Grices Campo Llano	3C	N/A														01 JUL 2016	31 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1	329,000.00	Por Ofertar
37	Construccion Presa El Pedregal El Progreso	3C	N/A														01 JUN 2016	24 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1	142,625.08	Por Ofertar
38	Cerca Cancha de Futbol El Llano El Llano	3C	N/A														04 OCT 2016	09 NOV 2016			Pendiente Invitacion	1	95,685.98	Por Ofertar
39	Proyecto Campo Llano Construccion Kinder	3C	N/A														01 NOV 2016	21 DIC 2016			Pendiente Invitacion	1	124,320.00	Por Ofertar
40	Pavimentacion Calle Principal Llano Aldea	3C	N/A														23 MAR 2016	12 MAY 2016			Pendiente Invitacion	1	401,052.62	Por Ofertar
41	Proyecto 1 Km de Pavimentacion Casco Urbano Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														01 FEB 2016	31 MAR 2016			Pendiente Invitacion	1	284,804.14	Por Ofertar
42	Construccion La Escuela Escribana	3C	N/A														13 ENE 2016	29 FEB 2016			Pendiente Invitacion	1	511,464.42	Por Ofertar
43	Alcantarrillado Sanitario Casco Urbano Santa Cruz De yojoa	3C	N/A														01 MAR 2016	31 MAY 2016			Pendiente Invitacion	1	222,440.80	Por Ofertar
44	Proyecto Pavimentacion Barrio La Union Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														01 FEB 2016	31 MAR 2016			Pendiente Invitacion	1	82,353.19	Por Ofertar
45	Construccion Presa El Pedregal El Pelegral	3C	N/A														01 AGOS 2016	31 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1	172,000.00	Por Ofertar
46	Construccion Canal de Agua Negras Campo Llano	3C	N/A														01 SEP 2016	11 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	59,950.00	Por Ofertar
47	Construccion Cementerio La Barca	2C	N/A														02 MAY 2016	25 MAY 2016			Pendiente Invitacion	1	84,885.98	Por Ofertar
48	Proyecto Construccion Piso de Escuela Wenceslao Muños Las Flores	3C	N/A														01 JUN 2016	30 JUN 2016			Pendiente Invitacion	1	161,614.02	Por Ofertar
49	Pavimentacion Calles Peña Blanca	3C	N/A														01 MAY 2016	30 JUN 2016			Pendiente Invitacion	1	934,690.57	Por Ofertar
50	Mejoramiento de viviendas casco urbano Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														01 JUN 2016	31 AGO 2016			Pendiente Invitacion	1	50,000.00	Por Ofertar
51	Electrificacion Campesina La Tejera	2C	N/A														01 FEB 2016	22 FEB 2016			Pendiente Invitacion	1	68,177.00	Por Ofertar
52	Ampliacion Escuela Gracias Adios Las Marias	2C	N/A														01 FEB 2016	28 FEB 2016			Pendiente Invitacion	1	185,499.75	Por Ofertar
53	Construccion Caja puente Los Caminos	3C	N/A														02 MAY 2016	30 JUN 2016			Pendiente Invitacion	1	67,395.35	Por Ofertar
54	Construccion Kinder Mana Santa Cruz de Yojoa	2C	N/A														03 JUL 2016	31 JUL 2016			Pendiente Invitacion	1	74,800.00	Por Ofertar
55	Construccion Campo de Futbol San Luis Zacatales	2C	N/A														01 AGO 2016	31 AGO 2016			Pendiente Invitacion	1	31,000.00	Por Ofertar
56	Terminacion Construccion Escuela Brrio el Crique Yojoa	2C	N/A														01 AGO 2016	24 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1	108,000.00	Por Ofertar
57	Terminacion Anual Tecnologica Casitas	3C	N/A														01 SEP 2016	24 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	332,746.40	Por Ofertar
58	Remodelacion Edificios Municipales Centro Civico Mpal	3C	N/A														01 JUN 2016	31 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1	3,800.00	Por Ofertar
59	Perforacion Pozo Abastecimiento Agua Potable Posos de Agua	2C	N/A														01 FEB 2016	15 FEB 2016			Pendiente Invitacion	1	48,463.00	Por Ofertar
60	Terminacion Construccion Escuela Brrio el Crique Yojoa	2C	N/A														02 MAY 2016	31 MAY 2016			Pendiente Invitacion	1	235,855.41	Por Ofertar
61	Electrificacion Campesina aldea El Eden	3C	N/A														01 AGOS 2016	11 OCT 2016			Pendiente Invitacion	1	190,000.00	Por Ofertar
62	Proyecto de Pavimentacion de Calle Brrio Villa Elena Santa Cruz de Yojoa	3C	N/A														01 NOV 2016	28 DIC 2016			Pendiente Invitacion	1	310,000.00	Por Ofertar
63	Proyecto DE pavimentacion de Calle Brrio Las Crusita	3C	N/A														01 JUN 2016	31 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1		Por Ofertar
64	Pavimentacion Calle Principal y Balastreo de Calle Buenos Aires Justosa	3C	N/A														01 JUL 2016	15 AGOS 2016			Pendiente Invitacion	1	133,900.00	Por Ofertar



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
FONDOS MUNICIPALES
OFICINA DE CONTABILIDAD
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PERIODO FISCAL AÑO 2016



No.	Descripción	Metodo De Compra	Relacion con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Invitación a	Evaluación de	Convocatoria a	Apertura de	Evaluación de	Subsanación	Firma de la	Firma del Contrato	Reparación de													
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN							
1	Adquisición de Alimentos y bebidas para personas	2C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					63,744.33	por ofertar			
2	Adquisición de otros servicios varios	2C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					11,914.51	por ofertar			
3	Adquisición de servicios de capacitación a los empleados y personal municipal	3C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					14,337.50	por ofertar			
4	Adquisición de servicios de informática	3C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					59,915.58	por ofertar			
5	Adquisición de servicios de imprenta fotocopias folletos	2C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					210,950.00	por ofertar			
6	Adquisición de Servicio de imprenta fotocopias folletos	2C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					100,233.60	por ofertar			
7	Adquisición de primas y gastos de seguro	3C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					15,497.30	por ofertar			
8	Adquisición de primas y gastos de seguro	2C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					133,069.54	po ofertar			
9	Adquisición de Publicidad y Propaganda	3C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					27,331.76	por ofertar			
10	Adquisición de Publicidad y Propaganda	2C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					99,622.75	por ofertar			
11	Adquisición de Servicio de Internet	3C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					57,104.95	por ofertar			
12	Adquisición de prendas de Vestir y Calzados zapatos Uniformes	3C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					19836.42	por ofertar			
13	Adquisición de Resmas de papel Bond tamaño carta base 20	3C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					99,434.05	por ofertar			
14	Adquisición de papel Bond tamaño legal base 20	3C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					249,717.00	por ofertar			
15	Adquisición de productos de artes graficas facturas de cobro, espedes fiscales	3C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					125,000.00	por ofertar			
16	Adquisición de productos de papel y carton folder tamaño carta y legal	3C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					62,010.27	por ofertar			
17	Adquisición de llantas para vehiculos N.	3C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					500.00	por ofertar			
18	Adquisición de Gasolina super	Producto Controlado	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					534665.94	por ofertar			
19	Adquisición de Diesel	Producto Controlado	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					3,857.04	por ofertar			
20	Adquisición de herramientas menores plovias palas barras carrillitas de mano martillos almagenas	2C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					107,138.06	por ofertar			
21	Adquisición de elementos de limpieza cloro detergente asistín Jabones Ace	3C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								01-ene	31-dic					247,254.29	por ofertar			
22	Adquisición de utiles de escritorio papel Bond Carta y legal base 20 Membrado	3C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					3,789.00	por ofertar			
23	Adquisición de utiles y materiales de oficina plumas borradores, fluorescentes saca puntas lapis de grafito	2C	N/A		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	01-ene	31-dic					2271,774.27				
Total																										

Fecha de emisión: 14-12-2015
Fecha de aprobación: 18/12/2015


Emitido Por: Maria Rosario Guzman Guerrero
Aprobado por: Manuel Antonio Hernandez

Fecha de Modificación DD/MM/AA
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado Por
Aprobado Por

Fecha de Registro ONCAE DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE DD/MM/AA

Recibido Por:
Actualizado Por:



UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIONES: CONTABILIDAD
Maria Rosario Guzman Guerrero



65	Servicio de limpieza aseo fumigacion	2C															01 Jun 2016	11 Oct 2016			Pendiente Invitacion		36,710.00	Por Oferta
66	Servicios Juridicos	3C	N/A														01 Feb 2016	28 Dic 2016			Pendiente Invitacion		5481,164.34	Por Oferta
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																							18880,300.98	

Fecha de emision: 14-12-2015
 Fecha de aprobacion: 18/12/2015

Emitido Por: Maria Rosario Guzman Guerrero
 Aprobado
 Por: Manuel Antonio Hernandez

Fecha de Modificacion DD/MM/AA
 Fecha de Modificacion DD/MM/AA

Modificado Por
 Modificado Por

Fecha de Registro ONCAE DD/MM/AA
 Fecha de Registro ONCAE DD/MM/AA

Recibido Por:
 Recibido Por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIONES: CONTABILIDAD
 Maria Rosario Guzman Guerrero

