



EUROFOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



Programa Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal - CLIFOR

Comayagüela, M.D.C.

17 de Enero de 2017.

Oficio CLIFOR-001-2017

Abogada

Verónica Bueso Leiva

Directora de ONCAE

Su Oficina

Estimada Abogada Bueso:

Reciba un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo deseo continúe cosechando éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio remito la versión física y digital del Plan Anual de Compras y Contrataciones del año 2017, como parte de los aportes nacionales correspondiente al Programa Adaptación al Cambio Climático en el Sector Foresta CLIFOR; financiado por organismos internacionales que administra el Instituto de Conservación Forestal ICF.

Anticipamos las gracias por su colaboración en la revisión y/o aceptación de los mismos, para efectos de comunicación puede remitirse a david26a@hotmail.com (Administración CLIFOR).

Con este motivo le saluda atentamente,

Álvaro David Martínez

Administrador

Programa CLIFOR/ICF



Cc: Sub Gerencia de Proyectos ICF
Archivo

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 17,884,000.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF/CLIFOR
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017 CLIFOR

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	70151501	L. 1426,000.00	Consultoría	CP	20/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15/08/2017	14/09/2017
2	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Privado	98101501	L. 143,139.00	Obra	3C	04/07/2017	14/07/2017	15/07/2017	30/07/2017	14/08/2017
Total			L. 1569,139.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

Fecha de emisión: 13/01/2017

Cargo de persona que aprueba Adman Clifor

Nombre de Persona que aprueba Avaro Martinez

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF/CLIFOR
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017 CLIFOR /ICF

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	72102508	L. 20,000.00	Contratación Directa	CD	NA	03/12/2016	04/12/2016	03/01/2017	02/02/2017	
2	Servicios de Capacitación	86101506	L. 200,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/06/2017	
3	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	70151501	L. 1426,000.00	Contratación Directa	CD	NA	10/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	10/10/2017	
Total			L. 1646,000.00								

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

Fecha de emisión: 13/01/2017

Cargo de persona que aprueba

Administrador

Nombre de Persona que aprueba

Aureo Martinez

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 469,500.00	L. 147,500.00	L. 863,000.00	L. 958,000.00	L. 745,000.00	L. 230,000.00	L. 995,000.00	L. 243,139.00	L. 1426,000.00	L. 1426,000.00	L. 0.00	L. 20,000.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 469,500.00	L. 617,000.00	L. 1480,000.00	L. 2438,000.00	L. 3183,000.00	L. 3413,000.00	L. 4408,000.00	L. 4651,139.00	L. 6077,139.00	L. 7503,139.00	L. 7503,139.00	L. 7523,139.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	A	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+-E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 7523,139.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua		Baja Efectividad Ejecución vs. Plan Mejorar ejecución del PACC				
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC			Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC				
A			F				
Excelente Desempeño Mantener desempeño			Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE				

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

Adman Proxecto
Aivaró Martínez

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (ELABORACION DE BRUCHURE CON INFORMAC. DEL PROYECTO MOSEF	55101520	L. 35,873.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
2	UTILES Y MATERILAES ELECTRICOS (COMPRA DE LAMPARAS DE TECHO,EXTENCIONES ELECTRICAS)	39101702	L. 50,000.00	2C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
3	SERVICIOS D EIMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (PAGO DE FOTOCOPIAS, ELABORACION DE LEYES FORESTALES ETC)	82121701	L. 150,000.00	3C	09/06/2016	19/06/2016	20/06/2016	05/07/2016	10/07/2016
4				ERROR	CORREGIR	#VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 415,873.00						

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado i contrato registrado en HonduCompras

DATOS RE	
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)
	L. 0.00

Fecha de emisión: 09/01/2017

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADOR

Nombre de Persona que aprueba ING.JOSE RIVERA

PROY. MOSEF-ICF


 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS E			
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluy subsanaciones y aclaraciones, recom adjudicación y resolución de adjud notificación de resultados	
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de ofere
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FI
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS (COMPRA DE TONER)	44103103	L. 99,667.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	N
2	PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL DE USO DIARIO EN LA OFICINA)	14111507	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	N
3	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	25171903	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	N
4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	24111503	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	N
5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	47131829	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	N
6	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	44121611	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	N
7	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR (COMPRA DE PLATOS ,VASOS DESECHABLES)	52151502	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	N
8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMESTIBLES PARA ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SUBVENCIONADOS EN MOSEF.	50201708	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	N
Total			L. 493,667.00						

Fecha de emisión: 10/01/2016

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADOR

Nombre de Persona que aprueba ING. JOSE RIVERA


 FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	SERVICIOS DE CAPACITACION (se capacitará en Asistencia técnica y Financiera para la sostenibilidad de Mypimes creadas con las subvenciones (200 capacitados) y capacitación de Funcionarios Municipales en el Sistema de Información Territorial. (200) capacitados.	80101508	L. 1540,000.00	Consultoría	CP	18/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
Total			L. 1540,000.00							

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte fecha del contrato registrado en HondurCo

Firma del contrato (*)	Monto del C
Fecha	Monto Compr
	L. 0

Fecha de emisión:

09/01/2017

Cargo de persona que aprueba

ADMINISTRADOR

Nombre de Persona que aprueba

ING. JOSE RIVERA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL


