

FICHA DE PROYECTO

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO |
|--|
| Propietario del Proyecto: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) |
| Sector, Sub Sector: Forestal |
| Nombre del Proyecto: Adaptación al Cambio Climático del Sector Forestal - CLIFOR |
| Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa (sede) Oficinas regionales Departamentos de Yoro, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho y Gracias a Dios. |
| Propósito: Aumentar la resiliencia de los recursos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climático a través de la forestería comunitaria. |
| Descripción del Proyecto: El Proyecto CLIFOR, inició sus operaciones en Abril de 2014, con una duración prevista de 5 años, su objetivo es "Aumentar la resiliencia de los recursos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climático a través de la Forestería Comunitaria" orientado a nivel de campo a desarrollar sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos forestales y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal del área beneficiada. |
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO |
| Alcance del Proyecto: Municipal |
| Impacto Ambiental: No Aplica |
| Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica |
| Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros): Ing. Roberto Guerra. Teléfono de Contacto: 2223-2186, Correo E: coordinador.clifor@gmail.com |
| Fuentes de Financiamiento: Unión Europea (EUROFOR) |
| Presupuesto del Proyecto: 29.7 millones de Euros. |
| Estado del Proyecto (actual) En Ejecución |
| Costo de Finalización (proyectado): 29.7 millones de Euros. |
| Fecha de Finalización (proyectada): 31 de diciembre de 2018. |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO |
| Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral |
| Variación en el costo total del proyecto: No Aplica |
| Variaciones en el alcance y duración del proyecto: No Aplica. |
| Razones de los cambios mencionados: No Aplica. |

Fecha de Actualización: 31/01/2018

Miguel Roberto Mendieta / Jefe UPEG

Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Carmen Alejandra García /UPEG

