



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



06/06/2014 14:53:53
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 2

Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra) including descriptions, programs, sub-programs, and projects. Each section contains a table with columns for results, descriptions, quantities, costs, and percentages.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



06/06/2014 14:53:53  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS																						
Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ESTUDIOS BIOFISICOS Y SOCIOECONOMICOS REALIZADOS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO EN AREAS PROTEGIDAS.	547	ESTUDIO	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
02	AREAS PROTEGIDAS GESTIONADAS PARA SU DECLARATORIA.	604	AREA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					2.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00			50.00
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE																						
Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	SITIOS DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE DECLARADOS.	603	SITIO	S	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,286.00	0.00	0.00	183,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,869.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					5.00		0.00	0.00		106,286.00	0.00		183,583.00	0.00		0.00	0.00		289,869.00			0.00
Actividad Obra: 005-SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL																						
Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PLAN REGIONAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES APROBADO.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,257.00	0.00	0.00	179,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,807.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		95,257.00	0.00		179,550.00	0.00		0.00	0.00		274,807.00			0.00
Actividad Obra: 001-PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA																						
Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PLANES DE PROTECCION ELABORADOS.	264	PLAN	S	18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	644,185.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	644,185.00	66.67	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					18.00		0.00	6.00		0.00	6.00		644,185.00	0.00		0.00	12.00		644,185.00	66.67		0.00
Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR																						
Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ELABORADO EL PLAN DE CAPACITACION PARA LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN LA REGION DEL TRIFINIO.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		9,996.00	0.00		0.00	0.00		9,996.00			0.00
<b>Total Institución:</b>					37,136.00		0.00	1,164.00		760,287.00	2,132.00		2,530,654.00	0.00		0.00	3,296.00		3,290,941.00	8.88		0.00
<b>Totales del Reporte:</b>					37,136.00		0.00	1,164.00		760,287.00	2,132.00		2,530,654.00	0.00		0.00	3,296.00		3,290,941.00			