



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



28/02/2012 12:12:19
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (001-005, 001-002, 001-003, 001-004, 001-005) and 'Actividad Obra: 001-PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL'. Each section includes a header with Program, Sub Program, and Project codes, followed by a detailed table of results with columns for Description, U.M., Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Febrero, Marzo, and Ejecución Acumulada Trimestre 1.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



28/02/2012 12:12:19
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

| Actividad Obra: 001-ASESORIA POLITICA | | Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL | | | |
|--|--|--|----------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|--|
| Resultado | Descripción | U.M. | Descripción | Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo | Cantidad Ejecutado Enero % Costo | Cantidad Ejecutado Febrero % Costo | Cantidad Ejecutado Marzo % Costo | Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo | % de Avance Trimestre 1 | | | | |
| 01 | ASIGNADAS LAS AREAS COMUNITARIAS BAJO NUEVOS CONTRATOS DE MANEJO | 44 | HECTÁREA (S) | 312,005.00 0.00 6,077,462.00 | 242,826.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 242,826.00 0.00 0.00 | 77.83 0.00 0.00 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 312,005.00 | 242,826.00 | 0.00 | 0.00 | 242,826.00 | 77.83 | | | | |
| Actividad Obra: 002-MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES | | Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL | | | |
| 01 | APOYADA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORESTERIA COMUNITARIA Y CADENAS DE VALOR EN REG | 44 | HECTÁREA (S) | 283,000.00 0.00 6,972,674.00 | 172,000.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 172,000.00 0.00 0.00 | 60.78 0.00 0.00 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 283,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 | 60.78 | | | | |
| Actividad Obra: 003-CAMBIO CLIMATICO | | Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL | | | |
| 01 | APOYADA LA GENERACION PARTICIPATIVA DE INSTRUMENTOS DE VALORACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS I | 44 | HECTÁREA (S) | 182,787.00 0.00 2,409,927.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 182,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACION DE REFORESTACIÓN NACIONAL | | Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL | | | |
| 01 | REFORESTADAS 18,742 HECTÁREAS DE TIERRAS DE VOCACION FORESTAL DEGRADADAS, LOCALIZADAS EN 17 MUN | 44 | HECTÁREA (S) | 90.00 0.00 4,029,501.00 | 0.00 0.00 282,272.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 282,272.00 | 0.00 0.00 7.01 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 90.00 | 0.00 | 282,272.00 | 0.00 | 0.00 | 282,272.00 | 7.01 | | | |
| Actividad Obra: 002-REFORESTACION | | Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL | | | |
| 01 | COORDINADAS Y SUPERVISADAS LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y SIEMBRA DE 8.1 MILLONES DE PLANTA, CO | 129 | NO. DE SUPERVISIONES | 7,402.00 0.00 3,661,670.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 7,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Actividad Obra: 001-COORDINACION DE REGIONALES EN AAPP | | Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 000-- | | | |
| 01 | DADO EL SEGUIMIENTO A 33 AREAS PROTEGIDAS BAJO PLANES DE MANEJO EN IMPLEMENTACION | 264 | NO. DE PLANES | 33.00 0.00 6,023,336.00 | 33.00 0.00 1,827,385.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 33.00 0.00 1,827,385.00 | 100.00 0.00 30.34 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 33.00 | 33.00 | 1,827,385.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827,385.00 | 30.34 | | | |
| Actividad Obra: 002-CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE | | Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 000-- | | | |
| 01 | IMPLEMENTADA LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL MANEJO Y ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | 32 | NO. DE DOCUMENTOS | 1.00 0.00 798,139.00 | 1.00 0.00 202,819.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 0.00 202,819.00 | 100.00 0.00 25.41 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 1.00 | 1.00 | 202,819.00 | 0.00 | 0.00 | 202,819.00 | 25.41 | | | |
| Actividad Obra: 003-AREAS PROTEGIDAS | | Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 000-- | | | |
| 01 | APLICADA LA NORMATIVA Y LINEAMIENTOS RELACIONADAS AL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS | 30 | NO. DE DICTÁMENES | 25.00 0.00 661,792.00 | 7.00 0.00 220,080.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 7.00 0.00 220,080.00 | 28.00 0.00 33.26 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 25.00 | 7.00 | 220,080.00 | 0.00 | 0.00 | 220,080.00 | 33.26 | | | |
| Actividad Obra: 004-VIDA SILVESTRE | | Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 000-- | | | |
| 01 | EMITIDOS 60 DICTÁMENES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES DE DIFERENTES MODALIDADES DE MANEJO Y APROVECHAM | 30 | NO. DE DICTÁMENES | 15.00 0.00 372,808.00 | 5.00 0.00 101,429.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 5.00 0.00 101,429.00 | 33.33 0.00 27.21 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 15.00 | 5.00 | 101,429.00 | 0.00 | 0.00 | 101,429.00 | 27.21 | | | |
| Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO MOSEF | | Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 001-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) | | | |
| 01 | APOYADA LA GESTION DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL Y LOCAL | 44 | HECTÁREA (S) | 4,000.00 0.00 20,592,966.00 | 0.00 0.00 4,024,148.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 4,024,148.00 | 0.00 0.00 19.54 | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,024,148.00 | 0.00 | 0.00 | 4,024,148.00 | 19.54 | | | |



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
 Nivel de Actividades - Obras
 Trimestre: 1



28/02/2012 12:12:19
 Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

| Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE BOSQUES TROPICALES | | | Programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | | | | | | Sub Programa: 00 - - | | | | | | Proyecto: 002 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Resultado | Descripción | U.M. | Programación del Trimestre 1 | | Ejecutado Enero | | Ejecutado Febrero | | Ejecutado Marzo | | Ejecución Acumulada Trimestre 1 | | % de Avance Trimestre 1 | | | | | | | |
| | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | | | | | | |
| 01 | ESTABLECIDOS LOS PLANES DE FINCA, CONSERVACION Y REGISTRO DE BOSQUES, A TRAVES DE SISTEMAS AGROFO | 264 NO. DE PLANES | 60.00 | 0.00 | 5,529,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | 60.00 | | 5,529,250.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTUR | | | Programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | | | | | | Sub Programa: 00 - - | | | | | | Proyecto: 003 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE | | | | | |
| Resultado | Descripción | U.M. | Programación del Trimestre 1 | | Ejecutado Enero | | Ejecutado Febrero | | Ejecutado Marzo | | Ejecución Acumulada Trimestre 1 | | % de Avance Trimestre 1 | | | | | | | |
| | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | | | | | | |
| 01 | APOYADA LA GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A NIVEL | 142 NO. DE CAPACITACIONES | 6.00 | 0.00 | 1,115,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Total Actividad - Obra: | | | 6.00 | | 1,115,669.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Total Institución: | | | 797,717.00 | | 103,149,545.00 | 414,903.00 | | 13,225,911.00 | 0.00 | | 0.00 | 414,903.00 | | 13,225,911.00 | | | | | | |
| Totales del Reporte: | | | 797,717.00 | | 103,149,545.00 | 414,903.00 | | 13,225,911.00 | 0.00 | | 0.00 | 414,903.00 | | 13,225,911.00 | | | | | | |