



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/03/2012 11:24:39
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (001-005, 001-002, 001-003, 001-004, 001-005, 001-001, 001-002, 001-003, 001-004, 001-005, 001-001). Each section includes a header with Program, Sub Program, and Project codes, followed by a detailed table of results with columns for Description, U.M., Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, and Ejecución Acumulada Trimestre 1.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



09/03/2012 11:24:39
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 001-ASESORIA POLITICA			Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %					
01	ASIGNADAS LAS AREAS COMUNITARIAS BAJO NUEVOS CONTRATOS DE MANEJO	44	HECTÁREA (S)	312,005.00 0.00 6,077,462.00	242,826.00 0.00 0.00	263,026.00 0.00 2,243,990.00	0.00 0.00 0.00	505,852.00 0.00 2,243,990.00	162.13 0.00 36.92					
Total Actividad - Obra:				312,005.00	242,826.00	263,026.00	0.00	2,243,990.00	162.13					
Actividad Obra: 002-MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES			Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL			
01	APOYADA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORESTERIA COMUNITARIA Y CADENAS DE VALOR EN REG	44	HECTÁREA (S)	283,000.00 0.00 6,972,674.00	172,000.00 0.00 0.00	235,000.00 0.00 4,189,524.00	0.00 0.00 0.00	407,000.00 0.00 4,189,524.00	143.82 0.00 60.08					
Total Actividad - Obra:				283,000.00	172,000.00	235,000.00	0.00	4,189,524.00	143.82					
Actividad Obra: 003-CAMBIO CLIMATICO			Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL			
01	APOYADA LA GENERACION PARTICIPATIVA DE INSTRUMENTOS DE VALORACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS I	44	HECTÁREA (S)	182,787.00 0.00 2,409,927.00	0.00 0.00 0.00	147,590.00 0.00 1,316,390.00	0.00 0.00 0.00	147,590.00 0.00 1,316,390.00	80.74 0.00 54.62					
Total Actividad - Obra:				182,787.00	0.00	147,590.00	0.00	1,316,390.00	80.74					
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACION DE REFORESTACIÓN NACIONAL			Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL			
01	REFORESTADAS 18,742 HECTÁREAS DE TIERRAS DE VOCACION FORESTAL DEGRADADAS, LOCALIZADAS EN 17 MUN	44	HECTÁREA (S)	79.00 0.00 3,288,919.00	0.00 0.00 282,272.00	36.00 0.00 343,735.00	0.00 0.00 0.00	36.00 0.00 626,007.00	45.57 0.00 19.03					
Total Actividad - Obra:				79.00	0.00	36.00	0.00	626,007.00	45.57					
Actividad Obra: 002-REFORESTACION			Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL			
01	COORDINADAS Y SUPERVISADAS LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y SIEMBRA DE 8.1 MILLONES DE PLANTA, CO	129	NO. DE SUPERVISIONES	7,402.00 0.00 3,661,670.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:				7,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Obra: 001-COORDINACION DE REGIONALES EN AAPP			Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	DADO EL SEGUIMIENTO A 33 AREAS PROTEGIDAS BAJO PLANES DE MANEJO EN IMPLEMENTACION	264	NO. DE PLANES	33.00 0.00 6,133,336.00	33.00 0.00 1,827,385.00	33.00 0.00 2,194,798.00	0.00 0.00 0.00	66.00 0.00 4,022,183.00	200.00 0.00 65.58					
Total Actividad - Obra:				33.00	33.00	33.00	0.00	4,022,183.00	200.00					
Actividad Obra: 002-CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE			Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	IMPLEMENTADA LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL MANEJO Y ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 822,139.00	1.00 0.00 202,819.00	1.00 0.00 227,831.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 430,650.00	200.00 0.00 52.38					
Total Actividad - Obra:				1.00	1.00	1.00	0.00	430,650.00	200.00					
Actividad Obra: 003-AREAS PROTEGIDAS			Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	APLICADA LA NORMATIVA Y LINEAMIENTOS RELACIONADAS AL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS	30	NO. DE DICTÁMENES	25.00 0.00 661,792.00	7.00 0.00 220,080.00	7.00 0.00 137,687.00	0.00 0.00 0.00	14.00 0.00 357,767.00	56.00 0.00 54.06					
Total Actividad - Obra:				25.00	7.00	7.00	0.00	357,767.00	56.00					
Actividad Obra: 004-VIDA SILVESTRE			Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	EMITIDOS 60 DICTÁMENES TECNICOS DE EXPEDIENTES DE DIFERENTES MODALIDADES DE MANEJO Y APROVECHAM	30	NO. DE DICTÁMENES	15.00 0.00 372,808.00	5.00 0.00 101,429.00	5.00 0.00 126,004.00	0.00 0.00 0.00	10.00 0.00 227,433.00	66.67 0.00 61.01					
Total Actividad - Obra:				15.00	5.00	5.00	0.00	227,433.00	66.67					
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO MOSEF			Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)			
01	APOYADA LA GESTION DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	44	HECTÁREA (S)	4,000.00 0.00 20,592,966.00	0.00 0.00 4,024,148.00	0.00 0.00 215,842.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4,239,990.00	0.00 0.00 20.59					
Total Actividad - Obra:				4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,239,990.00	0.00					



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
 Nivel de Actividades - Obras
 Trimestre: 1



09/03/2012 11:24:39
 Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE BOSQUES TROPICALES		Programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	ESTABLECIDOS LOS PLANES DE FINCA, CONSERVACION Y REGISTRO DE BOSQUES, A TRAVES DE SISTEMAS AGROFO	264	NO. DE PLANES	60.00	5,529,250.00	0.00	0.00	20.00	330,340.00	0.00	0.00	20.00	330,340.00	33.33	5.97
Total Actividad - Obra:				60.00	5,529,250.00	0.00	0.00	20.00	330,340.00	0.00	0.00	20.00	330,340.00	33.33	5.97
Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTUR		Programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 003 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	APOYADA LA GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A NIVEL	142	NO. DE CAPACITACIONES	6.00	1,115,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				6.00	1,115,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				797,706.00	104,145,790.00	414,903.00	13,225,911.00	647,587.00	21,508,024.00	0.00	0.00	1,062,490.00	34,733,935.00	133.19	33.35
Totales del Reporte:				797,706.00	104,145,790.00	414,903.00	13,225,911.00	647,587.00	21,508,024.00	0.00	0.00	1,062,490.00	34,733,935.00		