



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



11/09/2012 09:50:41  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

Institución: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal																	
Misión: GARANTIZAR LA CONSERVACION, ADMINISTRACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS, A TRAVES DE LA APLICACION DE LA LEY, FOMENTANDO E INCENTIVANDO LA INVERSION Y LA PARTICIPACION																	
Objetivos:																	
01 GARANTIZAR EL EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, QUE CONTRIBUYA A LA PRODUCTIVIDAD, RESTAURACION, MANEJO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS BOSQUES PRODUCTIVOS																	
02 ADMINISTRAR LAS AREAS PROTEGIDAS, LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y LA VIDA SILVESTRE BAJO PRINCIPIOS DE MANEJO PARTICIPATIVO Y SOSTENIBILIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS REGIONALES E INTERNACIONALES APROBADOS Y RATIFICADOS POR EL ESTADO																	
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR			Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
01	DESARROLLADAS, CONSOLIDADAS Y FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES MEDIANTE LA IMPL	32	DOCUMENTO	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%		
				7.00	0.00	6,364,517.00	0.00	0.00	1,636,133.00	1.00	0.00	1,212,190.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				7.00	0.00	6,364,517.00	0.00	0.00	1,636,133.00	1.00	0.00	1,212,190.00	0.00	0.00	14.29	0.00	
44.75																	
Actividad Obra: 002-UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION			Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -						
01	FORMULADOS E IMPLEMENTADOS 4 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIO	32	DOCUMENTO	4.00	0.00	895,032.00	4.00	0.00	263,320.00	0.00	0.00	240,056.00	0.00	0.00	503,376.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				4.00	0.00	895,032.00	4.00	0.00	263,320.00	0.00	0.00	240,056.00	0.00	0.00	503,376.00	0.00	0.00
56.24																	
56.24																	
Actividad Obra: 003 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -						
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA.	38	EVALUACION	6.00	0.00	6,270,252.00	2.00	0.00	1,993,142.00	0.00	0.00	2,547,826.00	0.00	0.00	4,540,968.00	33.33	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				6.00	0.00	6,270,252.00	2.00	0.00	1,993,142.00	0.00	0.00	2,547,826.00	0.00	0.00	4,540,968.00	33.33	0.00
72.42																	
72.42																	
Actividad Obra: 001 - COORDINACION DE REGIONALES EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL			Programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -						
01	MONITOREADOS Y CONTROLADOS 270 PLANES OPERATIVOS DE BOSQUE NACIONAL PRIVADO Y EJIDAL	469	PLAN OPERATIVO ANUAL	100.00	0.00	7,086,360.00	20.00	0.00	2,512,765.00	45.00	0.00	2,714,265.00	0.00	0.00	5,227,030.00	45.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				100.00	0.00	7,086,360.00	20.00	0.00	2,512,765.00	45.00	0.00	2,714,265.00	0.00	0.00	5,227,030.00	45.00	0.00
73.76																	
73.76																	
Actividad Obra: 002 - AUDITORIA TECNICA			Programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -						
01	EJECUTADAS Y DOCUMENTADAS 24 AUDITORIAS TECNICAS A PLANES DE MANEJO, PLANES OPERATIVOS E INDUST	9	AUDITORIA	6.00	0.00	367,054.00	2.00	0.00	97,313.00	0.00	0.00	130,824.00	0.00	0.00	228,137.00	33.33	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				6.00	0.00	367,054.00	2.00	0.00	97,313.00	0.00	0.00	130,824.00	0.00	0.00	228,137.00	33.33	0.00
62.15																	
62.15																	
Actividad Obra: 003 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO			Programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -						
01	FOMENTADAS LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE FORESTERIA COMUNITARIA.	32	DOCUMENTO	1.00	0.00	462,892.00	1.00	0.00	125,687.00	1.00	0.00	222,986.00	0.00	0.00	348,673.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	462,892.00	1.00	0.00	125,687.00	1.00	0.00	222,986.00	0.00	0.00	348,673.00	100.00	0.00
75.32																	
75.32																	
Actividad Obra: 004 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL			Programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -						
01	EVALUADAS Y CONTROLADAS LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO PARA EFICIENTAR EL MANEJO Y USO SO	129	SUPERVISION	3.00	0.00	1,061,219.00	1.00	0.00	316,284.00	1.00	0.00	431,515.00	0.00	0.00	747,799.00	66.67	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00	0.00	1,061,219.00	1.00	0.00	316,284.00	1.00	0.00	431,515.00	0.00	0.00	747,799.00	66.67	0.00
70.47																	
70.47																	
Actividad Obra: 005 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)			Programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -						
01	DESARROLLADAS Y SUPERVISADAS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL CON CA	411	INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,413.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,413.00	0.00	0.00
0.00																	
0.00																	
Actividad Obra: 001 - PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			Programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCION DEL MEDIO AMBI						
01	CATASTRADAS Y REGULARIZADAS LAS TIERRAS, EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO Y CULTURAL Y EN LOS MUN	44	HECTAREA	21,500.00	0.00	9,061,210.00	4,795.00	0.00	5,040,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				21,500.00	0.00	9,061,210.00	4,795.00	0.00	5,040,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
55.63																	
55.63																	



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



11/09/2012 09:50:41  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 001-ASESORIA POLITICA		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3				
01	ASIGNADAS LAS AREAS COMUNITARIAS BAJO NUEVOS CONTRATOS DE MANEJO	44	HECTÁREA	263,026.00 0.00 5,871,969.00	263,026.00 0.00 3,784,721.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	263,026.00 0.00 3,784,721.00	100.00	0.00	64.45		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>263,026.00</b>	<b>263,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,026.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.45</b>		
Actividad Obra: 002-MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL			
01	APOYADA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORESTERIA COMUNITARIA Y CADENAS DE VALOR EN REG	44	HECTÁREA	283,000.00 0.00 6,670,787.00	283,000.00 0.00 2,092,949.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	283,000.00 0.00 2,092,949.00	100.00	0.00	31.37		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>283,000.00</b>	<b>283,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.37</b>		
Actividad Obra: 003-CAMBIO CLIMATICO		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL			
01	APOYADA LA GENERACION PARTICIPATIVA DE INSTRUMENTOS DE VALORACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS I	44	HECTÁREA	164,251.00 0.00 2,250,297.00	9,000.00 0.00 923,264.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9,000.00 0.00 923,264.00	5.48	0.00	41.03		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>164,251.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>923,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>	<b>41.03</b>	
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACION DE REFORESTACIÓN NACIONAL		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL			
01	REFORESTADAS 18,742 HECTÁREAS DE TIERRAS DE VOCACION FORESTAL DEGRADADAS, LOCALIZADAS EN 17 MUN	44	HECTÁREA	67.00 0.00 1,830,607.00	22.00 0.00 738,300.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 0.00 738,300.00	32.84	0.00	40.33		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>67.00</b>	<b>22.00</b>	<b>738,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>32.84</b>	<b>0.00</b>	<b>40.33</b>	
Actividad Obra: 002-REFORESTACION		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL			
01	COORDINADAS Y SUPERVISADAS LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y SIEMBRA DE 8.1 MILLONES DE PLANTA, CO	129	SUPERVISION	5,710.00 0.00 4,736,180.00	1,696.00 0.00 3,727,529.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,696.00 0.00 3,727,529.00	29.70	0.00	78.70		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>5,710.00</b>	<b>1,696.00</b>	<b>3,727,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,696.00</b>	<b>29.70</b>	<b>0.00</b>	<b>78.70</b>	
Actividad Obra: 001-COORDINACION DE REGIONALES EN AAPP		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	DADO EL SEGUIMIENTO A 33 AREAS PROTEGIDAS BAJO PLANES DE MANEJO EN IMPLEMENTACION	264	PLAN	33.00 0.00 6,240,327.00	33.00 0.00 1,848,680.00	33.00 0.00 2,080,865.00	0.00 0.00 0.00	33.00 0.00 3,929,545.00	100.00	0.00	62.97		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	<b>1,848,680.00</b>	<b>33.00</b>	<b>2,080,865.00</b>	<b>33.00</b>	<b>100.00</b>	<b>62.97</b>		
Actividad Obra: 002-CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	IMPLEMENTADA LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL MANEJO Y ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	32	DOCUMENTO	1.00 0.00 750,212.00	1.00 0.00 167,774.00	1.00 0.00 252,419.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 420,193.00	100.00	0.00	56.01		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>167,774.00</b>	<b>1.00</b>	<b>252,419.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>56.01</b>		
Actividad Obra: 003-AREAS PROTEGIDAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	APLICADA LA NORMATIVA Y LINEAMIENTOS RELACIONADAS AL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS	30	DICTÁMEN	61.00 0.00 1,047,467.00	19.00 0.00 252,150.00	16.00 0.00 319,963.00	0.00 0.00 0.00	16.00 0.00 572,113.00	26.23	0.00	54.62		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>61.00</b>	<b>19.00</b>	<b>252,150.00</b>	<b>16.00</b>	<b>319,963.00</b>	<b>16.00</b>	<b>26.23</b>	<b>54.62</b>		
Actividad Obra: 004-VIDA SILVESTRE		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	EMITIDOS 60 DICTAMENES TECNICOS DE EXPEDIENTES DE DIFERENTES MODALIDADES DE MANEJO Y APROVECHAM	30	DICTÁMEN	15.00 0.00 308,067.00	5.00 0.00 105,410.00	10.00 0.00 162,197.00	0.00 0.00 0.00	15.00 0.00 267,607.00	100.00	0.00	86.87		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>15.00</b>	<b>5.00</b>	<b>105,410.00</b>	<b>10.00</b>	<b>162,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>86.87</b>		
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO MOSEF		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)			
01	APOYADA LA GESTION DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	44	HECTÁREA	13,000.00 0.00 20,259,393.00	0.00 0.00 7,299,940.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7,299,940.00	0.00	0.00	36.03		
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,299,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.03</b>		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 3



11/09/2012 09:50:41  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE BOSQUES TROPICALES		Programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	ESTABLECIDOS LOS PLANES DE FINCA, CONSERVACION Y REGISTRO DE BOSQUES, A TRAVES DE SISTEMAS AGROFO	264	PLAN	60.00	5,395,200.00	20.00	129,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	129,050.00	33.33	2.39
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>60.00</b>	<b>5,395,200.00</b>	<b>20.00</b>	<b>129,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>129,050.00</b>	<b>33.33</b>	<b>2.39</b>
Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTUR		Programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 003 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	APOYADA LA GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A NIVEL	142	NO. DE CAPACITACIONES	6.00	1,109,600.00	2.00	54,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	54,943.00	33.33	4.95
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>6.00</b>	<b>1,109,600.00</b>	<b>2.00</b>	<b>54,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>54,943.00</b>	<b>33.33</b>	<b>4.95</b>
<b>Total Institución:</b>				<b>750,857.00</b>	<b>88,038,642.00</b>	<b>561,649.00</b>	<b>33,360,361.00</b>	<b>108.00</b>	<b>10,315,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,679.00</b>	<b>43,675,467.00</b>	<b>74.81</b>	<b>49.61</b>
<b>Totales del Reporte:</b>				<b>750,857.00</b>	<b>88,038,642.00</b>	<b>561,649.00</b>	<b>33,360,361.00</b>	<b>108.00</b>	<b>10,315,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,679.00</b>	<b>43,675,467.00</b>		