



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



03/10/2014 09:51:20
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (002, 003, 004, 005, 006, 002, 003, 002, 003). Each section includes a header with Program, Sub Program, and Project codes, followed by a detailed table of results with columns for Description, U.M., Quantity, Cost, and % of Advance. Summary rows are provided for each activity.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



03/10/2014 09:51:20
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %	
01	REALIZADO EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL DE ÁREAS COMUNITARIAS EN MUNICIPIOS SELECCIONADOS.	547	ESTUDIO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
02	INCORPORADOS EN LOS PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS, LOS PRONÓSTICOS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO.	469	PLAN OPERATIVO ANUAL	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-FORESTERIA COMUNITARIA		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)				
01	IMPLEMENTADOS LOS PROCESOS DE FORESTERIA COMUNITARIA EN ÁREAS FORESTALES NACIONALES BAJO PLANES DE MANEJO.	155	CONTRATO	S	2.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	50.00 0.00 0.00	
02	COMUNIDADES IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA, (SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES).	264	PLAN	S	2.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)				
01	ELABORADOS LOS CONVENIOS Y LOS PLANES DE INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE MANEJO SOSTENIBLE.	264	PLAN	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 105,048.00	0.00	0.00 0.00 1,069,012.00	0.00	0.00 0.00 228,502.00	0.00 0.00 1,402,562.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	105,048.00	0.00	1,069,012.00	0.00	228,502.00	1,402,562.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	DIAGNOSTICOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN MICROCUENCAS.	29	DIAGNOSTICO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	
02	TALLERES DE SOCIALIZACIÓN PARA EL PROCESO DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS REALIZADOS.	156	TALLER	S	12.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	3.00	0.00 0.00 0.00	7.00	0.00 0.00 0.00	11.00 0.00 0.00	91.67 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					13.00	0.00	0.00	1.00	3.00	8.00	7.00	12.00	92.31	
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	ESTUDIOS BIOFÍSICOS Y SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN ÁREAS PROTEGIDAS.	547	ESTUDIO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	
02	ÁREAS PROTEGIDAS GESTIONADAS PARA SU DECLARATORIA.	604	AREA	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	SITIOS DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE DECLARADOS.	603	SITIO	S	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 77,527.00	1.00	0.00 0.00 138,080.00	0.00	0.00 0.00 87,301.00	1.00 0.00 302,908.00	100.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	77,527.00	1.00	138,080.00	0.00	87,301.00	302,908.00	100.00	
Actividad Obra: 005-SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	PLAN REGIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES APROBADO.	264	PLAN	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 75,466.00	0.00	0.00 0.00 160,765.00	0.00	0.00 0.00 87,496.00	0.00 0.00 323,727.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	75,466.00	0.00	160,765.00	0.00	87,496.00	323,727.00	0.00	
Actividad Obra: 001-PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR				
01	PLANES DE PROTECCIÓN ELABORADOS.	264	PLAN	S	18.00 0.00 0.00	6.00	0.00 0.00 1,048,614.00	6.00	0.00 0.00 452,408.00	0.00	0.00 0.00 358,535.00	12.00 0.00 1,859,557.00	66.67 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					18.00	0.00	1,048,614.00	6.00	452,408.00	0.00	358,535.00	1,859,557.00	66.67	
Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE				
01	ELABORADO EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN LA REGION DEL TRIFINIO.	264	PLAN	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 97,510.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 404,018.00	0.00 0.00 501,528.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	97,510.00	0.00	0.00	0.00	404,018.00	501,528.00	0.00	
Total Institución:					792,488.00	0.00	200,236.00	3,283,490.00	247,712.00	3,036,321.00	330,083.00	2,176,093.00	778,031.00	8,495,904.00
Totales del Reporte:					792,488.00	0.00	200,236.00	3,283,490.00	247,712.00	3,036,321.00	330,083.00	2,176,093.00	778,031.00	8,495,904.00