

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE LA LICITACION

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-CNT-001/2018 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					
No.	CORONOGRAMA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACION (Días hábiles)	ENCARGADO
1	Invitación y Publicación de Bases a licitar.	13/08/2018	14/08/2018	2	Comité de Apoyo Elaboración de Bases
2	Inscripción y adquisición de bases de licitación.	15/08/2018	23/08/2018	7	Comité de Apoyo Elaboración de Bases
3	Periodo de consultas a las Bases y comentarios al borrador de Contrato.	24/08/2018	28/08/2018	3	Comité de Apoyo Elaboración de Bases
4	Periodo de respuesta a las consultas a las Bases y comentarios al borrador del Contrato.	29/08/2018	31/08/2018	3	Comité de Apoyo Elaboración de Bases
5	Presentación y apertura de las ofertas presentadas por los participantes.	03/09/2018	03/09/2018	1	Comisión Evaluadora
6	Primera fase de Evaluación de las ofertas.	04/09/2018	10/09/2018	5	Comisión Evaluadora
7	Periodo de Subsanación y aclaraciones	11/09/2018	15/09/2018	4	Comisión Evaluadora
8	Última fase de Evaluación de ofertas	17/09/2018	19/09/2018	3	Comisión Evaluadora
9	Resultado de licitación pública.	20/09/2018	20/09/2018	1	Comisión Evaluadora
10	Entrega de notificación de adjudicación contra recepción de carta cubierta.	21/09/2018	21/09/2018	1	COMISION
11	Suscripción y Firma del Contrato de bienes y Servicio.	24/09/2018	28/09/2018	5	CONATEL/ PROVEEDOR
12	Periodo máximo de entrega de los Bienes y Servicio de Migración de Datos ¹ .	01/10/2018	24/10/2018	15	PROVEEDOR

¹ Servicio de Migración de Datos aplica únicamente para el Servidor Corta fuegos, contenido en el "Lote No. 4: Equipo de Comunicación", ítem 3 de las Bases.