




## MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, YORO



### INFORME FINAL: AVANCES PROCESO DE ELABORACION PEDM



**PRESENTADO A: MODULO COMUNITARIO**

**ELABORADO POR:**

**CESAR ALFARO  
COORDINADOR TECNICO -PEDM**

**PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO:**

**01 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2017**

## INDICE

|  |              |
|--|--------------|
| <b>I-RESUMEN EJECUTIVO</b>                 | <b>3</b>     |
| <b>II- INTRODUCCION</b>                    | <b>3</b>     |
| <b>III-OBJETIVOS</b>                       | <b>3</b>     |
| <b>IV-DESCRIPCION DEL PROYECTO</b>         | <b>4</b>     |
| <b>V- PRESUPUESTO</b>                      | <b>4</b>     |
| <b>VI- RESULTADOS</b>                      | <b>4-5</b>   |
| <b>VII- EVALUACION</b>                     | <b>5</b>     |
| <b>VIII-CONCLUSIONES</b>                   | <b>5</b>     |
| <b>IX RECOMENDACIONES</b>                  | <b>6</b>     |
| <b>X.-ANEXOS:</b>                          |              |
| <b>10.1.-Cuadro de control de avances.</b> | <b>7-12</b>  |
| <b>10.2.-Fotografias</b>                   | <b>13-15</b> |

## **I.-Resumen ejecutivo**

La municipalidad de Victoria precedida por el alcalde Sandro Martínez , MAMUDEC/ Modulo Comunitario y Gobernación han convenido iniciar proceso de elaboración del plan Estratégico de Desarrollo Municipal y siguiendo el proceso se ha ejecutado ,Socialización y nombramiento del coordinador Técnico y el Regidor enlace(Cesar Alfaro y Marvin Oviedo ,Realización de cabildo Abierto, Elaboración de cronograma de trabajo y POA ,Socialización en medios radiales y televisivos ,o de actas comunitarias de la socialización del proyecto ,capacitados 11 técnicos del equipo motor y 42 encuestadores ,censadas 6261 Vivienda y elaborados 115 mapas censales ,realizadas 2 reuniones de seguimiento ,elaborado un perfil de proyecto , elaboración de un informe de avance , liquidación de L.50,000.00 y elaboración de informe avances proyecto. Ala fecha se tiene un avance del 73%.

La municipalidad, MAMUDEC/Modulo Comunitario y Gobernación a la fecha están satisfechos porque se está ejecutando el proyecto en base a la ruta del proceso diseñada, podemos decir que en las reuniones para medir avances hay satisfacción porque se va acorde con lo programado según POA.

## **II. -Introducción.**

**El proyecto de elaboración del PEDM hasta la codificación de boletas tiene un costo aproximado de L.1,048,774.50** en donde el Modulo Comunitario ha dado una contraparte de L.50,000.00 y la diferencia la absorbido la municipalidad sin embargo vale mencionar que estamos a un 73% esto significa que a este nivel va la inversión de dinero en el PEDM.Posteriormente se ejecutara el 23% que hace falta de levantamiento de línea base y por supuesto que el digitado ,elaboración de PDC y elaboración del PEDM

## **III. -Objetivos.**

Dar a conocer el nivel de avances atraves de un informe que permita ser un medio de verificación para el proyecto de elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal del Municipio de Victoria, Yoro.

#### **IV. - Descripción del Avance del proceso de Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal.**

La municipalidad de Victoria, Yoro precedida por el alcalde Sandro Martínez, Equipo Técnico y MAMUDEC/Modulo Comunitario ha ejecuto las siguientes actividades del proceso de Elaboración del Plan Estratégico Municipal.

- Socialización del proyecto PEDM en reunión de Corporación (Acta de socialización y nombramiento de Equipo Técnico).
- Cabildo Abierto (Socialización del proyecto PEDM )
- Capacitación de Equipo Motor.
- Capacitación de Encuestadores.
- Actas comunitarias(Socialización con patronatos)
- Socialización del PEDM en Medios de comunicación.
- Construcción de Mural.
- Elaboración de POA
- Elaboración de Cronograma
- Elaboración de perfil de proyecto para solicitar fondos a Modulo Comunitario.
- 2 reuniones de seguimiento.
- Elaboración de 115 mapas censales.
- Aplicación de 6,261 boleta demográficas y socioeconómicas.

#### **V.- COSTO EJECUTADO DEL PROYECTO.**

**La inversión a la fecha ha sido de L. 765,605.00 ,en el proyecto de Elaboracion del PEDM.**

**La inversion ha sido en :**

- 1.-Pago de personal.**
- 2.- Transporte (Cabildo Abierto)**
- 3.-Alimentacion ( Cabildo Abierto)**
- 4.-Impresión de Boletas.**
- 5.-Logistica.**

#### **VI. -Resultados obtenidos.**

**6.1.** Obtenidas dos actas municipales (Socialización, Nombramiento del Equipo técnico y cabildo Abierto.

**6.2.** Elaborado un mural de socialización del PEDM al público.

- 6.3. Realizadas 3 socializaciones a través de medios de comunicación.
- 6.4. Realizadas 2 reuniones de siguiente.
- 6.5. Capacitado equipo motor (11 técnicos)
- 6.6. Capacitados 45 encuestadores
- 6.7.-Aplicadas 6,261 Boleta.
- 6.8.-Elaborados 115 mapas censales.

## **VII- Evaluación.**

La evaluación del proyecto se ha realizado a través de las dos reuniones de equipos técnicos para evaluar avances, sin embargo hay una pendiente en campo que la realizara la organización consultora.

## **VIII.- Conclusiones.**

- 1. La gobernabilidad del proyecto es tan importante porque permite la simbiosis entre las diferentes instituciones que participan en la elaboración de este interesante proyecto como lo es el Plan estratégico De Desarrollo Municipal (Ministerio de Gobernación, Mancomunidad, Municipalidad y Modulo Comunitario.**
2. La metodología por marte del ministerio de Gobernación es adecuada para realizar este proyecto porque permite realizar una ruta de proceso hasta llegar al producto final que es el PEDM.
3. La claridad del alcalde y corporación sobre el proceso a seguir sobre la elaboración del PEDM permite ejecutar este proyecto tan valioso que inicia con la Línea Base.
4. El mecanismo creado para informar fue efectivo.
5. La coordinación entre la administración de Modulo Comunitario y Municipalidad fue vital para obtener los avances con que se cuentan a la fecha.

## **IX.-Recomendaciones.**

1. Es importante contar con metodologías claras, planes de trabajo y cronogramas, tal como cuentan el equipo Motor de Victoria.
2. Los equipos técnicos deben tener claridad sobre la ejecución del proyecto y tener las herramientas necesarias para para poder ir evaluando avances.
3. La disponibilidad de la logística y recurso económico es muy importante cuando se va elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Municipal porque de lo contrario impacta directamente en la calidad del trabajo

# **X.-ANEXOS**

10.1.-Avances por comunidades

| <b>CONTROL DE AVANCES DE LINEA BASE DEMOGRAFICA Y SOCIOECONOMICA</b><br><b>VICTORIA, YORO</b> |                    |                     |                     |                    |                                   |                       |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| N°  | Comunidad          | Cantidad de Boletas | Facilitador         | Boletas Pendientes | No brindo información             | Con Acta/ Const. Cab. |
| 1   | Lempira            | 99                  | Junior              | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 2   | Sandro Martínez #1 | 60                  | Junior,Ariel        | 0                  | 0                                 | 1                     |
| 3   | Sandro Martínez #2 | 34                  | Cristian            | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 4   | Monte Fresco       | 150                 | Kensy               | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 5   | El Campo           | 63                  | Cesar               | 0                  | Lic.Juaquin Banegas/<br>Boleta 30 | 2                     |
| 6   | Buenos Aires       | 97                  | Ariel               | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 7   | El Socorro         | 89                  | Allan, Cesar        | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 8   | El Centro          | 51                  | Cesar               | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 9   | Las Acacias        | 84                  | Carlos,Ariel, Allan | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 10  | Bella Vista        | 31                  | Ariel               | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 11  | Isla de la Cruz    | 23                  | Ariel               | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 12  | Ojo de Agua        | 71                  | Kensy               | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 13  | Sol Una            | 37                  | Junior              | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 14  | Suyapa             | 114                 | Carlos              | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 15  | El Tanque          | 75                  | Mariela             | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 16  | Barrio Abajo       | 18                  | Junior              | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 17  | Los Laureles       | 82                  | Cesar               | 0                  | 0                                 | 2                     |
| 18  | Molina             | 59                  | Carlos-Cesar        |                    | 0                                 | 2                     |
| 19  | Veracruz           | 45                  | Junior              | 2                  | 0                                 | 2                     |

|    |                            |     |                          |   |   |   |
|----|----------------------------|-----|--------------------------|---|---|---|
| 20 | Tierras Blanca             | 60  | Kensy                    | 0 | 0 | 2 |
| 21 | El Zarzal                  | 103 | Mariela,<br>Kensy        | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Jacagua                    | 51  | Carlos-Allan             | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Calichito                  | 53  | Carlos ,Allan            | 0 | 0 | 1 |
| 24 | El Jícara                  | 53  | Cesar-<br>Cristian       | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 14 de Septiembre           | 60  | Cesar-Junior             | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Las Lomas                  | 40  | Junior                   | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Los Cacaos                 | 18  | Carlos                   | 0 | 0 | 2 |
| 28 | El Edén                    | 14  | Allan                    | 0 | 0 | 1 |
| 29 | La Peña                    | 91  | Cesar                    | 0 | 0 | 1 |
| 30 | La Laguna del<br>Quebracho | 30  | Junior,Carlos<br>y Cesar | 0 | 0 | 1 |
| 31 | San Francisco              | 18  | Cesar                    | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Sinaí                      | 30  | Cristian                 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | La 4 de Marzo              | 36  | Marco-<br>Cristian       | 0 | 0 | 1 |
| 34 | B. San Miguel              | 56  | Cristian                 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | B.El Chaparro              | 5   | Cristian                 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Hacienda Vieja             | 28  | Marcos                   | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Monte Carmelo              | 53  | Mariela                  | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Brisas del Triangulo       | 27  | Carlos                   | 0 | 0 | 2 |
| 39 | La Misión                  | 32  | Mariela                  | 0 | 0 | 2 |
| 40 | San José                   | 89  | Junior                   | 0 | 0 | 2 |
| 41 | El Centro                  | 54  | Mariela                  | 0 | 0 | 2 |
| 42 | San Antonio                | 29  | Cintia                   | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Lempira                    | 35  | Junior                   | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Brisas del Rio             | 25  | Carlos                   | 0 | 0 | 2 |

|    |                           |     |                   |   |   |   |
|----|---------------------------|-----|-------------------|---|---|---|
| 45 | El Bosque                 | 50  | Mariela           | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Rivera del Rio            | 21  | Carlos            | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Suyapa                    | 46  | Marcos            | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Sandro Martínez           | 23  | Cintia            | 0 | 0 | 2 |
| 49 | María José                | 23  | Cintia            | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Pueblo Nuevo              | 128 | Junior-<br>Carlos | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Guachipilín               | 175 | Ariel, Carlos     | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Quebrada de Agua          | 20  | Cesar             | 0 | 0 | 1 |
| 53 | El Plantel                | 59  | Cesar-<br>Marcos  | 0 | 0 | 1 |
| 54 | El Urracal                | 47  | Cesar-m<br>Marcos | 0 | 0 | 1 |
| 55 | La Laguna del<br>Cárcamo  | 62  | Cesar-<br>Marcos  | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Emanuel                   | 33  | Marcos            | 0 | 0 | 1 |
| 57 | El Paraíso                | 67  | Junior            | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Sabana del Blanco         | 34  | Cesar             | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Ojo de Agua del<br>Espino | 53  | Cesar             | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Los Cafetales             | 66  | Kensy             | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Terrero Blanco            | 36  | Cesar             | 0 | 0 | 1 |
| 62 | El Comunal                | 19  | Cintia            | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Nueva Suyapa              | 64  | Ariel, Kensy      | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Nueva Palmira #1          | 50  | Ariel -Kensy      | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Nueva Palmira #2          | 20  | Ariel-Kensy       | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Sandro Martínez           | 23  | Cintia            | 0 | 0 | 2 |
| 67 | El Zapote                 | 283 | Junior /Cesar     | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Mira Flores               | 18  | Cesar             | 0 | 0 | 1 |

|    |                          |     |              |   |   |   |
|----|--------------------------|-----|--------------|---|---|---|
| 69 | Aguacatal                | 59  | Ariel        | 0 | 0 | 1 |
| 70 | El Panal                 | 52  | Cristian     | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Palo Colorado            | 8   | Junior       | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Buenos Aires             | 51  | Cesar        | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Méndez                   | 45  | Allan        | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Hornitos                 | 85  | Junior       | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Manacal #2               | 44  | Luz          | 0 | 0 | 1 |
| 76 | El Mango                 | 103 | Carlos       | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Brisas De Victoria       | 7   | Ariel        | 0 | 0 | 1 |
| 78 | El Triunfo de Las Flores | 21  | Cintia       | 0 |   | 1 |
| 79 | Manaquillal              | 11  | Cesar        | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Jalisco                  | 8   | Cesar        | 0 | 0 | 1 |
| 81 | El Portillo              | 64  | Carlos       | 0 | 0 | 1 |
| 82 | las Maravilla            | 24  | Marcos       | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Membrillales             | 16  | Kensy        | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Cerro Azul               | 31  | Cintia       | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Santa Rosa               | 94  | Ariel        | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Agua Sucia               | 17  | Cesar-Marcos | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Piedra Blanca            | 28  | Cintia       | 0 | 0 | 1 |
| 88 | El Regadillo             | 26  | Mariela      | 0 | 0 | 1 |
| 89 | San Juancito             | 33  | Cesar        | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Las Guanchias            | 35  | Carlos       | 0 | 0 | 1 |
| 91 | La Fortuna               | 94  | Cesar-Marcos | 0 | 0 | 1 |
| 92 | El Bálsamo               | 103 | Junior/Luz   | 0 | 0 | 1 |
| 93 | San Rafael               | 125 | Marcos       | 0 | 0 | 1 |

|                    |                   |     |                    |   |   |   |
|--------------------|-------------------|-----|--------------------|---|---|---|
| 94                 | Alto Pino         | 29  | Cristian           | 0 | 0 | 2 |
| 95                 | Alta Mira         | 80  | Carlos             | 0 | 0 | 1 |
| 96                 | Quebrada Seca     | 115 | Cristian           | 0 | 0 | 1 |
| 97                 | Nueva Florida     | 24  | Mariela            | 0 | 0 | 1 |
| 98                 | San José de Minas | 27  | Mariela            | 0 | 0 | 1 |
| 99                 | San Manuel        | 28  | Carlos             | 0 | 0 | 1 |
| 100                | Macuzal           | 65  | Carlos             | 0 | 0 | 1 |
| 101                | Miñas De Carbón   | 104 | Ariel              | 0 | 0 | 1 |
| 102                | Las Delicias      | 38  | Cristian           | 0 | 0 | 1 |
| 103                | Las Flores        | 88  | Cesar              | 0 | 0 | 1 |
| 104                | El Rosario        | 19  | Ariel              | 0 | 0 | 1 |
| 105                | Los Planes        | 19  | Carlos             |   | 0 | 1 |
| 106                | Paso Bonito       | 36  | Junior             | 0 | 0 | 1 |
| 107                | La Esperanza      | 87  | Cesar              | 0 | 0 | 1 |
| 108                | Sinaí             | 23  | Junior             | 0 | 0 | 1 |
| 109                | Santa Lucia       | 196 | Mariela/<br>Marcos | 0 | 0 | 1 |
| 110                | La Unión          | 50  | Carlos             | 0 | 0 | 1 |
| 111                | La Laja           | 87  | Ariel/Cristian     | 0 | 0 | 1 |
| 112                | Las Pavas         | 35  | Kensy              | 0 | 0 | 2 |
| 113                | El Gavilán        | 10  | Ariel/Cristian     | 0 | 0 | 2 |
| 114                | Bajo Grande       | 35  | Junior             | 0 | 0 | 2 |
| 115                | Platanares        | 90  | Allan/Cinthia      | 0 | 0 | 1 |
| Total Fichas :6261 |                   |     |                    |   |   |   |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Viviendas          | :8526                  |
| Boletas Ejecutadas | :6261                  |
| % de Ejecución     | :73 ,hasta el 25/07/17 |

.

## 10.2. Fotografías.



Capacitación Equipo Motor, Santa Cruz De Yojoa



## Capacitación de Encuestadores



Reuniones de Equipo Motor para conocer resultados y limitantes



Traslado de Encuestadores a Campo



Socialización del PEDM por medios de comunicación



Revisión de calidad



Dificultades de los encuestadores /Cruzando el Rio Tepemechín, Ojo de Agua del Espino.



Aplicación de Encuesta

Carlos Danilo Figueroa 

Nombre y Firma de la Persona Encargada

