



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ  
HONDURAS C. A.

Email; [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel: 2717-7803

---

## **NOTA ACLARATORIA**

La Suscrita Contadora Municipal del municipio de Santa María, Departamento de La Paz, por medio de la presente **Aclara que** los Proyectos de Inversión Física: Construcción Segunda Etapa Palacio Municipal/ C. Urbano Sta. María seg-2017 y Mejoramiento Campo de Futbol Los Planes Seg.2017 ya culminaron por lo que durante el mes de Septiembre no se hicieron pagos.

Y para los fines que los interesados estimen conveniente se le extiende la presente en el Municipio de Santa María, Departamento de La Paz. A los 05 días del mes de Octubre del año 2018.

Gabriela Sofía Nicolás López  
Contadora Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Tel. 2717-7803/2265-1404

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

CÓDIGO: LPR121702-2017  
 NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción  
Segunda Etapa Palacio Municipal  
 COMUNIDAD/ALDEA: Casco Urbano  
 MUNICIPIO: Santa María  
 DEPARTAMENTO: La Paz.

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del estado relacionado(s) con lo ejecutado, para que asuman la responsabilidad que les corresponde

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: \_\_\_\_\_

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

\_\_\_\_\_  
 No hay.  
 \_\_\_\_\_

25 - Abril - 2018

LUGAR Y FECHA



*[Handwritten signature]*  
 EJECUTOR



*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
 SUPERVISIÓN MUNICIPAL  
 HONDURAS, C.A.





**Municipalidad de Santa María, La Paz**  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)  
 Tel. 2717-7803/2265-1404

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

CÓDIGO: LPR 121702 - 2017  
 NOMBRE DEL PROYECTO: Constrocción  
Segunda Etapa Palacio Municipal  
 COMUNIDAD/ALDEA: Casco Urbano  
 MUNICIPIO: Santa María  
 DEPARTAMENTO: La Paz.

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: \_\_\_\_\_

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

\_\_\_\_\_  
No hay  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

20 - Abril - 2018

FECHA DE RECEPCION PROVICIONAL



[Signature]  
 COMUNIDAD

[Signature]  
 EJECUTOR  
 DORIEL ARGUETA M.  
 INGENIERO CIVIL  
 15-07-05  
 18-07-05  
 C.A.M. No. 5171

[Signature]  
 ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]  
 SUPERVISOR  
 COMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ  
 HONDURAS, C.A.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

CÓDIGO: LPR121703-2017

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL

COMUNIDAD/ALDEA: LOS PLANES

MUNICIPIO: SANTA MARIA

DEPARTAMENTO: LA PAZ

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del estado relacionado(s) con lo ejecutado, para que asuman la responsabilidad que les corresponde

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: \_\_\_\_\_

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
COMUNIDAD



LUGAR Y FECHA

  
ALCALDE MUNICIPAL



  
EJECUTOR



  
SUPERVISOR





**Municipalidad de Santa María, La Paz**  
Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
Tel. 2717-7803

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

CÓDIGO: LPR121703-2017  
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL  
COMUNIDAD/ALDEA: LOS PLANES  
MUNICIPIO: SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO: LA PAZ

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: \_\_\_\_\_

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FECHA DE RECEPCION PROVICIONAL

  
COMUNIDAD  
  
  
EJECUTOR  


  
ALCALDE MUNICIPAL  
  
  
SUPERVISOR  
