

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL - DGSC
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON			
						Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato		Entregas									
						Invitación a Precalificar	Evaluación de	Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	
	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2c	23200/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/9/15	2/9/15	N/A	N/A	2/10/15	2/10/15	N/A	N/A	2/16/15	2/16/15			30,000.00	
	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2c	23200/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/11/15	5/11/15	N/A	N/A	5/12/15	5/12/15	N/A	N/A	5/14/15	5/14/15			20,000.00	
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	L50,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON			
						Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato		Entregas									
						Invitación a Precalificar	Evaluación de	Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computación	2C	23350/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/2/15	2/2/15	N/A	N/A	2/3/15	2/3/15	N/A	N/A	2/6/15	2/6/15			9,000.00	
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computación	2C	23350/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/9/15	3/9/15	N/A	N/A	2/10/15	2/10/15	N/A	N/A	3/13/15	3/13/15			25,000.00	
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	L34,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON			
						Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato		Entregas									
						Invitación a Precalificar	Evaluación de	Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	
	Servicios de Internet	2C	25700/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/19/15	1/19/15	N/A	N/A	1/20/15	230/01/2015	N/A	N/A	1/23/15	1/23/15			50,000.00	
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	L50,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato		Entregas														

Consultorias]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado
	Mantenimiento Sistemas Informáticos	2C	23600/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/9/15	3/9/15	N/A	N/A	3/10/15	3/10/15	N/A	N/A	3/13/15	3/13/15		90,000.00
	Mantenimiento Sistemas Informáticos	2C	23600/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/4/15	5/4/15	N/A	N/A	5/5/15	5/5/15	N/A	N/A	5/15/15	5/15/15		80,000.00
	Mantenimiento Sistemas Informáticos	2C	23600/001	Dirección General de Servicio Civil	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8/10/15	8/10/15	N/A	N/A	8/11/15	8/11/15	N/A	N/A	8/14/15	8/14/15		30,000.00
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada	L200,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorias]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Preliminares		Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Firma del Contrato		Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado								
						Invitación a Precalificar	Evaluación de	Convocatoria a participar	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes,												
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	
	Mantenimiento Equipos de Tracción y Elevación	2C	23320/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/9/15	2/9/15	N/A	N/A	2/10/15	2/10/15	N/A	N/A	2/13/15	2/13/15		20,000.00
	Mantenimiento Equipos de Tracción y Elevación	2C	23320/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/19/14	5/19/14	N/A	N/A	5/20/14	5/20/14	N/A	N/A	5/22/14	5/22/14		10,000.00
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada	L30,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorias]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Preliminares		Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Firma del Contrato		Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado								
						Invitación a Precalificar	Evaluación de	Convocatoria a participar	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes,												
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	
	Llantas y Camaras de Aire	2C	34400/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9/03/2015	3/10/15	N/A	N/A	3/11/15	3/11/15	N/A	N/A	3/16/15	3/16/15		14,000.00
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada	L14,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorias]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Preliminares		Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Firma del Contrato		Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado								
						Invitación a Precalificar	Evaluación de	Convocatoria a participar	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes,												
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	
	CAPACITACIONES	2C	24500/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/2/15	3/2/15	N/A	N/A	3/3/15	3/3/15	N/A	N/A	3/6/15	3/6/15		100,000.00

	CAPACITACIONES	2C	24500/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/4/15	5/4/15	N/A	N/A	5/5/15	5/5/15	N/A	N/A	5/8/15	5/8/15			50,000.00
	CAPACITACIONES	2C	24500/001	Dirección General de Servicio Civil	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8/3/15	8/3/15	N/A	N/A	8/4/15	8/4/15	N/A	N/A	8/7/15	8/7/15			50,000.00
	CAPACITACIONES	2C	24500/001	Dirección General de Servicio Civil	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/5/15	10/5/15	N/A	N/A	10/6/15	10/6/15	N/A	N/A	10/9/15	10/9/15			50,000.00
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada L250,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CON					
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado			
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3C	23100/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/19/15	1/20/15	N/A	N/A	1/21/15	1/22/15	N/A	N/A	1/26/15	1/26/15	50,000.00	
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																											Estimada L50,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CON					
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado			
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
	Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2C	23360/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/2/15	2/2/15	N/A	N/A	2/3/15	2/3/15	N/A	N/A	2/5/15	2/5/15	20,000.00	
	Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2C	23360/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/4/15	5/4/15	N/A	N/A	5/5/15	5/5/15	N/A	N/A	5/7/15	5/7/15	20,000.00	
	Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2C	23360/001	Dirección General de Servicio Civil	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/6/15	7/6/15	N/A	N/A	8/7/15	8/7/15	N/A	N/A	7/10/15	7/10/15	10,000.00	
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																											Estimada L50,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CON					
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado			
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
	Póliza de Seguro	2C	25400/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/19/15	1/19/15	N/A	N/A	1/20/15	1/20/15	N/A	N/A	1/23/15	1/23/15	31,000.00	
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																											Estimada L31,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado		
	Productos de Papel y Cartón	2C	33400/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/9/15	3/9/15	N/A	N/A	3/10/15	3/10/15	N/A	N/A	3/13/15	3/13/15	15,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L15,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado		
	SERVICIOS DE IMPRENTA	2C	25300/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/16/15	2/16/15	N/A	N/A	2/17/15	2/17/15	N/A	N/A	2/20/15	2/20/15	15,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L15,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado		
	IMPRESIONES DE FORMULARIOS	2C	33300/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/9/15	3/9/15	N/A	N/A	3/10/15	3/10/15	N/A	N/A	3/13/15	3/13/15	20,000.00		
	IMPRESIONES DE FORMULARIOS	2C	33300/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/8/15	6/8/15	N/A	N/A	6/9/15	6/9/15	N/A	N/A	6/11/15	6/11/15	10,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L30,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado		
	Papel Bond	2C	33100/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/2/15	3/2/15	N/A	N/A	3/3/15	3/3/15	N/A	N/A	3/4/15	3/4/15	25,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L25,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado		
	Libros Revistas y Periódicos	2C	33500/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/17/14	3/17/14	N/A	N/A	N/A	N/A			12,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L12,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado		
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2C	25600/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/9/15	3/9/15	N/A	N/A	3/10/15	3/10/15	N/A	N/A	3/13/15	3/13/15			10,000.00		
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2C	25600/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/8/15	6/8/15	N/A	N/A	6/9/15	6/9/15	N/A	N/A	6/12/15	6/12/15			10,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L20,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado		
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2C	39100/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/2/15	02/03/2015	N/A	N/A	3/3/15	03/203/2015	N/A	N/A	3/4/15	3/4/15			20,000.00		
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2C	39100/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/8/15	6/8/15	N/A	N/A	6/9/15	6/9/15	N/A	N/A	6/10/15	6/10/15			10,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L30,000.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado		
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2C	23500/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/19/15	1/19/15	N/A	N/A	1/20/15	1/20/15	N/A	N/A	1/23/15	1/23/15			10,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L10,000.00	

CATEGORÍA					
-----------	--	--	--	--	--

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CON			
						Invitación a Precalificar	Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	
	INSECTICIDAS	2C	35400/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/13/15	4/13/15	N/A	N/A	4/15/15	4/15/15	N/A	N/A	4/17/15	4/17/15			1,500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L1,500.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CON			
						Invitación a Precalificar	Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	
	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	2C	35500/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/13/15	4/13/15	N/A	N/A	4/15/15	4/15/15	N/A	N/A	4/17/15	4/17/15			1,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L1,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CON			
						Invitación a Precalificar	Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	
	MATERIAL PLASTICO	2C	35800/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/13/15	4/13/15	N/A	N/A	4/15/15	4/15/15	N/A	N/A	4/17/15	4/17/15			500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L500.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CON			
						Invitación a Precalificar	Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	
	HERRAMIENTAS MENORES	2C	36400/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/13/15	4/13/15	N/A	N/A	4/15/15	4/15/15	N/A	N/A	4/17/15	4/17/15			1,500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	L1,500.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,				
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	39300/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/13/15	4/13/15	N/A	N/A	4/15/15	4/15/15	N/A	N/A	4/17/15	4/17/15			2,000.00
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada L2,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,				
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado
	ACCESORIOS DE METAL	2C	36920/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/13/15	4/13/15	N/A	N/A	4/15/15	4/15/15	N/A	N/A	4/17/15	4/17/15			2,000.00
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada L2,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,				
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado
	Papelería y Utiles de Oficina	3C	39200/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/2/15	3/2/15	N/A	N/A	3/3/15	3/3/15	N/A	N/A	3/6/15	3/6/15			50,000.00
	Papelería y Utiles de Oficina	3C	39200/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/8/15	6/8/15	N/A	N/A	6/9/15	6/9/15	N/A	N/A	6/12/15	6/12/15			50,000.00
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada L100,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CON		
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,				
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado
	Repuestos Menores	3C	39600/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/2/15	3/2/15	N/A	N/A	3/3/15	3/3/15	N/A	N/A	3/6/15	3/6/15			90,000.00
	Repuestos Menores	3C	39600/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/15/15	6/15/15	N/A	N/A	6/16/15	6/16/15	N/A	N/A	6/19/15	6/19/15			90,000.00
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada L180,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CON			
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado			
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL		
	Alimentos y Bebidas	3C	31100/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/2/15	2/2/15	N/A	N/A	2/3/15	2/3/15	N/A	N/A	2/6/15	2/6/15			20,000.00			
	Alimentos y Bebidas	3C	31100/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/4/15	5/4/15	N/A	N/A	5/5/15	5/5/15	N/A	N/A	5/8/15	5/8/15			15,000.00			
																								Estimada	L35,000.00				

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CON			
						Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado			
	Nombre del proyecto u objeto	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	nombre de la unidad o programa	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL		
	Combustible y Lubricantes	3C	35600/001	Dirección General de Servicio Civil	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/2/15	2/2/15	N/A	N/A	2/3/15	2/3/15	N/A	N/A	2/6/15	2/6/15			21,000.00			
	Combustible y Lubricantes	3C	35600/001	Dirección General de Servicio Civil	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/6/15	4/6/15	N/A	N/A	4/7/15	4/7/15	N/A	N/A	4/10/15	4/10/15			25,000.00			
	Combustible y Lubricantes	3C	35600/001	Dirección General de Servicio Civil	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/11/15	5/11/15	N/A	N/A	5/12/15	5/12/15	N/A	N/A	5/15/15	5/15/15			20,000.00			
																								Estimada	L66,000.00				

Fecha de emisión: 1/8/15
Fecha de Aprobación: 1/8/15

Emitido por: PROVCCSOL
Aprobado por: PROVCCSOL

Fecha de Modificación DD/MM/AA
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: (PROVCCSOL)
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Juan Martinez - Jefe de Adquisiciones.

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL

L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

--

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO
Costo Final
REAL
L0.00

TRATO

Costo Final

REAL

--

--

L0.00

--

TRATO

Costo Final

REAL

--

--

--

L0.00

--

--

--

--