



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/03/2015 11:02:58
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 10

Table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, and % de Avance Trimestre 1. It contains multiple rows for different activities and projects, including 'APOYO A LAS COMUNIDADES Y ENTES MUNICIPALES', 'CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL', and 'SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/03/2015 11:02:58
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 10

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, quantities, costs, and progress percentages for various road construction and rehabilitation projects.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/03/2015 11:02:58
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 10

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, U.M., quantities, costs, and progress percentages for various infrastructure projects like road construction and supervision.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/03/2015 11:02:58
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 4 de 10

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, U.M., descriptions, cumulative data, and quarterly/annual progress metrics for various road construction and rehabilitation projects.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, U.M., descriptions, quantities, costs, and progress percentages for various infrastructure projects like road construction and bridge building.



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



10/03/2015 11:02:58  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 6 de 10

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %						
01	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS	63 METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-06 TEGUCIGALPA DANLI	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,358,199.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,358,199.00	0.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
01	FALLA SUPERVISADA A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
01	CONSTRUIDAS FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
01	SURPERVISADA FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA					
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63 METRO	S	1.24 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA					
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES DE PUENTES	63 METRO	S	1.24 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.					
01	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	63 METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD, CAMBIO DE RUTA	30 DICTAMEN	S	170.00 0.00 0.00	64.00 0.00 133,645.00	291.00 0.00 153,254.00	0.00 0.00 0.00	355.00 0.00 286,899.00	208.82 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				170.00	0.00	64.00	133,645.00	291.00	153,254.00	0.00	355.00	286,899.00	208.82	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGAS	19 CERTIFICADO	S	5,282.00 0.00 0.00	1,921.00 0.00 129,398.00	5,938.00 0.00 148,668.00	0.00 0.00 0.00	7,859.00 0.00 278,066.00	148.79 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				5,282.00	0.00	1,921.00	129,398.00	5,938.00	148,668.00	0.00	7,859.00	278,066.00	148.79	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJERO Y DE CARGA	50 INSPECCION	S	600.00 0.00 0.00	132.00 0.00 47,286.00	168.00 0.00 54,319.00	0.00 0.00 0.00	300.00 0.00 101,605.00	50.00 0.00 0.00						
<b>Total Actividad - Obra:</b>				600.00	0.00	132.00	47,286.00	168.00	54,319.00	0.00	300.00	101,605.00	50.00	0.00	0.00









Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 1



Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1	Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1			
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS								
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS								
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONAS URBANAS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
01	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	N	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,876.00	0.00	0.00	825,904.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,876.00	0.00	0.00	825,904.00	0.00	0.00	2,267,780.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)								
01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	6,695.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				6,695.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00	90.38



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



10/03/2015 11:02:58  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 10 de 10

Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %					
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	6,695.00 0.00 0.00	3,551.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,051.00 0.00 0.00	90.38 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				6,695.00	0.00	3,551.00	0.00	2,500.00	0.00	6,051.00	0.00	90.38	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABION PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	614.00 0.00 0.00	4,557.00 0.00 0.00	4,213.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8,770.00 0.00 0.00	1,428.34 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				614.00	0.00	4,557.00	0.00	4,213.00	0.00	8,770.00	0.00	1,428.34	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABION PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	614.00 0.00 0.00	4,557.00 0.00 0.00	4,213.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8,770.00 0.00 0.00	1,428.34 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				614.00	0.00	4,557.00	0.00	4,213.00	0.00	8,770.00	0.00	1,428.34	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63 METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63 METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCIÓN RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	4,340.00 0.00 0.00	700.00 0.00 0.00	700.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,400.00 0.00 0.00	32.26 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				4,340.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	32.26	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCIÓN RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	4,340.00 0.00 0.00	700.00 0.00 0.00	700.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,400.00 0.00 0.00	32.26 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				4,340.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	32.26	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)				
01	REGULARIZACION DE PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES	149 INFORME	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL		Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53 KILOMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Institución:</b>				61,272.54	0.00	31,293.30	59,357,023.00	32,635.67	53,825,720.00	0.00	63,928.97	113,182,743.00	104.34	0.00
<b>Totales del Reporte:</b>				61,272.54	0.00	31,293.30	59,357,023.00	32,635.67	53,825,720.00	0.00	63,928.97	113,182,743.00		