

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 28 de FEBRERO 2019

<p>CÓDIGO: LPR121701_2018 CONSTRUCCIÓN II ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS NEGRAS, CASCO URBANO SANTA MARÍA. Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: Si Hay</p>
<p>CÓDIGO: LPR121701_2019 CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL, SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: Si Hay</p>
<p>CÓDIGO: LPR121702_2019 MEJORAMIENTO II ETAPA CAMPO DE FUTBOL, LOS PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: Si Hay</p>
<p>CÓDIGO: COT121701_2019 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CASCO URBANO, SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: Si Hay</p>
<p>CÓDIGO: COT121707_2018 CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO CARRIZAL, SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: Si Hay Ampliación de Tiempo: Si Hay</p>
<p>CÓDIGO: COT121709-2018 MEJORAMIENTO ESCUELA HONDURAS CAMALOTE N°2, SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: Si Hay Ampliación de Tiempo: No hay</p>

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA)
LPR121701_2018	Construcción II etapa alcantarillado sanitario de aguas negras	Se realizará corte de árboles en el área a construir. Debidamente autorizados.	Se realizarán excavaciones en calles, en las cuales habrá instalación de tubería. Realizaran exacción en el área de construcción de la planta.	Diseños, construcciones y consultorías (DICONCO). Representante legal: Ing. Rodolfo Raudales Maradiaga	Municipalidad De Santa María	01/01/2018	0%	Lps. 1,795,702.6042	26 de mayo del 2019
LPR121701_2019	Construcción II etapa estadio municipal, Santa María, La Paz	El impacto ambiental es mínimo debido a que lo que afecta es en el área de visibilidad del terreno. Por lo que podríamos decir que no hay impacto.	En el terreno se realizarán excavaciones las cuales, afectarán el terreno en la construcción. Pero no se verán repercusiones.	Ing. Cristian Enmanuel Molina Urquía	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	0%	LPS. 1,129,020.86	06 De mayo Del 2019
LPR121702_2019	Mejoramiento II Etapa Campo De Futbol, Los Planes Santa María La Paz	El impacto ambiental es mínimo debido a que lo que afecta es en el área de visibilidad del terreno. Por lo que podríamos decir que no hay impacto.	En el terreno se realizarán excavaciones las cuales, afectarán el terreno en la construcción. Pero no se verán repercusiones.	Ing. Juan Gabriel Argueta M.	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	0%	LPS. 1,305,097.19	12 De mayo Del 2019



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 28 de FEBRERO 2019


COT12170 1_2019	Construcción De Módulos Sanitarios Escuela José Cecilio Del Valle, Casco Urbano Santa María	NO HAY IMPACTO AMBIENTAL	En el terreno se realizarán excavaciones las cuales, afectarán el terreno en la construcción. Pero no se verán repercusiones.	Ing. Yessica Medina Claros	Municipalidad De Santa María	01/01/2019	0%	LPS. 298,638.68	27 De abril Del 2019
COT12170 7_2018	CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO CARRIZAL, SANTA MARÍA, LA PAZ	Afecta en un grado el caudal del río, pero lo que se ve afectado es mínimo	En el terreno se realizarán excavaciones las cuales, afectarán el terreno en la construcción. Pero no se verán repercusiones.	Ing. Juan Gabriel Argueta M.	Municipalidad De Santa María	01/01/2018	100%	L 853,940.80	07 De febrero Del 2019
COT12170 9-2018	MEJORAMIENTO ESCUELA HONDURAS	NO HAY	En el terreno se realizarán excavaciones las cuales, afectarán el terreno en la construcción.	INDUSTRIAS EURYCKOS	Municipalidad De Santa María	01/01/2018	100%	L 225,096.87	08 de febrero del 2019

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: LPR121701_2018	Diseños, construcciones y consultorías (DICONCO). Representante legal: Ing. Rodolfo Raudales Maradiaga	Sector Obras Sociales/ Construcción alcantarillado sanitario	Construcción II etapa alcantarillado sanitario de aguas negras	Casco Urbano, Santa María, La Paz	Construcción de una etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales. A la vez se realizará un tramo de alcantarillado sanitario y sus acometidas.	Construcción de una etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales. La cual está diseñada para cubrir un porcentaje de la población de 20%. A la vez se realizará un tramo de alcantarillado sanitario y sus acometidas.
CÓDIGO: LPR121701_2019	Ing. Cristian Enmanuel Molina Urquía	Sector Obras Sociales/ Construir segunda etapa estadio	Construcción II etapa estadio municipal	Santa María, La Paz	Construcción área de camerinos y sanitarios en estadio. Para jugadores y espectadores	Se construirá un área de camerinos para árbitros con su área de sanitarios y duchas. Al igual que un área de camerinos para jugadores con sanitarios y ducha. Módulo de servicios sanitarios.
CÓDIGO: LPR121702_2019	Ing. Juan Gabriel Argueta M.	Sector Obras Sociales/ Construcción Segunda Etapa Estadio	Mejoramiento II Etapa Campo De Futbol	Los Planes Santa María La Paz	Mejorar y estimulas las áreas recreativas en el municipio.	Ampliación de graderías, y mejoramiento de desagües en el municipio.
CÓDIGO: COT121701_2019	Ing. Yessica Medina Claros	Sector Obras Sociales/ Construcción De Módulos Sanitarios	Construcción De Módulos Sanitarios Escuela José Cecilio Del Valle, Casco Urbano Santa María	Casco Urbano Santa María	Construcción de módulos sanitarios. Mejorando la calidad de vida de la población estudiantil.	Construcción de modulo de sanitarios, con lavamanos.



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Periodo del 01 al 28 de FEBRERO 2019

COT121707_2018	Ing. Juan Gabriel Argueta M.	Sector Obras Sociales/ Construcción Puente Río Carrizal	Construcción Puente Río Carrizal, Santa María, La Paz	Los Posos, Santa María	Mejoramiento de vías de comunicación del municipio.	El proyecto consiste en la construcción de una caja cuente doble, con muros de mampostería.
COT121709-2018	INDUSTRIAS EURYCKOS	Sector Obras Sociales/ Mejoramiento Escuela Honduras	Mejoramiento Escuela Honduras, Camalote N°2	Camalote N°2	Mejorar la calidad educativa de los alumnos de escuela	El proyecto consiste en la reparación de techo de un aula de clases utilizada por los alumnos del kinder. La construcción de un módulo de sanitarios para el kinder. Y un módulo sanitario para la escuela


ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD SANTA MARIA

