


DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

MEMORANDO
FOSODE - 114 - 2019

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA *Per*
Director FOSODE




Asunto: Información Portal de Transparencia

Fecha: 08 de abril 2019

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de marzo por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

CC: Archivo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Lomas de San Francisco”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Lomas de San Francisco
Ubicación del Proyecto	Bo. Lomas de San Francisco, Municipio de La Unión, Departamento de Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca

	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 11,066.40 F. Nórdicos: L. 252,449.02 Municipalidad: L. 270,114.99
Fecha de Aprobación	25 de noviembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 633,630.41 \$ 25749.06
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6079

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Col. Renán Alcides Torres”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Col. Renán Alcides Torres
Ubicación del Proyecto	Municipio La Unión, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODE, Fondos

	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 6,868.80 F. Nórdicos: L. 455,274.67 Municipalidad: L. 136,582.4
Fecha de Aprobación	20 de enero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 598,725.87 \$ 24,330.64
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6079

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Los Pinares”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Pinares
Ubicación del Proyecto	Municipio de Maraita, Departamento de Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca


	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 16,408.80 Municipalidad: L. 908,028.85
Fecha de Aprobación	4 de diciembre 2104
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 924,437.65 \$ 37,573.12
Fecha de Finalización	Marzo 2109

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6037

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Arrayanes”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Arrayanes
Ubicación del Proyecto	Municipio de Güinope, Departamento del Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 205,472.42 Municipalidad: L. 1,455,238.90
Fecha de Aprobación	4 de agosto 2014
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,660,711.42 \$ 67,498.44
Fecha de Finalización	Marzo 2109

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6037

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Barracón Blanco”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Barracón Blanco
Ubicación del Proyecto	Comunidad San José del Barracón, Municipio de Güinope, departamento del Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 129,349.68 Municipalidad: L. 621, 950.18
Fecha de Aprobación	4 de agosto 2014
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 751,299.86 \$ 30,536.05
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5868

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Diquilambas”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Diquilambas
Ubicación del Proyecto	Municipio de Güinope, Departamento del Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 128,204.88 Municipalidad: L. 679,196,94
Fecha de Aprobación	4 de agosto 2104
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 807,401.82 \$ 32,816.28
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5868

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Agua Caliente”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Agua Caliente
Ubicación del Proyecto	Municipio de san Marco de la Sierra, Departamento de Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca

	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 23,277.60 Municipalidad: L. 1,407,977.17
Fecha de Aprobación	20 de abril 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,413,254.77 \$ 58,212.32
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5868

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Calvario”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Calvario
Ubicación del Proyecto	Municipio San Marco de la Sierra, Departamento de Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca

	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,461.60 Municipalidad: L. 1,018,227.02
Fecha de Aprobación	20 de abril 2108
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,037,688.62 \$ 42,205.11
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5868

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas



Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Caraimán”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Caraimán
Ubicación del Proyecto	Municipio de Santa Elena, Departamento La Paz.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957


Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 635,698.18 F. Nórdicos: L. 134,77 ENEE: L. 9,761.64 Municipalidad: L. 595,871.62
Fecha de Aprobación	6 de agosto 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,241.466.21 \$ 50,493.20
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5868

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Trigal”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Trigal
Ubicación del Proyecto	Aldea Apataná, Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca

	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 5,724.00 Municipalidad: L. 297,565.40
Fecha de Aprobación	14 de diciembre 2108
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 303, 289.40 \$ 12,335,46
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5868

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas



Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Las Colinas”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Colinas
Ubicación del Proyecto	Aldea Apataná, Municipio de Sabana Grande, departamento de Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca

	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L.4,770.00 Municipalidad: L. 264,120.04
Fecha de Aprobación	3 de diciembre 2108
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 268,890.04 \$ 10,936.36
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5197

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Florido”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Florido
Ubicación del Proyecto	Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957


Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: 6,105.60 Municipalidad: L. 370,369.09
Fecha de Aprobación	29 de enero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 376,474.69 \$ 15, 353.97
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5197

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Tigre”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Tigre
Ubicación del Proyecto	Bo. El Tigre, Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca


	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 266,570.51
Fecha de Aprobación	6 de junio 2107
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 271,340.51 \$ 11,066.22
Fecha de Finalización	Febrero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5197

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Naranjito”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Naranjito
Ubicación del Proyecto	Bo. El Naranjito, Aldea San Jerónimo, Municipio de Santa Rita , Departamento de Copan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca


	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 280,253.04 F. Nórdicos: L. 19, 383.18 Municipalidad: L. 373,679. 16
Fecha de Aprobación	7 de abril 2107
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 673,315.38 \$ 27,460.18
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.51977

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas




Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Moscarrón”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Moscarrón
Ubicación del Proyecto	Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 176,173.71 F. Nórdicos: L. 145,975.68 Municipalidad: L. 756,663.29
Fecha de Aprobación	22 de enero 2107
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,078,812.68 \$ 43,997.79
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5197

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “San Francisco, El Rosario y Santo Domingo”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Francisco, El Rosario y Santo Domingo
Ubicación del Proyecto	Municipio Santa Rita, Departamento Copan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 31,672.80 Municipalidad: L. 2,183,941.81
Fecha de Aprobación	9 de agosto 2013
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,215,614.61 \$ 90,360.59
Fecha de Finalización	Marzo 2019


*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5197

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Rabinal”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Rabinal
Ubicación del Proyecto	Municipio santa Rita, Departamento Copan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957


Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 11,829.60 Municipalidad: L. 880,743.01
Fecha de Aprobación	17 de agosto 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 892,572.61 \$ 36, 402.26
Fecha de Finalización	Marzo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5197

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas




Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo