



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
FONDOS NACIONALES FTE 11
OFICINA DEL SECRETARIO UE 13 y 009 PROGRAMA 01 ACT 005
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Licenciado Gerardo Cruz
Firma y Sello
Gerencia Administrativa

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22260	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPN		OS-01	01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019				L 500,000.00
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	3c		OS-02	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 100,000.00	L 270,000.00
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	2C		OS-03	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L 170,000.00	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-04	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 200,000.00	L 315,000.00
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-05	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L 100,000.00	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	3c		OS-06	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L 15,000.00	
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPN		OS-07	01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019				L 1468,800.00
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-08	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 40,000.00	L 113,400.00
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-09	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L 50,000.00	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-09	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	28/10/2019			L 23,400.00	
25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO		OS-10	N/A	N/A	N/A	N/A																	L 810,000.00	
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPN		OS-11	01/02/2018	13/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 1790,249.00	L 2240,249.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3C		OS-12	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L 230,000.00	
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2c		OS-13	N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2019	03/08/2019	04/08/2019	04/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	10/06/2019	11/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	17/08/2019	20/08/2019			L 220,000.00	
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CATALOGO ELECTRONICO		OS-14	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 93,349.00	
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CATALOGO ELECTRONICO		OS-15	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 67,500.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3C		OS-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 90,000.00	
35610	GASOLINA	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		OS-17	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 90,000.00	
35620	DIESEL	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		OS-18	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 90,000.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	CATALOGO ELECTRONICO		OS-19	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 27,000.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	CATALOGO ELECTRONICO		OS-20	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 27,000.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	CATALOGO ELECTRONICO		OS-21	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 90,000.00	L 135,000.00
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3c		OS-22	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L 45,000.00	
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2C		OS-23	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 30,000.00	
42120	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	2C		OS-24	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 25,000.00	
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION	CATALOGO ELECTRONICO		OS-25	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L 45,000.00	
																									L 4153,498.00	

	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)		Estimada																											
REAL																							L4153,498.00							

Fecha de emisión:	11/01/2019
Fecha de Aprobación:	14/01/2019

Emitido por:	MARIO DIAZ
Aprobado por:	GERARDO CRUZ


Fecha de Modificacion	11/01/2019
Fecha de Aprobacion	14/01/2019

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERARDO ANTONIO CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS



Licenciado Gerardo Cruz
Firma y Sello
Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DIRECCION DE CARRETERAS, PROYECTO 0. ACT/OBRA 001, PROGRAMA 04, SUB PROGRAMA 00.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el PDA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
23200	Mant'y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 90,000.00	L. 180,000.00
23200	Mant'y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 90,000.00	
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 70,000.00	L. 180,000.00
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 110,000.00	
23320	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Traccion y Elevacion	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 125,000.00	L. 180,000.00
23320	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Traccion y Elevacion	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 55,000.00	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 115,000.00	L. 180,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 65,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	LPN			01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019			L. 900,000.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 45,000.00	
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 18,000.00	
33100	Papel de Escritorio	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 50,000.00	L. 90,000.00
33100	Papel de Escritorio	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 40,000.00	
33300	Productos de Artes Gráficas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 13,500.00	
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L. 2,700.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 68,000.00	L. 108,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L. 40,000.00	
35100	Productos Químicos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 1,800.00	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L. 36,000.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L. 45,000.00	
35610	Gasolina	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 180,000.00	
35620	Diesel	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 180,000.00	
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 90,000.00	
35800	Productos de Material Plástico	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 42,000.00	L. 72,000.00
35800	Productos de Material Plástico	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019			L. 30,000.00	
36400	Herramientas Menores	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 90,000.00	
36930	Elementos de Ferrería	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 117,000.00	
37500	Cemento, Cal y Yeso	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO			N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L. 18,000.00	
39100	Elementos de Limpieza	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 162,000.00	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 72,000.00	
39300	Útiles y materiales eléctricos	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L. 54,000.00	
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 256,952.00	L. 456,952.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	CATALOGO ELECTRONICO			N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L. 200,000.00	
42110	Muebles Varios de Oficina	2C			N/A	N/A	N/A	N/A																		

INSEP
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, UNIDAD EJECUTORA 043, PROGRAMA 00, PROYECTO 000, ACT/OB.A. 012
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO ASIGNADO 8,406,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/RELEVES)																							
					Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Finalización								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma y Sello		Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
311 00	Alimentos y bebidas para personas	CATALOGO ELECTRONICO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 45,000.00			
315 00	Madera, corchos y sus manufacturas	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019		L. 150,000.00	L. 270,000.00			
315 00	Madera, corchos y sus manufacturas	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019		L. 120,000.00				
321 00	Hilados y telas	2C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 18,000.00			
322 00	Confecciones textiles	2C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 18,000.00			
323 10	Prendas de vestir	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L. 180,000.00			
324 00	Calzados	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L. 90,000.00			
331 00	Papel de escritorio	CATALOGO ELECTRONICO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L. 450,000.00			
341 00	Cueros y Pieles	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 180,000.00			
344 00	Llantas y cámaras de aire	CATALOGO ELECTRONICO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	08/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	20/06/2019			L. 432,000.00			
351 00	Productos químicos	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 90,000.00			
354 00	Insecticidas, fungicidas y otros	2C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 18,000.00			
355 00	Tintes. Pinturas y colorantes	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019		L. 200,000.00	L. 648,000.00			
355 00	Tintes. Pinturas y colorantes	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 235,000.00				
355 00	Tintes. Pinturas y colorantes	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	28/10/2019		L. 213,000.00				
356 10	Gasolina	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 180,000.00			
356 20	Diesel	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 180,000.00			
356 50	Aceites y grasas lubricantes	CATALOGO ELECTRONICO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019		L. 170,000.00	L. 270,000.00			
356 50	Aceites y grasas lubricantes	CATALOGO ELECTRONICO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 100,000.00				
358 00	Productos de material plástico	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019		L. 210,000.00	L. 648,000.00			
358 00	Productos de material plástico	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 218,000.00				
358 00	Productos de material plástico	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	28/10/2019		L. 220,000.00				
361 00	Productos ferrosos	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019			L. 675,000.00			
364 00	Herramientas menores	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019			L. 1269,000.00			
374 00	Productos de cemento, asbesto y yeso	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019			L. 864,000.00			
391 00	Elementos de limpieza	CATALOGO ELECTRONICO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 180,000.00			
392 00	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	CATALOGO ELECTRONICO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019			L. 180,000.00			
393 00	Útiles y materiales eléctricos	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019			L. 135,000.00			
396 00	Otros repuestos y accesorios menores	CATALOGO ELECTRONICO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	24/02/2019	25/05/2019	25/02/2019	01/03/2019	31/12/2019		L. 941,000.00	L. 1386,000.00			
396 00	Otros repuestos y accesorios menores	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	28/02/2019		L. 235,000.00				
396 00	Otros repuestos y accesorios menores	3C		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	25/05/2019		L. 210,000.00				
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L.2777,000.00	L.8406,000.00		

Fecha de emisión: 11/01/2019
Fecha de Aprobación: 14/01/2019

Emitido por: JAIMY GARCIA
Aprobado por: GERARDO CRUZ

Fecha de Modificacion
Fecha de Aprobacion

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:


Recibido por:
Actualizado por:

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final

GERARDO ANTONIO CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS


Licenciado Gerardo Cruz
Firma y Sello
Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
I N S E P
FONDOS [NACIONALES]
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD EJECUTORA 32 PROGRAMA 03 ACT 001
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019



Categoría: [Bienes y Servicios]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Objeto	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL	REAL
23200	Mant. Y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2C		INSEP-OP03-008	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			309,142.00			
									02/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019						
									01/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	18/07/2019						
33100	Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Legal.	CC		INSEP-OP03-002	N/A	N/A	N/A	N/A	04/02/2019	05/02/2019	06/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019			117,000.00			
									04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019						
33300	Productos de Artes Gráficas (Talonario de Requisición, Tarjetas de Almacén y Asistencia)	2C		INSEP-OP03-007	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			7,088.00			
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2C		INSEP-OP03-012	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			165,705.00			
									03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	20/06/2019						
34400	Llantas y Cámaras de Aire (llantas R15)	2C		INSEP-OP03-009	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			23,670.00			
35800	Productos de Material Plástico (Bolsas para Basura)	2C		INSEP-OP03-003	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			4,500.00			
39100	Elementos de Limpieza	CC		INSEP-OP03-005	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			45,000.00			
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC		INSEP-OP03-004	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			36,262.00			
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	CC		INSEP-OP03-006	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			153,441.00			
42600	Equipo para Computación	3C		INSEP-OP03-011	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	18/04/2019			16,214.00			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas (Botellones con Agua)	CC		INSEP-OP03-001	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			36,000.00			
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	CC		INSEP-OP03-010	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019			3,508.00			
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada																							L917,530.00			
		REAL																								L0.00		

Fecha de emisión:	11/01/2019
Fecha de Aprobación:	14/01/2019

Emitido por:	ARMANDO CARIAS
Aprobado por:	GERARDO CRUZ

Fecha de Modificacion	11/01/2019
Fecha de Aprobacion	14/01/2019

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERARDO ANTONIO CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO:UNIDAD EJECUTORA BEI/BCIE (29), PROYECTO 121. ACT/OBRA 005, PROGRAMA 26, SUB PROGRAMA 00. FUENTE 11
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				OBSERVACIONES
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Presupuesto Vigente	Costo Final			
1	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	Licitación Pública			N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	31/12/2019			L. 2732,400.00				
2	Diesel	Licitación Privada			N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	31/12/2019			L. 300,000.00				
3	Útiles de Escritura, Oficina y Enseñanza	Compra Menores con 3 Cotizaciones			N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	31/12/2019			L. 150,000.00				
4	Repuestos y Accesorios	Licitación Privada			N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	31/12/2019			L. 320,000.00				
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																					Estimada	L3502,400.00		L0.00				

NOTA: LOS ÍTEMS QUE NO TIENEN FECHAS PROGRAMADAS SE ESTÁ ANALIZANDO LA REFORMULACION DE

Fecha de emisión:	11/01/2019
Fecha de Aprobación:	14/01/2019

Emitido por:	Lic. Luis Flores
Aprobado por:	Ing. Alba Luz Hernandez

Fecha de Modificación:	03/09/2019
Fecha de Aprobación:	14/01/2019

Modificado por:
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

GERARDO ANTONIO CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS


Licenciado Gerardo Cruz
Firma y Sello
Gerencia Administrativa