



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS


Oficina de Dirección

2019 Año Académico "Irma Leticia Silva de Oyuela"

FBX- 2771-5700 Ext: 210012

Oficio D-CURC-134-2019
Comayagua, 09 de junio del 2019.

MÁSTER
CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ,
COMISIONADA COORDINADORA DE LA
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN UNAH
SU OFICINA



Estimado Máster Salgado:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores.

En atención al Oficio CCG-0655-2019, adjunto le envié vía digital y posteriormente en físico, las ayudas memoria de los acuerdos y resoluciones realizados en el Centro Universitario Regional del Centro (CURC), durante al mes de mayo del 2019.

Fecha de Aprobación	Acta (Orden Correlativo)	Acuerdo (Orden correlativo)	Breve descripción del objetivo
07/06/2019	AYUDA MEMORIA	Acuerdos y resoluciones, descritos en la ayuda de memoria.	REUNIÓN CON LA COMISION ORGANIZADORA PARA EL CONGRESO DE CARRERAS TECNICAS UNAH-CURC
21/06/2019	AYUDA MEMORIA	Acuerdos y resoluciones, descritos en la ayuda de memoria.	REUNION CON LA DIE, EN SEGUIMIENTO A CARTA DE INTENSIONES CON COMSA Y EL FUNCIONAMINETO DEL TELECENTRO EN MARCALA LA PAZ.
22/06/2019	AYUDA MEMORIA	Acuerdos y resoluciones, descritos en la ayuda de memoria.	REUION CON LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH Y EQUIPOS DE INVESTIGACION CURC. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE INVESTIACION.





UNAH
CENTRO UNIVERSITARIO
REGIONAL DEL CENTRO



Oficina de Dirección

2019 Año Académico "Irma Leticia Silva de Oyuela"

PBX= 2771-5700 Ext: 210012

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,



MAE. JULIO CESAR TURCIOS MAGIL

DIRECTOR CURC

CC. Archive



AYUDA MEMORIA D-07-05-2019

REUNIÓN:	COMISION ORGANIZADORA PARA EL CONGRESO DE CARREAS TÉCNICAS UNAH-CURC		
ORGANIZADA POR:	UNAH-CURC		
FECHA:	07/05/2019	HORA INICIO: 10:00 A.M.	LUGAR: SALON DE DIRECCION UNAH-CURC
TEMAS A TRATAR	1. Verificar agenda del evento y los compromisos pendientes		
ASISTENTES DE LA REUNIÓN:			
<p>DRA. GABRIELA BULNES- COORDINADORA REGIONAL DEL CONGRESO ING. GUSTAVO SUAZO: COORDINADOR TEC EN ALIMENTOS ING. DONALDO DISCUA: JEFE DEPTO AGROINDUSTRIA ING. EDWUIN CRUZ: DOCENTE TEC EN AGROEXPORTACIONES ING. RIGOBERTO FUNEZ: COORDINADOR TEC. EN PRODUCCION AGRICOLA LIC. DOUGLAS AMADOR: COORDINADOR TEC. EN ADMO DE EMPRE, CAFETALERAS ING. JOSUÉ RODRIGUEZ, ENLACE DEGT- UNAH-CURC LIC. ANA LUISA FONSECA, ASISTETNE DE DIRECCION, UNAH-CURC LIC. JUAN LUIS URQUIA, COMUNICACIONES, UNAH-CURC</p>			
PUNTOS DE AGENDA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación agenda del congreso por la doctora Gabriela Bulnes 2. Acuerdos y Compromisos 			
ACUERDOS Y SUGERENCIAS			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 60 artistas a los que se les dará refrigerio 2. Alquiler de 200 sillas y se sugiere contratar a doña Vilma 3. Alquiler de sonido con Danilo y el sonido del CURC 4. Asegurar transporte para los participantes y para los artistas 5. Gestionar el maestro de ceremonia 6. Gestionar con la Alcaldía, reconocimiento para nombrar el rector como huésped de Honor 7. Entrega de 3 cotizaciones para la cena con el Golf, La Fonda, Hacienda el Encanto por la doctora Gabriela. 8. Gestionar la contratación de la marimba tiene un costo de L2400.00 la hora por el licenciado Douglas. 			

9. Elaborar nota de solicitud a COHORSIL, encargado ing. Elvis Cruz
10. Gestionar con Juan Luis un video de promocional del evento y la cobertura de UTV
11. Para la conferencia en el CURC se requiere el acompañamiento de Josué y José Miguel
12. Ya se tienen dos médicos de emergencia Doctora Abby Vega y la doctora Vilma Ávila.
13. Solicitar un botiquín de emergencia con la doctora Vilma Ávila.
14. Tener los materiales de conexión necesarios, con José Miguel y Josué Rodríguez
15. Se cuenta con la identificación de las actividades libres, ver agenda.
16. Se deberá agregar en la invitación las actividades libres y los costos por persona, asignar a José Miguel.
17. El ingeniero Rigoberto Fúnez hablará con el licenciado Javier Letona para los juegos organizados y partido de futbol

DATOS DE CONTACTO:	OBSERVACIONES:
FECHA 07 /05/2019	HORA DE FINALIZACIÓN: 1:10 P.M.

AYUDA MEMORIA D-21-05-2019

REUNIÓN:	REUNION CON LA DIE UNAH		
ORGANIZADA POR:	UNAH-CURC		
FECHA:	21/05/2019	HORA INICIO: 10:00 A.M.	LUGAR: SALON DE DIRECCION UNAH-CURC
TEMAS A TRATAR	1. Seguimiento carta de intenciones con COMSA y el funcionamiento del Telecentro en Márcala La Paz		
ASISTENTES DE LA REUNIÓN:			
<p> MASTER GERMAN HERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL UNAH-CURC MASTER MARTHA QUINTANILLA, DIRECTORA DE LA DIE-UNAH LIC. SONIA NAVARRO, COORDINADORA DE PROYECTO, DIE-UNAH LIC. ERIKA ARGUETA, VICE-ALCALDE MUNICIPALIDAD LIC. KARINA PONCE, A.D. VOA E UNAH-CURC LIC. GLADYS ONDINA RIVERA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN COMSALIC. JOSÉ DAVID LIC. PEREZ ZELAYA, COORDINADOR COMITÉ COMSA LIC. DOUGLAS AMADOR, COORDINADOR COMISIÓN TELECENTRO EN MARCALA ING. JOSUÉ RODRIGUEZ, ENLACE DEGT-DIE , UNAH-CURC LIC. ANA LUISA FONSECA, ASISTENTE DE DIRECCION, UNAH-CURC LIC. JUAN LUIS URQUIA, COMUNICACIONES, UNAH-CURC ING. JUAN CARLOS FIALLOS, ENLACE DIE UNAH-CURC MASTER. SARAHÍ DOMINGUEZ, DOCENTE COMISIÓN TELECENTRO UNAH-CURC MASTER. LOURDES MELENDEZ, DOCENTE COMISIÓN TELECENTRO UNAH-CURC </p>			
PUNTOS DE AGENDA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación ruta crítica hasta el funcionamiento del Telecentro en Marcala La Paz 2. Acuerdos y Compromisos 			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ver ruta crítica definida en anexos 			
DATOS DE CONTACTO:		OBSERVACIONES:	
FECHA: 21 /05/2019		HORA DE FINALIZACIÓN: 1:10 P.M.	

OPCIÓN 1: Iniciar Telecentro I PAC 2020

Ruta crítica para la puesta en marcha del telecentro universitario UNAH-MARCALA			
Pasos	Responsable (s)	Fecha límite	Avances
1. Solicitud por parte de los alcaldes para la creación del telecentro.	La solicitud se hace a la Rectoría de la UNAH, por parte de los alcaldes y Grupo Gestor a través del Director del Centro Regional.		Entregada a Rector de la UNAH
2. Autorización o visto bueno por parte de la Rectoría de la UNAH.	Rector (a) de la UNAH		Completada
3. Elaboración de diagnóstico de la demanda de carreras en la zona.	CENTRO REGIONAL Grupo Gestor- ALCALDÍA (S)	17 de mayo de 2019	90% refleja necesidad de la zona
4. Verificar las carreras que están aprobadas para el CURC en modalidad a distancia virtual. Debe tener acuerdo de educación superior de los CUR y las modalidades en que se aprueba. Ver el ejemplo del TUAEC	Director del CURC	24 de mayo de 2019	Técnico Universitario en Administración de Empresas Cafetaleras (TUAEC) ya está aprobada. Técnico Universitario en Microfinanzas ¿? Averiguar (dialogar la DIE con la VRA y dejar formalizado con consejo de educación superior)
5. Gestión y obtención de los fondos para: a) Equipamiento tecnopedagógico, conectividad y la parte académica del Telecentro. Ver presupuesto ejemplo Ocoatepeque (este fondo entra a la UNAH y es administrado por la UNAH).	Alcaldías y Grupo Gestor	30 mayo de 2019	A través de alianzas No se permite funcionamiento en escuelas y colegios

Ruta crítica para la puesta en marcha del telecentro universitario UNAH-MARCALA

Pasos	Responsable (s)	Fecha límite	Avances
<p>Aproximadamente 3.5 millones de lempiras.</p> <p>b) Para construcción o adecuación del espacio donde funcionará el telecentro. (Este fondo no entra a la UNAH lo maneja el grupo gestor)</p> <p>**Tomar en consideración que son dos presupuestos diferentes, es decir, dos fondos que pueden ser gestionados, ya sea a través del congreso o fondos de las alcaldías y otros entes.</p>			
<p>6. Elaboración Carta constitutiva del proyecto. Debe incluir el presupuesto de adecuación y equipamiento del espacio físico. Ver ejemplo carta de Ocotepeque.</p>	Equipo CURC y DIE	30 mayo 2019	Una vez que se tiene el diagnóstico y definido el espacio físico
<p>7. Elaboración de Carta de entendimiento o intenciones</p>	Alcalde (s) y Director de Centro Regional	21 de junio de 2019	Una vez definido y asignado el espacio físico y los fondos asegurados. Luego en 2 meses se convierte en convenio y debe incorporarse a vinculación
<p>8. Propuesta de posibles lugares de espacio físico para funcionamiento del Telecentro. Si será adecuación de un espacio o construcción desde cero. Ver ejemplo de Ocotepeque. Todos los telecentros existentes funcionan en espacios ya existentes que han sido adecuados. Ver informe espacios físicos telecentros</p>	Alcaldía- CENTRO REGIONAL UNAH- COMSA	30 mayo 2019	
<p>9. Visita técnica de Personal de la SEAPI, la DEGT y la DIE para verificar el sitio propuesto.</p>	Centro Regional - Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Dirección	Primera semana de junio de 2019 (4 de junio)	Enviar oficio ya. El Director del Centro Regional hace la solicitud de la visita técnica vía oficio a SEAPI, DEGT y DIE.

Ruta crítica para la puesta en marcha del telecentro universitario UNAH-MARCALA

Pasos	Responsable (s)	Fecha límite	Avances
	Ejecutiva de Gestión Tecnológica (DEGT) y Dirección de Innovación Educativa (DIE).		Luego SEAPI, DEGT y DIE emite dictamen de condiciones físicas, tecnológicas y pedagógicas.
10. Definición del espacio físico. Debe haber documentación de asignación del espacio físico en caso de adecuación	Decide Grupo gestor de Marcala (comunidad y fuerzas vivas)	5 julio	Una vez entregado dictamen de SEAPI, DEGT Y DIE
11. Firma carta intenciones y carta de constitución	Alcaldes, COMSA, UNAH	20 de julio de 2019	La carta de intenciones en dos meses se debe convertir en convenio
12. Elaboración de planos arquitectónicos y presupuesto por parte de SEAPI, en caso de readecuación de espacio físico o construcción de un nuevo espacio.	SEAPI -UNAH	5 agosto	Preguntar a SEAPI
13. Transferencia de fondos a la UNAH para Equipamiento tecno-pedagógico, conectividad y la parte académica del Telecentro.		30 mayo	Equipo CURC realizará reunión de trabajo con alcaldía Marcala y COMSA para definir
14. Contar con presupuesto y fondos de adecuación o construcción de espacio físico de acuerdo a SEAPI. Aproximadamente 2 ó 2.5 millones		20 julio	Equipo CURC realizará reunión de trabajo con alcaldía Marcala y COMSA para definir. Esta firma se condiciona con el espacio y los findos
15. Compra y recepción del equipo de cómputo para el Telecentro	UNAH: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF), DEGT, DIE y Centro Regional.	1 de oct	
16. Construcción o adecuación del espacio físico e infraestructura tecnológica.	Alcaldías-UNAH (SEAPI-DEGT y DIE)	15 de agosto al 30 de oct	
17. Instalación de equipo de cómputo, videoconferencia y dotación de mobiliario.	Alcaldía-UNAH (CURC y DIE)	30 oct	

Ruta crítica para la puesta en marcha del telecentro universitario UNAH-MARCALA			
Pasos	Responsable (s)	Fecha límite	Avances
18. Selección y contratación de Gestor académico (auxiliar III) Con maestría mejor. Ingeniero en sistemas con formación pedagógica	Centro Regional	Septiembre 30	Gestionar plaza
19. Carta de solicitud a Dirección del sistema de admisiones Registro de apertura en el sistema telecentro UNAH CURC Marcala	Director del CURC solicita a la VRA instruya a la DSA y DIPP para colocar oferta telecentro UNAH CURC Marcala	30 de agosto	Antes de la PAA
20. <i>Telecentro Universitario</i> funcionando como espacio educativo universitario.	UNAH	Opción 1: 2020 I PAC Opción 2: III PAC 2020	Opción 1: Curso propedéutico debería iniciar en noviembre para que los estudiantes inicien en IPAC 2020.

Hablar con el Director del CURC sobre el aula de innovación del CURC

Proceso Académico para el ingreso a la modalidad a distancia en línea a través de un Telecentro			
Tareas	Responsable (s)	Fecha	Avances
1. Inicio de Campaña de Comunicación y Socialización del modelo de telecentros, procesos de admisión y matrícula.	Centro Regional, Grupo Gestor, Alcaldía (s), Dirección de Innovación, Dirección de Admisiones, Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP).	Es permanente y se hace un plan de comunicación	Inicia después de que se firme la carta de intenciones
2. Censo de Aspirantes a la UNAH interesados en el Telecentro UNAH CURC Marcala	Grupo Gestor-CENTRO REGIONAL – ALCALDÍA. Se puede dar reforzamiento a los aspirantes antes de la PAA a través de proyectos de vinculación con docentes y estudiantes del CURC Se involucra DSA, VOA E, Matemáticas COMSA ofrece apoyar con alimentación e incentivos	Julio ¿?	Lo hace CURC antes de inscripción a la prueba de admisiones. SE identifica cada aspirante con sus datos de contacto
3. Proceso de inscripción para la Prueba de Aptitud Académica (PAA).	Dirección de Admisiones, Enlace de Admisión del Centro Regional -Grupo Gestor.	¿?	

Proceso Académico para el ingreso a la modalidad a distancia en línea a través de un Telecentro			
Tareas	Responsable (s)	Fecha	Avances
4. Aplicación de la PAA	Sección de Admisión del Centro Regional	23 sep	
5. Resultados de PAA	Dirección de Admisiones a través de página WEB		
6. Inicio del "Curso Propedéutico de Educación Virtual para el aprendizaje en línea" (para los alumnos). Duración 2 meses.	DIE – UNAH y Centro Regional	1 nov	
7. Matrícula y Pago en el banco	Dirección de Admisiones, Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP).		
8. Inicio de Período Académico	Centro Regional		

Procesos paralelos propios del Centro Regional			
Tareas	Responsable (s)	Fecha	Avances
1. Selección de docentes que atenderán los alumnos del Telecentro.	Centro Regional	30 agosto	
2. Impartir curso de "Asesor en Línea" para docentes de Centro Regional que atenderán alumnos del Telecentro.	Centro Regional y Dirección de Innovación Educativa	30 julio	El curso inicia en agosto

AYUDA MEMORIA D-22-05-2019

REUNIÓN:	REUNION CON LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH Y EQUIPOS DE INVESTIGACION CURC		
ORGANIZADA POR:	DICU-UNAH		
FECHA:	22/05/2019	HORA INICIO: 12:30 A.M.	LUGAR: SALON DE DIRECCION UNAH-CURC
TEMAS A TRATAR	1. Presentación propuestas de investigación UNAH-CURC		
ASISTENTES DE LA REUNIÓN:			
MASTER JULIO CESAR TURCIOS, DIRECTOR UNAH-CURC MASTER SANDRA RAMOS, COORDINADORA REGIONAL DE INVESTIGACION CURC EQUIPOS DE INVESTIGACION UNAH-CURC			
PUNTOS DE AGENDA:			
<ol style="list-style-type: none">1. Palabras de Director de Investigación Científica UNAH2. Presentación 5 propuestas de protocolo de investigación por los equipos de investigación científica de la UNAH-CURC3. Presentación Retos socioeconómicos y políticos de la puesta en funcionamiento de las iniciativas del "Canal Seco" y "Aeropuerto de Palmerola"4. Presentación Diplomado en Gestión Cultural para el Desarrollo Local5. Acuerdos y Sugerencias			
ACUERDOS Y SUGERENCIAS			
<ol style="list-style-type: none">1. Se recomienda agregar como aliados del proyecto de agua, a la Alcaldía Municipal de Comayagua.2. Con el proyecto de cadenas productivas, ambiental, sostenibles y para llegar a un valor agregado que cumpla con los estándares de calidad a niveles internacional.			

3. A los grupos de investigación del CURC, se les sugiere lograr un documento que integre las 5 investigaciones que contribuirán con la problemática de aeropuerto de palmerola.
4. Pensar en una agenda como Centro Regional que nos permita responder ¿Qué queremos hacer desde el año 2019 al 2025? , incidir en materia de política pública y académica , así como el impacto de ambas en las tomas de decisiones públicas y privadas en el país.
5. Que con el mega proyecto puedan mejorar el nivel de vida de los pobladores de la zona centro.
6. Que el Centro Regional permitan monitorear al menos los indicadores básicos
7. Una investigación que permita articular la relación de actores claves políticos, sociales, académicos de la región.
8. Trabajar según las líneas estratégicas en materia de política pública que oriente y configure un esquema propio para el desarrollo humano sostenible.
9. Propuesta Desarrollo económico y social con la venida del aeropuerto de palmerola.
10. Diseñar una ruta de los trabajos de investigación al menos por los 3 años.
11. La DICU UNAH está gestionado para apoyar económicamente los proyectos y las publicaciones de artículos científico de la investigación como resultado final.
12. La coordinación regional de investigación CURC y la carrera de desarrollo local, analizarán la propuesta del diplomado.

DATOS DE CONTACTO:	OBSERVACIONES:
FECHA: 22 /05/2019	HORA DE FINALIZACIÓN: P.M.