

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Periodo del 01 de julio al 30 de julio del 2017

<p>Código: LPR121704-2016 Construcción Primera Etapa Estadio Municipal, Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>Código: LPR121705-2016 Construcción Primera Etapa Palacio Municipal, Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>Código: COT121702-2017 Mejoramiento Escuela Luis Alonso Flores, en la comunidad de Estancias, Municipio de Santa María, La Paz Orden de cambio: Si hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>Código: COT121703-2017 Mejoramiento antiguo edificio Rigoberto Alvarado, en la comunidad de Planitos, Municipio de Santa María, La Paz Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>Código: COT121704-2017 Construcción en de Laboratorio y Sala de espera en CESAMO, en la Aldea de Los Planes, Municipio de Santa María, La Paz Orden de cambio: Si hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA)
CÓDIGO: LPR121704-2016	Construir instalaciones deportivas adecuadas para la juventud deportista, mejorando así el deporte en la zona.	Se ejecutara en un espacio muy adecuado y céntrico para la población deportista lo cual no ocasiona ningún daño al medio ambiente.	No tendrá ningún impacto ya que se construirá en un espacio adecuado para la práctica del futbol	Ing. José Alexis Mendoza Pérez	Municipalidad de Santa María	06 de enero del 2016	84.45%	1,921,408.38	10 de julio 2017
CÓDIGO: LPR121705-2016	Mejorar el Palacio Municipal del Municipio, acondicionándolo, para una mejor atención a la población y un mayor realce a la estructura física de la	El proyecto se realizará en el mismo edificio donde antes funcionaba, se remodelara construyendo una primera etapa, demoliendo el techo y dejando las paredes originales para	No tendrá ningún impacto negativo en la zona donde se construirá y dará un mejor realce a la infraestructura del municipio.	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Municipalidad de Santa María	06 de enero del 2016	95.5%	L. 1,987,722.61	17 de julio del 2017



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Periodo del 01 de julio al 30 de julio del 2017

	municipalidad del municipio.	conservar el patrimonio antiguo del edificio.							
CODIGO: COT1217 02-2017	Proporcionar a los alumnos, maestros y comunidad mejores y adecuadas instalaciones educativas para una mejor enseñanza	Se tendrá un buen impacto en una mejor educación para los alumnos	No causara ningún impacto ambiental negativo ya que solo se remodelara el mismo edificio existente	Ing. Cristian Enmauel Molina Urquia	Municipalidad de Santa María	06 de enero del 2016	100%	L. 217,734.11	12 JULIO 2017
Código: COT12 1703-2017	Proporcionar a los alumnos, maestros y comunidad mejores y adecuadas instalaciones educativas para una mejor enseñanza	Se tendrá un buen impacto en una mejor educación para los alumnos	No causara ningún impacto ambiental negativo ya que solo se remodelara el mismo edificio existente	Ing. Cristian Enmauel Molina Urquia	Municipalidad de Santa María	06 de enero del 2016	En proceso de adjudicación	En proceso	26 de Octubre del 2017
Código: COT12 1704-2017	Construir un laboratorio Clinico en el CESAMO en la Aldea de Los Planes, beneficiando así a toda la población para que no tengan que acudir a otros lugares o centros privados donde se les brinde el sevicio.	No tendrá ningún impacto ambiental negativo ya que se cuenta con todas las medidas de prevención adecuadas.	Se construirá en el mismo terreno donde funciona el CESAMO por lo tanto solo se aprovechara el espacio adecuado y necesario para la construcción y servicio del mismo.	Maestro de obra Santos Alexis Hernández Vásquez	Municipalidad de Santa María	06 de enero del 2016	En proceso de adjudicación	En proceso	

ITEM	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Código: LPR121704-2016	ING José Alexis Mendoza Pérez	Sector Obras Sociales/ I etapa Estadio Municipal	Construcción I etapa Estadio Municipal	Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz.	Construir un estadio Municipal con buenas condiciones donde la juventud pueda practicar el deporte del futbol en un espacio adecuado.	Construcción de una primera etapa del estadio municipal.



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Periodo del 01 de julio al 30 de julio del 2017

Código: LPR121705- 2016	Ing Juan Gabriel Argueta Montoya	Sector Obras Sociales/ I etapa Palacio Municipal	Construcción I etapa Palacio Municipal	Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz.	Reconstruir y mejorar el Palacio Municipal del Municipio, con mejores instalaciones para una mejor atención y comodidad de la población del municipio.	Construcción de una primera etapa del palacio municipal en el casco urbano del municipio el cual consta de una loza nervada y columnas frontales como soporte.
--	-------------------------------------	--	--	--	---	--



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD SANTA MARIA