



AVANCE DEL PROCESO PLAN DESARROLLO MUNICIPAL DE ROATAN 2220- 2025, ISLAS DE LA BAHIA.

Roatán Islas de la Bahía 06 de Septiembre 2019

Sirva la presente para desearles éxitos en las labores que realizan para el engrandecimiento de tan bello municipio y con ello de nuestro país.

Me dirijo por este medio para dar a conocer las fases que se han completado hasta la fecha según plan de trabajo en el proceso del Plan de desarrollo Municipal de Roatán 2020-2025.

1. Fase Diseño y organización (COMPLETA)
2. Fase de Promoción en Inducción. (COMPLETA)
3. Fase de Levantamiento. (COMPLETA)
4. Fase de Tabulación y Análisis. (COMPLETA)
5. Fase de Edición y Transparencia (COMPLETA)
6. Formulación de planes de desarrollo comunitario. (PDC) (EN PROCESO con un avance de un 50%) INICIO de proceso de Tabulación de los mismos.)
7. Planes Zonales Territoriales. (PZT) (Se llevará en paralelo a los PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL A PARTIR DE LA FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019)
8. Plan estratégico de Desarrollo Municipal. (PDM) (PENDIENTE)
9. Formulación del Plan de inversión Municipal multisectorial y Plurianual (PIMP) (PENDIENTE)
10. Formulación del Plan de inversión Municipal Anual. (PENDIENTE)

Hasta la fecha se han completado CINCO fases y los resultados obtenidos se refleja mediante informe de línea base presentado a la consultoría y Gobernación y su oficina los cuales están al tanto de todo el proceso, y como este avanza, en fechas 17 de Julio del año 2019

En el Municipio se obtuvo un total de 63 barrios identificados con la participación de 27 encuestadores lo cuales se generaron aproximadamente un total de 6,092 encuestas datos que se confirmaran en un cuadro de resumen que se entregara por parte de la consultoría a la Municipalidad así como el total de las viviendas que están mapeadas pero que no se pudieron levantar por distintos motivos, por parte de la consultoría se realizó la capacitación para el correcto uso de la plataforma los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo en donde se añadieron a la plataforma todas los barrios que se encuestaron, las personas que realizaron la encuesta así como

las personas que tabulan las encuestas, se culminó el proceso de tabulación en fecha 03 de Julio del presente año, obteniendo como resultado el ingreso final de 6068 encuestas.

Los datos generales del Municipio para la buena aplicación de los proyectos y el avance a las próximas fases del proceso en base a las necesidades de la población del Municipio de Roatán son:

- Demografía.
- Salud.
- Seguridad
- Servicios Básicos.
- Seguridad Alimentaria
- . - Educación.
- Laboral.
- Vivienda.

Todos estos datos obtenidos por cada barrio y a nivel Municipal con número y porcentajes del comportamiento en cada uno de los ejes temáticos establecidos en el levantamiento de la encuesta socio económica.

Se ha dado inicio el Proceso de elaboración de Planes de Desarrollo Municipal en fecha 27 de junio paralelo a la culminación de tabulación, socializando con cada comunidad la importancia de ello teniendo una buena perspectiva por parte de la población y colaboración para la realización de ello. Esperando obtener un total de 41 PDC debido a la unificación de comunidades, siendo culminado el proceso en fecha 05 de agosto del 2019 (levantamiento de PDC).

Obteniendo un total de 38 PDC en base a comunidades siendo unas de estas comunidades unidas en este proceso por la cantidad de habitantes.

Dando inicio a la digitalización de ellos en fecha 12 de agosto del 2019. Llevando ya el avance de este proceso en un 50% obtenido.

Notificando mediante, que ya se culminó la línea Base y se entregó en las oficinas de Gobernación en Tegucigalpa para la respectiva Subsanación a la Alcaldía del I Trimestre del año en curso.

Esperando que la información plasmada en esta nota de a conocer como ha avanzado el proceso del plan de desarrollo Municipal de Roatán 2020-2022, hasta la fecha y lo mucho que falta por completar para lograr obtener la certificación del mismo el cual tiene que estar concluidos antes del mes de agosto en cada una de sus etapas, cualquier duda o verificar los Resultados se pueden abocar a la Oficina de Desarrollo Comunitario donde se encuentra las encuestas y se cuenta con la plataforma, así como toda la documentación que respalda el avance del proceso.

Se ha dado inicio a la digitalización de cada uno de los planes de desarrollo comunitarios de cada comunidad, con el fin de llevar paralelo el avance de los Planes zonales y así ir preparando el Municipio para dar inicio a la realización y culminación del Gran Plan Municipal, esperando y deseando contar con el apoyo de cada una de las Autoridades e Instituciones que influyen y brindan aporte al Municipio de Roatán.

Me despido de usted muy amablemente a los 05 días del Mes de Septiembre del 2019.



COORDINADORA GENERAL PDM ROATAN.

MUNICIPALIDAD DE ROATAN.