



Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01

Vallecillo, Francisco Morazán
22 de Noviembre del 2018.

ING.

JOSÉ MANUEL VALLADARES ROSA

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DA VINCI, S. DE R. L. DE C. V.

PRESENTE

Ref. ORDEN DE INICIO

Estimado Ing. Valladares.

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de autorizarlo a iniciar la ejecución de las obras el día lunes 26 de Noviembre del 2018, según el contrato suscrito entre su persona y la Municipalidad de Vallecillo con fecha 22 de Noviembre del 2018, que comprende la construcción de las obras del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO LA TRINIDAD, UBICADO EN EL CASCO URBANO, VALLECILLO”, Municipio de VALLECILLO, Departamento de FRANCISCO MORAZÁN, Código: LPR-VALLECILLO-02-2018.

Fuente Financiadora: Municipalidad de Vallecillo.

Atentamente,


CELY MODESTO ZAVALA
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO



Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio