

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015
COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
1	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	27/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	09/02/2015			150,000.00	
2	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	17/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	27/02/2015			190,000.00	
3	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2015	09/02/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	23/02/2015	24/03/2014	24/03/2014	27/03/2014	06/04/2015			170,000.00	
4	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	20/04/2015	20/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	07/05/2015			150,000.00	
5	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2015	11/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	N/A	N/A	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	26/05/2015	10/06/2015			140,000.00	
6	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	N/A	N/A	18/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	17/07/2015			130,000.00	
7	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	29/07/2015	30/07/2015	N/A	N/A	04/07/2015	04/07/2015	7-7-15-	07/07/2015	11/07/2015	19/07/2015			70,000.00	
8	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	N/A	N/A	21/08/2015	24/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	10/09/2015			180,000.00	
9	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	14/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	22/09/2015	30/09/2015			200,000.00	
10	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	07/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	23/10/2015	03/11/2015			190,000.00	
11	Mobiliario de Oficina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	N/A	N/A	18/11/2015	18/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	03/11/2015			190,000.00	
12	Suministro e Instalacion de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	27/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	09/02/2015			100,000.00	
13	Suministro e Instalacion de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	17/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	27/02/2015			161,000.00	
14	Suministro e Instalacion de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2015	09/02/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	23/02/2015	24/03/2014	24/03/2014	27/03/2014	06/04/2015			100,000.00	
15	Suministro e Instalacion de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	20/04/2015	20/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	07/05/2015			110,000.00	
16	Suministro e Instalacion de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2015	11/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	N/A	N/A	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	26/05/2015	10/06/2015			100,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

FONDOS NACIONALES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015

COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, ZC, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
17	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	N/A	N/A	18/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	17/07/2015			95,000.00	
18	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	29/07/2015	30/07/2015	N/A	N/A	04/07/2015	04/07/2015	7-7-15-	07/07/2015	11/07/2015	19/07/2015			125,000.00	
19	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	N/A	N/A	21/08/2015	24/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	10/09/2015			160,000.00	
20	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	14/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	22/09/2015	30/09/2015			130,000.00	
21	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	07/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	23/10/2015	03/11/2015			140,000.00	
22	Materiales Electricos y de Ferreteria	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	27/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	09/02/2015			50,000.00	
23	Materiales Electricos y de Ferreteria	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	17/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	27/02/2015			70,000.00	
24	Materiales Electricos y de Ferreteria	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2015	09/02/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	23/02/2015	24/03/2014	24/03/2014	27/03/2014	06/04/2015			130,000.00	
25	Materiales Electricos y de Ferreteria	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	20/04/2015	20/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	07/05/2015			50,000.00	
26	Materiales Electricos y de Ferreteria	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2015	11/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	N/A	N/A	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	26/05/2015	10/06/2015			150,000.00	
27	Materiales Electricos y de Ferreteria	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	N/A	N/A	18/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	17/07/2015			50,000.00	
28	Materiales Electricos y de Ferreteria	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	20/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	29/07/2015	30/07/2015	N/A	N/A	04/07/2015	04/07/2015	7-7-15-	07/07/2015	11/07/2015	19/07/2015			130,000.00	
29	Materiales Electricos y de Ferreteria	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	N/A	N/A	21/08/2015	24/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	10/09/2015			150,000.00	
30	Materiales Electricos y de Ferreteria	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	14/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	22/09/2015	30/09/2015			130,000.00	
31	Materiales Electricos y de Ferreteria	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	07/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	23/10/2015	03/11/2015			90,000.00	
32	Materiales Electricos y de Ferreteria	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	N/A	N/A	18/11/2015	18/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	03/11/2015			80,000.00	
33	Reparación de	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	26/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	30/01/2015			75,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015
COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
33	Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	N/A	N/A	18/02/2015	19/02/2015	20/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	02/03/2015			75,000.00	
34	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	N/A	N/A	18/02/2015	19/02/2015	20/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	02/03/2015			75,000.00	
35	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	N/A	N/A	19/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	31/03/2015			75,000.00	
36	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	16/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	30/04/2015			75,000.00	
37	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	N/A	N/A	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	29/05/2015			75,000.00	
38	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	N/A	N/A	22/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	30/06/2015			75,000.00	
39	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	13/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	N/A	N/A	20/07/2015	20/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	31/07/2015			75,000.00	
40	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	N/A	N/A	11/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	31/08/2015			75,000.00	
41	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	N/A	N/A	09/09/2015	09/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	30/09/2015			75,000.00	
42	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/10/2015			75,000.00	
43	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	N/A	N/A	11/11/2015	11/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	16/11/2015	30/11/2015			75,000.00	
44	Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	24/11/2015	27/11/2015	01/12/2015	01/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	N/A	N/A	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	11/12/2015			75,000.00	
45	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	18/02/2015	04/03/2015			60,000.00	
46	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	20/03/2015	31/03/2015			76,000.00	
47	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	30/04/2015			80,000.00	
48	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	08/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	12/05/2015	12/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	31/05/2015			90,000.00	
49	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	05/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	N/A	N/A	10/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	16/06/2015	30/06/2015			90,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015
COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
50	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	N/A	N/A	08/07/2015	08/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	20/07/2015	03/08/2015			80,000.00	
51	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	N/A	N/A	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	18/08/2015	31/08/2015			80,000.00	
52	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	08/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	N/A	N/A	14/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	22/09/2015	01/10/2015			80,000.00	
53	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, oasis, etc)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	30/10/2015			80,000.00	
54	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	N/A	N/A	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	12/01/2015	31/01/2015			75,000.00	
55	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	N/A	N/A	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	12/02/2015	27/02/2015			75,000.00	
56	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	16/03/2015	31/03/2015			75,000.00	
57	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	30/04/2015			75,000.00	
58	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	12/05/2015	29/05/2015			75,000.00	
59	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	15/06/2015	15/06/2015			75,000.00	
60	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	N/A	N/A	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	31/07/2015			75,000.00	
61	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	N/A	N/A	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	07/08/2015	31/08/2015			75,000.00	
62	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	N/A	N/A	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	14/09/2015	30/09/2015			75,000.00	
63	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	N/A	N/A	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	30/10/2015			75,000.00	
64	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	N/A	N/A	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	13/11/2015	30/11/2015			75,000.00	
65	Pasajes Aéreos Nacionales e internacionales	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	N/A	N/A	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	02/12/2015	18/12/2015			75,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015
COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
66	Equipo y Accesorio de Computo	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	N/A	N/A	30/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	02/02/2015	10/02/2015	20/02/2015			50,000.00	
67	Equipo y Accesorio de Computo	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	N/A	N/A	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	23/02/2015	06/03/2015			70,000.00	
68	Equipo y Accesorio de Computo	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	26/03/2015	09/04/2015			80,000.00	
69	Equipo y Accesorio de Computo	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	N/A	N/A	23/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	11/05/2015			80,000.00	
70	Equipo y Accesorio de Computo	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	N/A	N/A	12/06/2015	12/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	22/06/2015	21/07/2015			90,000.00	
71	Equipo y Accesorio de Computo	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	12/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	N/A	N/A	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	04/09/2015	18/09/2015			90,000.00	
72	Equipo y Accesorio de Computo	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	22/10/2015	03/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	N/A	N/A	09/11/2015	09/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	20/11/2015	07/12/2015			70,000.00	
73	Obra Menor (Ebanistería)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	30/03/2015	06/03/2015			50,000.00	
74	Obra Menor (Ebanistería)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	N/A	N/A	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	28/05/2015	09/06/2015			50,000.00	
75	Obra Menor (Ebanistería)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	21/09/2015	29/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	N/A	N/A	02/10/2015	02/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	20/10/2015	30/10/2015			50,000.00	
76	Llantas y Baterías para Vehículos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	N/A	N/A	21/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	26/01/2015	30/01/2015			75,000.00	
77	Llantas y Baterías para Vehículos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	23/02/2015			75,000.00	
78	Llantas y Baterías para Vehículos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	18/03/2015	26/03/2015			120,000.00	
79	Llantas y Baterías para Vehículos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	21/04/2015	30/04/2015			120,000.00	
80	Llantas y Baterías para Vehículos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	N/A	N/A	13/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	20/05/2015	29/05/2015			120,000.00	
81	Llantas y Baterías para Vehículos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	05/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	N/A	N/A	10/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	18/06/2015	26/06/2015			120,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

FONDOS NACIONALES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015

COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
82	Llantas y Baterías para Vehículos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	10/08/2015	N/A	N/A	11/08/2015	11/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	18/08/2015	28/08/2015			120,000.00	
83	Llantas y Baterías para Vehículos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	07/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	18/09/2015	05/10/2015			120,000.00	
84	Llantas y Baterías para Vehículos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	22/10/2015	30/10/2015			120,000.00	
85	Llantas y Baterías para Vehículos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	09/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	N/A	N/A	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	30/11/2015	07/12/2015			80,000.00	
86	Suministros para Relojes Tarjeteros (tarjetas, cintas, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	10/04/2015	17/04/2015			65,000.00	
87	Suministros para Relojes Tarjeteros (tarjetas, cintas, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	18/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	N/A	N/A	01/09/2015	01/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	14/09/2015	30/09/2015			65,000.00	
88	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	22/01/2015			20,000.00	
89	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	N/A	N/A	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	06/02/2015			20,000.00	
90	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	06/03/2015			20,000.00	
91	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	10/04/2015			20,000.00	
92	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	N/A	N/A	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	08/05/2015			20,000.00	
93	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	05/06/2015			20,000.00	
94	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	N/A	N/A	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	06/07/2015			20,000.00	
95	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	N/A	N/A	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	10/08/2015			20,000.00	
96	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	N/A	N/A	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	07/09/2015			20,000.00	
97	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	N/A	N/A	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	09/10/2015			20,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015
COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
98	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	N/A	N/A	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	06/11/2015			20,000.00	
99	Obsequios para eventos especiales (arreglos florales, etc)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	N/A	N/A	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	08/12/2015			20,000.00	
100	Licencias de Software	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	13/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	N/A	N/A	22/10/2015	22/10/2015	26/10/2015	27/10/2015	28/10/2015	06/10/2015			200,000.00	
101	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	20/02/2015	27/02/2015			45,000.00	
102	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	31/03/2015			50,000.00	
103	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	17/04/2015	30/04/2015			50,000.00	
104	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	N/A	N/A	12/05/2015	12/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	18/05/2015	29/05/2015			50,000.00	
105	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	N/A	N/A	10/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	18/06/2015	30/06/2015			50,000.00	
106	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	N/A	N/A	12/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	31/08/2015			50,000.00	
107	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	07/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	18/09/2015	18/09/2015			50,000.00	
108	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	15/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	03/11/2015			50,000.00	
109	Toners y Tintas para Fotocopiadoras e Impresoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	N/A	N/A	13/11/2015	13/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	20/11/2015	03/12/2015			50,000.00	
110	Obra Menor (Reparacion/Remodelacion de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	25/02/2015	N/A	N/A	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	20/03/2015	31/03/2015			240,000.00	
111	Obra Menor (Reparacion/Remodelacion de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2015	27/02/2015	02/03/2015	02/03/2015	03/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	23/03/2015	07/04/2015			200,000.00	
112	Obra Menor (Reparacion/Remodelacion de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	31/03/2015	10/03/2015			240,000.00	
113	Obra Menor (Reparacion/Remodelacion de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	13/03/2015	24/03/2015			210,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015
COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada						
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
114	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	21/04/2015	N/A	N/A	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	08/05/2015	15/05/2015			220,000.00	
115	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	27/04/2015	N/A	N/A	29/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	11/05/2015	18/05/2015			230,000.00	
116	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	18/05/2015	N/A	N/A	12/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	25/05/2015	03/06/2015			200,000.00	
117	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	25/05/2015	N/A	N/A	26/05/2015	26/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	12/06/2015	22/06/2015			230,000.00	
118	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	19/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	30/06/2015	17/07/2015			200,000.00	
119	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	30/06/2015	N/A	N/A	17/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	28/07/2015	10/08/2015			240,000.00	
120	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	17/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	29/07/2015	N/A	N/A	30/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	11/08/2015	18/08/2015			210,000.00	
121	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	17/08/2015	N/A	N/A	18/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	28/08/2015	14/09/2015			240,000.00	
122	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	06/10/2015	16/10/2015			200,000.00	
123	Obra Menor (Reparación/Remodelación de Edificio)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/06/2015	23/09/2015	29/09/2015	N/A	N/A	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	13/10/2015	22/10/2015			230,000.00	
124	Servicios Varios en Central Telefónica	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	26/10/2015	N/A	N/A	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	10/11/2015	24/11/2015			200,000.00	
125	Servicio de Alimentación y Eventos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	30/01/2015			75,000.00	
126	Servicio de Alimentación y Eventos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	N/A	N/A	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	27/02/2015			75,000.00	
127	Servicio de Alimentación y Eventos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	N/A	N/A	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	04/03/2015	31/03/2015			75,000.00	
128	Servicio de Alimentación y Eventos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	30/04/2015			75,000.00	
129	Servicio de Alimentación y Eventos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	N/A	N/A	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	29/05/2015			240,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015
COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO																			FIN	INICIO	FIN	INICIO
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
130	Servicio de Alimentación y Eventos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	30/06/2015			75,000.00	
131	Servicio de Alimentación y Eventos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	N/A	N/A	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	28/08/2015			75,000.00	
132	Servicio de Alimentación y Eventos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	N/A	N/A	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	30/09/2015			190,000.00	
133	Servicio de Alimentación y Eventos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	N/A	N/A	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	02/10/2015	30/10/2015			75,000.00	
134	Servicio de Alimentación y Eventos	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	N/A	N/A	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	30/11/2015			240,000.00	
135	Rotulación de Edificios y Placas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	N/A	N/A	17/02/2015	17/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	23/02/2015	27/02/2015			50,000.00	
136	Rotulación de Edificios y Placas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	N/A	N/A	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	27/03/2015			50,000.00	
137	Rotulación de Edificios y Placas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	N/A	N/A	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	22/05/2015			50,000.00	
138	Rotulación de Edificios y Placas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	10/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	N/A	N/A	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	20/08/2015	26/08/2015			50,000.00	
139	Rotulación de Edificios y Placas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	N/A	N/A	15/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	22/10/2015	30/10/2015			50,000.00	
140	Elaboración de Cheques y Papel Seguridad	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	13/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	07/04/2015	22/04/2015			75,000.00	
141	Elaboración de Cheques y Papel Seguridad	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	10/11/2015	20/11/2015			75,000.00	
142	Servicios de Imprenta	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	22/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	N/A	N/A	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	16/02/2015			75,000.00	
143	Servicios de Imprenta	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	27/03/2015	15/04/2015			90,000.00	
144	Servicios de Imprenta	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	05/05/2015	20/05/2015			90,000.00	
145	Servicios de Imprenta	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	N/A	N/A	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	29/05/2015	17/06/2015			125,000.00	

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

FONDOS NACIONALES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2015

COMPRA MENOR

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL
146	Servicios de Imprenta	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	N/A	N/A	12/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	01/05/2015	30/06/2015	17/07/2015			90,000.00		
147	Servicios de Imprenta	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	N/A	N/A	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	09/09/2015	22/09/2015			190,000.00		
148	Servicios de Imprenta	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	21/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	N/A	N/A	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	14/10/2015	30/10/2015			190,000.00		
149	Cerrajería	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	N/A	N/A	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	17/02/2015	23/02/2015			15,000.00		
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada																								L15092,000.00	
		REAL																									

Fecha de emisión:

DD/MM/AA

Emitido por:

Fecha de Aprobación:

DD/MM/AA

Aprobado por:

Fecha de Modificación

DD/MM/AA

Fecha de Aprobación

DD/MM/AA

Modificado por:

Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:

DD/MM/AA

Fecha Actualización ONCAE:

DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS

Licda Reina E Ochoa, Directora Administrativa