



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 445-2020
17 de agosto de 2020

Máster
RAFAEL ANTONIO NÚÑEZ SOLORZANO
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Núñez Solorzano:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitirle en formato digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **“Cuadro de Ejecución Presupuestaria de los meses de Junio y Julio de 2020 de los Proyectos de Infraestructura”** y el **“Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes a los meses de Junio y Julio del Año 2020 de los Proyectos de Infraestructura”**.

Es importante observar que como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 y en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se suspendieron las actividades de construcción y los pagos de las estimaciones de obra de los proyectos de infraestructura.

Así mismo, se informa que durante los meses de junio y julio no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Julio Año 2020

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	9/3/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68
	Modificación No. 1			12/12/2017		388 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 2			25/5/2018		553 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 3			7/9/2018				39,778,634.03
	Modificación No. 4			6/11/2018		733 días calendario		39,778,634.03
	Modificación No. 5			29/3/2019				39,774,289.43
	Modificación No. 6			26/4/2019		793 días calendario		39,774,285.80
	Modificación No. 7			4/7/2019		973 días calendario		39,774,191.02
	Modificación No. 8			20/12/2019		1063 días calendario		39,774,147.93
	Modificación No. 9			30/3/2020		1153 días calendario		39,774,080.00
	Modificación No. 10			26/6/2020		1258 días calendario		39,774,080.00
2	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² .	297,440,610.98
	Orden de Cambio No. 1			27/9/2018				298,847,678.54
	Orden de Cambio No. 2			7/12/2018				300,165,720.05
	Orden de Cambio No. 3			15/2/2019				300,165,717.55
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			11/3/2019				
	Orden de Cambio No. 4			12/4/2019				300,165,716.25
	Modificación No. 1			20/6/2019		660 días calendario		300,165,716.25
	Modificación No. 2			18/10/2019		794 días calendario		317,007,513.49
	Modificación No. 3			24/1/2020				317,007,512.73
	Modificación No. 4			28/2/2020		824 días calendario		317,007,511.78
	Modificación No. 5			30/3/2020		946 días calendario		317,007,511.78
	Modificación No. 6			30/7/2020		1031 días calendario		317,007,511.78
	3			Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consorcio CONASH-ICSA		16/11/2017
Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión		5/4/2018						
Modificación No. 1		15/7/2019		23 meses			26,720,572.38	
Modificación No. 2		13/11/2019		27.5 meses			28,191,252.37	
Modificación No. 3		23/3/2020		28.5 meses			28,191,252.37	
Modificación No. 4		30/4/2020		32.5 meses			28,191,252.37	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2019 Vigentes al Mes de Julio Año 2020

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2019-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUÁN.	Ingeniería Sarmiento, S. de R.L. de C.V. (INGESA)	17/12/2019	28/02/2020	150 días calendario	El proyecto consiste en la construcción del muro perimetral frontal, caseta de vigilancia y un portal peatonal en el Centro Tecnológico del Valle de Aguán, UNAH-TEC AGUÁN.	3,450,386.01
	Modificación No. 1			24/7/2020		297 días calendario		3,450,386.01



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO
**DE ADQUISICIONES
MAYORES**

Tel: (504) 2216-6100
Ext: 110111, 110112, 110113, 110105 y 110633
Edificio Alma Máter, Sexto Piso
Correo Electrónico: licitaciones@unah.edu.hn

Oficio DAM No.568-2020
3 de agosto de 2020

Master

RAFAEL ANTONIO NÚÑEZ SOLÓRZANO

Comisionado Coordinador

Comisión de Control de Gestión


Su oficina

En cumplimiento al artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el Informe sobre Procesos de Licitación correspondiente al mes de **Julio de 2020**.

Cabe señalar que debido a las prohibiciones establecidos en los PCM, no se han iniciado nuevos procesos de licitación, ni nuevas contrataciones, por lo que los contratos con numeración 01-2020-SEAF AL 14-2020-SEAF-UNAH se encuentran suspendidos hasta segunda orden.

Se adjunta copia del CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No.15-2020-SEAF-UNAH derivado de la Licitación Pública Nacional LPN 18-2018-SEAF-UNAH y copia de la RESOLUCION RU No.08/02-2020 derivada de la Licitación Pública Nacional LPN No.23-2019-SEAF-UNAH, así como Cuadros Detalle de los contratos suscritos y vigentes al 31 de julio de 2020.

Atentamente,



LUIS ALONSO CUESTAS
Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

LUIS ALONSO CUESTAS

Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

cc: Depto. Adquisiciones Mayores.
OH/LAC


"La Educación es la Primera Necesidad de La República"


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS AL 31 DE JULIO DE 2020

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE BIENES	ARQCONTEC, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y JOSE MARIO MEMBREÑO VALLADARES	30/10/2015	60 DIAS CALENDARIO	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACADÉMICO-DEPORTIVO PARA EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L. 4,779,391.10	EN PROCESO DE PAGO
2	SUMINISTRO DE BIENES	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	23/10/2017	6 MESES	“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.15,450,694.44	AMPLIACION VALOR DEL CONTRATO EN L. 1,230,988.86 EN PROCESO DE ENTREGA DE BIENES
3	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER	13/11/2017	6 MESES	“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.3,528,091.46	EN RECEPCION DE BIENES. PROBLEMAS CON DISPENSA
4	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS DEL PAÍS, S.A.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y GERARDO ALFREDO RIVERA MUÑOZ	23/5/2018	DOS AÑOS	"SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 789,030.42	EN PROCESO DE AMPLIACION TRES (3) MESES MAS

LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas


5	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L (COATEL)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ALLEN OSBORNE MALDONADO MARADIAGA	13/11/2018	DOS (2) AÑOS	“ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE TELEPUERTO Y ANCHO DE BANDA PARA LA SUBIDA SATELITAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.8,493,600.00	
6	SUMINISTRO DE BIENES	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	21/12/2018	2 AÑOS	“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) Y SUMINISTROS DE SUPLEMENTOS MINERALES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA)”	L 19,516,778.00	
7	SUMINISTRO DE BIENES	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y TANIA YOHANA PAZ DAVID	26/3/2019	60 DIAS	“AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L 2,478,300.00	EN PROCESO DE PAGO
8	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ÁLVARO RENE MORGAN VILLEDA	19/3/2019	2 AÑOS	“CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO, OTRAS LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO”	L 18,913,011.62	
9	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y RICARDO ANTONIO LÓPEZ ANDINO,	4/3/2019	2 AÑOS	“SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	INDEFINIDO	
10	SUMINISTRO DE BIENES	GRUPO ARQCONTEC, S.A DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y JOSE MARIO MEMBREÑO VALLADARES	6/7/2019	60 DIAS	"SUMNISTRO DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ESTUDIANTES ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE LA CULTURA Y ARTE (FICCUA-2019)	L.2,758,350.00	EN ENTREGA DE BIENES




LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas


11	SUMINISTRO DE BIENES	INTERSEG, S. A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y YEHUDA LEITNER	26/8/2019	60 DIAS	"AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.7,395,121.00	EN ENTREGA DE BIENES
12	SUMINISTRO DE BIENES	PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS, S.A. (PROEMAS)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y FELIPE FERNANDO KAFATI CHAPA	8/7/2019	120 DIAS CALENDARIO	"CONSTRUCCIÓN DE UN (1) INVERNADERO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) INVERNADEROS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO"	L.4,851,440.00	SE AMPLIO MONTO A L 5,936,162.00
13	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS S. DE R.L.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y WALESKA MARISOL HERNANDEZ ESPINAL	8/12/2019	2 AÑOS	"SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.9,216,000.00	
14	SUMINISTRO DE SERVICIOS	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMENEZ	9/3/2019	DOS (2) AÑOS	"CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.771,840.00	
15	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MIRIAM NAZARETH PERDOMO B.	26/10/2019	DOS AÑOS	"SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS: CIENCIAS DE LA SALUD, CENTRO DE ARTE Y CULTURA "CAC", CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES "CISE" Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.21,840,240.00	





LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas


16	SUMINISTRO DE BIENES No.28-2019-SEAF-UNAH	GMAS, S.A. DE C.V. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MARÍA EUGENIA MARADIAGA VALLADARES	12/3/2019	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO (CURLA)”	L. 2,777,408.93	
17	SUMINISTRO DE BIENES No.25-2019-SEAF-UNAH	MEGATK, TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MYRTI ARACELY SAUCEDA TORRES	12/6/2019	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y TARJETAS DE PVC PARA EL PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L. 4,065,860.00	
18	SUMINISTRO DE BIENES No.30-SEAF-UNAH	METALES Y MAS, S. DE R. L.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y ERICK ERNESTO ARIAS ESPINAL	12/11/2019	60 DIAS	"ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DISTINCIONES DE HONOR ACADÉMICO PARA LOS GRADUANDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)"	L. 1,245,000.00	EN PROCESO DE PAGO
19	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, C.N.K. S. de R. L. de C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y KEVINN HUMBERTO GIRÓN QUIÑONEZ	12/4/2019	3 MESES	“SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA ZONA IV DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L 2,640,000.00	
20	SUMINISTRO DE BIENES No.54-2017-SEAF-UNAH	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y FAUZLY SALOMÓN RISHMAWY HODE	31/12/2017	60 DIAS	“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.1,503,270.65	EN PROCESO DE PAGO
21	SUMINISTRO DE BIENES No.01-2020-SEAF-UNAH	DROGUERÍA GUARDADO, S. DE R. L. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y CARLOS ROBERTO HERNANDEZ BUSTAMANTE	23/1/2020	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURACIÓN, MEDICAMENTOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L. 684,466.11	EN PROCESO DE FIRMA DEL SEÑOR RECTOR





LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas


22	SUMINISTRO DE BIENES No.02-2020-SEAF-UNAH	MEDITEK S. A. DE C. V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y JENNIFER JOVEL GARCÍA	23/01/2020	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURACIÓN, MEDICAMENTOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.39,111.24	EN PROCESO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS
23	SUMINISTRO DE BIENES No.03-2020-SEAF-UNAH	MÉDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R. L.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y RENE ROSALES ZÚNIGA	3/5/2020	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L.591,733.00	EN PROCESO DE FIRMA DE LA EMPRESA
24	SUMINISTRO DE BIENES No.03-2020-SEAF-UNAH	MEDIDENTN	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y RENE ROSALES ZÚNIGA	3/5/2020	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURACIÓN, MEDICAMENTOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	(L 591,733.00)	EN FIRMA DE LA EMPRESA
25	SUMINISTRO DE BIENES No.04-2020-SEAF-UNAH	DIPRODI S. DE R.L. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y JOSÉ RICARDO ACOSTA VILLAFRANCA	(PENIDIENTE)	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURACIÓN, MEDICAMENTOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L 203,326.00	EN FIRMA DEL SEÑOR RECTOR
26	SUMINISTRO DE BIENES No.05-2020-SEAF-UNAH	GRUPO TECNIMED S. A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MELVIN DAVID RAMÍREZ ROSA	PENDIENTE	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURACIÓN, MEDICAMENTOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L 219,220.00	PARA FIRMA DE LA EMPRESA
27	SUMINISTRO DE BIENES No.06-2020-SEAF-UNAH	GMAS, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MARÍA EUGENIA MARADIAGA VALLADARES	PENDIENTE	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L 34,990.00	PARA FIRMA DE LA EMPRESA





LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría General de Administración y Finanzas


28	SUMINISTRO DE BIENES No.07-2020-SEAF-UNAH	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI),	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	10/3/2020	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L.394,357.63	EN FIRMA DE LA EMPRESA
29	SUMINISTRO DE BIENES No.8-SEAF-UNAH	TEKNI S. DE R.L.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y YEHUDA LEITNER	PENDIENTE	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L. L 58,300.35	PARA FIRMA DE LA EMPRESA
30	SUMINISTRO DE BIENES No.9-SEAF-UNAH	DROGUERÍA EUROPEA, S. A	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ANGÉLICA MARÍA DONAIRE URBINA	PENDIENTE	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L.81,450.00	PARA FIRMA DE LA EMPRESA
31	SUMINISTRO DE BIENES No.10-SEAF-UNAH	MENFAR, S.A DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y CARLOS FERNANDO GÓMEZ GONZÁLEZ	PENDIENTE	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L.79,800.00	PARA FIRMA DE LA EMPRESA
32	SUMINISTRO DE BIENES No.11-SEAF-UNAH	PHAR MED SALES HONDURAS S.A.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y AIDA BARAHONA LIZARDO	PENDIENTE	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L 38,982.00	PARA FIRMA DE LA EMPRESA
33	SUMINISTRO DE BIENES No.12-SEAF-UNAH	POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE ELABORÓ						
34	SUMINISTRO DE BIENES No.13-SEAF-UNAH	MENFAR, S.A DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y CARLOS FERNANDO GÓMEZ GONZÁLEZ	PENDIENTE	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L.79,800.00	POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICÓ CON EL NUMERO 10-SEAF-UNAH
35	SUMINISTRO DE BIENES No.14-SEAF-UNAH	TECNASA HONDURAS S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y LUIS CARLOS FLORES CARCAMO	1/3/2020	DOS (2) AÑOS	“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	VALOR INDETERMINADO (SEGUN VOLUMEN, TAMAÑO Y COLOR)	EN SUSPENSO




LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría General de Administración y Finanzas

36	SUMINISTRO DE BIENES No.15-SEAF-UNAH	SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y JORGE HAZIN ABU GHATTAS	3/2/2020	DOS (2) AÑOS	"SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN NUVE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.4,598,284.00	FIRMADO EN EL MES DE JULIO DE 2020
----	---	----------------------------------	---	----------	--------------	--	----------------	---------------------------------------


 ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ
 FECHA 3/8/2020


 LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
 AUTORIZADO POR: LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe Depto. Adquisiciones Mayores



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEDI
SECRETARÍA EJECUTIVA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI Oficio No.344
31 de agosto de 2020

Máster
Rafael Antonio Núñez Solórzano
Comisionado Coordinador a.i
Comisión de Control de Gestión
SU OFICINA

Estimado Master Núñez:

Reciba un cordial saludo, en cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le manifiesto que en los meses de **junio y julio** esta Secretaría Ejecutiva no ha realizado ninguna contratación en este período.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Armando Sarmiento
Secretario Ejecutivo de Desarrollo Institucional
Director de Comunicación

Cc: archivo

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"