



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



12/05/2015 13:47:57
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 002-ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	%		Cantidad	%		Cantidad	%		Cantidad	%	
01	ELABORADOS LOS ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN NUEVAS ÁREAS COMUNITARIAS ASIGNADAS.	547	ESTUDIO	S	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00
02	APOYADA LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL.	467	PLAN DE ACCIÓN	S	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25.00
Total Actividad - Obra:					8.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	37.50
Actividad Obra: 003-FORESTERÍA COMUNITARIA		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)							
01	SUSCRITOS LOS CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO.	155	CONTRATO	S	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25.00
02	ESTABLECIDOS LOS SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES DE MANERA SOSTENIBLE.	82	SISTEMA	S	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.11
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)							
01	ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR EN UNIVERSIDADES O ESCUELAS TÉCNICAS.	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO DE EVENTOS DE INTERCAMBIO EN TEMAS DE FORESTERÍA COMUNITARIA, AGRICULTURA SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO.	39	EVENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
01	PLANES OPERATIVOS ANUALES DE MICROCUENCAS ABASTecedoras DE AGUA DECLARADAS COMO ZONAS DE PROTECCION FORESTAL FUNCIONANDO. (INDICADOR PAPSFOR).	264	PLAN	N	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	APROBADO EL REGLAMENTO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA). (INDICADOR PAPSFOR).	153	REGLAMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
01	NUEVOS PLANES DE MANEJO EN AREAS PROTEGIDAS INCORPORADOS.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	CANTIDAD DE AREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS (SINAPH) CON PLANES OPERATIVOS FUNCIONANDO. (INDICADOR PAPSFOR).	264	PLAN	N	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
01	SITIOS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DECLARADOS.	602	DECLARATORIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ELABORADO EL PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL COIBRI ESMERALDA.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
01	REALIZADAS LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE COMBATE DE INCENDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN.	96	CAPACITADO(A)	S	0.00	0.00	0.00	107,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	107,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSERVACION Y REGENERACION DE LOS BOSQUES REGION TRIFINIOHONDURAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR							
01	PLANES DE PROTECCION ELABORADOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REGENERACION DE BOSQUES.	264	PLAN	S	24.00	0.00	0.00	420,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					24.00	0.00	0.00	420,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-APOYO A LAS AREAS PROTEGIDAS EN LA REGION TRIFINIO /HONDURAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR							
01	CONVENIOS DE APOYO A LAS AREAS PROTEGIDAS ELABORADOS.	26	CONVENIO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	200.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	200.00



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2**



12/05/2015 13:47:57
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PLAN DE CAPACITACION PARA LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO ELABORADO.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	94,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	94,660.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	1.00		94,660.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		94,660.00	0.00		0.00
Total Institución:					310,232.00		0.00	42,962.00		1,278,760.00	0.00		0.00	0.00		0.00	42,962.00		1,278,760.00	13.85		0.00
Totales del Reporte:					310,232.00		0.00	42,962.00		1,278,760.00	0.00		0.00	0.00		0.00	42,962.00		1,278,760.00			