

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Licenciamiento Ambiental de proyectos del Poder Judicial.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Obtener el licenciamiento ambiental para tramitar permisos de construcción para edificación de edificios en el Poder Judicial de Tegucigalpa.	El estudio consiste en elaborar la memoria técnica del proyecto, cuadro resumen del Plan de Mejoramiento Ambiental, sus anexos y el reporte de validación de las medidas de control ambiental.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Licenciamiento Ambiental de proyectos del Poder Judicial, se realizará en un plazo de 20 días hábiles, por un monto de L. 38,000.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de compra N° TEG- 863-2019 firmada entre la Dirección		Poder Judicial	38,000.00		Finalizado	38,000.00	18 de febrero de 2020



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Administrativa del Poder Judicial y la Ingeniera Diana Elizabeth Vargas, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de huellas de gradas de granito en el Edificio Interinstitucional e Justicia de Choluteca, Choluteca.	Choluteca, Choluteca	Mejorar las gradas que dan acceso al segundo nivel del Edificio Centro Interinstitucional de Justicia de la ciudad de Choluteca.	El proyecto consiste en el retiro de huellas existentes y en el suministro e instalación de huellas de gradas de granito de color ostra en dichos Tribunales.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Cambio de huellas de gradas de granito en el Edificio Interinstitucional e Justicia de Choluteca, Choluteca, se realizará en un plazo de 30 días calendario por un monto de L. 20,000.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 1893-2019 firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	20,000.00	18 de febrero de 2020



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos topográficos de Catacamas, La Lima, Villanueva y La Entrada.	Catacamas, Olancho, La Lima y Villanueva, Cortes Copán.	Contar con los estudios y levantamientos topográficos para fines de diseño para la construcción de edificios Judiciales.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía, y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas , acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos topográficos de Catacamas, La Lima, Villanueva y La Entrada, se realizará en un plazo de 23 días, por un monto de L. 309,704.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1806, 1949, 1797, 1947, 1798, ,1946, 1804 y 1943-2019,		Poder Judicial			Finalizado	309,784.00	13 de enero de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial, Geotécnica y Pavimentos, GEASA y Grupo Rio, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos topográficos de Salamá Guata Caridad y Danlí.	Salamá, Guata, Caridad y Danlí, en Olancho, Valle y El Paraíso	Contar con los estudios y levantamientos topográficos para fines de diseño para la construcción de edificios Judiciales.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía, y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas , acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos topográficos de Salamá Guata Caridad y Danlí , se realizará en un plazo de 23 días, por un monto de L. 308,820.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1736, 1942, 1741, 1738, 1758, 1747, 1805, y 1948-2019, firmadas entre la		Poder Judicial			Finalizado	308,820.00	12 de diciembre de 2019 13 de enero y 03 de febrero de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Dirección Administrativa del Poder Judicial, Geotécnica y Pavimentos y GEASA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudio y levantamiento topográfico de Humuya en el Departamento de Comayagua.	Humuya, Comayagua	Contar con estudio y levantamiento topográfico para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía, y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudio y levantamiento topográfico de Humuya en el Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 17 días, por un monto de L. 73,490.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1971, 1966-2019, firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	73,490.00	03 y 19 de febrero de 2020



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Administrativa del Poder Judicial, GEASA Y GRUPO RIO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico y estudio de suelo de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.	San Antonio de Flores, Choluteca	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Levantamiento topográfico de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, se realizará en un plazo de 02 y 17 días, por un monto de L. 74,790.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1976,2016-2019, firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	74,790.00	07 y 19 de Febrero de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Administrativa del Poder Judicial, GRUPO RIO y GEASSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de muro de contención, reinstalación de cerco perimetral de malla ciclón, reparación de grietas e impermeabilización de pila en el Juzgado de Paz del Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara.	San Luis Departamento de Santa Bárbara	Dar seguridad y mejorar las instalaciones del Juzgado de Paz del Municipio de San Luis, Santa Bárbara	El proyecto consiste en el retiro de cerco de malla ciclón, demolición de solera de cimentación y dados de concreto, excavación muro de contención, construcción de muro de contención de mampostería, relleno y compactado con material selecto, construcción de dados de concreto y solera inferior, instalación de postes de tubo HG en dados de concreto, instalación de malla ciclón, pintura de postes de tubo HG y reparación de grietas e impermeabilización de pila.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de muro de contención, reinstalación de cerco perimetral de malla ciclón, reparación de grietas e impermeabilización de pila en el Juzgado de paz del Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 30 días por un monto de		Poder Judicial			Finalizado	166,300.00	10 de febrero de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

L. 166,300.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-1973-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico y estudio de suelo Amapala, Departamento de Valle.	Amapala, Valle	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Levantamiento topográfico y estudio de suelo de Amapala, Departamento de Valle, se realizará en un plazo de 02 y 23 días calendario, por un monto de L.106,690.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-2036, 2067-2019, firmadas entre la		Poder Judicial			Finalizado	106,090.00	26 y 27 de febrero de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Dirección Administrativa del Poder Judicial, GRUPO RIO y Geotecnia y Pavimentos, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de Cámaras Gesell en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa	Tegucigalpa.	Crear espacio adecuado para ubicar las Cámaras Gesell de Tegucigalpa	El proyecto consiste en el desmontaje de cortineros, ventanas de vidrio, cielo falso y puertas existentes, sellado de boquetes de ventanas de vidrio y puertas con estructura de tablayeso, apertura de boquetes para puertas, pintura, construcción de paredes de tablayeso, suministro e instalación de plataforma de madera, alfombra, zócalo de vinil, puertas, aislamiento acústico, cielo falso de tablayeso, reforzamiento de pared, desmontaje de lámparas e interruptores, suministro e instalación de breaker, tablero trifásico y cable 3F#6, suministro e instalación de lámparas, salida eléctrica de lámparas e interruptores, tomacorrientes dobles, canalización para video y micrófono.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Acondicionamiento de Cámaras Gesell en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 30 días calendario, por un monto de L.232,656.10, que		Poder Judicial			Finalizado	232,656.10	10 de febrero de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de compra N° TEG- 2080, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial, SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de Cámaras Gesell en el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes.	San Pedro Sula	Crear espacio adecuado para ubicar las Cámaras Gesell de San Pedro Sula, Cortes	El proyecto consiste en la apertura de boquetes, desmontaje de ventana existente de aluminio y vidrio, construcción de pared de bloque, levantamiento de pared con bloque, cerrar boquete con pared de bloque, levantado de paredes existentes en perímetro de las Salas de Trabajo y Observación, repello y pulido, suministro e instalación de cielo falso, alfombra, pintura, moldura, puerta de madera, solera inferior, castillos, construcción paredes de tablayeso, suministro e instalación de fomm para forrado de paredes, polarizado de vidrio, limpieza, suministro e instalación de lámparas, salida eléctrica, interruptores, tomacorrientes y desmontaje de lámparas, canalización para video y micrófono.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Acondicionamiento de Cámaras Gesell en el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes, se realizará en un plazo de 30 días calendario, por un monto de L.153,221.00, que		Poder Judicial			Finalizado	153,221.00	05 de marzo de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de compra N° TEG- 2079-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial, Servicios de Ingeniería y Mantenimiento, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de Ventanilla de Atención al Público en el Juzgado de Paz de La Esperanza, Intibucá.	La Esperanza, Intibucá	Implementar medidas de bioseguridad en cada espacio de las áreas de Secretaría General y Obras Físicas.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de una ventanilla de Atención al Público de aluminio y vidrio fijo, en la parte superior de 2.5 x 1.00 mts y ventanas corredizas inferiores de 2.50 x 0.30 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de Ventanilla de Atención al Público en el Juzgado de Paz de La Esperanza, Intibucá, se realizará en un plazo de 20 días calendario, por un monto de L. 13,800.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de compra N° TEG- 377-2020, firmadas entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial			En ejecución	13,800.00	17 de agosto de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Poder Judicial, CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de ventanillas de atención al público para Secretaria General y Obras Físicas de Tegucigalpa	Tegucigalpa	Implementar medidas de bioseguridad en cada espacio de las áreas de Secretaría General y Obras Físicas.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de dos ventanillas de aluminio y vidrio fijo en la parte superior de 2.48 de largo x 1.00 metros de alto Y 5.00 de largo x 1.00 metros de alto, con dos aberturas inferiores de 1.24 x 0.20 metros, para la Secretaria General de y en Obras Físicas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de ventanillas de atención al público para Secretaria General y Obras Físicas de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 33 días calendario (según orden de compra), por un monto de L.28,405.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 375-2020, firmadas		Poder Judicial			Finalizado	28,405.00	29 de julio de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Distribuciones Valencia, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de ventanillas de Atención al Público para varias Dependencias del Poder Judicial	Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Corte Tercera de Apelaciones, Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica, Juzgado de Letras de Familia, Dirección de Infotecnología y Sala Laboral	Implementar medidas de bioseguridad en cada espacio de las áreas de las diferentes áreas del Poder Judicial.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de ventanillas de Atención al Público de aluminio y vidrio fijo en las siguientes áreas: 1.71 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 0.85 x 0.30, 1.27 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 0.64 x 0.30 y 1.21 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 0.60 x 0.30 Juzgado de Letras Contencioso Administrativo. 1.55 metros de largo x 0.13 metros de alto, 1.55 metros de largo x 0.28 metros de alto, 1.44 metros de largo x 0.13 metros de alto, complemento de ventanillas Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 2.71 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.36 x 0.30 y 1.50 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 0.75 x 0.30 Corte Tercera de Apelaciones. 3.60 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.80 x 0.30, 2.56 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.28 x 0.30 y 2.40 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.28 x 0.30

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

				Juzgado Especial Contra Violencia Domestica. 3.60 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.80 x 0.30, 2.56 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.28 x 0.30 y 2.40 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.28 x 0.30 Juzgado de Letras de Familia. 1.65 mt de largo x 1.00 mt de alto, con 2 ventanas corredizas de 0.80 x 0.30 mt y suministro e instalación de poste de aluminio, como soporte lateral de ventanilla Dirección de Infotecnología 1.51 mt de largo x 1.38 mt de alto y desmontaje de ventana fija actual, Sala Laboral.
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de ventanillas de Atención al Público para varias Dependencias del Poder Judicial, por un monto de L.145,918.05, se		Poder Judicial			Finalizado	145,918.05	19 de agosto de 2020

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

realizará en un plazo de 10 días calendario que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 423-2020, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Centro de Servicios Técnicos e inversiones S. de R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de estructura y cubierta de techo y cielo falso en el Edificio del Juzgado de Paz de Sabá, Colón	Sabá, Colón	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en la demolición de solera de calefateo, desmontaje de cubierta de techo y estructura, cielo falso, fundición de solera de calefateo, suministro e instalación de cubierta de techo y estructura metálica, capote de 60 CM, cielo falso e impermeabilización de losa de frontón.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Cambio de estructura y cubierta de techo y cielo falso en el Edificio del Juzgado de Paz de Sabá, Colón, se realizará en un plazo de 40 días calendario (según orden de compra), por un monto de L.251,056.40 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 427-2020, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial			En ejecución	251,056.40	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Empresa Ingenieros Civiles Asociados y Contratistas S.A. de C.V., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamientos topográficos y estudios de suelo en los municipios de Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán.	Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Levantamientos topográficos y estudios de suelo en los municipios de Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 28 días calendario, por un monto de L. 239,925.01, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de		Poder Judicial			En ejecución	239,925.01	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

compra N° TEG- 438-2020, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y GRUPO RIO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de ventanillas de Atención al Público para varias Dependencias del Poder Judicial	Corte Primera y segunda de Apelaciones de lo Civil, Consejo de la Carrera Judicial, Secretaría de la Niñez, Corte de Apelaciones del Trabajo, Secretaría de lo Laboral, Archivo Histórico y Juzgado de Paz de lo Civil. de Tegucigalpa	Implementar medidas de bioseguridad en cada espacio de las áreas de las diferentes áreas del Poder Judicial.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de ventanillas de Atención al Público de aluminio y vidrio fijo en las siguientes áreas: 2.88 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.44 x 0.30 en la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil. 4.135 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.38 x 0.30 en la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil. 2.76 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.38 x 0.30 en el Consejo de la Carrera Judicial. 1.66 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 0.83 x 0.30 en Secretaría de la Niñez. 1.695 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 0.85 x 0.30 en Secretaría de la Niñez. 3.55 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.20 x 0.30 en Corte de Apelaciones del Trabajo. 1.88 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 0.90 x 0.30 y el suministro e instalación de tubo de aluminio de 2" x 4", color natural, como poste de soporte de ventanilla en la Secretaría de lo Laboral. 6 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 0.75 x 0.30 en Archivo Histórico.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

				2.5 metros de largo x 1.00 metros de alto con ventanas corredizas de 1.25 x 0.30 y suministro e instalación de tubo de aluminio de 2" x 4", color natural, como poste de soporte de ventanilla para el Juzgado de Paz de lo Civil.
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de ventanillas de Atención al Público para varias Dependencias del Poder Judicial, por un monto de L.79,048.13, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG0- 452-2020, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CV Arquitectura con la supervisión directa del		Poder Judicial			En ejecución	79,048.13	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2020

Departamento de							
Obras Físicas							



Ing. Delfina María Solorzano
Departamento de Obras Físicas