



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



03/11/2015 16:52:57
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains multiple rows for different activities and their results.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



03/11/2015 16:52:57
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRE - CENSALES		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %					
01	CARTOGRAFÍA PARA CENSO PILOTO Y NACIONAL DE POBLACION Y VIENDA LEVANTADA Y PROCESADA	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	0.00 0.00 33,897,352.00	0.00 0.00 6,809,219.00	0.00 0.00 14,135,309.00	0.00 0.00 4,445,041.00	0.00 0.00 25,389,569.00	0.00 0.00 74.90						
Total Actividad - Obra:				0.00	33,897,352.00	0.00	6,809,219.00	0.00	14,135,309.00	0.00	4,445,041.00	0.00	25,389,569.00	0.00	74.90
Actividad Obra: 003-LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION CENSAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
01	INSUMOS DE PREPARACION PARA EL EMPADRONAMIENTO / CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIENDA 2013 EJECUTADA, (25% DE EJECUCION AÑO 2012)	17 CENSO	S	0.00 25.00 0.00	0.00 8.00 3,360.00	0.00 8.00 0.00	0.00 9.00 29,388.00	0.00 25.00 32,748.00	0.00 100.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	29,388.00	0.00	32,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-ACTIVIDADES POST - CENSALES		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
01	INSUMOS PARA BASES DE DATOS, SOCIALIZACION DE RESULTADOS, PREPARACION DE ESTUDIOS TEMATICOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACION DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA REALIZADOS, (25% DE EJECUCION AÑO 2012)	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	0.00 0.00 560,748.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	560,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-REALIZACION DE LA EPHPM Y LA ELABORACION DE UN MARCO MAESTRO DE MUESTREO (MMM)		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
01	EPHPM EJECUTADA E INSUMOS PARA MARCO MUESTRAL DE ENCUESTAS DE HOGARES PREPARADOS (25% EJECUCION AÑO 2012)	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,475.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,475.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-EJECUCIÓN DE LA ENDESA 2011- 2012		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
01	ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD (ENDESA) LEVANTADA Y PROCESADA.	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	0.00 0.00 8,750,918.00	0.00 0.00 3,714,544.00	0.00 0.00 2,837,540.00	0.00 0.00 3,258,291.00	0.00 0.00 9,810,375.00	0.00 0.00 112.11						
Total Actividad - Obra:				0.00	8,750,918.00	0.00	3,714,544.00	0.00	2,837,540.00	0.00	3,258,291.00	0.00	9,810,375.00	0.00	112.11
Actividad Obra: 007-CAPACITACIÓN		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
01	FUNCIONARIOS PUBLICOS CAPACITADOS EN METODOS ESTADISTICOS.	142 NO. DE CAPACITACIONES	S	3.00 0.00 291,180.00	0.00 0.00 145,236.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 145,236.00	0.00 0.00 49.88						
Total Actividad - Obra:				3.00	291,180.00	0.00	145,236.00	0.00	0.00	0.00	145,236.00	0.00	145,236.00	0.00	49.88
Actividad Obra: 008-EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
01	EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACION REALIZADA.	392 EQUIPO	S	0.00 0.00 254,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIAS		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
01	SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS IMPLEMENTANDO Y OPERANDO.	252 INFORME	S	3.00 0.00 1,813,238.00	1.00 0.00 242,854.00	1.00 0.00 275,539.00	1.00 0.00 300,883.00	3.00 0.00 819,276.00	100.00 0.00 45.18						
Total Actividad - Obra:				3.00	1,813,238.00	1.00	242,854.00	1.00	275,539.00	1.00	300,883.00	3.00	819,276.00	100.00	45.18
Actividad Obra: 010-AUDITORIA FINANCIERA		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA.	252 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				24.00	71,349,450.00	9.00	17,588,832.00	5.00	24,677,436.00	3.00	18,409,894.00	7.00	60,676,162.00	29.17	85.04
Totales del Reporte:				24.00	71,349,450.00	9.00	17,588,832.00	5.00	24,677,436.00	3.00	18,409,894.00	7.00	60,676,162.00		