Id  |Nombre de tarea Comienzo Fin ‘ tri 4, 2022 ‘ tri 1, 2023
ago ‘ sep ‘ oct nov dic ene feb
1 Proceso de Seleccion de Candidatos(as) a mié 14/9/22 mar 14/9 ——— 17/
Corte Suprema de Justicia 17/1/23
2 Juramentacioén mié 14/9/22 jue 15/9/22
3 | ETAPA: Organizacion Interna JN lun 19/9/22 lun 19/9/22
4 Sorteo para Junta Directiva lun 19/9/22 lun 19/9/22
5 Il ETAPA: Elaboracién de instrumentos  lun 19/9/22 vie 14/10/22 19/9 ey
6 2.1. Reglamento Interno lun 19/9/22 vie 14/10/22 —
13 2.2. Matriz de Evaluacion lun 19/9/22 vie 14/10/22
20 2.3. Protocolo de Seleccién lun 19/9/22 vie 14/10/22
28 2.4. Perfil del Magistrado(a) lun 19/9/22 vie 14/10/22
36 2.5. Elaborar los formularios de la solicit/lun 19/9/22 vie 14/10/22 14/10
44 Il ETAPA: Proceso de Seleccion lun 10/10/2Z1un 16/1/23 10/1 . 16/1
45 3.1. Fase 1: Convocatoria lun 10/10/2Zlun 31/10/2: =
49 3.2. Fase 2: Recepcion de Postulaciones vie 14/10/22mar 1/11/22 14/10 oy 1/11
53 3.3. Fase 3: Revision de Documental y Le mié 28/9/22 sab 5/11/22
63 3.4. Fase 4: Aplicacion de Pruebas lun 7/11/22 lun 21/11/2:
77 3.5. Fase 5: Investigacion de Candidatos lun 21/11/2%lun 19/12/2:
85 3.6. Fase 6: Impugnaciones y Tachas lun 19/12/2:mié 11/1/23 1/1
94 3.7. Fase 7: Entrevistas mié 28/12/2 sab 14/1/23 14/1
104 3.8. Fase 8: Evaluacion Méritos dom 15/1/2:dom 15/1/2: 15/1
106 3.9. Fase 9: Elaboracion del listado final lun 16/1/23 lun 16/1/23 1 16/1
y remision al Congreso Nacional
109 Remisién de listado al Congreso Nacional — mar 17/1/23 mar 17/1/23 q" 17/1
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Division i Tarea manual I I Hito externo o
Hito 2 solo duracién Fecha limite A 4
Proyecto: Proyecto Proceso de
Resumen [r—  |nforme de resumen manual Progreso

Fecha: mié 2/11/22

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Progreso manual
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