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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación del Archivo 
Fenecido en el Edificio Judicial 
de La Ceba, Atlántida. 
 
 

 

 
La Ceba, 
Atlántida 

Ampliar espacio  
para almacenar 
expedientes dentro 
del Archivo 
Fenecido actual. 

El proyecto consiste en la demolición de paredes de 
tablayeso en acceso de baños, desmontaje de 
puertas, mueble de atención al público, construcción 
de pared de tablayeso, pintura suministro e 
instalación de zócalo de piso, de puerta, 
reinstalación de ventanilla, suministro e instalación 
de toma para aire acondicionado. Suministro e 
instalación de aire acondicionado, bomba de 
drenaje, tomacorrientes dobles, salida de datos y 
toma de telefonía. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto  
Remodelación del 
Archivo Fenecido en el 
Edificio Judicial de La 
Ceba, Atlántida, se 
realizará en un plazo de 
60 días hábiles (según 
orden de compra), por 
un monto de                                     
L. 180,470.00 , que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  180,470.00 16 de febrero de 2022 
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compra N° TEG- 614-
2021     firmadas entre 
la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa CONTELSA, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Suministro e instalación de 
repisas en ventanilla  de la 
Secretaría y estación de trabajo  
en el Juzgado de Letras del 
Edificio Judicial de Quimistán, 
Departamento de Santa 
Bárbara. 

 

Quimistán, 
Departamento 
de Santa 
Bárbara. 
 

Dejar el espacio en 
optimas 
condiciones para el 
funcionamiento de 
las diferentes áreas 
del Edificio Judicial 
de Quimistán, 
Santa Bárbara. 

El proyecto consiste en el  Suministro e instalación 
de repisas de melamina color wengue con escuadras 
metálicas, con medidas de 1.34 metros x 0.46 
metros (Ventanilla de Secrtearia) y mueble modular 
de 1.86 metros x 0.61 metros, con paneles de tela 
color  azul y top de melamina color wengue,  
gavetero de piso de 3 gavetas, portateclado, porta 
cpu y todos los accesorios necesarios (Vestíbulo del 
Juzgado de Letras) 

 
 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   Suministro 
e instalación de repisas 
en ventanilla  de la 
Secretaría y estación de 
trabajo  en el Juzgado 
de Letras del Edificio 
Judicial de Quimistán, 
Departamento de Santa 
Bárbara,  se realizará en 
un plazo de 25 días 
hábiles  (según orden 
de compra), por un 
monto de                                     
L. 27,375.53 que 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado 27,375.53 20 de enero de 2022 
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incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG 618-
2021,            firmadas 
entre la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa Industrias 
Panavisión S.A. de .C.V. 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construccion de pila y galera 
para persona de Aseso en el 
Centro Integrado de Servicios 
Judiciales Múltiples de 
Tegucigalpa. 
 
 

 

Centro 
Integrado de 
Servicios 
Judiciales 
Múltiples de 
Tegucigalpa. 
 

Construir pila de 
aseso y galera en el 
Centro Integrado 
de Servicios 
judiciales Múltiples 
de Tegucigalpa, en 
vista que las 
existentes se 
encuentran 
dañadas. 

El proyecto consiste  en el corte de capa vegetal, 
construcción de losa de piso, suministro e instalación 
de tubería PVC, construcción de pila con rival, 
pintura en paredes exteriores y construcción de 
galera para pila. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   
Construccion de pila y 
galera para persona de 
Aseso en el Centro 
Integrado de Servicios 
Judiciales Múltiples de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de 
20 días hábiles (según 
orden de compra), por 
un monto de                                     
L. 29,479.15, que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  29,479.15 
 

19 de enero de 2022 
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compra N° TEG- 638-
2021     firmadas entre 
la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa CONTELSA, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Refuerzo de la protección de 
circuito eléctrico del elevador 
del Tribunal de Sentencia de 
Tegucigalpa. 
 

 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán. 
 

Reforzar la 
protección del 
sistema eléctrico 
del Elevador del 
Tribunal de 
Sentencia de 
Tegucigalpa. 

El proyecto consiste en el Suministro e instalación de 
gabinete para intemperie de 400 mm x 400 mm x 
165 mm con tapadera o similar, Desinstalación de 
breaker existente de 3 x 40 amperios, y suministro e 
instalación de nuevo breaker de 3 x 40 amperios  
General Electric  120/240 cableado, Suministro e 
instalación de varillas polo a tierra de 5/8 x 8 pies de 
cobre con soldadura exotermica  y conductor Gem, 
Enderezado y reforzado  del cajón de tablero 
principal e instalación de soporte para tuberías emt 
de los circuitos superiores para la instalación de la 
tapadera del mismo y el  Impermeabilizado de Losa 
de Azotea. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   Refuerzo 
de la protección de 
circuito eléctrico del 
elevador del Tribunal 
de Sentencia de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de 
7 días calendario (según 
orden de compra), por 
un monto de                                     
L. 79,235.00, que 
incluye todas las 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  
 

79,235.00 
 

28 de febrero de 2022 
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actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 64-
2022    firmadas entre 
la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa FINES DE 
INGENIERÍA E 
INVERSIONES, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Evacuación de agua residual  
depositada en fosa séptica  del 
Edificio Judicial de Juticalpa, 
Departamento de Olancho 
 

 

Edificio 
Judicial de 
Juticalpa, 
Departamento 
de Olancho  
 

Evitar 
contaminación 
dentro y fuera del 
predio del edificio. 

El proyecto consiste en la evacuación de 6 metros 
cúbicos de agua residual y la limpieza a presión de la 
tubería de salida de la fosa séptica hacia el pozo de 
absorción en el Edificio Judicial de Juticalpa, 
Departamento de Olancho. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   Evacuación 
de agua residual  
depositada en fosa 
séptica  del Edificio 
Judicial de Juticalpa, 
Departamento de 
Olancho, se realizará en 
un plazo de  1 día 
calendario (según 
orden de compra), por 
un monto de                                     
L. 19,941.00, que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 118-
2022    firmadas entre 
la Dirección 
Administrativa del 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  
 

19,941.00 21 de marzo de 2022 
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Poder Judicial y la 
Empresa INVERSIONES 
SEGURAS, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Conexión al sistema de 
alcantarillado  municipal y 
reparación de iluminación  
exterior en el Juzgado de Paz  
de Santa María, La Paz 
 

 

Juzgado de 
Paz de Santa 
María, La Paz 
 

Que el Juzgado de 
Paz cuente con su 
propio sistema de 
alcantarillado de 
aguas residuales.  

El proyecto consiste Excavación en material duro 
para el paso de tubería y construcción de cajas de 
registro,  Picado de pavimento de concreto 
existente, considerar 0.20 de espesor y franja de 
0.70 (para realizar Ia instalación de tubería), 
Construcción de cajas de registro de 0.50x0.50 
(medidas internas), incluye tapadera, media caña 
según detalle proporcionado, repelladas y afinadas, 
Suministro e instalación de tubería de 4" PVC SOR 
41, pendiente 2%, considerar aterrado y 
compactado mecánico. Considerar 5 cm de cama de 
arena y el resto del relleno con material selecto 
compactado, picado de fondo de Ia caja de conexión 
domiciliar, conformación de nuevas medias cañas, 
resanes, cierre de salida existente hacia fosa séptica. 
Picado de pared del pozo existente para realizar 
conexión de la tubería, incluye realización de 
resanes en pozo. Pavimento de concreto hidráulico 
4000 PSI, en franja de pavimento que se picó para el 
paso de tubería. Considerar 20 cm de espesor y 70 
cm ancho,  Desinstalación y retiro de luminarias tipo 
wall Pack dañadas ubicadas en el frente del juzgado, 
después Suministro e instalación de lámparas 
similares, Suministro e instalación de luminarias de 
pared, tipo Wall Pack, Led de 50W máximo, 2500 
Im,120 v. en sustitución de lámparas retiradas, 
incluir revisión y reparación del circuito de 
alimentación en caso de estar dañado, 
Desinstalación y retiro de luminarias tipo canasta 



 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 

OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022 

PROYECTOS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AÑO 2022 Página 12 
 

ubicadas alrededor del juzgado, Suministro de 
mantenimiento de postes metálicos de iluminación 
que incluye lijado, pintado anticorrosivo y después 
pintado con pintura color verde de aceite, cambio de 
cables de alimentación de Ia lámpara al cable del 
circuito 3 # l0thhn cobre y sellado con silicón 
elastomerico para evitar humedad dentro de los 
postes, se deberá incluir Ia base de los mismos, 
Suministro e instalación de lámpara led tipo cobra 
20000Lms 168 W reutilizar brazo galvanizado p/lamp 
existente, fotocelda. Y demás materiales y 
accesorios para su instalación. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto  Conexión al 
sistema de 
alcantarillado municipal 
y reparación de 
iluminación  exterior en 
el Juzgado de Paz  de 
Santa María, La Paz, se 
realizará en un plazo de  
15 día calendario 
(según orden de 
compra), por un monto 
de L. 101,097.76, que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 199-

 Poder 
Judicial 

  finalizado 
 

L. 101,097.76 10 de mayo de 2022 
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2022    firmadas entre 
la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa  Construccion, 
Telecomunicaciones, 
Supervisión y Asesoría, 
S. de R.L., con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción de rampas de 
acceso a la Secretaría y Salas de 
Audiencias del Tribunal de 
Sentencia de Tegucigalpa. 
 

 

Secretaría y 
Salas de 
Audiencias del 
Tribunal de 
Sentencia de 
Tegucigalpa. 

Construir rampas 
para que las 
personas con 
discapacidad  
tengan acceso  al 
Tribunal de 
Sentencia de 
Tegucigalpa. 

El proyecto consiste en la demolición de gradas, 
picado de paredes, aceras y losas,  Excavación y 
construcción  de zapatas, construcción de paredes 
de rampas, repellos, pulidos y pintado de rampas, 
relleno de rampas, construcción de losa rampa y  
pasamanos. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   
Construcción de rampas 
de acceso a la 
Secretaría y Salas de 
Audiencias del Tribunal 
de Sentencia de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
30  días calendario 
(según orden de 
compra), por un monto 
de L. 43,580.40, que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 245-
2022    firmadas entre 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  
 

L. 43,580.40 20 de mayo de 2022 
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la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa  Fines de 
Ingeniería e Inversiones 
S.A. de C.V., con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Levantamiento topográfico  y 
estudio de suelo de terreno 
ubicado en Ilama, 
Departamento de Santa Bárbara 

 

Ilama, Santa 
Bárbara 

Contar con 
levantamiento 
topográfico y 
estudio de suelo 
para fines de 
diseño para la 
construcción del 
Juzgado de Paz de 
del municipio antes 
indicado 

El proyecto  consiste en el Levantamiento 
topográfico que incluye: levantamiento de 
Altimetría, ubicación geo referenciadas, acotación y 
nivelación a cada 5 metros y Estudio  Geotécnico: 
Ejecución de 3 perforaciones  de 6 metros de 
profundad que incluye: Granulometría, Nivel 
Freático y Elaboración de estratigrafía 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto 
Levantamiento 
topográfico  y estudio 
de suelo de terreno 
ubicado en Ilama, 
Departamento de Santa 
Bárbara, se realizará en 
un plazo de  23 días 
calendario (según 
orden de compra), por 
un monto de L. 
82,166.60, que incluye 
todas las actividades 
descritas en cotización 
y orden de compra N° 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  82,166.60 25 de junio de 2022 
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TEG- 227-2022    
firmadas entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa PVI 
CONSULTORES, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Estudio topográfico, Geotécnico 
y Prueba de filtración en 
terreno de Roatán, Islas de la 
Bahía. 

Roatán, Islas 
de la Bahía. 

Contar con 
levantamiento 
topográfico y 
estudio de suelo 
para fines de 
diseño para la 
construcción del 
Juzgado de Paz de 
del municipio antes 
indicado 

El proyecto  consiste en el Levantamiento 
topográfico que incluye: levantamiento de 
Altimetría, ubicación geo referenciadas, acotación y 
nivelación a cada 5 metros, Estudio  Geotécnico: 
Ejecución de 3 perforaciones  de 8 metros de 
profundad que incluye: Granulometría, Nivel 
Freático, elaboración de estratigrafía y pruebas de 
filtración.  

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto    Estudio 
topográfico, Geotécnico 
y Prueba de filtración 
en terreno de Roatán, 
Islas de la Bahía, se 
realizará en un plazo de  
45  días calendario 
(según orden de 
compra), por un monto 
de L. 212,951.00, que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 266-
2022    firmadas entre 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  212,951.00 13 de junio de 2022 
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la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa SAYBE Y 
ASOCIADOS, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción de nueva red de 
agua potable y sistema de 
almacenamiento de agua en el 
Juzgado de Paz de San Isidro, 
Departamento de Intibucá. 
 

 

San Isidro, 
Departamento 
de Intibucá. 
 

Que el Juzgado de 
Paz cuente con su 
propio sistema de 
agua potable 

El proyecto consiste en lo siguiente: excavación para 
paso de tubería de agua potable, picado y resane a 
aceras, picado de piso, corte de árbol, suministro e 
instalación de tubería de PVC, conexión de tubería 
de alimentación de cada aparato sanitario, conexión 
de nueva red de agua, construcción de caja de 
conexión  domiciliar, construcción de sistema de 
almacenamiento de agua, suministro e instalación 
de piso de granito, prueba hidrostática, limpieza 
general  y botado de material de desperdicio. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   
Construcción de nueva 
red de agua potable y 
sistema de 
almacenamiento de 
agua en el Juzgado de 
Paz de San Isidro, 
Departamento de 
Intibucá, se realizará en 
un plazo de  30 días 
calendario (según 
orden de compra), por 
un monto de                    
L. 172,120.00, que 
incluye todas las 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado   L. 172,120.00 20 de julio de 2022 



 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 

OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022 

PROYECTOS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AÑO 2022 Página 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 280-
2022    firmadas entre 
la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa SEARCOS 
IBNEIAS, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Trabajos para la eliminación de 
humedad en cajas de registro y 
reparaciones eléctricas en el 
Edificio Judicial Oscar Armando 
Avila de la ciudad de San Pedro 
Sula, Departamento de Cortés. 
 

 

San Pedro 
sula, 
Departamento 
de Cortés. 
 

Evitar que surjan 
nuevas  fallas 
eléctricas en el 
transformador que  
suministra energía 
eléctrica al Edificio 
Judicial de la 
ciudad de San 
Pedro sula, Cortés. 

El proyecto consiste en lo siguiente: Repello y pulido 
acabado de pila, suministro y aplicación de espuma 
goma en los ductos del cableado de alta tensión del 
transformador, suministro e instalación de fusibles 
de 80 amperios, pararrayos, Load Break Bushing In 
sert, revisión y mantenimiento a los interruptores  
de distribución eléctrica  main break, barras y 
paneles de alimentación en sub estación  eléctrica, 
revisión y mantenimiento de cuchillas porta fusibles, 
pararrayos, conectores de estribo y conectores de 
línea viva y cambio de conectores de línea viva, 
revisión y medición de polo a tierra existente. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto    Trabajos 
para la eliminación de 
humedad en cajas de 
registro y reparaciones 
eléctricas en el Edificio 
Judicial Oscar Armando 
Ávila de la ciudad de 
San Pedro Sula, 
Departamento de 
Cortés, se realizará en 
un plazo de  dos meses 
(según orden de 
compra), por un monto 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado 
 

L. 183,088.91 12 de agosto de 2022 
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de                                      
L. 183,088.91 , que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 351-
2022    firmadas entre 
la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa 
CONSTRUCCIONES 
CONSULTORÍA 
SUMINISTROS Y 
SERVICIOS S. DE R.L. 
(CCSS)  con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construccion de oficina para la 
instalación del Tribunal de 
Sentencia de Roatán, Islas de la 
Bahía. 
 

 

Roatán, Islas 
de la Bahía. 
 

Debido a la 
creación del 
Tribunal de 
Sentencia, se 
consideró habilitar 
un espacio para el 
funcionamiento del 
mismo. 

El proyecto consiste en lo siguiente: Construcción de 
pared de tabla yeso, pintura acrílica satinada en 
paredes interiores y exteriores, suministro e 
instalación de zócalo de piso, puerta termo formada, 
tomas para aire acondicionado, aire acondicionado, 
bomba drenaje para evaporador y tomacorrientes 
dobles polarizados. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   
Construccion de oficina 
para la instalación del 
Tribunal de Sentencia 
de Roatán, Islas de la 
Bahía, se realizará en 
un plazo de  30 días 
calendario (según 
orden de compra), por 
un monto de                    
L. 169,075.23, que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 377-
2022    firmadas entre 
la Dirección 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado   L.169,075.23 20 de julio de 2022 
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Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa ELITE 
EQUIPMENT RENTAL 
S.A., con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Reparaciones varias en el 
Edificio Judicial de La Ceiba, 
Atlántida 
 

 

La Ceiba, 
Atlántida 
 

Mejorar las 
distintas áreas del 
Edificio Judicial de 
La ceiba, Atlántida 

El proyecto consiste en lo siguiente: desmontaje de 
porcelanato de 30 x 30 cms, suministro e instalación 
de porcelanato de 30 x 30 cms, tapadera para 
inodoro de fluxómetro, revisión y reparación de 
lavamanos, sistema de drenaje de aguas negras, 
suministro e instalación de láminas de aluzinc y 
llavines tipo pelota. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto    
Reparaciones varias en 
el Edificio Judicial de La 
Ceiba, Atlántida, se 
realizará en un plazo de  
30 días calendario 
(según orden de 
compra), por un monto 
de                                      
L. 100,115.00, que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG- 401-
2022    firmadas entre 
la Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado 
 

100,115.00 23 de agosto de 2022 
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Empresa Fines de 
Ingeniería  e 
Inversiones S.A. de C.V.  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 


