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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

EL CONTRATANTE, EI Gobierno de la Republica de Honduras, por medio del Gabinete de
Empleo, La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, STSS, La Secretaria de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos INSEP y El Programa de Empleos y
Oportunidades, invita a presentar Ofertas para la Construcciéon de las siguientes Obras: “LP-
L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave
San Lucas, Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco
Morazan”.

1.1 El Oferente seleccionado debera terminar las obras en la fecha prevista de terminacion de:
45 dias calendario, a partir de la Orden de Inicio.

1.2 En estos Documentos de Licitacion:
a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por correo,
por correo electrénico, facsimile, télex) con prueba de recibido;
b) si el contexto asi lo requiere, se usara el término “singular” o “plural”. y
c) “dia” significa dia calendario.

2. FEINANCIAMIENTO
2.1 El proyecto serd financiado con Fondos Nacionales, determinados por el Gabinete de
Empleo y distribuidos por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social a la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Publicos dentro del marco del Programa: Empleos y
Oportunidades, para el afio dos mil dieciséis (2016).

2.2 En todo Contrato financiado con Fondos Nacionales, en el caso de que exista un recorte
presupuestario de fondos que se efectué por razén de la situacién econémica y financiera
del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y
en casos de necesidades imprevistas o de emergencias puede dar lugar a la rescision o
resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado que al pago
correspondiente a las Obras 0 Servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision
o resolucion del contrato. (ARTICULO 72 de las DISPOSICIONES GENERALES PARA
LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA
REPUBLICA, VIGENTE.

3. ERAUDE Y CORRUPCION

3.1 El Gobierno de la Republica de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los méas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.-
Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.




3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o0 mas oferentes, las
respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado
de Honduras, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al
Cddigo Penal.

OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente empresas hondurefias, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en las circunstancias que enmarcan los
Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado que a continuacion se detallan:.

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable
a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucion de la Republica;

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion
firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal
en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso,
la prohibicién de contratar tendra una duracién de dos (2) afios , excepto en aquellos
casos en que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo
caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

e) Ser cényuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios
gue sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados
a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de
direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco;



4.2

g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacibn o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; y,

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancion de
suspension para participar en procedimientos de contratacién administrativa.

Los oferentes deberan proporcionar a El Contratante evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, cuando el contratante razonablemente las solicite.

CALIFICACIONES DEL OFERENTE

5.1

5.2

5.3

5.4

Solo se consideraran las Ofertas de los Oferentes Precalificados para la adjudicacion
del Contrato ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Pudblicos” INSEP.

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas empresas deberan

cumplir con los siguientes requisitos:

a) Todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas precalificadas ante la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos” INSEP.
para la adjudicacion del Contrato;

b) La Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacién legal para todos
los socios;

c) Todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

d) Uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

e) La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente
con el socio designado;

f) Con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes
gue participen en el mismo.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas 0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacién que actualice su
informacion original de precalificacion. La confirmacién o actualizacion de la informacion
deberéa presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccién IV.

Sila persona que suscriba la Oferta no es la misma que suscribio la solicitud de calificacion,
el Oferente debera incluir con su Oferta, el poder de representacion otorgado a quien
suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al Oferente y a realizar actuaciones en su
nombre.



10.

11.

5.5 Todos los Oferentes deberan presentar a la Unidad Ejecutora una descripcion definitiva del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segun sea
necesario antes del libramiento de la Orden de Inicio (Art. 68 de LCE).

UNA OFERTA POR OFERENTE

6.1 Cada Oferente presentard solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro
de un Consorcio.- El Oferente que presente o participe en mas de una Oferta ocasionara
que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

COSTOS DE LAS PROPUESTAS

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacion y
presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln momento sera responsable por dichos
gastos.

VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

10.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién
gue pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de
las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

UNIDAD EJECUTORA

9.1 El trabajo debe ser ejecutado bajo Contrato a Precios Unitarios y tiempo determinado,
actuando como Unidad Ejecutora La Direccion General de Obras Publicas por medio del
Departamento de: Obras Urbanisticas de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
10.1 EIl conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los documentos que se
enumeran y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
clausula 12 de las IAO:
1) Instrucciones a los Oferentes (IAO)
2) Datos de la Licitacién (DDL)
3) Paises Elegibles
4) Formularios de la Oferta
5) Condiciones Generales del Contrato (CGC)
6) Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
7) Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
8) Planos
9) Lista de Cantidades
10) Formularios de Garantias
11) Formatos establecidos (Generacion de Empleo, Etapa |l y Il).

ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
11.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de

Licitacion deberan solicitarlas a EL CONTRATANTE por escrito a la siguiente direccion:
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP),




Direccion General de Obras Publicas, Departamento de: Obras Urbanisticas Edificio
anexo de la Direccion General Obras Publicas, Barrio la Bolsa, Comayaguela, Francisco
Morazan, Honduras, Tel. 2225 - 2743.- EL CONTRATANTE deber4 responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas.- Se enviaran copias de la respuesta de EL CONTRATANTE a todos los que
formalmente fueron invitados a la Licitacion, la cual incluira una descripcién de la
consulta, pero sin identificar su origen.

11.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracién se publicardn ademas en el Sistema de
Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

11.3 La Unidad Ejecutora de EL CONTRATANTE, a solicitud de los OFERENTES realizara
una reunién de informacién para posibles aclaraciones, programada dias después de
la visita al lugar en que se ejecutara el proyecto, los posibles Oferentes también tendran
la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera efectuada en la fecha, hora y
direccién indicada por la Unidad Ejecutora.- La inasistencia a la reunion de informacion
para posibles aclaraciones no serd motivo de descalificacion para el Oferente.- Las
modificaciones a los Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de
esta reunién, se notificardn mediante enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 12 de las 1AO.

12. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
12.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas EL CONTRATANTE podra
modificar los Documentos de Licitacién mediante una enmienda o addendum.

12.2 Cualquier enmienda o addendum que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a todos los que adquirieron
los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de
cada enmienda por escrito a EL CONTRATANTE.

12.3 Las enmiendas o addendum a los Documentos de Licitacion se publicaran ademas
en el Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

12.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta
una enmienda o addendum en la preparacién de sus Ofertas, EL CONTRATANTE
debera extender, si fuera necesario, el plazo para la presentaciéon de las Ofertas, de
conformidad con la Sub-clausula 22.2 de las Instrucciones a los Oferentes.
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C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

13. IDIOMA DE LAS OFERTAS

14.

15.

13.1

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados en el
idioma Espafiol.- En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea
distinto al indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, bajo responsabilidad
del oferente.- En caso de contradiccion privara la traduccion.

DOCUMENTOS DE LAS OFERTAS

141

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los siguientes

documentos:

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 18 de
las IAO;

c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicacion
de precios;

d) Elformulario y los documentos de informacién sobre la calificacion.

e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado;

f) La Lista que detalle el puesto, salario y tiempo de permanencia del Personal
Profesional, Técnico, Administrativo y de Campo que estard trabajando en la
ejecucion del Proyecto. (de la cual se le proporcionara un formato para su
presentacion y la certificara con una nota de compromiso que cumplira con lo
detallado en dicha lista).(Ver en La Seccién IV: Formato Modelo de Generacion de
Empleo, | Etapa, numeral 9)

g) VY Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar,
segun se especifiqgue en los Documentos de Licitacion.

PRECIO DE LA OFERTA

151

15.2

15.3

15.4

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas, sobre la base de la Lista
de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra y Lista de Cantidades valoradas)
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las
Obras descritas en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra).- EL
CONTRATANTE no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente
no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de
la Obra).- Si hubieren correcciones, éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los
precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Contratista en
virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta treinta dias antes de la fecha
del plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios
unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes durante la
ejecucion del Contrato.- El Oferente deberd proporcionar con su Oferta toda la
informacion requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula 47
de las CGC.



16 MONEDA DE LA OFERTA' Y PAGO

17

18

16.1

Los Precios Unitarios deberan ser cotizados por el Oferente enteramente en Lempiras,
moneda oficial de la Republica de Honduras.- Los pagos que correspondan conforme al
Contrato se haran en la misma moneda cotizada.

VALIDEZ DE LAS OFERTAS

17.1

17.2

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los Datos de La
Licitacion (DDL).

En circunstancias excepcionales, EL CONTRATANTE podré solicitar a los Oferentes
gue extiendan el periodo de validez por un plazo adicional especifico.- La solicitud y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito.- Los Oferentes podran rechazar tal
solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia.- Al Oferente que esté de acuerdo con
la solicitud no se le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como
se dispone en la clausula 18 de las IAO.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta emitida por un Banco o una Compafiia Aseguradora, legalmente establecida
y autorizada para operar en la Republica de Honduras por la Comision Nacional de
Bancos y Seguros.- También serd admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden de la Administracién contratante (Articulo 243, del reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado)

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta ser& por la suma equivalente: por lo menos
al dos por ciento (2%) del Monto Total Ofertado y denominada en Lempiras. (Articulo
N0.99 de La Ley de Contratacion del Estado).

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

a) Ser presentada en Original (no se aceptaran copias);

b) Permanecer valida por un periodo que expire NOVENTA (90) dias calendarios,
después de la fecha limite de presentacion de las Ofertas, o del periodo prorrogado,
si corresponde, de conformidad con la Clausula 17.2 de las 1AO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por una Institucion Bancaria o

Compainiia Aseguradora debera:

a) Ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros; y del domicilio de EL CONTRATANTE en el cual,
se tendra que hacer efectiva la misma, en caso de incumplimiento imputable al
Oferente.

b) Estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién 1V, numeral 4, “Formatos”.

c) Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita de EL CONTRATANTE, en caso
de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausulal8.7 de las IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompafadas por una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, seran rechazadas por EL CONTRATANTE.



18.6

18.7

18.8

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas, seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente
seleccionado suministre su Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:
a) El Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Sub-clausula 17.2 de las I1AO.

b) EI Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la Sub-clausula 30 de las IAO;
c) Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
i.  Suscribir el Contrato; o
il. Suministrar la Caucion de Fiel Cumplimiento del Contrato solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser emitida en
nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19 OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES.

19.1

19.2

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule
en los DDL. Si se permiten, las Sub - clausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirdn y en
los DDL se especificara cudl de las siguientes opciones se permitira:

a) Opciébn Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. El Contratante considerara solamente
las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya
sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con o sin
una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso
bésico, asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacién necesaria
para su completa evaluacion por parte del Contratante, incluyendo los céalculos de
disefo, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de
construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

20 FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA.

20.1

20.2

El Oferente preparara un Original de los documentos que comprenden la Oferta segun
se describe en la Clausula 14 de las IAO, debidamente foliados, firmados y sellados, el
cual debera formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara claramente
como “ORIGINAL".

La Oferta “Original” debera ser mecanografiada o escrita con tinta indeleble y debera
estar debidamente foliada en nimeros arabigos y firmados por la persona o personas
debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Sub-clausula 5.4 de las IAO.- Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones
0 enmiendas deberan estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.
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20.3

20.4

20.5

La Oferta no podra contener alteraciones, ni adiciones, excepto aquellas que cumplan
con las instrucciones emitidas por EL CONTRATANTE o las que sean necesarias para
corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta y no deberan ser firmadas en lapiz
grafito.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o gratificaciones que se
describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en
relacion con esta Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

Todas las péaginas de la Oferta deben llevar la firma corta del Representante
autorizado del Oferente y el respectivo sello, y aquellas que contengan precios
unitarios o la designacion de firma, deben venir con la rdbrica completa del oferente.-
caso contrario sera rechazada dicha oferta sin perjuicio de EL CONTRATANTE.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS.

211

21.2

21.3

21.4

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente.
En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente
pondra el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores respectivamente,
que sellara e identificara claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segln corresponda, y
gue colocara dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) estar dirigidos a EL CONTRATANTE a la direccion proporcionada en los Datos de la
Licitacion;

b) llevar el nombre y numero de licitacion indicado en los Datos de la Licitaciéon y
Condiciones Especiales Contrato.

Ademas de la identificacion requerida en la Sub-clausula 21.2 de las Instrucciones A los
Oferentes, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccién del Oferente, con el
fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta
Tardia, de conformidad con la Clausula 23 de las Instrucciones A los Oferentes.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, EL
CONTRATANTE no se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

22.1

Las Ofertas deberan ser entregadas a EL CONTRATANTE en la direccion especificada
conforme a la Sub-clausula 21.2 (a) de las Instrucciones A los Oferentes, a mas tardar en
la fecha y hora que se indican en los Datos de Licitacion.
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22.2

EL CONTRATANTE podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas mediante
una enmienda o addendum a los Documentos de Licitacion, de conformidad con la
Clausula 12.4 de las Instruccion A los Oferentes.- En este caso todos los derechos y
obligaciones de EL CONTRATANTE vy de los Oferentes previamente sujetos a la fecha
limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

OFERTAS TARDIAS

23.1

Toda Oferta Tardia que reciba EL CONTRATANTE después de la fecha y hora limite para
la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula 22 de las
Instrucciones a los Oferentes, serd rechazada de inmediato y devuelta al oferente sin
abrir.

RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS.

24.1

24.2

24.3

24.4

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificacion
por escrito antes de la fecha y hora limite indicada en la Clausula 22 de las Instrucciones
A los Oferentes.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera ser preparada,
sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 21y
22 de las Instrucciones a los Oferentes, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segin
corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser entregadas a EL
CONTRATANTE en la direccion especificada conforme a la Sub-clausula 21.2 (a) de las
instrucciones A los Oferentes, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en la
Clausula 22.1 de los Datos de la Licitacion.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacién de Ofertas y la expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los Datos de la Licitaciébn de conformidad con la Sub-clausula 17.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Sub-clausula 17.2 de las Instrucciones A los Oferentes
puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta , segun
lo dispuesto en la clausula 18.7 de las Instrucciones A los Oferentes.

NUMERO MINIMO DE OFERENTES.

25.1

EL CONTRATANTE segun ley cursara invitacion a participar a, por lo menos tres (3)
oferentes potenciales, que se encuentren obligatoriamente calificados dentro del Banco de
Contratistas que maneja la INSEP para tal efecto, también podra ser motivo de seleccion de
oferentes aquellos que hayan demostrado capacidad de ejecucion y/o antecedentes de
calidad de obra en afos anteriores.- También queda establecido lo que emana la circular
No. -ONCAE-001-2016: Aplicacion del Principio de Igualdad y Libre Competencia en
los Procesos de Contratacion Publica: en su Séptimo Considerando: Los érganos
contratantes una vez realizada la Invitacion en los Términos Establecidos en el Articulo 59
de la Ley y 149 del Reglamento; y conforme a los Articulos 2 y 3 del Decreto 010-2005 y
previo a la fecha de recepcion y apertura de las ofertas, deberan permitir la participacion en
el proceso de cualquier otro posible oferente que teniendo conocimiento del proceso a



realizarse solicite por escrito su incorporacion como participante en el mismo, debiendo
proveérsele copia de la invitacion y los pliegos de condiciones o de cualquier otro documento
relativo a la misma debiendo quedar constancia de la solicitud en el expediente de
contratacion.

E. APERTURA 'Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

26 APERTURA DE LAS OFERTAS.

26.1

26.2

26.3

26.4

EL CONTRATANTE abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucion y
modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 24, en acto publico
con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora,
en la fechay en el lugar establecido en los Datos de la Licitacién.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”.- No se abriran las Ofertas para
las cuales se haya presentado una notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 24 de las Instrucciones A los Oferentes.

En el acto de apertura, EL CONTRATANTE leera en voz alta, y registrard en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones
de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, y cualquier otro detalle que EL CONTRATANTE considere
apropiado.- Ninguna Oferta o notificacion sera rechazada en el acto de apertura,
excepto las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 23 de las Instrucciones
A los Oferentes.- Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de
acuerdo con las disposiciones de la Clausula 24 de las Instrucciones A los Oferentes que
no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para evaluacion, sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir
a los Oferentes remitentes.

EL CONTRATANTE preparara un Acta de la Apertura de las Ofertas que incluira el
registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los asistentes de
conformidad con la Sub-clausula 26.3 de las Instrucciones A los Oferentes y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente.-

27 CONFIDENCIALIDAD.

27.1

No se divulgaréa a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitacién, informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato
hasta que se haya notificado y publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente
seleccionado de conformidad con la Sub-cldusula 36 de las Instrucciones A los
Oferentes.- Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a EL
CONTRATANTE en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato
podra resultar en el rechazo de su Oferta.- No obstante lo anterior, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente
desea comunicarse con EL CONTRATANTE sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacién, debera hacerlo por escrito.



28 ACLARACION DE LAS OFERTAS.

28.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, EL CONTRATANTE
tendréa la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el
desglose de los Precios Unitarios.- La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito pero no se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna
modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que EL CONTRATANTE haya descubierto
durante la Evaluacién de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 30 de
las Instrucciones A los Oferentes.

29 EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO.
29.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas,EL CONTRATANTE determinara

si cada una de ellas:

a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las
Instrucciones A los Oferentes;

b) Si ha sido debidamente firmada y sellada en todas sus paginas; segun se establece en
inciso 20.5 de las instrucciones a los oferentes.

c) Si estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y cumple
sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

29.2 Una Oferta que cumple sustancialmente, es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitacion, sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas.- Una desviacion, reserva u omisiéon significativa es
aquella que:

a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las
Obras que se licitan;

b) limita de una manera considerable, e inconsistente con los Documentos de Licitacion,
los derechos de EL CONTRATANTE o las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

c) De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros Oferentes
cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

29.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion, sera rechazada por EL CONTRATANTE y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas
u omisiones significativas.

30. CORRECION DE ERRORES.

30.1 EL CONTRATANTE verificara silas Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos.- Dichos errores seran
corregidos por EL CONTRATANTE de la siguiente manera:

a. Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en letras,
prevaleceran los indicados en letras.

b. Cuando haya una discrepancia entre el Precio Unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el Precio Unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
Precio Unitario cotizado, a menos que a juicio de EL CONTRATANTE hubiera un error
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30.2

evidente en la expresion del decimal en el Precio Unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

EL CONTRATANTE ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia del Oferente,
el nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente.- Si el Oferente
no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse
efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Sub-
clausulal8.7 (b) de las Instrucciones A los Oferentes.

MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

31.1

Para efectos de evaluacion y comparacion, EL CONTRATANTE considerara los precios
expresados en Lempiras, moneda Oficial de la Republica de Honduras

EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS.

32.1

32.2

32.3

32.4

EL CONTRATANTE evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion de conformidad con
la Clausula 29 de las Instrucciones A los Oferentes.

Al evaluar las Ofertas, EL CONTRATANTE determinard el precio evaluado de cada Oferta,

ajustandolo de la siguiente manera:

a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Clausula 30 de las
Instrucciones A los Oferentes.

b) Excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva.

c) Haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con la clausula 19 de las
Instrucciones a los Oferentes.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacion,
desviacion u oferta alternativa.- En la evaluacion de las ofertas no se tendrén en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de
los documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados para EL
CONTRATANTE.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de ninguna de las
condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la clausula 47 de las Condiciones
Generales del Contrato, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

PREFERENCIA NACIONAL.

33.1

No se aplicara un margen de preferencia, se procedera a lo dispuesto en las listas de
empresas y contratistas individuales precalificados por La Secretaria de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).



F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

34. CRITERIOS DE LA ADJUDACION

34.1 De conformidad con la Clausula 35 de las Instrucciones a los Oferentes, EL

CONTRATANTE adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta, EL CONTRATANTE,
haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando EL
CONTRATANTE haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad
con la Clausula 4 de las Instrucciones a los Oferentes y (b) esté calificado de conformidad
con las disposiciones de la Clausula 5 de las instrucciones a los oferentes.

35. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR

CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS.

35.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 34, EL CONTRATANTE se reserva el derecho a

aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas
las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello
incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a
informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision de EL
CONTRATANTE.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de adjudicar el proyecto, en el proceso de
Licitacion Privada del Proyecto:

“LP-L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, De
Calle, Ave San Lucas, Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de
Francisco Morazan”

LP-L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016 , en el caso de que el Oferente que resultare con
la oferta mas baja y que cumple sustancialmente con todo lo solicitado en estos
documentos, sobrepase el presupuesto asignado al proyecto, EL CONTRATANTE sin
perjuicios para €l, determinara a su conveniencia, si el proceso se declarara fracasado o
no.

36 NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

36.1

36.2

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, EL CONTRATANTE le notificara por
escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo
sucesivo y en las Condiciones Generales del Contrato denominada la “Notificaciéon de la
Resolucién de Adjudicacion”) debera estipular el monto que EL CONTRATANTE pagara
al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio de las Obras del Contrato”).

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre EL CONTRATANTE y el Oferente
seleccionado.- Se procedera su firma dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a
la fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, EL CONTRATANTE firmara y
enviara el Contrato al Oferente seleccionado.- De acuerdo al Articulo 144 del Reglamento
de la Ley de Contratacion del Estado.



36.3

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
licitacion, identificando la Oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el
nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada
Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracién y un resumen del alcance del contrato adjudicado.

37 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

37.1 Dentro de los treinta (30) dias siguientes después de haber recibido la Notificacion de la

37.2

Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato y entregar a
EL CONTRATANTE una Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el monto
estipulado en las Condiciones Generales del Contrato y en la forma de una Garantia
Bancaria o Fianza emitida por un Banco o Compafiia Aseguradora que opere legalmente
en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros y de acuerdo con
en el formulario original especificado en la Seccion IV (Formatos).- También, sera admisible
la presentacion de cheques certificados a la orden de EL CONTRATANTE segun los
Articulos 107 y Articulo 243 de La Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento
respectivamente. Sin cumplir con lo establecido en esta Clausula EL CONTRATANTE no
hard entrega a EL OFERENTE seleccionado de la Orden de Inicio.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Sub-clausulas
37.1y 36.2 de las Instrucciones A los Oferentes constituira base suficiente para anular la
adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.-
Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la Caucion de Fiel
Cumplimiento de Contrato, de conformidad con la Clausula 37.1 de las Instrucciones A
los Oferentes, EL CONTRATANTE comunicara el nombre del Oferente seleccionado a
todos los Oferentes no seleccionados y les devolvera las Cauciones de Mantenimiento de
la Oferta de conformidad con la Sub-clausula 18.6 de las Instrucciones A los Oferentes.

38 PAGO DE ANTICIPO Y CAUCION DE ANTICIPO (NO APLICA)

38.1

EL CONTRATANTE proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en las Condiciones Generales del Contrato y supeditado al monto maximo
establecido en los Datos de la Licitacién.- El pago del Anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una caucion equivalente al monto total del Anticipo otorgado. En la Seccion
IV “Formatos” se proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.



G. REQUISITOS

Podran participar en este proceso LP-L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016, del Proyecto:
“Pavimentacién Con Concreto Hidréulico, De Calle, Ave San Lucas, Col El Reparto
Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan”

Compafias Constructoras y Constructores Individuales, originarios de Honduras, previamente
calificadas en la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos
(INSEP) y en la Oficina Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (ONCAE) y que
de acuerdo con su capacidad para este tipo de obra determind EL CONTRATANTE.

Todo Oferente debera acreditar ademas, el cumplimiento de las obligaciones previstas en las
regulaciones de los Colegios Profesionales correspondientes y otros, mediante la presentacion de
la siguiente documentacion y requisitos, mismos que en cualquier momento podran ser objeto de
comprobacion por parte de la Comision Evaluadora de ofertas.

A. CONTRATISTA INDIVIDUAL
A.1l) Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso:

1) Constancia de no tener juicios pendientes con El Estado, extendida por la Procuraduria
General de la Republica.

2) Declaracion Jurada debidamente autenticada de no estar comprendida en ninguno de los
casos a que se refieren al Articulo 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado de
Honduras. (Seccion IV: Formatos, # 3).

3) Documentos personales del Constructor Individual: (Tarjeta de Identidad, R. T. N,
Solvencia Municipal).

4) Garantia de Sostenimiento de la Oferta, equivalente al Dos por ciento (2%) como minimo
del total Ofertado incluido monto del Reconocimiento de Mayores Costos e Imprevistos
indicado en el cuadernillo de Cantidades del Proyecto, si los hubiese. Lo anterior conforme
a lo establecido al Articulo 99 de la Ley de Contratacion del Estado.

5) Constancia de Precalificacién extendida por la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

6) Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacién de
solicitud de inscripcién ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratacion del Estado y
Art. 57 del Reglamento de la L.C.E.).

7) La Lista que detalle el puesto, salario y tiempo de permanencia del Personal Profesional,
Técnico, Administrativo y de Campo que estara trabajando en la ejecucion del Proyecto.
(de la cual se le proporcionara un formato para su presentacion y la certificara con una
nota de compromiso que cumplird con lo detallado en dicha lista). (Ver en La Seccién
IV: Formato Modelo de Generacién de Empleo, | Etapa, numeral 9).



8) Estados Financieros afios 2014 y 2015.
9) Escritura de Comerciante Individual.

10) Constancia original de Inscripcion y Cumplimiento de las obligaciones en el Colegio de
Ingenieros Civiles o Arquitectos segun corresponda.

11) Registro de Beneficiarios SIAFI.

Subsanacion de errores u omisiones no sustanciales: Se permitird subsanar errores u omisiones
no sustanciales contenidos en las aplicaciones, de conformidad a lo establecido en el Articulo 132,
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, para lo cual se concedera un plazo hasta de
cinco (5) dias héabiles.

No son subsanables los documentos de caracter técnico, la estipulacién compromisoria 'y
La Fianza de Sostenimiento de Oferta.

A.2) Requisitos Legales a presentar antes del Libramiento de la Orden de Inicio.

Antes del libramiento de la Orden de Inicio EL CONTRATISTA debera presentar en el tiempo
y forma que establezca la Unidad Ejecutora correspondiente de la DGOP através de nota,
correo electrénico y/o tabla de avisos la siguiente documentacion:

1) Todos los documentos que establece el Art. 68 Ley de Contratacién del Estado
(Requisitos previos al inicio de las Obras).

2) Aligual que el Libro de Bitacora extendida por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras o Colegio de Arquitectos de Honduras segun sea el caso, la cual
debera ser adquirida por el Contratista.

3) La Lista que detalle el nombre completo y nimero de identidad del Personal
Profesional, Técnico, Administrativo y de Campo que presentd en la oferta
(Formato numeral 9), para lo cual se le proporciona un modelo de Formato de
Generacion de Empleo, Il Etapa (Ver en La Secciéon IV: Formato Modelo de
Generacion de Empleo, Il Etapa, numeral 10), anexando la nota que certificara el
compromiso que cumplira con lo detallo en dicha lista

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser
vigente y laque es exhibida en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

Nota: En relacion al equipo, personal profesional y mano de obra, el supervisor estara autorizado a
solicitar equipo extra al Contratista, a descartar aquel que sufra desperfectos y ordenar la restitucion
del mismo por otro en buen estado comunicandolo por escrito al Contratista, aprobar o improbar



personal y mano de obra comunicando todo por escrito a la Unidad Ejecutora.

A.3) Requisitos legales a presentar con los diferentes tramites de Reserva de Crédito y
pagos (Estimaciones).

Antes de enviar cualquier tramite de reserva de crédito y pagos (estimaciones) EL CONTRATISTA
deberd presentar obligatoriamente en el tiempo y forma que establezca a través de nota, correo
electronico y/o tabla de avisos la Unidad Ejecutora correspondiente de la DGOP la siguiente
documentacion:

RESERVA DE CREDITO:
1) Copia del Contrato respectivo,
2) Copia de Fianza de Cumplimiento y su notificacién de aceptacion,
3) Orden de Inicio,
4) Plan de Desembolso debidamente firmado por el Director,
5) Cronograma de Actividades firmado por el Contratista, Supervisor y Unidad Ejecutora,
6) Documentos Personales del Contratista, y
7) Registro de Beneficiarios (SIAFI)

Nota: Toda la documentacién deberé ser enviada obligatoriamente a la Unidad Ejecutora
con una nota para su recibo y posterior tramite, luego sera revisada por el Coordinador
del Proyecto, para luego ser firmada por la Unidad Ejecutora y enviada con Hoja de Ruta
debidamente llenada y foliado el documento original a la Unidad de Pre inversiéon de la
Direccion.

ESTIMACIONES DE PAGO:

1) Recibo general en contra de la Tesoreria General de la Republica,

2) Certificacion y Facturacion de Pago solicitado (Firmado y Sellado),

3) Estimacién de Obra debidamente firmada y sellada (Gerente, Supervisor, Coordinador,
Unidad Técnica y Director General),

4) Informe de Soporte de Estimacion por parte del Supervisor o Coordinador del Proyecto
(firmada y sellada), incluyendo conciliacién de obra, memoria de célculo, fotos y rotulo),

5) Comprobantes de: Reconocimientos de mayores costos, imprevistos y administracion
delegada cuando proceda),

6) Orden de Cambio o Modificacion de Contrato debidamente legalizadas si fuere el caso,

7) Solvencia de la DEI o constancia de pago a cuenta,

8) Solvencia de la Empresa o Contratista Individual con el CICH,

9) Constancia de Inscripcion del Contrato en la CHICO,

10) Cualquier otro documento establecido contractualmente,

11)Hoja de reporte de revision de pago, firmada por el Coordinador del Proyecto.

Nota: Toda la documentacién deber& ser enviada obligatoriamente a la Unidad Ejecutora
con una nota para su recibo y posterior tramite, luego sera revisada por el Coordinador
del Proyecto, para luego ser firmada por la Unidad Ejecutora y enviada con Hoja de Ruta
debidamente llenada y foliado el documento original a la Unidad de Pre inversion de la
Direccion.



B. EMPRESAS CONSTRUCTORAS
B.1) Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso:

1) Constancia de no tener Juicios pendientes con el Estado, extendida por la Procuraduria
General de la Republica.

2) Declaracion Jurada debidamente autenticada de no estar comprendida en ninguno de los
casos a que se refieren al Articulo 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado de Honduras.
(Seccion IV: Formatos, #3).

3) Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa:
2.1 Representante Legal:(Tarjeta de Identidad, R. T. N)
2.2 Empresa:(R.T.N).

4) Garantia de Sostenimiento de la Oferta, equivalente al Dos por ciento (2%) como minimo del
total Ofertado incluido monto del Reconocimiento de Mayores Costos e Imprevistos indicado
en el cuadernillo de Cantidades del Proyecto, si los hubiese. Lo anterior conforme a lo
establecido al Articulo 99 de la Ley de Contratacion del Estado.

5) Constancia de Precalificacién extendida por la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

6) Constancia de Inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacion de solicitud
de inscripcion ante dicho Registro (Art. 34 de la Ley de Contratacion del Estado y Art. 57 del
Reglamento de la L.C.E.)

7) Fotocopia de la Escritura de la Constitucion de la Sociedad y Poder del Representante Legal de
la Empresa.

8) La Lista que detalle el puesto, salario y tiempo de permanencia del Personal Profesional,
Técnico, Administrativo y de Campo que estara trabajando en la ejecucion del Proyecto.
(de la cual se le proporcionara un formato para su presentacion y la certificar4 con una nota
de compromiso que cumplira con lo detallado en dicha lista).(Ver en La Seccion IV: Formato
Modelo de Generacion de Empleo, | Etapa, numeral 9).

9) Estados Financieros afos 2014 y 2015.
Subsanacion de errores u omisiones no sustanciales: Se permitird subsanar errores u omisiones
no sustanciales contenidos en las aplicaciones, de conformidad a lo establecido en el Articulo 132,
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, para lo cual se concedera un plazo hasta de

cinco (5) dias habiles.

No son subsanables los documentos de caracter técnico, la estipulacion compromisoria 'y
la Fianza de Sostenimiento de Oferta.

B.2) Requisitos Legales a presentar en el momento de la Adjudicacion y Legalizacion:



(Oferente Ganador)

Para poder librar la nota de adjudicacion y comenzar el proceso de legalizacion el
Contratista debera obligatoriamente presentar en el tiempo y forma que establezca la
Unidad Ejecutora correspondiente de la DGOP através de nota, correo electrénico y/o tabla
de avisos, la siguiente documentacion, de no ser asi se le ejecutara la fianza de
Mantenimiento de Oferta y si conviene a los Intereses del Estado se le adjudicara el
proceso al oferente que quedo en segundo lugar y asi sucesivamente.

1) Constancia original de Inscripcion y Cumplimiento de las obligaciones en el Colegio de
Ingenieros Civiles (Del Representante si aplicare y la Empresa).

2) Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa:
2.1 Representante: (Solvencia Municipal).
2.2 Empresa: (Solvencia Municipal, Permiso de Operacion).
2.3 Registro de Beneficiarios SIAFI. (Empresa)

3) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad Social (I. H. S. S.), Instituto
Nacional de Formacién Profesional (INFOP).

4) Constancia de Inscripcion y Solvencia extendida por la Camara de Comercio e Industria (C.C.1.)
de la localidad.

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser vigente y la que
es exhibida en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

B.3) Requisitos Legales a presentar antes del Libramiento de la Orden de Inicio.

Antes del libramiento de la Orden de Inicio EL CONTRATISTA debera presentar obligatoriamte en el
tiempo y forma que establezca la Unidad Ejecutora correspondiente de la DGOP através de nota,
correo electronico y/o tabla de avisos la siguiente documentacion:

1) Todos los documentos que establece el Art. 68 Ley de Contrataciéon del Estado
(Requisitos previos al inicio de las Obras).

2) Al igual que el Libro de Bitacora extendida por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras o Colegio de Arquitectos de Honduras, la cual debera ser adquirida por el
Contratista.

3) La Lista que detalle el nombre completo y nimero de identidad del Personal
Profesional, Técnico, Administrativo y de Campo que presento en la oferta (Formato
numeral 9), para lo cual se le proporciona un modelo de Formato de Generacion de
Empleo, Il Etapa (Ver en La Seccién IV: Formato Modelo de Generacién de Empleo,
Il Etapa, numeral 10), anexando la nota que certificara el compromiso que cumplira
con lo detallo en dicha lista.

Nota: En relacion al equipo, personal profesional y mano de obra, el supervisor estara autorizado a
solicitar equipo extra al Contratista, a descartar aquel que sufra desperfectos y ordenar la restitucion



del mismo por otro en buen estado comunicandolo por escrito al Contratista, aprobar o improbar
personal y mano de obra comunicando todo por escrito a la Unidad Ejecutora.

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser vigente y laque
es exhibida en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

B.4) Requisitos legales a presentar con los diferentes tramites de Reserva de Crédito y
pagos (Estimaciones).

Antes de enviar cualquier tramite de reserva de crédito y pagos (estimaciones) EL CONTRATISTA
debera presentar obligatoriamente en el tiempo y forma que establezca a través de nota, correo
electronico y/o tabla de avisos la Unidad Ejecutora correspondiente de la DGOP la siguiente
documentacion:

RESERVA DE CREDITO:
1) Copia del Contrato respectivo,
2) Copia de Fianza de Cumplimiento y su notificacion de aceptacion,
3) Orden de Inicio,
4) Plan de Desembolso debidamente firmado por el Director,
5) Cronograma de Actividades firmado por el Contratista, Supervisor y Unidad Ejecutora,
6) Documentos Personales del Contratista, y
7) Registro de Beneficiarios (SIAFI)

Nota: Toda la documentacion debera ser enviada obligatoriamente a la Unidad Ejecutora
con una nota para su recibo y posterior tramite, luego seré revisada por el Coordinador
del Proyecto, para luego ser firmada por la Unidad Ejecutora y enviada con Hoja de Ruta
debidamente llenada y foliado el documento original a la Unidad de Pre inversion de la
Direccion.

ESTIMACIONES DE PAGO:

1) Recibo general en contra de la Tesoreria General de la Republica,

2) Certificacion y Facturacion de Pago solicitado (Firmado y Sellado),

3) Estimaciéon de Obra debidamente firmada y sellada (Gerente, Supervisor, Coordinador,
Unidad Técnica y Director General),

4) Informe de Soporte de Estimacion por parte del Supervisor o Coordinador del Proyecto
(firmada y sellada), incluyendo conciliacién de obra, memoria de calculo, fotos y rotulo),

5) Comprobantes de: Reconocimientos de mayores costos, imprevistos y administracion
delegada cuando proceda),

6) Orden de Cambio o Modificacion de Contrato debidamente legalizadas si fuere el caso,

7) Solvencia de la DEI o constancia de pago a cuenta,

8) Solvencia de la Empresa o Contratista Individual con el CICH,

9) Constancia de Inscripcion del Contrato en la CHICO,

10)Cualquier otro documento establecido contractualmente,

11)Hoja de reporte de revisién de pago, firmada por el Coordinador del Proyecto.



Nota: Toda la documentacién debera ser enviada obligatoriamente a la Unidad Ejecutora
con una nota para su recibo y posterior tramite, luego sera revisada por el Coordinador
del Proyecto, para luego ser firmada por la Unidad Ejecutora y enviada con Hoja de Ruta
debidamente llenada y foliado el documento original a la Unidad de Pre inversion de la
Direccion.



SECCION II. DATOS DE LA LICITACION (DDL)
A. DISPOSICIONES GENERALES
IAO 1.1
EL CONTRATANTE, EI Gobierno de la Republica de Honduras, por medio del Gabinete de
Empleo, La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, STSS, La Secretaria de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos INSEP y ElI Programa de Empleos y
Oportunidades, invita a presentar Ofertas para la Construccion de las siguientes Obras:

Las Obras son: “LP-L06-059-GE-DGOP-0O0.UU.-2016 Pavimentacion Con Concreto
Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas, Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C,
Departamento de Francisco Morazan”

IAO 1.2
La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es de: 45 dias calendario: contados a partir de la
fecha de la orden de inicio.

IAO 2.1

El proyecto sera financiado con Fondos Nacionales, determinados por el Gabinete de Empleo y
distribuidos por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social a la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos dentro del marco del Programa: Empleos y Oportunidades, para el afio dos mil
dieciséis (2016).

IAO 2.2

En todo Contrato financiado con Fondos Nacionales, en el caso de que exista un recorte
presupuestario de fondos que se efectué por razén de la situaciébn econémica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en casos de
necesidades imprevistas o de emergencias puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato,
sin mas obligacion por parte del Estado que al pago correspondiente a las Obras o Servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. (ARTICULO 72
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA VIGENTE)

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

IAO 11.1

La direccion fisica de EL CONTRATANTE para solicitar aclaraciones es: Secretaria de Estado en
los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP), Direccion General de Obras
Publicas, Departamento de: Obras Urbanisticas, 2do.Piso del Edificio de la Direccion General de
Obras Publicas, Barrio la Bolsa. Comayaguela M. D. C., Francisco Morazan, Honduras.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS
IAO 14.1
Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta:

a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);



b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 18 de las IAO;

c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicacion de
precios;

d) Factor de Sobrecosto, Cotizaciones de mano de obra, materiales y equipo, actualizadas y
vigentes, de la zona del proyecto.

e) El formulario y los documentos de informacion sobre la calificacion.

f) Situacion financiera de los ultimos dos afos (Estado de Resultados y Balance General) ART
33.

g) La Lista que detalle el puesto, salario y tiempo de permanencia del Personal Profesional,
Técnico, Administrativo y de Campo que estara trabajando en la ejecucién del Proyecto. (de
la cual se le proporcionara un formato para su presentacion y la certificard con una nota de
compromiso que cumplira con lo detallado en dicha lista).(Ver en La Seccién IV: Formato
Modelo de Generacién de Empleo, | Etapa, numeral 9).

h) y Cualquier otro documento que se solicite la comision de evaluacion a los Oferentes, en
base a ley.

IAO 16.1
Los Oferentes deberan cotizar los precios unitarios enteramente en Lempiras, Moneda Oficial de la
Republica de Honduras.

IAO 17.1
El periodo de validez de las Ofertas sera de: NOVENTA (90) Dias Calendario contados desde la
fecha de la presentacién de las ofertas.

IAO 18.2
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por un monto no menor del dos (2%) por ciento del
Monto Total Ofertado y denominada en Lempiras.

IAO 19.1
“No se consideraran” Ofertas alternativas.

IAO 20.1
Los Oferentes deberan presentar una (1) original y una (1) copia de los documentos que
comprenden la oferta. Debidamente foliado, firmado y sellado.



D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS
IAO 21.1
Los Oferentes no podran enviar sus Ofertas por correo (convencional o electrénico), las mismas
deberan ser entregadas personalmente o por un representante del OFERENTE DEBIDAMENTE
AUTORIZADO por escrito, enun (1) original yuna (1) copia.

IAO 21.2 (a)
Para propadsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion de EL CONTRATANTE es:
Atencién: Director General de Obras Publicas.

INSEP, Direccion General de Obras Publicas, Barrio la Bolsa. Comayaguela M. D. C.,
Francisco Morazan, Honduras.

ler piso oficina dela Direccion General de Obras Publicas; Comayaguela, M. D. C. Honduras,
Centro América.

IAO 21.2 (b)
Nombre de La Licitacién: “Pavimentacién Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas,
Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan”

1.1 Licitacién Privada: LP-L06-059-GE-DGOP-0O0.UU.-2016.

IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
FECHA: Hasta el dia Martes 17 de Mayo del 2016

HORA: 2:00 p.m.

IAO 25.1

EL CONTRATANTE segun ley cursara invitacion a participar a, por lo menos tres (3) oferentes
potenciales, que se encuentren obligatoriamente calificados dentro del Banco de Contratistas que
maneja la INSEP para tal efecto, también podra ser motivo de seleccion de oferentes aquellos que
hayan demostrado capacidad de ejecucion y/o antecedentes de calidad de obra en afios anteriores.-
También queda establecido lo que emana la circular No. -ONCAE-001-2016: Aplicacion del Principio
de Igualdad y Libre Competencia en los Procesos de Contratacion Publica: en su Séptimo
Considerando: Los 6rganos contratantes una vez realizada la Invitacién en los Términos Establecidos
en el Articulo 59 de la Ley y 149 del Reglamento; y conforme a los Articulos 2 y 3 del Decreto 010-
2005 y previo a la fecha de recepcion y apertura de las ofertas, deberan permitir la participacion en el
proceso de cualquier otro posible oferente que teniendo conocimiento del proceso a realizarse solicite
por escrito su incorporaciéon como participante en el mismo, debiendo proveérsele copia de la invitacion
y los pliegos de condiciones o de cualquier otro documento relativo a la misma debiendo quedar
constancia de la solicitud en el expediente de contratacion.

E. APERTURA DE LAS OFERTAS
IAO 26.1
La apertura de las Ofertas tendra lugar en la Sala de Sesiones de la Direccién General de Obras
Publicas, INSEP, de la siguiente manera:



FECHA: Hasta el dia Marte 17 de Mayo del 2016
HORA: 2:00 p.m.

Si en el Proceso de Apertura de ofertas existen mas de un Proceso de Licitacion para tal fin, se
abriran las respectivas ofertas de acuerdo al orden ascendente del nUmero de Licitacién o como
lo disponga la Comision de Apertura en el acto.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAO 34.1

De conformidad con la Clausula 35 de las Instrucciones A los Oferentes, el Contratante adjudicara
el contrato al Oferente cuya Oferta, el Contratante, haya determinado que cumple sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las Instrucciones A los Oferentes y (b) esta calificado de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las Instrucciones A los Oferentes.

IAO 35.2
EL CONTRATANTE se reserva el derecho de adjudicar el proyecto, en el proceso de Licitacion

Privada del Proyecto: “Pavimentaciéon Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas,
Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan.” LP-
L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016. en el caso de que el Oferente que resultare con la oferta mas
baja y que cumple sustancialmente con todo lo solicitado en estos documentos, sobrepase el
presupuesto asignado al proyecto, EL CONTRATANTE sin perjuicios para él, determinara a su
conveniencia, si el proceso se declarara fracasado o no.

IAO 38.1 (No Aplica para esta Licitacién)
El Pago de Anticipo para contratos de Obras Publicas no debera exceder del quince por ciento
(15%) del Precio del Contrato, Art. 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.



SECCION Ill. PAISES ELEGIBLES

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras y la prestacion de servicios en
contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con fondos nacionales,
determinados por el Gabinete de Empleo y distribuidos por la Secretaria de Trabajo y Seguridad
Social a la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos dentro del marco del Programa:
Empleos y Oportunidades, para el afio dos mil dieciséis (2016), por lo que de conformidad con el
articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se permitird Unicamente la participacion
de contratistas de nacionalidad hondurefia.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a. Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.
b. Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como

persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias, debiendo mantener su oficina
principal en el pais.



SECCION IV. FORMATOS
1. FORMATO DE LA OFERTA
Modelo de la oferta
Estimado Sefior Director General Obras Publicas:

Después de haber examinado los documentos de licitacion incluyendo la (s) enmienda (s) o
addendum (s) (hacer mencion de cada una de las enmiendas o addendum si los hubiera),
ofrecemos ejecutar el Proyecto: “Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San
Lucas, Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan”.

EL SUSCRITO CERTIFICA: Que ofrece construir las obras licitadas de acuerdo a las Condiciones
Generales, Especialesy Especificaciones Técnicas correspondientes a la Licitacion privada LP-
L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016 Y al cuadro de Precios Unitarios respectivos y acepta que de
resultar las mas conveniente a los intereses del Estado, rendir4 las Cauciones correspondientes
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de la Firma del Contrato.

El suscrito ACEPTA, que en caso de que se adjudique el Contrato, entregara la obra en el plazo
establecido en la clausula 1.2 de las IAO y el plazo referido se contara a partir de la fecha de emision
de la Orden de Inicio, por la Unidad Ejecutora.

También el suscrito CERTIFICA que ademas de la presente FORMA DE OFERTA, recibid la

Siguiente documentacion:

- Invitacion de Licitacion Privada.

- Instrucciones a los Licitantes, Documento de Licitacion del Proyecto.

- Formato de Oferta.

- Forma de Caucién de Mantenimiento de Oferta.

- Forma de Contrato de Construccion.

- Forma de Caucién de Fiel Cumplimiento de Contrato.

- Forma de Caucién de Anticipo

- Forma de Caucién de Calidad de la Obra.

- Condiciones Generales del Contrato.

- Condiciones Especiales de Contrato.

- Desglose de Oferta.

- Desglose de Precios de Oferta.

- Formato de Cantidades de Obra.

- Formato de Presentacion de Ficha de Costo Unitario

- LaLista que detalle el puesto, salario y tiempo de permanencia del Personal Profesional,
Técnico, Administrativo y de Campo que estara trabajando en la ejecucion del Proyecto.
(de la cual se le proporcionara un formato para su presentacion y la certificard con una
nota de compromiso que cumplira con lo detallado en dicha lista).(Ver en La Seccién IV:
Formato Modelo de Generacion de Empleo, | Etapa, numeral 9).

- LaLista que detalle el nombre completo y nimero de identidad del Personal Profesional,
Técnico, Administrativo y de Campo que presentd en la oferta (Formato numeral 9),
para lo cual se le proporciona un modelo de Formato de Generacién de Empleo, Il Etapa
(Ver en La Seccion IV: Formato Modelo de Generacion de Empleo, Il Etapa, numeral
10), anexando la nota que certificara el compromiso que cumplira con lo detallo en dicha
lista



- Addendum (si los hubiere).
- Anexos.

En fe de lo cual firmo y sello esta OFERTA para construir la obra en referencia por un valor de
Lempiras:

(NUMEROS)

(LETRAS)

Los cuales incluyen los costos de materiales, mano de obray otros que se desglosan en el
Listado de Precios Unitarios que se acompafian a la presente.

Si se me adjudica el Contrato, me comprometo a iniciar los trabajos en la fecha que se indique
En la Orden de Inicio, y entregarle la obra lista para ser utilizada dentro de los siguientes:

(NUMERO Y LETRAS)

Meses o dias consecutivos después de iniciar el trabajo.- Se adjunta la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta a favor de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP), por el valor del DOS POR CIENTO (2%) del
total de la Oferta, o sea por la cantidad de:

(NUMEROS Y LETRAS).

Garantizando que el suscrito suscribira el Contrato, si esta Oferta es aceptada.- El valor de la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada por EL CONTRATANTE, si el firmante rehisa
firmar el Contrato después de recibida la notificacion oficial de adjudicacion, de acuerdo al Articulo 144
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- El suscrito se compromete a pagarle a EL
CONTRATANTE, una multa de acuerdo al monto ofertado, (Articulo 72 de la ley de Contratacién del
Estado), por cada dia calendario de atraso en la entrega de la Obra debidamente terminada, dicha
multa se determinara de acuerdo al Art. 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio dos mil quince (2015).

Es entendido que esta Oferta estara vigente y tendra plena validez y efecto hasta los Noventa
(90) Dias Calendario siguientes a la fecha en que se presenta esta OFERTA.

Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:




Direccion:

2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para confirmar en
sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la
fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, como se indica en la Clausula 5.3 de las IAO.
Adjunte péaginas adicionales si es necesario. Si la informacion presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los
cambios y adjuntar la informacioén modificada.

El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.
[Fecha]

Licitacién Privada: LP-L06-059-GE-DGOP-0O0.UU.-2016.

PROYECTO: “Pavimentacién Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas, Col El
Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan”

Barri6é La Bolsa
Estimado Sefior Director General Obras Publicas:

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta” o “Ha sufrido
cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion, adjuntandose la
informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacién los cambios sufridos en
la informacién y adjuntar la documentacién que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacién (metodologia y programa

de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segln sea necesario, para cumplir con los requisitos de
los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en y con Tarjeta de
Identidad/pasaporte No. actuando en mi condicién de representante legal de

(Indicar el Nombre del Contratista Individual o de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio
indicar al Consorcio vy a las empresas que lo integran)
, por la presente

HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentra
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y
16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuacién se transcriben:

ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la
fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicién también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

DEROGADO;

1. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

2. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

3. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspensién temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de
contratar tendra una duracion de dos (2) afios , excepto en aquellos casos en que haya sido
objeto de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar
sera definitiva;

4. Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacién de las empresas, la evaluacién de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

5. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente
en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por
union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad



de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
desempefien, puestos de direccidn o de representacion personas con esos mismos grados de
relacién o de parentesco; vy,

6. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios
y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las
Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador
General de la Republica, el Contralor y Sub contralor General de la Republica, el Director y
Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los
Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores
de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la
contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razon
de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de
, alos dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.



4. FORMATO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Banco o Aseguradora completara este formulario de Caucidn segun las instrucciones
indicadas entre corchetes.]

POR CUANTO, (nombre del oferente) , en adelante denominado “EL OFERENTE”,
ha presentado su oferta el (fecha de la oferta) , para la Licitacion (nombre de la
Licitacion) , en adelante denominada “LA OFERTA?”, realizada por (Nombre del Organismo
Licitante)

POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia que nosotros (nombre del Banco o Compafiia

aseqguradora) , con domicilio legal en , en adelante
denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraido una obligaciéon con

(Nombre del Organismo Licitante) , €n adelante denominado “EL BENEFICIARIO”, por la
suma de , Cuyo pago a favor del

BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el BANCO o LA ASEGURADORA, sus

sucesores y cesionarios, la suma arriba mencionada sera pagadera a la “Secretaria de

Infraestructura y Servicios Publicos”

a. Retire o modifique su oferta antes del vencimiento de su vigencia;

b. Falte o se rehuse a firmar el Contrato dentro del plazo previsto establecido por la Ley de
Contratacion del Estado, o no acepte la orden de compra;

c. Falte o se rehlse a presentar la Garantia de Cumplimiento dentro del plazo previsto, 0;
Que esta Garantia de Mantenimiento pierda su vigencia por causa imputable al garantizado o
afianzado

d. EIOFERENTE no acepte la correccién de los errores de conformidad con la clausula 28.2 (b) de
las IAO de los documentos de licitacion.

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto antes
mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento y adjunte al
mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se le adeuda
por haberse producido cualquiera de las condiciones mencionadas e indique especificamente cual
o cuales de ellas se han producido.

Esta garantia estara vigente por (indicar plazo requerido en la Condiciones Particulares) dias
calendario contados desde la fecha de presentacion de las ofertas

Condiciones legales:

EI BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantia y gozara
de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA para hacer

efectiva esta garantia.

. EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma integra

garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusion, y a imponer deducibles
o cualquier otra limitacion de responsabilidad.



VI.

No se podra oponer al BENEFICIARIO,
cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL BANCO O LA ASEGURADORA y el OFERENTE.

Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA, continuaran
vigentes aun vencido el plazo de vigencia de la presente garantia, siempre que la notificacion del
incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma.

Ante cualquier incumplimiento de EL BANCO O LA ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, podra
recurrir a través de la instancia judicial, por la via de apremio, constituyendo el presente
instrumento titulo ejecutivo.

EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:

a) No se encuentra en mora frente a la Administracion, incluyendo cualquier organismo del sector
publico, como consecuencia de la falta de pago de garantias ejecutadas;

b) No se halla en situacion de suspension de pagos o de liquidacién forzosa; y que,

c) No se encuentra suspendida la autorizacion administrativa para el ejercicio de su actividad.

La Jurisdiccion para conocer de cualquier conflicto, sera la de los Tribunales del Fuero de Letras de lo
Contencioso Administrativo del domicilio del BENEFICIARIO.

Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA Aseguradora sello de la misma.



5. FORMATO DE GARANTIA DE ANTICIPO (No Aplica en este Proceso de Licitacion).

POR CUANTO, (nombre del contratista 0 beneficiario de la orden de compra) , en
adelante denominado “EL CONTRATISTA”, se ha obligado, en virtud del Contrato No. __(indicar
namero del contrato) de fecha (indicar fecha) a suministrar (indicar_objeto del
contrato) , en adelante denominado EL CONTRATO, de acuerdo con cuyas condiciones se
hara un anticipo contra una garantia por pago de anticipo.

POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia que nosotros (nombre del Banco o Compafiia
Aseguradora) , con domicilio legal en (indicar _domicilio completo) , en adelante
denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraido una obligacién con

(nombre del organismo contratante) , en adelante denominado “EL BENEFICIARIO”, por
la suma de (debe ser equivalente al monto de anticipo previsto en el contrato) , cuyo pago
a favor del BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el BANCO o LA ASEGURADORA,
Sus sucesores y cesionarios, con el objeto de garantizar el uso o devolucién del anticipo por parte
de EL CONTRATISTA conforme a EL CONTRATO.

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto antes
mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento y adjunte al
mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia del incumplimiento de alguna de las
obligaciones de EL CONTRATISTA previstas en EL CONTRATO, respecto al anticipo.

Esta garantia estara vigente desde la fecha de la firma de EL CONTRATO y hasta tres (3) meses

contados a partir del dia habil siguiente después del ultimo dia del plazo previsto para el
cumplimiento del contrato.

Condiciones legales

I. El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantia y
gozard de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA para
hacer efectiva esta garantia.

II. EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma integra
garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusion, y a imponer
deducibles o cualquier otra limitacion de responsabilidad.

lll. No se podra oponer al BENEFICIARIO cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL BANCO
O LA ASEGURADORA y el OFERENTE.

IV. Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA, continuaran
vigentes aun vencido el plazo de vigencia de la presente garantia, siempre que la notificacion
del incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma.



V. Ante cualquier incumplimiento del EL BANCO O LA ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, podra
recurrir a través de la instancia judicial, por la via del apremio, constituyendo el presente

instrumento titulo ejecutivo.

VI. EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:
a. No se encuentra en mora frente a la Administracion, incluyendo cualquier organismo del
sector publico, como consecuencia de la falta de pago de garantias ejecutadas;
b. No se halla en situacién de suspension de pagos o de liquidacion forzosa; y que,
c. No se encuentra suspendida la autorizacion administrativa para el ejercicio de su

actividad.

La Jurisdiccion para conocer de cualquier conflicto, sera la de los Tribunales del Fuero de Letras
en lo Contencioso Administrativo del domicilio del BENEFICIARIO.

Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA ASEGURADORA Yy sello de la misma.



6. FORMATO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[El Banco o Aseguradora que presente esta caucion deberd completar este formulario segun las
instrucciones indicadas entre corchetes, si EL CONTRATANTE solicita esta clase de garantia.]

POR CUANTO, (nombre del contratista o beneficiario de la orden de compra) , en
adelante denominado “EL CONTRATISTA”, se ha obligado, en virtud del Contrato No. __ (indicar
numero del contrato) de fecha (indicar fecha) a suministrar (indicar objeto del
contrato) , en adelante denominado EL CONTRATO.

POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia que nosotros (nombre del Banco o Compaiiia
Asequradora) , con domicilio legal en (indicar _domicilio completo) , en adelante
denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraido una obligaciéon con
(nombre del organismo contratante) , en adelante denominado “EL BENEFICIARIO”, por
la suma de (debe ser equivalente al 15% del precio del contrato) , cuyo pago a favor del
BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el BANCO o LA ASEGURADORA, sus
sucesores y cesionarios, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de todas las obligaciones que le corresponden en virtud de EL CONTRATO.

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto antes
mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento y adjunte al
mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se le adeuda
por haberse producido el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA
previstas en EL CONTRATO, e indique especificamente cual o cuales de ellas se han incumplido.

Esta garantia estara vigente desde la fecha de la firma de EL CONTRATO y hasta tres (3) meses
contados a partir del dia habil siguiente después del ultimo dia del plazo previsto para la entrega de
los bienes.

Condiciones legales
I. El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantia y
gozaré de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA para
hacer efectiva esta garantia.

Il. EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma
integra garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusion, y a imponer
deducibles o cualquier otra limitacién de responsabilidad.

M. No se podra oponer al BENEFICIARIO cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL
BANCO O LA ASEGURADORA y el OFERENTE.



V. Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA,
continuaran vigentes aun vencido el plazo de vigencia de la presente garantia, siempre que la
notificacion del incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma.

V. Ante cualquier incumplimiento del EL BANCO O LA ASEGURADORA, el
BENEFICIARIO, podra recurrir a través de la instancia judicial, por la via del apremio,
constituyendo el presente instrumento titulo ejecutivo.

VI. EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:
a. No se encuentra en mora frente a la Administracion, incluyendo cualquier organismo del
sector publico, como consecuencia de la falta de pago de garantias ejecutadas;
b. No se halla en situacion de suspension de pagos o de liquidacion forzosa; y que,
c. No se encuentra suspendida la autorizacion administrativa para el ejercicio de su actividad.

La Jurisdiccion para conocer de cualquier conflicto, sera la de los Tribunales del Fuero de Letras
en lo Contencioso Administrativo del domicilio del BENEFICIARIO.

Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA ASEGURADORA Yy sello de la
misma.



7. FORMATO DE GARANTIA DE BUENA CALIDAD DE OBRA

[El Banco o Aseguradora que presente esta caucion debera completar este formulario segun las
instrucciones indicadas entre corchetes, si EL CONTRATANTE solicita esta clase de garantia.]

POR CUANTO, (nombre del contratista o beneficiario de la orden de compra) , en
adelante denominado “EL CONTRATISTA”, se ha obligado, en virtud del Contrato No. ___(indicar
numero del contrato) de fecha (indicar fecha) a suministrar (indicar objeto del
contrato) , en adelante denominado EL CONTRATO

POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia que nosotros (nombre del Banco o Compaiiia
Aseguradora) , con domicilio legal en (indicar _domicilio completo) , en adelante
denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraido una obligacién con
(nombre del organismo contratante) , en adelante denominado “EL BENEFICIARIO”, por
la suma de (debe ser equivalente al 5% del precio del contrato) , cuyo pago a favor del
BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el BANCO o LA ASEGURADORA, sus
sucesores y cesionarios, con el objeto de garantizar la calidad de obra por parte de EL
CONTRATISTA de todas las obligaciones que le corresponden en virtud de EL CONTRATO.

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto antes
mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento y adjunte al
mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se le adeuda
por haberse producido el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA
previstas en EL CONTRATO, e indique especificamente cuél o cuales de ellas se han incumplido.

Esta garantia estara vigente desde la fecha de recepcién de las obras hasta un (1) afio contado a
partir del dia habil siguiente después del ultimo dia del plazo previsto para la recepcion de los
bienes.

Condiciones legales

I. El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantia y
gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA para
hacer efectiva esta garantia.

II. EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma integra
garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusion, y a imponer
deducibles o cualquier otra limitacion de responsabilidad.

[ll. No se podra oponer al BENEFICIARIO cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL BANCO
O LA ASEGURADORA y el OFERENTE.



IV. Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA, continuaran
vigentes aun vencido el plazo de vigencia de la presente garantia, siempre que la notificacion
del incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma.

V. Ante cualquier incumplimiento del EL BANCO O LA ASEGURADORA, el BENEFICIARIO,
podra recurrir a través de la instancia judicial, por la via de apremio, constituyendo el presente
instrumento titulo ejecutivo.

VI. EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:
a) No se encuentra en mora frente a la Administracion, incluyendo cualquier organismo del
sector publico, como consecuencia de la falta de pago de garantias ejecutadas;
b) No se halla en situacién de suspensién de pagos o de liquidacién forzosa; y que,
c) No se encuentra suspendida la autorizacion administrativa para el ejercicio de su
actividad.

La Jurisdiccion para conocer de cualquier conflicto, sera la de los Tribunales del Fuero de Letras
en lo Contencioso Administrativo del domicilio del BENEFICIARIO.

Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA ASEGURADORA vy sello de la
misma.



8. FORMATO DE MODELO DE CONTRATO
CONTRATO No./CO-GE/DGOP/INSEP/2016
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE, AVE SAN LUCAS, COL EL
REPARTO POR BAJO, TEGUCIGALPA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Nosotros, ROBERTO ANTONIO ORDONEz WOLFOVICH, mayor de edad, casado, hondurefio,
Ingeniero Civil, con Identidad Nimero 0801-1959-05180, actuando en mi condicion de Secretario
de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP) nombrado mediante
Acuerdo No0.13-2014 de fecha 27 de Enero del 2014 y en consecuencia Representante del Estado
de Honduras; y el Sefior XXXXXXXXXX, mayor de edad, XXXXXX, Nacionalidad hondurefia, con
domicilio xxxx de la ciudad de xxxx, con Identidad No .XXXXXXXXXX, , quien actla en su
condicion de Gerente General y/o Representante Legal de la Empresa, con RTN No.
XXXXXXXXXXXX; quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominaran EL
CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y
cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto
celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO DE: PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE, AVE SAN LUCAS, COL EL REPARTO POR BAJO,
TEGUCIGALPA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, Contrato gue se regira por
las Clausulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura 'y
Servicios Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccion General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de XXXXXX, encargado de velar por la
Coordinacién y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la
LA SUPERVISION Supervision del proyecto.



g.- PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE,
AVE SAN LUCAS, COL EL REPARTO POR BAJO, TEGUCIGALPA M.D.C, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha
Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en este caso la
Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales

j.-- COORDINADOR: Funcionario publico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de Coordinar las
Acciones que se susciten entre el Contratista, el Supervisor y
Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado solvente
Con sus colegios profesionales respectivos, quien Actuara como

Ingeniero o Arquitecto por parte de El Contratista, segun la
Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrard por su cuenta y riesgo, se obliga
a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO, DE CALLE, AVE SAN LUCAS, COL EL REPARTO POR BAJO, TEGUCIGALPA M.D.C,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

De conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la Clausula 1V del
presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas
partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: GENERACION DE EMPLEO:

El Gobierno de la Republica a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos ( INSEP), ha implementado en su Plan Operativo Anual
2016, la ejecucion de diversos Proyectos de Inversion Publica a nivel Nacional, impulsando
con ello la Generacion de Empleo directa e indirectamente mediante el rubro de la
Construccion, El Contratista utilizando para ello la Contratacion de personal de la zona de
influencia donde se ejecuta el Proyecto, caso contrario debera justificar la no contratacion,
El Contratista esta obligado a presentar un Listado del Personal Profesional, Técnico,
administrativo y de campo, para impulsar los mecanismos de transparencia y




contribuyendo al desarrollo del pais en materia de Infraestructura fisica y Socio-
economica, logrando con ello el fortalecimiento de la economia y el mejoramiento de las
condiciones de vida de los ciudadanos, listado que serd autorizado por el Supervisor
designado por la administracion, si el Contratista incumpliera con lo estipulado en la
presente Clausula se aplicara lo establecido en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el:
1.- Invitacion a Licitacion - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacion, -4.- La Oferta 5.- Proceso de
Evaluacion.- 6.- Resolucion de Adjudicacion, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio.- 8.-
Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a EL CONTRATISTA
por la Direccion General de Obras Publicas.- 10.- El Programa de Trabajo aprobado por LA
DIRECCION.- 11. Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles o Arquitectos de Honduras.
12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL

CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de
costos unitarios siguientes: PROYECTO: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE
CALLE, AVE SAN LUCAS, COL EL REPARTO POR BAJO, TEGUCIGALPA M.D.C, DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

z
©

PRECIO PRECIO
CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
UNITARIO TOTAL
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COSTO TOTAL OBRA

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:




El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: XXXXXXXXXXXXXXXX con /100
(LXXXXXXXX).- Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se har4 en Lempiras,
Moneda Oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa
presentacion de un Informe de soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el cual
sera revisado por el Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la ultima
estimacion el Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor
hara una visita al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEPTIMA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: Institucién: ---; Programa: --; Sub Programa: --; Proyecto: --; Act /Obra: --; Objeto:
--y Fuente: --.

CLAUSULA OCTAVA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzca alos materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacion de nuevas
Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion de
ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara por medio de los
Certificados mensuales o estimaciones de pago previa verificacion que hard EL CONTRATANTE.-
1) Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos
en salario minimo decretado por El Gobierno.- 2) Cualquier disminucién directa que se produzca
por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor de El Gobierno y se rebajara de las
estimaciones mensuales.-

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL PROYECTO .-

a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato por medio del
supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacion a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los trabajos
que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por
éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo 217 del Reglamento de
la Ley de Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- El Supervisor
tendrd ademas la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a
utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de
suministro y de fabricacion.- Es obligacion para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara
parte integrante del presente contrato, se mantendré actualizada con las incidencias que ocurran
durante la ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor sera
responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el ejercicio
de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL CONTRATANTE iniciara
una investigacion.- EL SUPERVISOR también debera cumplir con lo establecido en los Articulos
216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- b) LA DIRECCION velara
porque la ejecucion de este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y
para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar
cuantas inspecciones considere convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser
también realizadas por cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera
obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitara o hara que
se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o
manufacturen todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra esté efectuandose; procurando




la informacion y asistencia necesarias para que se realice una inspeccion detallada y completa de
todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS .-

EL CONTRATISTA debera mantener Libros y Registros en idioma espafiol, relacionados con el
proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y
registros podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma
en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y registros, asi como los documentos y
demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con el proyecto,
deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de diez (10) afios después de
terminado el proyecto.- Durante este periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y
auditorias que El Gobierno considere necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL
CONTRATISTA deberé presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera revisado,
priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA DIRECCION;
documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacioén por LA DIRECCION, de
conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la Direccion
General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla con
todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La
vigencia del presente contrato es de xxxxx (xx) DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha
estipulada en la Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA deberd iniciar los trabajos contratados a
partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION y estara sujeto a
extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y
Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecucion se
modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de
acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacién en plazo no
podra ser mayor al aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA TERCERA: GARANTIAS .-

1.-EL CONTRATISTA, gueda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecuciéon de la obra,
la siguiente garantia: a): Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato, con una duracion hasta (3) tres meses adicionales al plazo
previsto para la terminacién del mismo.- efectuada la recepcién final de las obras objeto del
contrato, el Contratista sustituird la Garantia de Cumplimiento por la siguiente Garantia b)
Garantia de Calidad de Obra: Garantia de Calidad de la Obra que tendra una vigencia de 12
meses contados a partir de la recepcion final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.- El incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacion a la sustitucion
de la Garantia de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara lugar a la ejecucion o
intervencion de la Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los
literales a) y b) deberan ser presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente
procedimiento: Mediante solicitud formal, el Contratista debera solicitar ante la Direccion General
de Obras Pdublicas, la revision y la aprobacion de las Fianzas y Garantias correspondientes,




adjuntando a su escrito el Original de la Fianza, simultaneamente y de caracter obligatorio debera
presentar una copia de estos documentos a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se
haran efectivas mediante simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas
las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL
PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:
1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones: a)

Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén
evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; c) Por el tiempo necesario,
si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el Proyecto que EL
CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de EL SUPERVISOR.- 2)
Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivoy su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, unavez que esté firme el acuerdo de resolucion
por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozara de preferencia sobre
cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Quienes otorgaren estas garantias
a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de excusion.- Si este Contrato fuera
resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podra realizar las
diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias
gue EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de
Obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucion de la garantia
presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de
haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o definitiva del proyecto y haber
presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, doce meses
después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados por EL
CONTRATISTA, vy los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador
designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la Ley de Contratacion del Estado,
Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL
CONTRATANTE y que importen aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su
valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas por LA DIRECCION y previa la reserva




presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la modificacion
excediere del diez por ciento (10%), se suscribira un Addendum de ampliacion del contrato
original.- El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento
(25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto.- Si la modificacion excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE,
debera someter la modificacion a la aprobacion del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA,
tendrd derecho a solicitar la resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen
disminucidon o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por ciento
(20%).- Toda modificacion debera estar debidamente fundamentada y procederd cuando
concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de
manera que sea la Gnica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el
Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminacion y entrega de las obras en el plazo
sefalado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este debera pagar una multa del
0.18% del valor del contrato segun articulo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de retraso en la entrega del proyecto,
cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos pendientes a su favor.-

CLAUSULA VIGESIMA: PERSONAL .-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podra solicitar a EL
CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en
el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera designar un Superintendente para la
ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que LA
DIRECCION lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan.- El Superintendente sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud
similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente
de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: EQUIPO: EL CONTRATISTA antes del libramiento de la
orden de Inicio debera remitir a LA DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un listado en
el que se describa ampliamente el equipo que utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL
CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion, pudiendo
retirarlo o reemplazarlo Unicamente con el consentimiento por escrito de LA DIRECCION vy del
Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, serd notificado a LA DIRECCION, y EL CONTRATISTA deberé retirarlo o
reemplazarlo, para lo cual sera necesario Unicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante
nota y con notificacion a LA DIRECCION, y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco
(5) dias calendario después de haber recibido tal notificacion.-

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:
EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del proyecto,
sefales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o




dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefales seran aprobadas por el Supervisor,
debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las perciban
a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el
caso, las sefiales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad de los
usuarios, y seré responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus
empleados, se causare a personas 0 bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran
accidentes por la falta de sefiales adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento de
lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de proveer al
personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con
las caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales
modificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los proyectos y conforme a las
instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica del contrato y de los citados anexos, diere
al contratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en
forma verbal, en atencion a las circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o
profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA,
deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de acuerdo
con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion total del contrato bajo su
propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la
obray la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de reclamos,
demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios ocasionados a terceros
en su persona o bienes, o0 en cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en
cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubriraa EL CONTRATANTE por
toda reclamacion, demanda o accion judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte de
terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga
a efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepcion
definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construccion
ni a quienes la hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o
vicios ocultos en la construccion o por imprevisiones en el disefio, segun corresponda, mediante
negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o después de la recepcion definitiva, EL
CONTRATANTE ordenard las investigaciones que procedan, oyendo a EL CONTRATISTA; si
constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicara lo procedente




a la Procuraduria General de la Republica, segun fuere el caso.- La Garantia de Calidad
presentada por EL CONTRATISTA respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos administrativos,
pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucion de disputas o la jurisdiccion de
lo Contencioso Administrativo, segun lo determine la Ley. El Contratante en cualquier caso de
controversia debera crear Mesas de Resolucion de Disputas, con el propdsito que las mismas
ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden emitir
recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por
caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso fortuito
o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las
partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o
contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello),
tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan
el cumplimiento de alguna obligacion relacionada con las obras objeto de este contrato.- En tal
supuesto EL CONTRATANTE podra resolver administrativamente el contrato e incluso EL
CONTRATISTA podra solicitar la terminacion anticipada del contrato.- En tal caso EL
CONTRATANTE hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto
una ampliacién del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima
Tercera referente a la ampliacién de las garantias; o procedera a pagar a EL CONTRATISTA
una compensacion justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente
ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA, indicando los
motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuard en la manera y de acuerdo con la
informacion que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningun reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada
comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera el trabajo, a menos que la
comunicacion indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por terminado por conveniencia,
deberan ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a su juicio podra rembolsar a EL
CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean razonables y necesarios, efectuados
después de la fecha en que se dé por terminado el contrato.- Estos gastos deberan ser
previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:

Ademas de la terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el
contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se notificara dicha resoluciéon
en forma personal o electronicamente en el plazo maximo de (5) dias contados a partir de su
fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de




EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas
en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las
clausulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucion de la Garantia de Cumplimiento de
contrato o de las demas garantias a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos
correspondientes; 3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas
por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos
(2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion de EL
CONTRATANTE; 4) La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato
sus sucesores; 5) La disolucion de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La declaracion
de quiebra o de suspension de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada incapacidad
financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto; 9) La falta
correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; 10) En caso de
recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectle por razén de la situacion Econdémica
y Financiera del Pais, y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior
basado en el Articulo 72 parrafo segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica vigente. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de
evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos contratados, debido a
la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos

necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la
conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobara con
el dictamen de El Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera calificada por
LA DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuaciéon
de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, de
conformidad al informe de la Supervision.- 14) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos,
implementos o0 materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo
ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o
EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera que a juicio de LA DIRECCION incidan
en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la
Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion
de LA DIRECCION.- 16) Sidejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae
en este contrato.- 17) Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo
parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion
gue se le conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en
los numerales que anteceden, LA DIRECCION, concederd a EL CONTRATISTA y a su fiador el
término de diez (10) dias habiles, para que acompafiando las pruebas y documentacion pertinente,
expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término indicado
LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procedera
por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones
de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones
establecidas en este contrato, para lo cual podra subcontratar a una o varias compafiias
constructoras, debiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION.- El fiador
tendra un término de diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el
monto total de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente
cobrar al fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de



las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas
en el literal g), debera proceder conforme a lo sefialado en la Clausula referente acaso Fortuito o
Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion o cancelacion de este Contrato o
suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte,
si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por
un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir de la fecha de su presentaciéon a LA
DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se deba a causas imputables a EL CONTRATISTA
0 que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de
cuarenta y cinco (45) dias antes mencionado, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a
LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15)
dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido subsanada
la falta de pago o se haya llegado a algun acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra solicitar la
rescision o cancelacion del contrato.- La resolucion del contrato se efectuard sin mas tramite
judicial o administrativo, que la emision de su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA:
1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision designado.-
Entendiéndose por terminacién sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego que las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al servicio. Si en la
inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes,
se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que a su costo proceda dentro del plazo
gue se sefale en el acta de recepcion provisional, a la reparacién o terminacién de acuerdo con
los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA. El
Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo
gue se establezca en el acta de recepcion provisional, a LA DIRECCION y la Supervision y este
rendird un informe pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de la
Supervisién, se procedera a nombrar la Comision de la Recepcion del Proyecto, la cual si procede
emitird el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcién Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera de
cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo
con lo que para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el

proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando
y evitando la erosion en laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales
de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas
pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que como producto de las
actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.- Asimismo,
ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de
las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.-
Eliminara la posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccion de insectos
transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el




agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera estar
plenamente consciente que constituirad responsabilidad suya el atender el medio ambiente de
la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o
cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el proposito de reducir la
contaminacion de las aguas naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area
de taller mecanico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de
sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento
para aceites, productos derivados del petroleo u otros productos quimicos dentro del area del
Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier
derrame de aceite o de algun derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, deposito o
fuente de agua.- 3. Preservara y protegera toda la vegetacién (tales como arboles, arbustos,
grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos 0 que no
interfieran razonablemente con la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose
a eliminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas tomara
las medidas necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos que queden en pie, esto
incluye el corte profesional de la vegetacion y el tratamiento de los cortes para que la vegetacion
pueda resistir a los impactos de la construccion.- 4. No se permitira la operacion de equipo en
corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas
vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales
dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o hechos por el
hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la
superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en
forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del
concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las
corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el sedimento
contenido.- EL CONTRATISTA conviene en que los desechos solidos nunca seran depositados
enlosrios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer
de los desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas
debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccién de la obra, incluyendo
pero no limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.-
Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos solidos
deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 7. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales que haya explotado
durante el proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos.- 8.

EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias
de restos arqueoldgicos o antropoldgicos.- 9. EL CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor,
reservara en el item de administracion delegada, disponibilidad financiera para atender
cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al entorno durante la fase
de construccién de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o area se desplace sobre



ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.- 10. EL CONTRATISTA removera
antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los taludes de corte presenten
peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la via, 11. EL
CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante la Secretaria de Estado en los
Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), las actividades, obras o proyectos
cuyas dimensiones, segun el parametro utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los
proyectos que se encuentren por debajo de esta categoria, cuyas actividades son calificadas
como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que se localicen dentro de una area ambientalmente
fragil, tramitara la autorizacion ambiental en las correspondientes Alcaldias a traves de las
Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidaciéon de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante
la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o0 no,
realizard: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propdésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa
de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna




ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicaciéon al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del [Contratista o Consultor y a los
Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe
de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los Compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato,
firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en
la Ciudad de Comayagtiela, Municipio del Distrito Central, a los XXXX dias del mes de xxx del
afo dos mil dieciséis.

Secretario de Estado en los Despachos Contratista
De Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP)



9. FORMATO MODELO DE GENERACION DE EMPLEO, | ETAPA (DETALLA LOS PUESTOS

NOMINALES DE TRABAJO A CONTRATAR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.
GABINETE DE EMPLEO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERCVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Pavimentacién Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas, Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de
Francisco Morazan:

No. De Empleos Generados:

I I N B R R B

1 MANO DE OBRA CALIFICADA
1.1
1.2
1.3..
2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
2.1
2.2
2.3..
EN CUMPLIMIENTO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A GENERAR EL
NUMERO MINIMO DE EMPLEOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y ARRIBAS DESCRITOS.

FIRMA DEL OFERENTE LEGALMENTE AUTORIZADO
Nota: Este cuadro debera ser presentado por el Oferente al momento de la presentacion de la oferta, tal como se indica en los
Requisitos y saldra de fichas de técnicas de costos ya sea que se establezcan en los costos directos o indirectos el respectivo
personal.



GABINETE DE EMPLEO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERCVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Licitacion Privada: LP-L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016
PROYECTO: “Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas, Col El
Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan”

Barri6é La Bolsa
Estimado Sefior Director General Obras Publicas:

Respecto a la licitacién arriba identificada, confirmamos por esta acta de compromiso que a

continuacién presento: que la informacion detallada en el cuadro de Generacion de Empleo, | etapa,
es veraz y original para poder optar a la adjudicacion de dichas obras

ACTA DE COMPROMISO

La informacion que proporcion6 en el cuadro anterior (CUADRO DE GENERACION DE EMPLEO, |
ETAPA), se origina fielmente de las fichas de costo presentadas en esta oferta y me comprometo a
cumplir en tiempo y forma con todos los empleos aqui detallados para la buena ejecucion de las obras
objeto del contrato si asi se me adjudicara.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:




10.FORMATO MODELO DE GENERACION DE EMPLEO, Il ETAPA (DETALLA LOS
NOMBRES COMPLETOS E IDENTIDADES DE LOS PUESTOS NOMINALES DE

TRABAJO A CONTRATAR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.
GABINETE DE EMPLEO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERCVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Pavimentacién Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas, Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de
Francisco Morazan:

No. De Empleos Generados:

1 MANO DE OBRA CALIFICADA
1.1
1.2
1.3..
2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
2.1
2.2
2.3...
EN CUMPLIMIENTO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO
A GENERAR EL NUMERO MINIMO DE EMPLEOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION
Y ARRIBAS DESCRITOS.

FIRMA DEL OFERENTE LEGALMENTE AUTORIZADO
Nota: Este cuadro debera ser presentado por el Oferente Antes del libramiento de la Orden de Inicio, tal como se establece en los
requisitos y del cuadro de Generacion de Empleo, | etapa, presentado al momento de la oferta, ademas debera anexar obligatoriamente
las pruebas o respaldos que acrediten que el personal empleado en la ejecucién del proyecto sean residentes de la zona de influencia
caso contrario deberd justificar la no contratacion previa aprobacion de la supervisiéon designada por la Administracion, con el fin de lograr
uno de los objetivos de este Programa: Generacion de Empleos y Oportunidades en las Zonas donde se desarrollan las obras.



GABINETE DE EMPLEO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERCVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Licitacion Privada: LP-L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016.
PROYECTO: “Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas, Col El
Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan”

Barri6 La Bolsa
Estimado Sefior Director General Obras Publicas:

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por esta acta de compromiso que a

continuacion presento: que la informacion detallada en el cuadro de Generacion de Empleo, Il etapa,
es veraz y original para poder optar a la ejecucion de dichas obras

ACTA DE COMPROMISO

La informacién que proporciono en el cuadro anterior (CUADRO DE GENERACION DE EMPLEO, I
ETAPA), se origina fielmente del cuadro de Generacion de Empleo, | Etapa y me comprometo a
cumplir en tiempo y forma con todos los empleos aqui detallados para la buena ejecucién de las obras
objeto del contrato.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




SECCION V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

DEFINICIONES

a.

Las palabras y expresiones definidas aparecen en remarcadas en color negro:

La Lista de Cantidades de Obray Precios Unitarios (Presupuesto de la Obra), es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras, certificada por el
Supervisor de acuerdo con la Sub-clausula 54.1 de estas Condiciones Generales del Contrato.
El Contrato es el documento que contiene los derechos y obligaciones mutuas ---
entre EL CONTRATANTE vy el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.-
Comprende los documentos enumerados en la Sub-clausula 2.3 de estas Condiciones
Generales del Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la ejecucion de las Obras ha
sido aceptada por EL CONTRATANTE.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue completado y entregado
por el Contratista a EL CONTRATANTE.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacién y subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las disposiciones
del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia (Administracion Delegada) significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicién a los pagos
por concepto de los materiales y planta conexos.- Quedara a criterio de EL CONTRATANTE
aceptar este tipo de trabajos, con el visto bueno de El Supervisor.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Supervisor
una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

. El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la Sub-clausula

35.1 de las Condiciones Generales del Contrato Yy calculado a partir de la fecha de
recepcion definitiva de las obras

Los Planos, documentos técnicos que reflejan dimensiones, disefios incluye los calculos y
otra informacion proporcionada o aprobada por el Supervisor para la ejecucion del Contrato.
El Contratante es la parte que suscribe el Documento de Contrato con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las Condiciones Especiales del Contrato.
Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccién de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion de EL CONTRATANTE.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se prevé que el
Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las Condiciones Especiales del
Contrato.- Esta fecha podra ser modificada Unicamente por EL CONTRATANTE mediante
una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.



x g <

aa.

bb.
cc.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el
Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcion mecanica, eléctrica,
quimica o biologica.

El Supervisor es la persona cuyo nombre se indica en las Condiciones Especiales del
Contrato (o cualquier otra persona competente nombrada por EL CONTRATANTE con
notificacion al Contratista, para actuar en reemplazo del Supervisor), responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

. El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las Condiciones Especiales del Contrato.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y
cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada por EL CONTRATANTE.

La Fechade Inicio es lafecha mas tardia en la que el Contratista debera empezar la ejecucion
de las Obras y que esta estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato.- No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.
Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el Contratista (no constituye
obligacion directa con el Contratante) para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar y retirar,
y que son necesarias para la construccién o instalacion de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por EL CONTRATANTE que modifica las Obras.
Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las Condiciones Especiales del Contrato.

INTERPRETACION

2.1

2.2.

2.3.

. Para la interpretacion de estas Condiciones Generales del Contrato, si el contexto asi lo

requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino
y viceversa.- Los encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si mismos.
Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las
defina especificamente.- El Supervisor proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas Condiciones Generales del Contrato.

Condiciones Especiales del Contrato estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones Generales del Contrato se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras
(excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de
Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente orden de
prioridad:

(A) Contrato,

(B) Natificacién de la Resolucion de Adjudicacion,

(C) Oferta,

(D) Condiciones Especiales del Contrato,

(E) Condiciones Generales del Contrato,

(F) Especificaciones,

(G) Planos,

(H) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),



() La Lista que detalle el puesto, salario y tiempo de permanencia del Personal
Profesional, Técnico, Administrativo y de Campo que estara trabajando en la
ejecucion del Proyecto. (de la cual se le proporcionara un formato para su
presentacion y la certificara con una nota de compromiso que cumplird con lo
detallado en dicha lista).(Ver en La Seccion IV: Formato Modelo de Generacién
de Empleo, | Etapa, numeral 9).

(J) La Lista que detalle el nombre completo y nimero de identidad del Personal
Profesional, Técnico, Administrativo y de Campo que presentd en la oferta
(Formato numeral 9), para lo cual se le proporciona un modelo de Formato de
Generacion de Empleo, Il Etapa (Ver en La Seccion IV: Formato Modelo de
Generacion de Empleo, Il Etapa, numeral 10), anexando la nota que certificara
el compromiso que cumplira con lo detallo en dicha lista.

Cualquier otro documento que en las Condiciones Especiales del Contratos especifique
gue forma parte integral del Contrato.

3. IDIOMA Y LEY APLICABLES
3.1. El idioma del Contrato sera el espafiol y la legislacion que lo regira sera la Ley de la
Republica de Honduras

4. DECISIONES DEL SUPERVISOR
4.1. Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor, en representacion de EL
CONTRATANTE, podra dirigir érdenes e instrucciones al Contratista para la correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

5. DELEGACION DE FUNCIONES
5.1. El Supervisor, después de natificar al Contratista, podra delegar en otras personas, cualquiera
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de
funciones, después de notificar al Contratista.

6. COMUNICACIONES
6.1. Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones
del Contrato solo seran validas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entraran en vigor una vez que sean entregadas.

7. SUBCONTRATOS
7.1.El Contratista so6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobaciéon de EL
CONTRATANTE.- La subcontratacién no altera las obligaciones del Contratista.

7.2. La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con indicacion de su
objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato.



7.3. Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito de EL
CONTRATANTE.
8. OTROS CONTRATISTAS
8.1. EIl Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas,
autoridades publicas, empresas de servicios publicos y EL CONTRATANTE en las fechas
sefaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las Condiciones Especiales del
Contrato.- El Contratista también debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios
gue se describen en dicha Lista.- EL CONTRATANTE podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y deber& notificar al respecto al Contratista.

9. PERSONAL
9.1. El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal
Clave, de conformidad con lo indicado en las Condiciones Especiales del Contrato,
para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado
por el Supervisor.-

9.2. ElSupervisor aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo silas calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales
o superiores a las del personal que figura en la Lista. Si el Supervisor solicita al
Contratista la remocién de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando
las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

9.3. Debera cumplir con la presentacion de los siguientes cuadros: 1.) La Lista que detalle
el puesto, salario y tiempo de permanencia del Personal Profesional, Técnico,
Administrativo y de Campo que estara trabajando en la ejecucion del Proyecto. (de
la cual se le proporcionara un formato para su presentacion y la certificara con una
nota de compromiso que cumplira con lo detallado en dicha lista).(Ver en La Seccion
IV: Formato Modelo de Generacién de Empleo, | Etapa, numeral 9) y 2.) La Lista
que detalle el nombre completo y nimero de identidad del Personal Profesional,
Técnico, Administrativo y de Campo que presentoé en la oferta (Formato numeral 9),
para lo cual se le proporciona un modelo de Formato de Generacion de Empleo, Il
Etapa (Ver en La Seccion IV: Formato Modelo de Generacién de Empleo, Il Etapa,
numeral 10), anexando la nota que certificara el compromiso que cumplird con lo
detallo en dicha lista.

10. RIESGOS DEL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA
10.1. Sonriesgos de EL CONTRATANTE los que en este Contrato se estipulen que corresponden
a EL CONTRATANTE, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen
gue corresponden al Contratista.

11. RIESGOS DE EL CONTRATANTE
11.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de Correccion
de Defectos, son riesgos de EL CONTRATANTE:




11.2.

(a)Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a la propiedad (sin
incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:
i. El uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las
Obras, como resultado inevitable de las Obras, o
ii. Negligencia, violacién de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte de EL CONTRATANTE o cualquiera persona empleada por
él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b)EI riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se
deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por EL CONTRATANTE, o a una guerra
0 contaminacioén radioactiva que afecte directamente al Pais donde se han de realizar las
Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de Correccion de

Defectos, sera riesgo de EL CONTRATANTE la pérdida o dafio de las Obras, Planta y

Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y que no constituia un riesgo de
EL CONTRATANTE; 0

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de
Terminacion.

12. RIESGOS DE EL CONTRATISTA

12.1.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida
o dafio a la propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no
sean riesgos de EL CONTRATANTE, seran riesgos del Contratista.

13. SEGUROS

13.1.

13.2.

13.3.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y de
EL CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las Condiciones Especiales del Contrato, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(@) Seguro de dafios a Terceros

(b) Seguro de Responsabilidad Civil

(c) Seguros por accidente de las personas que laboraran en la obra.
(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor, para su aprobacion, las pdlizas y los certificados
de seguro antes de la Fecha de Inicio.- Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los
dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos, EL CONTRATANTE
podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado el
Contratista y podra recuperar las primas pagadas por EL CONTRATANTE de los pagos
que se adeuden al Contratista (seran deducidas de las estimaciones a pagar), o bien, si no
se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. (NO APLICA)



13.4. Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Supervisor.

13.5. EIl Contratista debera cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro.

14. CONSULTAS ACERCA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.
14.1.  El Supervisor respondera a las consultas sobre las Condiciones Especiales del Contrato.

15. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA.
15.1. El Contratista deber& construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones
y los Planos.

16. TERMINACION DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA.

16.1. El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio y debera
ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones
gue EL CONTRATANTE hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

17. APROBACION POR EL SUPERVISOR.
17.1. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

17.2.  El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras provisionales por
parte de terceros cuando sean necesarias.

17.3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las obras definitivas
deberan ser aprobados previamente por el Supervisor antes de su utilizacion.

18. SEGURIDAD.

18.1. El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las
Obras y esta obligado a mantener por su cuenta y riesgo sefiales permanentes, tanto de
dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito, incluir los tipos de
sefiales que deberan tener, asi como la aproximacion para los Empleados.

18.2.  El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios
de protecciones (aprobadas por la Unidad Ejecutora y descritas en el Contrato de
Construccion respectivo) y tomara las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones
sobre la materia.

19. DESCUBRIMIENTOS.

19.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad de EL CONTRATANTE.- El
Contratista debera notificar al Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones
gue éste imparta sobre la manera de proceder.

20. TOMA DE POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS.
20.1 EL CONTRATANTE traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio de las
Obras.- Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las




Condiciones Especiales del Contrato, se considerard que EL CONTRATANTE ha demorado
el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

21. ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS.
21.1 El Contratista debera permitir al Supervisor, y a cualquier persona autorizada por éste, el
acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

22. INSTRUCCIONES, INSPECCIONES Y AUDITORIAS.
22.1. El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Supervisor que se ajusten a los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

22.2. El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos
del Contratista relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros relacionados
con el proyecto financiado por el Banco, por un periodo de Diez (10) afios luego de terminado
el trabajo. Igualmente, entregara al Banco todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y ordenara a los individuos, empleados o
agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a
responder a las consultas provenientes de personal del Banco.

23. CONTROVERSIAS.
23.1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo entre el Contratista y EL CONTRATANTE, debera ser resuelto por éste, quien previo
estudio del caso dictara su resolucion y la comunicara al reclamante.

24. PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

24.1. En el caso de controversias EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren.- Esta
potestad se ejercitara por medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucidn del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

25. RECURSOS CONTRA LA RESOLUCION DE EL CONTRATANTE.
25.1. Contra la resolucion de EL CONTRATANTE, y agotada la via administrativa quedara
expedita la via judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

26. INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS.
26.1. El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de investigacion del Sitio de
las Obras indicados en las CEC, ademés de cualquier otra informacion de que disponga el
Oferente.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. PROGRAMA.



27.1 Dentro del plazo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato y después de la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor, para su opinion y posterior aprobacion por EL CONTRATANTE, un Programa en
el que consten las metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad
y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deber& presentar al Supervisor para su opinién y posterior aprobacion por EL
CONTRATANTE, un Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos
en las Condiciones Especiales del Contrato.- Si el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor podra retener el monto especificado en las
Condiciones Especiales del Contrato de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacién del Programa no modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista.-
El Contratista podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor en
cualquier momento.- El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.

28. PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION.
28.1. EL CONTRATANTE debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga imposible la terminacién de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2. EL CONTRATANTE determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacion y por
cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite a EL
CONTRATANTE una decisién sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora.- Si el Contratista no hubiere
dado aviso oportuno acerca de una demora o0 no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no serd considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

29. ACELERACION DE LAS OBRAS
29.1. Cuando EL CONTRATANTE quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha
Prevista de Terminacion, EL CONTRATANTE debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos.- Si EL
CONTRATANTE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera
modificada como corresponda vy ratificada por EL CONTRATANTE vy el Contratista.

29.2. Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecuciéon de los trabajos son
aceptadas por EL CONTRATANTE, dichas propuestas se tratardn como Variaciones y los
precios de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.



30. DEMORAS ORDENADAS POR EL SUPERVISOR
30.1. El Supervisor podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras previa autorizacion de EL CONTRATANTE; el Contratista
debera pedir al Supervisor muestre la comunicacion en la que conste dicha autorizacién por
parte de EL CONTRATANTE.

31. REUNIONES ADMINISTRATIVAS
31.1. Tanto el Supervisor como el Contratista podran solicitar a la otra parte que asista a
reuniones administrativas.- El objetivo de dichas reuniones serd la revision de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme
con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

31.2. El Supervisor debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a EL CONTRATANTE.- Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor debera decidir y comunicar por escrito a todos
los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

32. ADVERTENCIA ANTICIPADA

32.1. El Contratista debera advertir al Supervisor lo antes posible sobre futuros posibles eventos
0 circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el
Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.- El Supervisor podréa solicitarle al
Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion .-El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

32.2. El Contratista colaborara con el Supervisor en la preparacion y consideracion de posibles
maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor.

C. CONTROL DE CALIDAD

33. IDENTIFICACION DE DEFECTOS
33.1. El Supervisor controlara el trabajo del Contratista y le notificara de cualquier defecto que
encuentre.- Dicho control no modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista.-
El Supervisor podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto
y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor considere que pudiera tener algun
defecto.

34. PRUEBAS
34.1. Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras.- Si no se encuentra ningn
defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

35. CORRECCION DE DEFECTOS




35.1. El Supervisor notificara al Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento
antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las Condiciones Especiales del Contrato.- El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.- Esta
notificacion tendra que hacerla obligadamente del conocimiento de EL CONTRATANTE, El
Supervisor.

35.2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor.

36. DEFECTOS NO CORREGIDOS
36.1. Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificacion del
Supervisor, este Ultimo estimara el precio de la correccidn del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, poniendo siempre en conocimiento de EL CONTRATANTE los hechos
ocurridos, en caso de no subsanar el defecto, EL CONTRATANTE procedera a ejecutar la
Caucion de Calidad de Obra o Trabajos Defectuosos.

D. CONTROL DE COSTOS
37. LISTA DE CANTIDADES VALORADAS (PRESUPUESTO DE OBRA).
37.1. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera contener los rubros
correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en
servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para calcular el Precio del
Contrato.- Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38. DESGLOSE DE COSTOS
38.1. Si EL CONTRATANTE o el Supervisor lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un
desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39. VARIACIONES
39.1. Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados que presente el
Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por EL CONTRATANTE.

39.2. Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del Contrato se
formalizaran mediante Modificacion del Contrato, debiendo en este caso proceder conforme
a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento de aplicacion, para
estos casos especificos.

40. PAGOS DE LAS VARIACIONES
40.1. Cuando el Supervisor la solicite, el Contratista debera presentarle una cotizacién para la
ejecucion de una Variacion.- El Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo menor o mayor si el Supervisor asi lo
hubiera determinado.-El Supervisor debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion y deberd comunicarla a EL CONTRATANTE.




40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un rubro descrito en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Sub-clausula 39.2, para calcular el valor de la Variacion se
usara el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).- Si el
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar una cotizacion con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si EL CONTRATANTE no considerase la cotizaciéon del Contratista razonable, podré ordenar
la Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos
de la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si EL CONTRATANTE decide que la urgencia de la Variacion no permite obtener y analizar
una cotizacion sin demorar los trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que podrian haberse evitado
si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

41. PROYECCIONES DE FLUJO DE EFECTIVOS

41.1.

Cuando se actualice el Programa de Trabajo, el Contratista debera proporcionar al supervisor
una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.

42. ESTIMACIONES DE OBRA

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

42.5.

42.6.

El Contratista presentara al Supervisor cuentas mensuales por el valor estimado de los
trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de conformidad con la Sub-clausula 42.2

El Supervisor verificara las cuentas mensuales del Contratista y certificara la suma que
debera pagarsele, para lo cual dispondra de un plazo no mayor de 10 dias habiles, si
resultare de dicha verificacion que la informacién proporcionada no es correcta o es
incompleta o no estuviere suficientemente sustentada, se declara asi y se devolvera al
Contratista para su oportuna correccion (Parrafo Primero del Articulo 193 del Reglamento
de la Ley de Contratacion del Estado).

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades terminadas de
los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Supervisor podra excluir cualquier rubro incluido en una estimacion anterior o reducir la
proporcion de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.



43. PAGOS

43.1.

43.2.

43.3.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo si se otorgare y las
retenciones establecidas contractualmente en los documentos de licitacion.- EL
CONTRATANTE pagaré al Contratista los montos de la estimacién de obras aprobada por
el Supervisor dentro de los 45 dias calendario contados a partir de la fecha en la que se
acredite la presentacion correcta de los Documentos. (Parrafo segundo Articulo 193 del
reglamento de la Ley de Contratacion del Estado).

Salvo gque se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuaran en las
proporciones de las monedas en que esta expresado el Precio del Contrato (Lempiras).

EL CONTRATANTE no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se indico precio
y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el Contrato.

44. EVENTOS COMPENSABLES

44.1.

Se considerardn eventos compensables los siguientes:

a) EL CONTRATANTE no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha
de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la Sub-clausula 20.1 de las
Condiciones Generales del Contrato.

b) EL CONTRATANTE modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el
trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

c) El Supervisor ordena una demora (con previa autorizaciéon de EL CONTRATANTE) o no
emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

d) El Supervisor ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

e) El Supervisor sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se podia
inferir antes de la emision de la Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién, a partir
de la informacién emitida a los Oferentes, la informacion disponible puablicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

g) El Supervisor imparte una instruccion para lidiar con una condicion imprevista, causada
por EL CONTRATANTE, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.



44.2.

44.3.

44.4,

h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicio publico, o EL
CONTRATANTE no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

i) El anticipo se paga atrasado siempre y cuando el Contratista realice oportunamente el
trdmite requerido para la entrega del mismo

j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos de EL CONTRATANTE.
K) El Supervisor demora sin justificacion alguna la emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen
con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion, se debera aumentar el Precio del
Contrato y/o se debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion.- El Supervisor decidira
si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha
Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que demuestre los efectos de cada
evento compensable en su proyeccién de costos, el Supervisor la evaluara y ajustara el
Precio del Contrato como corresponda, notificando cualquier cambio a EL
CONTRATANTE.- Si el Supervisor no considerase la estimacién del Contratista razonable,
el Supervisor preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a
ésta. El Supervisor supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensaciéon en la medida en que
los intereses de EL CONTRATANTE se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor.

45. IMPUESTOS

45.1.

El Supervisor debera ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros
gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias anteriores a
la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcion Definitiva.-
El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las Condiciones Generales del Contrato.

46. MONEDAS

46.1.

La moneda en que se le pagara al Contratista en virtud de este Contrato sera en Lempiras
moneda oficial de la Republica de Honduras.

47. AJUSTES DE PRECIOS

47.1.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, en
la forma estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato.

48. MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA.

48.1.

El Contratista debera indemnizar a EL CONTRATANTE por dafios y perjuicios conforme al
precio por dia establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, por cada dia de



48.2.

retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion.- El
monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las Condiciones
Especiales del Contrato.-EL CONTRATANTE podra deducir dicha indemnizacion de los
pagos que se adeudaren al Contratista.- El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de
Terminacion, el Supervisor debera corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso gque hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

49. PAGO DE ANTICIPO. (No Aplica)

49.1.

49.2.

49.3.

EL CONTRATANTE pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado y en la fecha
estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato, contra la presentacion por el
Contratista de una Caucion emitida en legal forma y por un banco (Garantia Bancaria) o
compafia aseguradora (Fianza) aceptables para EL CONTRATANTE en los mismos montos
y monedas del anticipo.- La caucion debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido progresivamente en los
montos reembolsados a el Contratista por EL CONTRATANTE.- El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales,
servicios y gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato.- EI Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines
mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Supervisor.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos proporcionales de los pagos
gue se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras
que haya sido terminado.- No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

50. GARANTIAS (GARANTIAS BANCARIAS, FIANZAS O CHEQUES CERTIFICADOS).

50.1.

50.2.

EL Contratista debera proporcionar a EL CONTRATANTE la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion y por el monto estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, emitida
por un banco o compafia aseguradora aceptables para EL CONTRATANTE y expresada en
los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.- La validez
de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, excedera en tres (3) meses la Fecha
Prevista de Terminacion.- Esta Garantia debera ser emitida por una Compafia Aseguradora
o Institucion Bancaria autorizada para operar en la Republica de Honduras, de acuerdo a lo
establecido por la Comision Nacional de Banca y Seguros.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del contrato, el
Contratista sustituira la Garantia de fiel cumplimiento del contrato por una Garantia de
calidad de la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor.



51. TRABAJOS POR DIA: (ADMINISTRACION DELEGADA) Previo al inicio de estos trabajos,
seran notificados por el supervisor a la Unidad Ejecutora para la aprobacién de la
Direccion General de Obras Publicas

51.1. Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicados en la Oferta se aplicaran
para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo cuando el Supervisor hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han
de pagar de esa manera.

51.2. El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el Supervisor de todo
trabajo que deba pagarse como trabajos por dia.- El Supervisor debera verificar y firmar dentro
de los dos dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que
se llenen para este proposito.

51.3. Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estardn supeditados a la
presentacion de los formularios mencionados en la Sub-clausula 51.2

52. COSTOS DE LAS REPARACIONES
52.1. El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o dafios
gue sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

53. BONIFICACIONES
53.1. En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al Contratista una bonificacién que
se calculara a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de
las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacién. El Supervisor de Obras debera
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Sub-clausula 55.1 de las
CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO
54. TERMINACION DE LAS OBRAS
54.1. Una vez recibida la comunicacion de parte de EL CONTRATISTA donde indica la
finalizacion de las Obras objetos de este Contrato, el Supervisor conjuntamente con EL
CONTRATISTA efectuara dentro de los 15 dias habiles una inspeccion, generando el
Supervisor un informe de inspeccidn que sera remitido a la Unidad Ejecutora dentro de los
5 dias calendarios, dando a conocer los resultados de dicha inspeccion.

55. RECEPCION DE LAS OBRAS
55.1. Acreditado mediante la inspeccion e informe presentado por el Supervisor, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha en
gue el Contratista efectie su requerimiento, EL CONTRATANTE procedera a su recepcion,
previo informe del Supervisor.




55.2. Si en la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales.

55.3. Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se
procederd a efectuar las comprobaciones y revisiones finales.- Si asi procediere, se
efectuard la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita.

55.4. Cuando conforme a las Condiciones Especiales del Contrato proceda la recepcion parcial
por tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcién provisional y definitiva de cada
uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.- Cuando asi ocurra, el
plazo de la caucion de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

55.5. Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su custodia y vigilancia sera de
cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con
lo que para tal efecto disponga el contrato.

56. LIQUIDACION FINAL
56.1. El Contratista debera proporcionar al Supervisor un estado de cuenta detallado del monto total
gue el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos.- El Supervisor emitird un Certificado de
Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista
dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado
y éste estuviera correcto y completo a juicio del Supervisor.- De no encontrarse el estado de
cuenta correcto y completo, el Supervisor debera emitir dentro de veintiocho (28) dias una
lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.- Si
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Supervisor, éste decidira el monto que debera pagarse al Contratista,
y emitira el certificado de pago, haciéndolo del conocimiento y aprobacion de EL
CONTRATANTE.

56.2. El 6rgano responsable de la contratacién deberé aprobar la liquidacién y ordenar el pago,
en su caso, del saldo resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

57. MANUALES DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO.
57.1. Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién y mantenimiento
actualizados, el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las Condiciones
Especiales del Contrato.

57.2. Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de
operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las Condiciones
Especiales del Contrato, o no son aprobados por el Supervisor, éste retendra la suma
estipulada en las mencionadas Condiciones de los pagos que se le adeuden al Contratista.

58. TERMINACION DEL CONTRATO
58.1. EL CONTRATANTE o EL CONTRATISTA podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.




58.2. Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no estaran limitados a los
siguientes:
(a)Si el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias cuando el Programa vigente
no preve tal suspension y tampoco ha sido autorizada por el Supervisor;

(b)La suspension temporal de las obras por un plazo superior a dos (2) meses sin que
medien fuerza mayor o caso fortuito, acordada por EL CONTRATANTE Yy el Supervisor.

(c)La disolucion de la sociedad mercantil del contratista, salvo en los casos de fusion de
sociedades y siempre que solicite de manera expresa a EL CONTRATANTE su
autorizacion para la continuacion de la ejecucion del contrato, dentro de los diez dias
hébiles siguientes a la fecha en que tal fusion ocurra.- EL CONTRATANTE podré aceptar
o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo caso, haya derecho a indemnizacion
alguna;

(d)La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera,

(e)El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses;

(f) Si el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado
constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede
a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Supervisor en la notificacion;

(g)La falta de constitucion de la caucién de fiel cumplimiento del contrato o de las demas
cauciones a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes;

(h)Si EL CONTRATISTA no mantiene una caucion que sea exigida en el Contrato;

() Si EL CONTRATISTA ha demorado la terminacion de las Obras por el numero de dias
para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun
lo estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato.

() SiEL CONTRATISTA, ajuicio de EL CONTRATANTE, haincurrido en fraude o corrupcién
al competir por el Contrato o en su ejecucién, conforme a lo establecido la Clausula 59 de
estas Condiciones Generales del Contrato.

(K)EI grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

() La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente
inejecutables.

(m) Por lo dispuesto en el Art. 68, Parrafo Segundo de las Disposiciones Generales del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica vigente.

58.3. EL CONTRATANTE o el Contratista podran terminar el Contrato también en los siguientes
casos:



58.4.

58.5.

58.6.

(a)La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;

(b)La muerte del contratista, salvo que los herederos ofrezcan concluir el mismo con
sujecion a todas sus estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia sera potestativa
de EL CONTRATANTE sin que los herederos tengan derecho a indemnizacion alguna
en caso contrario.

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE podra terminar el Contrato en cualquier
momento por motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como
caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten
0 agraven desproporcionadamente su ejecucion.

El contrato también podra ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes.
Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los trabajos

inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

59. FRAUDE Y CORRUPCION.

59.1.

59.2.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato.

EL CONTRATANTE, asi como cualquier instancia de control del Estado Hondurefio
tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos
relacionados con la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por EL CONTRATANTE, o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio.- Para estos efectos, el Contratista
y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por un periodo de diez (10) afios luego de terminado el
trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de fraude o corrupcién, y poner a la disposicion de EL
CONTRATANTE o la respectiva instancia de control del Estado Hondureio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de personal de EL CONTRATANTE
o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos.- Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento de EL CONTRATANTE o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos, EL
CONTRATANTE o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el Contratista o Subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.



59.3. Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado,
sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

60. PAGOS POSTERIORES A LA TERMINACION DEL CONTRATO.

60.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Supervisor
debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la
fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la
entrega de la Obra aplicables.- Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacion por dafios y perjuicios producidos a EL CONTRATANTE.- Si el monto total
que se adeuda a EL CONTRATANTE excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituirda una deuda a favor de EL
CONTRATANTE.

60.2. Si el Contrato se rescinde por conveniencia de EL CONTRATANTE o por incumplimiento
fundamental del Contrato por EL CONTRATANTE, el Supervisor debera emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro
de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las
Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de
las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

61. DERECHOS DE PROPIEDAD
61.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se
encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liguidacién, se consideraran de propiedad de EL CONTRATANTE.

62. LIBERACION DE CUMPLIMIENTO

62.1. Sise hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control de EL CONTRATANTE o del Contratista,
el Supervisor debera certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato.- En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.- En caso
de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.




SECCION VI CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC 1.1 (o)

EL CONTRATANTE, EIl Gobierno de la Republica de Honduras, por medio del Gabinete de
Empleo, La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, STSS, La Secretaria de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos INSEP y ElI Programa de Empleos y
Oportunidades, invita a presentar Ofertas para la Construccion de las siguientes Obras: “LP-
L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San
Lucas, Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan”

CGC1.1(n
La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de la Obra es de: 45 dias calendario a partir de
la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (u)
El Supervisor es nombrado por EL CONTRATANTE con notificacion al Contratista, responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras

CGC 1.1 (w)
El Sitio de las Obras esta ubicado “Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de

Francisco Morazan”

CGC1.1(y)
La Fecha de Inicio: a partir del Libramiento de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (cc)
Las Obras son: PROYECTO: “LP-L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016 Pavimentacion
Con Concreto Hidraulico, De Calle, Ave San Lucas, Col El Reparto Por Bajo,
Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazan”.

Trazado y Nivelado, Excavacién Tipo | (Material Comun), Acarreo de Material (Desperdicio),
Conformacion de Subrasante, Relleno Compactado con Material Selecto e=15cm, Concreto HI
FC'=4000PSI (Inc corte y curado), Acero De Refuerzo, Grado Inter. Fy=2800 kg/Cm2, Bordillo de
Concreto 0.15x0.15, Junta de Asfalto, Movilizacidn de Equipo, Levantamiento de Pozos, Rotulo de
Proyecto.

CGC 2.2 (No aplica)

CGC 2.3 (i)
Los siguientes documentos ademas de los enumerados en la clausula 2.3 de la CGC también,
forman parte integral del Contrato:
a) Las Bases de Licitacion Privada del Proyecto objeto de este Contrato.
b) Los Acuerdos y cualquier suplemento de él.
c) Las Cauciones y cualquier suplemento de las mismas.
d) Programa de Trabajo y Libro de Bitacora.
e) La Orden de Inicio y Ordenes de Cambio.
f) Notificacion de aceptacion y aprobacion de Fianzas.
g) Ordenes dadas por la Unidad Ejecutora si hubiere.



h) La Lista que detalle el puesto, salario y tiempo de permanencia del Personal
Profesional, Técnico, Administrativo y de Campo que estard trabajando en la
ejecucion del Proyecto. (de la cual se le proporcionara un formato para su
presentacion y la certificara con una nota de compromiso que cumplira con lo
detallado en dicha lista).(Ver en La Seccion 1V: Formato Modelo de Generacion de
Empleo, | Etapa, numeral 9).

i) La Lista que detalle el nombre completo y nimero de identidad del Personal
Profesional, Técnico, Administrativo y de Campo que presento en la oferta (Formato
numeral 9), para lo cual se le proporciona un modelo de Formato de Generacion de
Empleo, Il Etapa (Ver en La Seccion IV: Formato Modelo de Generacién de Empleo,
Il Etapa, numeral 10), anexando la nota que certificara el compromiso que cumplira
con lo detallo en dicha lista

Cualquier otro documento que se emita entre las partes y que sea relacionado a la realizacion de
las obras objeto de este proceso;

CGC8.1
Lista de Otros Contratistas: no corresponde a este Contrato.

CGCo.1

Lista de Personal Clave del Proyecto:

El Contratista Presentara obligatoriamente esta Lista de personal Profesional, Técnico,
Administrativo y de Campo que participara en la ejecucion del Proyecto de acuerdo a los
formatos establecidos y que encuentra en la seccion IV: FORMATOS, numerales 9y 10, en el
tiempo y forma que se detallan, la no presentacion de estos documentos dara suficiente
pauta para la ejecucién de la fianza de mantenimiento de oferta respectiva, sin perjuicio para
esta Direccion General.

CGC 13.1.

Son responsabilidades del Contratista.
RESPONSABILIDAD LABORAL.
EL CONTRATISTA serd el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera
su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a
EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de
la obra y la colindancias de esta.-

RESPONSABILIDAD CIVIL.

EL CONTRATISTA sera el responsable por accidentes de trabajo u otros reclamos, demanda,
guerellas, incidentes y otros provenientes de dafos y perjuicios ocasionados a terceros en su
persona o bienes, o en cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en
cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrira a EL CONTRATANTE
por toda reclamacion, demanda o accion judicial.- En caso de presentarse reclamos por
parte de terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, EL
CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los
trabajos.-




CGC 20.1
La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n): a partir de la Orden de Inicio.

CGC25.1
Contra la resolucion de EL CONTRATANTE, y agotada la via administrativa quedara expedita la
via judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CGC27.1
Después de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara
al Supervisor un Programa de Trabajo, para su opinidbn y posterior aprobacién por EL
CONTRATANTE, tal como lo especifica el Art. 68 de la Ley De Contratacion del Estado.

C. CONTROL DE CALIDAD
CGC 35.1
El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS
[365] dias calendario, a partir de la Fecha de la Recepcion definitiva del contrato.

D. CONTROL DE COSTOS
CGC 46.1
La moneda del Pais de EL CONTRATANTE es: Lempiras, moneda oficial de la Republica de
Honduras.

CGC 48.1
El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras, sera de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de La Republica afio 2016. O como lo dispongan las enmiendas a la misma que se emitan
antes de la suscripcion del Contrato.

CGC 49.1 (no Aplica).

El pago por anticipo sera igual al quince por ciento [15%)] del Precio Total del Contrato segun Art.
71 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, y se pagara al Contratista antes de
Libramiento de la respectiva Orden de Inicio. El Contratista estara obligado a presentar a la Unidad
Ejecutora informes sobre la inversion del Anticipo. Los cudles seran objeto de comprobacién por el
Supervisor designado. Su monto sera reconstituido mediante retenciones proporcionales que se
practicaran al Contratista a partir del primer pago parcial por obra ejecutada, de manera que el ultimo
saldo se retendra del pago final, quedando dichas retenciones sujetas a la Liquidacion Final. Articulo
105 de la Ley de Contratacion del Estado y Articulos 179 y 112 del Reglamento de La Ley de
Contratacion del Estado.

CGC50.1
El Monto de la Garantia de Cumplimiento sera igual: al quince por ciento [15%] del Precio Total
del Contrato y sera entregada a mas tardar en la fecha estipulada en la notificacion de la resolucion



de Adjudicacion. Emitida por un Banco o compafia Aseguradora aceptables para EL
CONTRATANTE.

CGC 50.2
El Contratista “debe” de presentar Garantia de Calidad de la obra con vigencia por: Trescientos
Sesenta y Cinco calendarios después de la fecha de Recepcion final de las Obras y la Liquidacién
del Contrato, con un monto equivalente al 5% del costo total de las obras objeto del contrato.

CGC51.3
Los pagos que se realicen por Administracion Delegada deberan ser Justificados por la Supervision,
mediante un informe detallado que incluya los reportes establecidos, fotografias, facturas, fichas de
costo y/o cualquier formulario mencionado en la Clausula 51 de las CGC estos seran revisados y
analizados por el coordinador del proyecto y aprobados por la Unidad Ejecutora, con el Vo.Bo. Del
Director General cuando sobrepase el diez por ciento (10%) del monto asignado para tal fin.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.2

Los planos finales actualizados DEBERAN SER PRESENTADOS Y APROBADOS POR EL
SUPERVISOR Y EL CONTRATANTE a més tardar: 10 dias después de la Recepcion final de Las
obras y no sera entregada el acta de recepcion final original hasta que se entreguen los mismos.



SECCION VII:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

LP-L06-059-GE-DGOP-00.UU.-2016 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, De
Calle, Ave San Lucas, Col El Reparto Por Bajo, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de

Francisco Morazan

. . Cantidad
Numero Descripcidn Unidad Obra
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
1 Trazado y Nivelado GLB 1,00
2 Excavacion Tipo | (Material Comun) M3 455,49
3 Acarreo de Material (Desperdicio) M3 569,36
4 Conformacion de Subrasante M2 1.518,30
5 Relleno Compactado con Material Selecto M3 227,75
e=15cm
6 Concreto HI FC'=4000PSI (Inc corte y curado) M3 227,75
7 Acero De Refuerzo, Grado Inter. Fy=2800 KG 597,68
kg/Cm2
8 Bordillo de Concreto 0.15x0.15 ML 482,00
9 Junta de Asfalto ML 747,10
10 Movilizacién de Equipo GL 0,00
11 Levantamiento de Pozos. UND 2,00
12 Rotulo de Proyecto UNID 1,00




SECCION VIII.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA'Y
SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)

TRAZADO Y NIVELADO

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el trazado con teodolito de las obras a ejecutar. - El terreno donde
se construird la edificacion: pavimento, empedrado, cuneta, muro, etc., debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro.
El replanteo se inicia con la ubicacién de un punto de referencia externo a la construccion,
para luego y mediante la nivelacién puntos que definan la cimentacion de la construccion.
Para el trazado se utilizara en el perimetro, trompos de madera ristica clavadas en el suelo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucién de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el trazado con madera. Requiere Mano de Obra
Calificada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado con teodolito, sera global, medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion

EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL COMUN)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este Trabajo Consistird en la Excavacién Tipo | (Material Comun) por medios manuales o
por maquina (opcion del contratista), en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisién debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el pago respectivo como item



aparte. El material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la
orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 3 m y requiere
de Mano de obra no calificada, piocha, pico, pala y otros. No incluye el acarreo del material
a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterranea en esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion Tipo | (Material Comun), sera el nimero
de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistirdn en el acarreo de material de desperdicio con volgueta, ya sea
producto de la excavacién, demoliciones u otro tipo de material de los proyectos. El material
de desperdicio sera cargado por peones o por maquina (opcién del contratista) en volquetas
y se procedera a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran
verificados y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada,
volgueta y Herramienta Menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, sera el numero
de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.



CONFORMACION DE SUB RASANTE
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El material existente deberd escarificarse, conformarse y compactarse. La conformacion se
hara de acuerdo con la seccion tipica transversal proyectada. La compactacion alcanzada
deberd ser como minimo el 95% de la densidad seca maxima definida en el ensayo Proctor
Modificado. La obra se medira por la superficie, en metros cuadrados, del area de la sub
rasante conformada y compactada, aceptada por el Interventor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la compactacion con motoniveladora con un rendimiento de 333 m2/hr. Que
es auxiliada por un tanque cisterna.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Conformacién de sub rasante sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE
ACARREO)

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material selecto necesario para camas de tuberia de agua potable y/6 alcantarillado
sanitario, base de pisos, pavimentaciones, etc. El material selecto a suministrar debera
previamente ser aprobado por la supervision de la obra y estar libre de piedras, grumos y
terrones, ademas debera provenir de bancos a mas de 5 kms de distancia del sitio del
proyecto. El lugar donde se instalard el material de relleno debera estar limpio de
escombros. El material selecto sera humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas



con un espesor de 0.10 mts. Por medio de compactadora iniciando desde los bordes al
centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No
calificada (Pebn), Compactadora, Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de
material selecto por m3 con un factor de enjutamiento del 25% y el agua necesaria para
lograr una compactacion uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para
la aceptacion del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto sera el
namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacioén total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

CONCRETO HIDRAULICO FC"=4000PSI
(Incluye corte y curado)

UNIDAD M3

Descripcidn: Este trabajo consiste en el suministro, transporte y colocacion de concreto
hidraulico aprobado sobre una superficie preparada, de conformidad con los alineamientos,
pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto o establecidos por el
Supervisor.

Materiales: El Contratista, con la debida anticipacion someterd a la aprobacion del
Supervisor la calidad de los materiales

a) Cemento: El cemento a emplearse sera Portland gris tipo | el cual, debera llegar al
sitio de la construccién en sus envases originales y enteros. El tiempo que, el cemento este
almacenado serda no mayor de dos (2) semanas y, el que se encuentre almacenado en
malas condiciones, podra ser rechazado por el Supervisor sin necesidad de previa prueba
de calidad.

b)_Arena y Grava: Deberan ser agregados limpios, libres de impurezas organicas, arcilla,
limos, etc.

c) Agua: El agua a utilizarse debe ser limpia, fresca, no dura y libre de materiales



d)_Aditivos para el Concreto: El uso de aditivos para el concreto con, el objeto de mejorar

su calidad o de regular su fraguado o peso, debera ser aprobado por el Supervisor.

Cdédigos.

Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los
requisitos establecidos en la ultima revision de las normas del “American Concrete Institute
(ACI)”, y de la “American Society for Testing and Materials (ASTM)”-

Dosificacidn: La dosificacion puede estar basada sobre un predeterminado contenido de
cemento 0 una resistencia minima del proyecto.

a)

b)

Mezcla basada en resistencia minima. La formula aprobada de la mezcla sera
usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para
producir un hormigon trabajable que tenga un asentamiento de entre 12 mm. y
75 mm. La mezcla debera dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la
flexion a los 14 dias, de no menos de 39 kilos por cm2 cuando sea ensayado
utilizado la AASHTO T97 y 46 kilogramos por cm2 cuando sea ensayado
utilizando la AASHTO T177, y una resistencia a la comprension de 4000 Psi
para losa de piso y 3000 Psi para la fundicién de bordillos y aceras cuando sea
ensayado utilizando la AASHTO T22.

Mezcla propuesta por el Contratista. Si asi se especifica, una formula de
muestra sera propuesta para su aprobacién por el Contratista utilizando
proporciones de los materiales incluyendo aditivos, que provean un hormigén
trabajable que cumpla las propiedades especificadas, incluyendo resistencia
minima, contenido maximo de agua, consistencia y granulometria de los
agregados. La informacion incluira el origen del agregado grueso, la cantidad y
tipo del cemento utilizado y la cantidad neta de agua utilizada en la mezcla
previamente disefiad Con una anticipacion de por lo menos treinta dias respecto
a la produccién del hormigdn debera proveerse una férmula de trabajo para la
mezcla, respaldada por la informacion de ensayos de laboratorio, junto con las
muestras e informacién de los lugares de origen de los componentes, a fin de
gue sean sometidos a ensayos y posterior aprobacion por parte de la
Supervisién. Cuando la férmula de la mezcla sea aprobada para su uso, el
contenido de cemento en kilos por m3, la méaxima relacién agua-cemento en
litros de agua por m3, la méxima relaciobn agua cemento en litros de agua por
bolsa de cemento y la consistencia de la mezcla deberan ser establecidas en
dicha férmula.

Equipo: Antes de comenzar con las operaciones de pavimentacion, todos los
equipos y herramientas necesarios para la preparacion de la sub rasante,
dosificacion, pavimentacion, terminacién y operaciones de curado, deberan estar en
el lugar del proyecto.



El equipo estara adecuadamente ajustado y en buenas condiciones mecénicas, y
aquél equipo que a criterio de la Supervision no esté en forma de producir un
hormigoén de la calidad especificada, deberé ser ajustado, reparado o reemplazado.

a. Mezcladoras. El hormigdn puede ser mezclado totalmente en una planta central
0 parcialmente mezclado en la misma y utilizar camiones mezcladores para
complementar el mezclado.

Una placa del fabricante debera mostrar la capacidad del mezclador en términos de
volumen de hormigén mezclado, y la velocidad recomendada del tambor mezclador
o de las paletas deberan figurar en un lugar visible del mezclador.

b. Planta central. Las mezcladoras deberan combinar los agregados, el cemento y
el agua en forma tal de obtener una masa uniforme y eficazmente mezclada, dentro
del periodo de mezcla especificado y permitir la descarga de la mezcla sin
segregacion. La mezcladora estara equipada con un sistema de medicion que
permita automaticamente trabar una palanca de descarga luego de que el tambor
ha sido completamente cargado y libere esta palanca al finalizar el periodo de
mezcla; estara este sistema equipado también con una campanilla u otro dispositivo
gue produzca una sefial claramente audible cada vez que la traba haya sido
liberada. Si el sistema de control de tiempo fallara, la mezcladora podria ser utilizada
el resto del dia, mientras se efectle la reparacion correspondiente, procurando que
cada pastén sea mezclado durante 90 segundos y que se obtenga un concreto de
buena calidad. La mezcladora estara equipada con un contador de confianza para
registrar la cantidad de pastones mezclados.

c. Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores
para el mezclado y el transporte del hormigén y los camiones agitadores para el
transporte del hormigobn mezclado en planta central debera satisfacer la AASHTO
N15.

d. Vibradores. Los vibradores a emplear para obtener la consolidacién del hormigén
en todo el ancho entre moldes, deberdn ser del tipo superficial a batea
(recomendando que este tipo de vibrador superficial se utilice en pavimentos con
espesores no mayores de 20 cm.) o del tipo interno, bien sea con tubo sumergido o
de cabeza vibratoria multiple. La frecuencia de los vibradores superficiales no sera
menor de 3,500 impulsos por minuto y la frecuencia para los vibradores sumergidos
sera de 5,000 impulsos para los vibradores de tubo y no menor de 7,000 impulsos
por minuto para los de cabeza vibradora. Cuando se utilicen vibradores interiores de
tipo cabeza mudltiple, en proximidades de los moldes la frecuencia no sera menor
qgue 3,500 impulsos por minuto.

e. Aserrador del hormigon. Se dispondra de suficientes equipos de aserrado que
permitan aserrar las juntas en las dimensiones requeridas y con la velocidad
necesaria



f. Moldes. Los moldes laterales rectos deberan ser metalicos con un espesor no
menor a 5mm. y provistos en tramos no menores de 3m. de longitud. Los moldes
deberan tener una altura igual al espesor de bordes especificado para el pavimento,
sin juntas horizontales, y una base con ancho tal que sea igual a la altura del molde.
El borde superior del molde no tendra desviaciones respecto a un plano horizontal
en mas de 3mm. en 3m. y su cara no tendré variaciones de mas de 6mm. en 3m.
Los moldes deberan poseer un disefio tal que permita el anclaje adecuado de los
extremos de una seccion con otra, que aseguren una resistencia adecuada al pasaje
del equipo de pavimentacion.

> Colocacion de los moldes.

La superficie de apoyo de los moldes serd compactada en toda la longitud del molde
en contacto con la sub rasante; todas las irregularidades encontradas por debajo de
la cota establecida deberan ser rellenadas y cuidadosamente compactadas para
enrasar con la sub rasante o la capa de base, mediante la colocacién del material
en capas de 10mm. o menos, a una distancia de 40 cm. a cada costado de la base
del molde. Todas las imperfecciones o variaciones por arriba de la sub rasante o
base seran corregidas mediante apisonado o recorte segun fuere necesario. Los
moldes seran colocados con la suficiente anticipaciéon a la colocacién del hormigoén
en forma de permitir tener el tiempo suficiente para verificar la alineacion y nivelacion
y permitir una operacion de colocacion del hormigén satisfactoriamente continua.
Luego de la colocacion de los moldes, la rasante sera cuidadosamente apisonada
por afuera y por adentro de los bordes de la base de los moldes; los moldes seran
estaquillados en el lugar con no menos de tres espigas para cada tramo de 3m; una
espiga estara colocada a cada lado de cada unién. Los tramos de moldes seran
ajustadamente apretados en forma de impedir su libertad de movimiento en
cualquier direccién y no podran desviarse de una linea verdadera en mas de 6mm.
en cada uno de sus puntos. Los moldes seran colocados en forma tal de soportar el
impacto y la vibracién del equipo de consolidacion y acabado sin que se produzcan
deflexiones o asentamientos visibles. Los moldes seran limpiados y revestidos con
substancias adecuadas o bien aceitados antes de la colocacién del hormigén. El
alineamiento y nivelacion de los moldes serd chequeado y las correcciones se
haran, en caso necesario, inmediatamente antes de la colocacion del hormigon;
cuando algun molde haya sido alterado en su ubicacién o cuando algin punto de la
rasante se haya vuelto inestable, el molde sera recolocado y vuelto a verificar.

» Colocacion del hormigdn.

El hormigén serd colocado con una cantidad minima de manejo. Los camiones
agitadores, o unidades de transporte no agitadoras que no sean capaces de
descargar hormigén sin segregacion, deberan ser descargados dentro de un
mecanismo colocador que lo distribuya mecanicamente. La colocacion del hormigon
ser4 continua entre juntas transversales sin el empleo de entablonados de
contencién intermedia. La distribucibn manual sera realizada con palas y no se
permitira el uso del rastrillo; los trabajadores no caminardn sobre el hormigén fresco



con calzado que esté sucio con tierra 0 con sustancias extrafias. No se operaran
equipos mecanicos sobre un carril previamente construido del pavimento hasta que
se haya obtenido en el mismo la resistencia especificada para el hormigén a los
catorce dias. Si sobre los carriles existentes circularan solamente equipos de
acabado, se podran pavimentar las losas adyacentes siempre que el hormigon de
los carriles existentes haya alcanzado una resistencia a la flexion de 35 kilos por
cm2 ensayadas utilizando el AASHTO T97. Los materiales componentes del
hormigdn que puedan caer o se introduzcan en la superficie de una losa terminada
deberan ser removidos inmediatamente sin producir dafio a la losa.

> Limitaciones del mezclado.

El hormigdén no sera mezclado, colocado o acabado si no existe suficiente luz natural
0 un sistema adecuado de iluminacion artificial.

La temperatura del hormigon mezclado, al momento de su colocacién no sera
inferior a los 10 grados ni excedera de los 32 grados centigrados.

> Nivelado del hormigdn vy colocacién de refuerzos.

El hormigdn serd nivelado de acuerdo a la seccién transversal indicada en los
planos. Cuando el pavimento de hormigén sea colocado en dos capas, la capa
inferior serd nivelada y consolidada al ancho, largo y espesor requerido para colocar
la capa de tejido o de malla de refuerzo directamente sobre el hormigén en su
posicion final y sin manipuleo posterior; si la capa superior no ha sido colocada
dentro de los 30 minutos, la capa inferior sera removida y reemplazada con concreto
fresco a cargo del Contratista. Cuando el pavimento de hormigén sea colocado en
una sola capa, el acero de refuerzo puede ser posicionado por delante de la
colocacion del hormigén o mediante métodos mecéanicos luego que el hormigén de
consistencia plastica haya sido desparramado. Las varillas de refuerzo que
presenten aceite, pintura, grasa, defectos de laminado, oxidacion suelta o de mucho
espesor, u otros materiales extrafios, sera limpiada o no se permitira su uso en el
trabajo.

> Enrasado final, compactacion y acabado.

1. Secuencia. La secuencia de operaciones sera la siguiente: enrasado,
compactacion, flotacién, remocién de la lechada sobrante, emparejamiento y
acabado final de la superficie. Se deberdn proveer puentes de trabajo o
elementos similares que permitan el acceso a la superficie del pavimento para
las operaciones de acabado, emparejamiento y realizacion de correcciones en
caso de que fuera necesario. No se permitira el afiadido de agua superficial al
hormigén para lograr su acabado.

2. Acabado en las juntas: El hormigén proximo a las juntas sera compactado o
firmemente colocado, sin que se presenten vacios 0 segregaciéon contra el
material de la junta, bajo y alrededor de todos los elementos de transferencia de



4.

cargas, unidades de ensambles para juntas y todo otro elemento que deba
guedar incorporado dentro del pavimento; el hormigon préximo a las juntas sera
mecéanicamente vibrado.

Acabado a maquina

a. Método no vibratorio. Inmediatamente después de que el hormigén sea
distribuido o desparramado debera ser perfilado y repasado por la maquina
acabadora. La maquina deber& desplazarse sobre cada érea del pavimento
tantas veces y en tantos intervalos como sea necesario para proveer una
adecuada compactacion y dejar una superficie de textura uniforme; deberan
evitarse excesivas operaciones de acabado sobre areas determinadas.
Durante el primer paso de la maquina acabadora, una cresta uniforme de
hormigén debera ser mantenida por delante del escantillén en toda su
longitud.

b. Método vibratorio. Los vibradores cuya accion sea en el ancho total del
pavimento de la losa de hormigén. Si no es posible obtener una satisfactoria
compactacion del hormigdn mediante el método vibratorio en las zonas de
juntas a lo largo de los moldes en cercanias de estructurasy alo largoy alo
ancho de todo el pavimento, deberan proveerse otros equipos y métodos
que satisfagan las especificaciones correspondientes.

Acabado a mano.

Los métodos de acabado a mano seran utilizados Unicamente bajo las siguientes
condiciones:

a. En el caso de que el equipo mecanico quede inutilizado, se suspendera la
colocacion del hormigbén y aquél que ya haya sido depositado sobre la
rasante sera terminado a mano.

b. En zonas angostas o de dimensiones irregulares que no puedan ser
terminadas con equipos mecanicos. El hormigbén sera enrasado con una
enrasadora portatil adecuada. Una segunda enrasadora portatil debera
utilizarse para enrasar la capa inferior del hormigdén en el caso de estar
utilizdndose acero de refuerzo. El escantillén para la superficie debera ser
como minimo, 60 cm. mas largo que el ancho maximo de la losa,
superficialmente rigido para mantener su forma y estar construido de metal
o de otro material reforzado con metal; la compactacién se realizara
mediante un vibrador manual. El escantillon ser4 desplazado hacia delante
sobre los moldes con un movimiento combinado longitudinal-transversal con
una resultante en la direccion del trabajo, avanzando sin levantar ninguno de
los extremos que estan apoyados sobre los moldes laterales. Este proceso
de enrasado debera ser repetido hasta que la superficie presente una textura
uniforme, libre de zona porosas, concordante con la seccion transversal y a
la rasante.



5.

6.

Correcciones de la superficie.

Después de que el enrasado ha sido completado y toda la lechada del agua en
exceso removida, deberan ser corregidas las irregularidades que permanezcan
en la superficie del pavimento mientras éste se encuentre en estado plastico.
Las depresiones deberan ser rellenadas, enrasadas, consolidadas y vueltas a
cavar; las zonas que hayan quedado altas seran rebajadas y rehechas. La
superficie a través de las juntas debera llevarse a una lisura acorde con las
especificaciones. Se deberd continuar con las correcciones de la superficie
hasta que el total de la misma quede libre de irregularidades y la losa se
mantenga dentro de las tolerancias aceptadas para su seccién transversal,
superficie y a nivel.

Acabado final.

La superficie serd texturizada mediante cepillo, cinta acabado de arrastre o
equipo que provoquen ranuras transversales en el hormigén plastico, luego de
qgue la pelicula de agua haya desaparecido; el texturizado sera completado
mientras el hormigén esté en estado plastico sin provocar arrastres en la
superficie, y la superficie texturizada acabada estara libre de zonas asperas y
porosas irregularidades y depresiones. El texturizado se completara mediante
uno de los siguientes métodos especificados:

a. Textura final utilizando cepillo.

El cepillo sera manejado desde el centro al borde del pavimento con
movimientos contiguos efectuados con una ligera superposicion de los
mismos. La operacién de cepillado producira un arrugamiento en la
superficie que sera uniforme en aspecto y tendra un espesor aproximado de
un milimetro y medio. Si se obtuvieran de esta manera resultados
satisfactorios, este método puede reemplazar al barrido mecanico.

b. Bordes en moldes y juntas.

Después del acabado final los bordes del pavimento a lo largo de cada lado
de cada losa y a cada lado de las juntas de expansion transversales, juntas
formadas, juntas transversales de construccion, y juntas de construccion de
emergencia, deberdn ser retocados con una herramienta, y redondeadas al
radio requerido en el Contrato. Esta operacién deberda producir un
redondeado bien definido y continuo, obteniéndose un acabado de hormigén
liso y denso. La superficie de la losa no debera ser perjudicada por la
inclinacién de la herramienta durante su uso; las marcas de las herramientas
sobre las losas adyacentes a las juntas deberan ser eliminadas. El radio de



curvatura de las esquinas de la losa no sera modificado y se tendra especial
cuidado en remover completamente el hormigdn que haya podido quedar
sobre el rellenador de la junta. Todas las juntas deberan ser controladas con
un escantillén, antes de que el hormigén haya fraguado, y se debera efectuar
la correccidn correspondiente si un costado de la junta hubiese quedado mas
alto o méas bajo que las losas adyacentes.

> Curado.

Inmediatamente después de completada la operacion de acabado, la superficie del
hormigén recientemente colocado debera ser curada sin producir dafios al mismo.
La imposibilidad de proveer agua al curado seré causa de inmediata suspension de
las operaciones de hormigonado. El hormigbn no podra estar expuesto a la
intemperie por mas de 30 minutos entre distintas etapas de curado o durante el
periodo de curado la aplicacién de agua a la superficie sera solamente utilizada
como una cura interina y excepcional y sera efectuada mediante el rociado de agua
en forma de neblina y se utilizar4 dnicamente hasta que el método de curado
definitivo sea utilizado. Las superficies y bordes del pavimento sera rociados
uniformemente con un compuesto curador con pigmento blanco, inmediatamente
luego del acabado y antes de que el hormigén haya fraguado. Si el pavimento ha
sido curado inicialmente con esteras, el compuesto curador sera aplicado en la
cantidad indicada en las especificaciones o recomendadas por el Ingeniero
Supervisor, siendo un valor estimado del mismo el de 0,3 de litro por m2 y se aplicara
utilizando un pulverizador mecanico que provoque una atomizacion total del liquido,
el que estard equipado con un tanque agitador y una defensa contra el viento.
Durante la aplicacion el compuesto debera ser continuamente agitado en forma
mecanica y mantener un grado 6ptimo de mezclado, de manera tal que el pigmento
esté uniformemente disperso en el liquido. El compuesto curador formara una
pelicula que debera endurecer dentro de los 30 minutos después de aplicado. La
pelicula que se deteriore dentro de las 72 horas, luego de ser aplicada, debera ser
inmediatamente reparada mediante el agregado de una cantidad adicional de
compuesto curador; luego de retirar los moldes laterales, se debera aplicar en forma
inmediata el compuesto curador en los bordes expuestos, en la cantidad
especificada.

> Retiro de los moldes.

Los moldes no seran retirados hasta que hayan transcurrido por lo menos doce
horas desde la colocacién del hormigon y su retiro se efectuara sin causar dafio al
mismo. Las zonas en los bordes donde se presenten dafios en el pavimento o
texturas del tipo panal de abejas deberan ser reparadas utilizando mortero fresco.

Luego del retiro de los moldes se deber& aplicar un curado final, inmediatamente,
sobre las superficies expuestas.

> Reparacién de losas de pavimento defectuosas.




Losas rotas, fisuras erraticas, juntas de contraccion ineficientes cercanas a la fisura,
y desprendimientos a lo largo de juntas y fisuras, seran reemplazadas o reparadas
antes de completar el sellado de juntas. Las losas de pavimento que contengan
fisuras maltiples a través del espesor total de la misma que separen a la losa en tres
0 mas partes deberan ser removidas y reemplazadas. Losas de pavimento que
presente una fisura Unica, en forma diagonal, que intercepte a las juntas
transversales y longitudinales dentro de un tercio del ancho y largo de la losa, desde
la esquina, seran reparadas mediante el reemplazo de la porcién menor de la losa,
gue quede a un costado de la fisura. Las grietas erraticas que penetren en el espesor
total del pavimento deberan ser ranuradas y selladas; la parte superior de la fisura
seré ranurada en un espesor minimo de 20mm. y en un ancho, no menor de 9 mm.
Ni mayor de 15, mediante una maquina acanaladora o ranuradora. La maquina
ranuradora sera capaz de seguir la huella de la fisura ensanchando la parte superior
de la misma a la seccion requerida sin descascarar o dafar el hormigon. El hormigon
suelto y fracturado sera removido y la ranura cuidadosamente limpiada y sellada.
Las grietas erraticas que sean estrechas y no penetren en el espesor total del
pavimento deberan ser dejadas en el estado en que se las encontr6; la profundidad
de la fisura sera determinada mediante una inspeccién de los testigos perforados a
costa del Contratista. Cuando una grieta erratica transversal termine en, o cruce una
junta de contraccion transversal, la parte no fisurada de la junta sera sellada con un
mortero con resina de epoxi y la ranura sera corregida y sellada. Cuando una fisura
0 grieta erratica transversal corra paralela a una junta de contraccién del proyecto y
esté a una distancia igual o menor a un metro cincuenta de la junta, la fisura sera
rectificada y sellada y la junta se rellenar4 con un mortero con resina de epoxi;
cuando la fisura transversal erratica esté a mas de un metro cincuenta de la junta
de contraccion mas proxima a ella del pavimento, la junta y la fisura seran selladas.
Las juntas que deberan ser rellenadas con mortero de resina de epoxi deberan ser
cuidadosamente limpiadas previas al relleno. Las roturas de bordes seran reparadas
mediante un corte hecho con sierra a por lo menos 25 mm. Fuera de las zonas
afectadas y en una junta, el corte con sierra debera ser hecho hasta una profundidad
de 50mm. o 1/6 del espesor de la losa, eligiendo la mayor de ellas. El hormigon entre
el corte de la sierra y la junta o la fisura primaria debera ser eliminado hasta
encontrar el hormigdén sano, y la cavidad formada sera cuidadosamente limpiada de
todo material suelto. Se aplicara una capa de liga de resina de epoxi a la superficie
limpia y seca, en todos los costados de la cavidad excepto el punto o cara de la
grieta primaria. Esta capa de liga sera aplicada mediante el cepillado del material de
liga en la superficie a tratar mediante un cepillo de cerdas duras. La colocacion del
hormigén del cemento portland, hormigén de resina de epoxi o mortero se hara
inmediatamente después de la aplicacion de la capa de liga. Si las zonas rotas
deberan ser reparadas en la proximidad de una junta de trabajo o una fisura de
trabajo que penetren en el espesor total de la losa, debera utilizarse algun inserto u
otro material permita que no se peguen las partes en contacto en forma tal que estas
juntas o fisuras de trabajo se mantengan en su condicién original durante las tareas
de reparacion. Las zonas de panales de abeja que se encuentren luego del retiro de



los moldes seran consideradas como trabajo defectuoso y deberan ser removidas y
reemplazadas .Ninguna zona o seccion de pavimento a remover tendra una longitud
menor de tres metros ni un ancho inferior al ancho total de la losa cuestionada.
Cuando sea necesario el remover una seccion del pavimento y deben permanecer
porciones de losa, cercanas a la junta que tengan menos de 3m. de longitud también
deberan ser movidas y reemplazadas todo el trabajo de reparacion de losas de
pavimento defectuosa deberan ser realizadas por el Contratista y a su costo.

GRIETAS EN EL CONCRETO

No se permitirdn grietas en el concreto, ni reparaciones a medias (lechadas o
colocacion de cualquier aditivo) por lo que se tendra que sustituir en su totalidad las
grietas en el pavimento. El acabado en la superficie tiene que ser tipo escobillado y
no se permitird que se vea agregados gruesos o desgaste en los mismos.

Generalidades

Consiste en la remocién del pavimento agrietado, el traslado de los pedazos de losas
removidas a un depdésito de excedentes autorizados, la reparacion de la sub-base si
fuere necesario, la colocacion de barras de acero de amarre en los bordes de la
zona por tratar, la preparacion del concreto, su transporte, colocacién y curado y el
aserrado y sello de las juntas, si corresponde. También incluye la reparacion de las
bermas que hubieren resultado afectadas por los trabajos, incluso su revestimiento,
si corresponde.

El objetivo es reemplazar una parte agrietada del pavimento de concreto, la que
como minimo, debe abarcar una franja de 0.20m de ancho o el ancho de la misma.
En el caso de que el reemplazo afecte un area delimitada por juntas de contraccion,
en ellas se deberan instalar barras de transferencia de cargas.

Materiales
Los materiales a utilizar para la ejecucién de esta actividad, son basicamente
concreto hidraulico, pasadores y varillas de unién (barras de transferencia de
cargas), aditivos, productos quimicos para curado, sellante para las juntas. En
algunos casos, podra requerirse material granular de Sub-Base de caracteristicas
similares a la sub-base existente.
Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad se debe
seleccionar considerando las caracteristicas y magnitud del trabajo por realizar, asi
como los cuidados que se deben tomar para evitar deterioros adicionales o
innecesarios a los pavimentos y obras de drenaje. En general, son necesarios los
siguientes equipos: compresor con taladro para romper losas y/o cargador,
cortadora de concreto, camién volquete, mezcladora de concreto, vibrador de
concreto y herramientas menores como palas y planchas, bandejas y cepillos para
dar textura.

Procedimiento de Ejecucion
Durante la accion de remocion. En el sentido transversal deben hacerse inicialmente
dos cortes con cortadora de concreto, hasta una profundidad equivalente a 1/4 del
espesor de la losa y a unos 150 mm afuera de la linea que delimita la zona por
reemplazar.



Retirar el area de losa por reemplazar una vez que esté completamente aislada. Se
debe demoler el area de la losa por retirar, tomando las precauciones de caso. Si
en la accion de remocion se produce algun dafio en la sub-base, ésta se debera
reparar con el mismo tipo de material, de manera que quede perfectamente lisa, a
la cota que corresponda y compactada a no menos del 95% de la densidad méaxima
correspondiente al ensayo Préctor Modificado.

Picar las caras cortadas de las losas que presenten una superficie lisa hasta
hacerlas disparejas y rugosas. Para ello, se deben usar herramientas livianas,
incluso se pueden utilizar martillos neumaticos livianos (maximo de 30 libras de
peso). Se debe picar la cara de la losa para dejar una superficie inclinada entre el
borde superior del corte inicial de 1/4 del espesor de la losa y el borde inferior del
corte de todo el espesor; la zona debe quedar rugosa, irregular e inclinada de arriba
hacia abajo

Colocar el concreto. De la misma resistencia que la del pavimento existente. Se
debe utilizar el mismo tipo de concreto especificado. La colocacién del concreto se
hard contra las caras de las losas no removidas, por lo que previamente se debera
asegurar que se encuentran himedas y limpias de polvo u otra suciedad.

Verificar si el concreto ha alcanzado la resistencia especificada, si la textura del
concreto es la apropiada.

Los materiales extraidos o sobrantes deberan ser trasladados a depoésitos de
excedentes botaderos autorizados, dejando el area de los trabajos completamente
limpia.

Aceptacién de los trabajos
La Supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la
remocion de la grieta en todo el Espesor a satisfaccion, cumpliendo la presente
especificacion y demas requerimientos técnicos especificados

» Medicion y Forma de Pago: El pavimento de hormigén ser4d medido en mg3,
completados y aceptados en su lugar de colocacion. No se efectuara pago adicional
alguno sobre el precio unitario cotizado por el Contratista por el pavimento que tenga
un promedio de espesor, en exceso del especificado en el Contrato.

ACERO DE REFUERZO, JUNTAS Y SELLADO.
KG, ML Y ML RESPECTIVAMENTE

A continuacion se normara todos los trabajos de colocacion de acero de refuerzo,
hechura de las juntas que seran construidas segun el tipo, dimensiones, y
requeridas en los planos; y el sellado de las mismas en las diferentes zonas del
Proyecto para proteger de la intrusion de materiales extrafios perjudiciales antes de
ser selladas.

Juntas Longitudinales



a) Dimensiones. El ancho de las juntas sera como esté especificado, con una
profundidad minima de 1/3 del espesor de la losa.

b) Construccion. Las juntas longitudinales pueden ser formadas o aserradas en el
concreto en estado plastico. El aserrado deberan efectuarse aproximadamente entre
cuatro y veinticuatro horas luego del colado del hormig6n e inmediatamente después
de que hayan sido completadas las juntas transversales; el Unico equipo permitido
sobre el pavimento durante las operaciones de aserrado, sera la sierra.

c) Sellado. Las juntas deberan ser selladas después de cumplido el periodo de
curado y antes de que el pavimento sea librado al tréfico. Antes del sellado las juntas
seran cuidadosamente limpiadas mediante soplado de arena seguido por un chorro
de aire, libre de aceites, que permita la remocién de todas las esquirlas o basura
gue permanezcan sobre la superficie 0 en la abertura de las juntas; las juntas
deberan secarse completamente antes de comenzar con su sellado.

La parte inferior de la ranura de las juntas sera sellada a una profundidad uniforme
con una varilla adecuada que prevenga la entrada del sellador por debajo de la
profundidad especificada; la herramienta a utilizar deberé ser compatible con el tipo
de sellador especificado e instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Selladores colocados en caliente no seran colocados cuando la temperatura del
pavimento esté por debajo de los 10° centigrados.

Los selladores de aplicacién en frio y los de siliconas seran colocados a las
temperaturas del pavimento recomendadas por el fabricante. En el caso de siliconas
gue requieran imprimacion previa de la junta esta sera efectuada siguiendo las
recomendaciones del fabricante en lo que respecta a la cantidad de material de
imprimacion y tiempo de curado. La parte superior del material sellador debera estar
en su posicion final, a seis milimetros por debajo de la superficie del pavimento, con
una tolerancia en mas o en menos de 3 mm.

Juntas de Contraccion

a) Ubicacién y dimensiones. Las juntas de contraccién seran espaciadas segun se
especifique. La junta formada o aserrada sera en su primera etapa tan angosta como
los métodos constructivos lo permitan y deberan tener una profundidad minima de
1/3 del espesor de la losa. El aserrado final creard un espacio que permita la
colocacién adecuada del tipo de sellador a utilizar.

b) Transferencia de carga. Los elementos para transferencia de cargas seran
instalados en todas las juntas transversales. Estos elementos de transferencia de
carga consistirdn en pasadores del material y tamafio especificado, espaciados en
30 cm. uno de otro y mantenidos en posicion mediante una canasta de alambre o
colocados mecéanicamente. Los pasadores se colocaran a la profundidad indicada
en los planos y seran paralelos a la superficie y al borde del pavimento con una
tolerancia en su alineacion de mas o menos 6 mm. Por pasador.



El hormigén sera vibrado alrededor de todos los pasadores sin alterar su posicion.
El método de colocacién de los pasadores debera demostrar que las barras queden
en su ubicacion apropiada luego de que el tren pavimentador haya hecho su pasada
final sobre la junta.

El centro del conjunto de pasadores serd marcado a ambos lados de la losa como
referencia para la formacion o aserrado de las juntas de contraccion.

La longitud total de cada pasador serd integramente pintada con un lubricante
aprobado para prevenir su adherencia al hormigon.

c) Construccion. Las juntas formadas seran colocadas mientras el hormigén tenga
consistencia plastica. El aserrado de las juntas comenzara inmediatamente luego
de que el hormigén haya endurecido lo suficiente como para permitir el aserrado sin
desprendimientos de los bordes. Todas las juntas seran aserradas en el periodo
indicado en las especificaciones que, en general sera de entre cuatro y veinticuatro
horas desde el momento de la colocacion del hormigén, pero en el caso de la
aparicion de juntas de contraccidn incontroladas, la operacion de aserrado debera
adelantarse y, si fuera necesario se deberan aserrar juntas adicionales para eliminar
las fisuras de contraccion. Si la fisuracion no puede ser prevenida por un aserrado
temprano, la ranura de la junta de contraccién sera formada antes del frague inicial
del hormigén.

Las sierras para esta tarea seran el Unico equipo permitido sobre el pavimento
durante las operaciones de aserrado.

La etapa final o secundaria del aserrado que permitira la formaciéon del espacio
adecuado que sirva de contenido al sellador debera ser realizada no antes de las 72
horas a partir de que se haya colado el hormigén.

d) Sellado. Antes de proceder al sellado se deberéa aserrar las juntas en forma tal
de que quede un espacio suficiente para permitir la colocaciéon del sellador
especificado.

Cuando se empleen sellos preformados elastoméricos, el material adhesivo
lubricante sera aplicado en las caras de la junta y en los costados de los sellos para
facilitar su instalacion y asegurarlos dentro de la junta. El lubricante sera aplicado
en toda el area del sello en contacto con las caras de la junta; el material lubricante
adhesivo que quede en la parte superior del sello serd inmediatamente eliminado.

Los sellos preformados seran instalados en estado de compresion con el eje vertical
del sello paralelo a las caras de la junta y serén instalados en ellas a la profundidad
especificada utilizando equipos o herramientas que no doblen, anuden, enrulen o
dafien el sello y que lo inserten en forma tal de que su elongacién no exceda el 5%
de la longitud original del mismo. Los sellos colocados deberan ser continuos y de
una sola pieza. Empalmes hechos en fabrica o in-situ no seran permitidos.



Juntas de Construccion Transversales.

Las juntas de construccion transversales deberan ser construidas cuando el colado
del hormigdn se interrumpa por mas de 30 minutos.

Las juntas transversales de construccion no serdn ubicadas a menos de 3m. de
cualquier otra junta transversal. Si al momento de la interrupcion no ha sido provisto
y mezclado suficiente hormigdn para formar una losa con una longitud de méas de 3
m., el hormigon posterior a la junta precedente debe ser removido.

Las juntas de construccion transversales se realizaran al fin de cada dia de trabajo.
Deberan tenerse permanente en obra los moldes transversales adecuados que
permitan la terminacion de la colada en caso de emergencia y al final de cada dia
de trabajo.

Pasadores

Los pasadores deberan ser de metal de un disefio aprobado para cubrir 2 pulgadas
(5 cm.), con tolerancia en mas o menos de 1/4 de pulgada (0.635 cm.) de la espiga,
con un extremo cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del casquillo
por lo menos a 1 pulgada (2.54 cm.) del extremo del pasador.

Materiales:

a) Acero de Refuerzo Fy= 2800 kg/cm2 (Varilla # 5 corrugada) grado
intermedio, y debera cumplir lo establecido en la especificacion
AASHTO-M31 (ASTM-A15).

b) Sellador: deberd cumplir con lo establecido en la especificacion
AASTH-M173, M282; ASTM-D3405, D3581-90

Medicién y Forma de Pago.

Las varillas de refuerzo deberan ser medidas, por peso, en funcién del niamero
tedrico de kilogramos. El sellado de juntas serd medido y pagado por metro lineal y
conforme al contrato.

BORDILLO DE CONCRETO DE 0.15x0.15m
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto
de 0.15x 0.15 m. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad



minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén seré colocado
en horas del dia, La colocacién durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. El hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan ser construidos segun las
lineas y secciones transversales indicados en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar
al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava 'y 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado),
utilizando la madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros
lineales de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado de los bordillos asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

LEVANTAMIENTO DE POZOS
Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste, acarreo de desperdicios y construccion de la elevacion de pozo,
paredes de ladrillo rafén rustico a tezon, Las paredes son repelladas exteriormente y
afinadas interiormente. Todo lo anterior debera tener las dimensiones indicadas y colocarse
de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera las paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4y
afinadas interiormente. Para el mortero 1:4 por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106



bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un
25% adicional que deberd ser utilizado en el curado).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: Se medira por unidad.

PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte
y colocacién asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los descritos en toda la especificacion.

ROTULO METALICO
Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la fabricacién de rotulo de 1.83X0.91 metros pintado sobre lamina
de zinc lisa de 1/16” con marco de tubo industrial de 2” remachado y montano sobre 2 tubos
industriales de 2”. Las que deberd tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo
a las lineas y niveles indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el tubo necesario para la fabricacién del marco del rotulo y sus respectivos
apoyos, en los parales tiene que llevar dos manos de pintura anticorrosiva

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO. MEDICION: Se revisara la colocacion de dicho rotulo
en el proyecto, y revisado por la supervision. PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente, dicho precio y pago constituird la compensacion del
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.



IX. ANEXOS
1. FORMATO QUE INDICA COMO EJEMPLO, LA FORMA DE PRESENTAR CADA ANALISIS
DE COSTO UNITARIO INCLUIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA (Todo lo detallado en
este ejemplo es de caracter obligatorio para el contratista)

PROYECTO:
Actividad: ACERA DE CONCRETO SIMPLE E=0.08 m. UNIDAD CANTIDAD
MZ
Materiales

Descripcion Unidad Rendimiento Despéa/;dlmo P.U. Sub-Total
CEMENTO GRIS TIPO
PORTLAND BOLSA 0.568 3.00
ARENA DE RIO LAVADA M3 0.049 7.00
GRAVA DE RIO M3 0.049 7.00
AGUA M3 0.017 25.00
CLAVOS LB 0.010
MADERA RUSTICA DE PINO PT 0.242

TOTAL DE MATERIALES
Mano de Obra

Descripcion Unidad Rendimiento DeSpgj;d'C'o P.U. Sub-Total
ALBANIL JDR 0.180
Sub-Total de Mano de Obra
Calificada
Ayudante JDR 0.000
Pedn JDR 0.290
Sub-Total de Mano de Obra
No Calificada

TOTAL DE MANO DE OBRA
Herramientas y Equipos

Descripcion Unidad Rendimiento DeSp;;d'C'o P.U. Sub-Total
Herramienta Menor % 5.000
Mezcladora Dia 0.013
Vibrador Dia 0.027
Sub-Total de Herramientas y

Equipos
Resumen de Conceptos
Precio Unitario de Materiales
Precio Unitario de Mano de Obra
Precio Unitario de Herramientas y Equipos
Costo Total Directo de la Actividad
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
_ %
VALOR TOTAL
UNITARIO
Todo lo anterior establecido en este Formato sera de caracter obligatorio.




PROFORMA PROPUESTA
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ROTULO DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
GABINETE DE EMPLEO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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Especificaciones del rotulo estan establecidas en las
especificaciones técnicas.



CHALECOS DE SEGURIDAD DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

GABINETE DE EMPLEO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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Especificaciones del chaleco estan establecidas en las
especificaciones técnicas.



