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AVISO LICITACION PRIVADA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
(PRONADERS)

LICITACION PRIVADA N°. PRONADERS-LPRI- GC-036-2023-OBRAS

“CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE" ALDEA LA ALBARDIA, CASERIO
CHAGUITILLO, SULACO, YORO.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, invita a las empresas
PREVIAMENTE PRE CALIFICADAS interesadas en participar en la Licitacion
Privada, Contrato Llave en Mano, a presentar ofertas para la ejecucion del siguiente
proyecto:

PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS a presentar ofertas selladas para la
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE ALDEA LA
ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO, YORO.- PROGRAMA
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE.

El financiamiento para la realizacion del proyecto proviene exclusivamente de fondos
nacionales.

El proceso de Licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion
Privada (LPRI) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los interesados podran adquirir los documentos de la presente Licitacion Privada
mediante descarga en la plataforma de HONDUCOMPRAS,
www.honducompras.gob.hn , o mediante solicitud escaneada al siguiente correo,
contrataciones@pronaders.gob.hn , para ser remitido, sin ninglin costo.

a. Unicamente los Precalificados en PRONADERS en las categorias de
Edificaciones e Infraestructura Productiva podran participar. [AO 5.1 del
Documento Base.

Las ofertas deberan de presentarse en sobre cerrado a la siguiente direccion: Centro
Civico Gubernamental, Torre 1, 5to. piso Departamento de Contrataciones y
Adquisiciones a mas tardar lunes cuatro ( 04) de diciembre de 2023 a las 10:00 a.m.,
las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abrirdn en
presencia de los oferentes o sus representantes que deseen asistir a la direccion
indicada. Todas las ofertas deberan de ser acompafiadas de una Garantia y/o Fianza de
mantenimiento de oferta por un monto equivalente al 2% del monto ofertado, con una
vigencia de 120 dias.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de noviem

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS)

Buleuar Juan Pablo Segundo, Centro Ciutco Gubernamental.
Edificio 1 piso cuatro y cinco, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 22428371/ 22428372,

@pronaders OO QO

www.pronaders.gob.hn . .
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““CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE”
ALDEA LA ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO,
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LPRI No: PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS.

Contratante: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL'Y
URBANO SOSTENIBLE.
Beneficiario: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE LA ALBARDIA

Emitido el: mes de noviembre de 2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
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1.2

1.3

2.1

3.1

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segtn la definicion® que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL vy en la Secciones VII, VIl 'y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los
DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y

1 Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacién Unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas
por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no
se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento
ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicién
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de
las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicion de contratar tendr& una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;
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(e) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(F) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccidn de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas y privadas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

@) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacidn legal para todos los socios;
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(c) todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado;

()] con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion

5.4

Una Ofertapor 6.1
Oferente

Costo de las 7.1
propuestas

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacién original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningdn
momento sera responsable por dichos gastos.

Visita al Sitio 8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

de las Obras

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. No serad
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.
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B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccién | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccién Il Datos de la Licitacién (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccién VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIl Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviardn copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la
cual incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podrd emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
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que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para gque los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) ElI formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;
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(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(F)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, seguin se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub

clausula 1.1 de las 1AO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas

presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, estas las realizara la
Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccién del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las 1AO.
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Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberdn ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerira ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAQ.

17.1 La Comision de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u

18.1

18.2

18.3

18.4

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta
no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd& denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAQ;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;
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(b)

(©)
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estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién X,
“Formularios de Garantia”;

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAQC;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(a)

(b)

(©)

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(i) firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.
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19.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausula 19.1y 19.2 de
las 1AO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira:

19.2

(@)

(b)

Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. EI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta basica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccion VI, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacién
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.
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20. Formato y
firma de la
Oferta

20.1

20.2

20.3

Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcard
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO.
Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y €n sus copias.

20.4El Oferente proporcionard la informacién sobre comisiones o

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacién con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas

Selloe personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Identificacion de personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
las Ofertas Oferta en dos sobres interiores, que cerrard e identificara claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las 1AQ.

21.4  Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar
Ofertas en la fecha y hora que se indican en los DDL.

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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22.2

23. Ofertas tardias 23.1

24. Retiro, 241
Sustitucion y
Modificacion de la

Oferta
24.2

24.3

24.4

24.5

Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera
ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores
y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”
0 “MODIFICACION”, segiin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, daréa lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios
de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Aperturade las 25.1
Ofertas

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24 de las 1AO, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las mismas son
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26. Confidenciali-
dad

27. Aclaracion de
las Ofertas

25.2

25.3

25.4

26.1

27.1

Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

permitidas de conformidad con la Sub cldusula 21.1 de las I1AO, estara
indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran
las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable
de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de las
IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los nombres
de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las 1AO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto
de apertura seran consideradas para evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que incluira
el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecerd ni permitira ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
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28. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

29. Correccidn
de errores

28.1

28.2

28.3

29.1

Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las 1AO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, serd4 rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, a menos
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30. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

31. Evaluaciény
comparacion
de las Ofertas

29.2

30.1

311

Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las 1AO.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de

cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia®, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAQ; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subcléusula 24.5 de las 1AO.

, Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del

se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.

Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales
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El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no
se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacién o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),

el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas

extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios

331

34.1

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAQ y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
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35.1 La Licitacién podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado

ofertas o0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas o0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

36.1

36.2

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusién del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracién de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion™) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar
por escrito al Contratante una reunion informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.
El 6rgano contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a. Constancia de Solvencia Electronica, extendida por el Servicio
de Administracién de Rentas.
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b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resolucion firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracion extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcién en el Registro de Proveedores y
Contratistas de ONCAE.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii)
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas;
(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones
de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificaciéon de la Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC vy supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)*

A. Disposiciones Generales

IAO 11

El Contratante es: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS), adscrito a la Secretaria de Agricultura y
Ganaderia (SAG), mediante PCM-005-2022 de fecha 6 de abril de 2022.

Las Obras son: CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE
CAFE
El plazo de ejecucion de las obras es: seis (06) meses.

El nombre e identificacion del contrato es: ~"CONSTRUCCION DE
BENEFICIO HUMEDO DE CAFE~ ALDEA LA ALBARDIA,
CASERIO CHAGUITILLO, SULACO, YORO

PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es de seis (06) meses,
periodo de ejecucion comienza a contar a partir de la fecha de recepcion
de la orden de inicio.

El contratista debera presentar un PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE OBRA, esto permitira a la Comision Evaluadora
conocer el tiempo estimado por el contratista para la realizacion de cada
actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecucion debe ser igual
o inferior al estipulado por el PRONADERS.

IAOC 2.1

Los fondos con los que se financiara esta Contratacion son provenientes
del Tesoro Nacional.

IAO 5.1

Unicamente los _Precalificados _por PRONADERS, categorias
Edificaciones, Infraestructura Productiva y los Certificados por
ONCAE podran participar como Oferentes en esta modalidad de
contratacion.

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion por escrito a la oficina del Departamento
de Contrataciones y Adquisiciones del PRONADERS, hasta ocho (08)
dias calendario antes de la fecha de limite para presentacion de
ofertas, debiendo tener pronta respuesta del Contratante, antes de
cinco (05) dias de la apertura de ofertas. (Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de
Licitacion y se publicaran en el Sistema de Informacion de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado de Honduras “~“HonduCompras™
(www.honducompras.gob.hn) No se atenderan consultas via teléfono.

Después de la fecha establecida se declaran inadmisibles.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, no se celebrara una reunion de informacion
para posibles aclaraciones.

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

Las ofertas deberdn presentarse en sobres sellados debidamente
identificados y debera presentar los siguientes documentos sellados (sello
de laempresa), foliados y firmados a mano con la firma corta de la persona
que firma la oferta (Representante Legal) en cada una de sus paginas:

SOBRE “A”: (ORIGINAL)
Rotulado “Documentacion Legal y Financiera” que debe contener:

1. "DOCUMENTO DE LICITACION Y SUS ENMIENDAS"
Sellado (sello de la empresa) y firmado a mano con la firma corta de la
persona que firma la oferta (Representante Legal) en cada una de sus
paginas, en sefial que acepta el contenido del documento.

2. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ORIGINAL)
de por lo menos el 2% del monto ofertado, con vigencia de ciento veinte
(120) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

Dicha garantia, deberd de ser COPIA INTEGRA del formato
contemplado en los anexos.



http://www.honducompras.gob.hn/
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3.DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS

e Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades autenticada por

Notario Publico. Seccion 1V. Formularios de la Oferta. DOCUMENTO

NO SUBSANABLE.

eTestimonio de la Escritura de Constitucion de la Empresa con sus
modificaciones debidamente inscrita, autenticada por notario.
(Contratistas individuales presentaran el testimonio de Escritura de
Constitucion como comerciante individual).

e Poder General de Administracion del Representante Legal de la

Empresa. Se solicita adjuntar constancia de parte del Registro Mercantil

de que el mismo se encuentra vigente.

¢ Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa y fotocopia de

la Documento Nacional de Identificacion y Registro Tributario Nacional

del Representante Legal de la Empresa

(Contratistas individuales presentaran fotocopia de Documento Nacional

de Identificacidn y Registro Tributario Nacional).

e Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados)

debidamente auditados por contador publico o firma auditora de los afios

2020, 2021,2022.

e Solvencia del contador publico independiente o de la firma de auditoria
ante el Colegio correspondiente.

e Permiso de operacién vigente extendido por la Alcaldia Municipal de la

localidad de constitucion de la empresa.

(Contratistas Individuales podran presentar constancia de solvencia

municipal).

e Constancia de estar inscrito en el Registro en la Oficina Normativa de

Contrataciones del Estado (ONCAE).

e Constancia de Inscripcion en la Camara de Comercio e Industria de su

localidad.

e Constancia de Solvencia de la Empresa y de su Representante acreditado

en el Colegio al que pertenezca.

(Contratistas individuales presentaran constancia de Solvencia en el

colegio profesional en el que se encuentre inscrito).

e Solicitud de manera fisica o digital, para participar en el proceso
enviada a la Gerencia Administrativa del PRONADERS. (La no
solicitud, no permitira la participacion al proceso.

e Constancia de visita al lugar del proyecto emitida por PRONADERS a
través de la GERENCIA TECNICA, la cual debera de estar firmada y
sellada, misma que habra de adjuntarse a la oferta.
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NOTA IMPORTANTE:

La oferta debera acompafiarse de los documentos indicados en el Pliego de
Condiciones. No seran exigibles los documentos que consten en el Registro
de Proveedores vy Contratistas 0 _que hubieren sido _presentados en el

proceso de precalificacion, salvo los supuestos de comprobacién a que se

refiere el Articulo 36 parrafo 2) v el articulo 47, parrafo 4) de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Los documentos solicitados presentados como fotocopia, asi mismo los documentos
presentados con firmas, deberan de ser autenticados por notario publico; dichas
auténticas deberan presentarse por separado. (Una autentica para copias y una
autentica de firmas), de conformidad al Articulo 40 del Reglamento del Cédigo de
Notariado.
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SOBRE “B”: (ORIGINAL Y COPIA)
Rotulado: “Oferta Economica”:

Nombre de contrato; “"CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO
DE CAFE~ ALDEA LA ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO,
SULACO, YORO

El nimero de identificacion del Proceso es: PRONADERS-LPRI-GC-
036-2023-OBRAS.
1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion V).

DOCUMENTO NO SUBSANABLE.
2. Lista de cantidades de obra y precios unitarios Ofertados (Presupuesto
de la obra). DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

3. Fichas de Costos de Precios Unitarios para cada una de las actividades

(para la preparacion de la ficha de costo, el oferente debe tomar en cuenta
en el caso de los rendimientos mostrar todas las cifras decimales
consideradas, no obstante, las operaciones aritméticas deben estar
redondeadas a dos cifras decimales). DOCUMENTOS NO
SUBSANABLES.

4. Presentar el PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA
DEL PROYECTO para principales conceptos de obra.

5. La Oferta debera ir acompariada de los planos correspondientes al

Proyecto, a excepcion de los proyectos que no los requieran.
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IAO 14.1

El contrato comprenderd la totalidad de los trabajos y actividades
necesarias para ejecutar las obras de acuerdo a lo establecido en este
Documento.

El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse en letras y nimeros
perfectamente legibles, no seran admisibles enmiendas, borrones o
raspaduras en el precio o en otra informacidn esencial prevista con ese
caracter en el pliego de condiciones, en ningun caso se admitiran ofertas
escritas con lapiz “grafito”.

Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio
Unitario deben escribirse con nimeros claros. El Licitante debera incluir
en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de
materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realizacion de todas
las operaciones requeridas para completar el trabajo de conformidad con
todos los planos y especificaciones. Debera también, incluir en el precio
unitario, los costos que pudieren significar la aplicacion de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos
administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que
los mismos seran invariables durante toda la ejecucion de este
contrato.

De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su
oferta se declare inadmisible.

El PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE (PRONADERYS), hara las correcciones de los
errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes, deberan aceptar sin
protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades
0 conceptos de obra iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores el PROGRAMA
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS) autorizara como valido el precio unitario
de menor valor.

IAO 15.1

Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. Las ofertas
deberan ser presentadas en Lempiras, moneda oficial de la Republica de
Honduras.
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IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de ciento veinte (120) dias
calendario, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas.

IAO 18.1

El oferente deberd presentar como parte de su Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, presentada en ORIGINAL, por un monto
equivalente a por lo menos el dos por ciento (2%) del monto total
ofertado, con una vigencia de por lo menos ciento veinte (120) dias
calendario a partir de la fecha limite de presentacion de las ofertas y
consistira en cualquiera de las siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante.

IAO 18.7

Toda oferta que no esté acompafiada por una Garantia de Mantenimiento
de Oferta que responda a lo requerido, de conformidad al articulo 131 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, sera DECLARADA
INADMISIBLE por el Contratante, por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se podra hacer efectiva si:
a) EIl oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la
oferta.
b) El oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su
oferta.
c) El oferente no cumple dentro del plazo estipulado con:
- Firmar el Contrato
- Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

IAO 19.1

“No se considerardn” las Ofertas alternativas.
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IAO 20.1

El oferente preparard un Original para su oferta el SOBRE “A”:
(ORIGINAL) Rotulado como: “Documentacion Legal y Financiera” y el
SOBRE “B”: (ORIGINAL Y COPIA) Rotulado como: “Oferta

Economica.

Las ofertas deberdn presentarse en sobres sellados debidamente
identificados y deberan presentar la documentacién sellada (sello de la
empresa), foliada y firmada por la persona que firma la oferta
(Representante Legal) en cada una de sus paginas.

No podra contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en
otra informacion esencial, no podra usar lapiz grafito. La oferta debera
ser presentada mecanografiada o escrita con tinta indeleble.

D. Presentacién de las Ofertas

IAO 21.1

Los Oferentes no_podran presentar Ofertas electronicamente, deberan
ser entregadas personalmente.

El oferente pondra los Originales y Copia de la oferta en dos sobres
interiores, que cerrara e identificarda como Original y Copia, segun
corresponda, y los colocara dentro de un sobre exterior que también debera
cerrar.

IAO 21.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA
Director PRONADERS;

Direccion: Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo
Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.;

Quinto Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones;
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.;
Pais: Honduras

Indicar el nombre, direccién completa, correo electrénico, nUmero de
teléfono v celular del oferente.
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IAO 21.2 (b)

Nombre y numero de identificacion del contrato:

"CONSTRUQCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE~ ALDEA
LA ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO, YORO.

PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS.

IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leer "/NO ABRIR ANTES DEL DIA
LUNES CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.””

IAO 22.1/23.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas serda: “"DIA _
LUNES CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.”

Toda oferta que el Contratante reciba después de la fecha y hora limite para la

presentacién de ofertas, serd devuelta al remitente sin abrir, lo cual se hard constar en
acta.
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E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: PRONADERS Centro Civico
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica
de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; quinto piso, Oficina de
Contrataciones y Adquisiciones.

Fecha: Dia LUNES CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.”

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos
antes de la hora programada, ya que el salon de sesiones cerrara sus puertas
exactamente en la hora establecida para dar inicio a dicho acto de apertura
de ofertas.

Los interesados prepararan sus ofertas ajustandose al pliego de
condiciones y demas documentos de licitacion, las presentaran en sobres
0 paquetes cerrados, a mas tardar el dia, hora y lugar indicados en el
presente documento; podran entregarse personalmente o remitirse por
correo certificado, servicios de mensajeria, o el oferente podra enviar un
representante al Acto de Apertura; cuando comparezca a través de
representante, quien deberd estar debidamente acreditado, acompafiado
por CARTAPODER, AUTENTICADA, (PODRA SER ANEXADAEN
LA AUTENTICA DE FIRMAS) otorgada por el Representante Legal de
la Empresa y presentar el Documento de Identificacion Nacional,
extendida por el RNP, o en el caso de ser extranjero Pasaporte vigente.

Se levantara un Acta de Recepcion y Apertura de ofertas, donde se
consignaran todos los detalles del proceso, la cual serd firmada por los
miembros de la Comisién nombrada para tal efecto y los oferentes
presentes 0 sSus representantes, representantes de la Gerencia
Administrativa, en caso de comparecencia el representante de la Unidad
de Auditoria Interna del PRONADERS, y el representante del TSC.

En el acta quedara constancia del nombre del oferente, montos de la oferta
e informacion de las Garantias, ademas de cualquier observacion.
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IAO 31.1

El contratante evaluara solamente las ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Descalificacion de oferentes. Art. 131. Reglamento Ley de Contratacién

del Estado. Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la
evaluacién final, las ofertas que se encuentren en cualquiera de las
condiciones siguientes:

a)

b)
c)

d)

f)

9)
h)

)
k)

No estar firmadas por el oferente o0 su representante legal el
formulario o la carta de presentacion de la oferta y cualquier
documento, referente a precios unitarios o precios por partidas
especificas.

Estar escritas en lapiz “grafito”.

No presentar la garantia de mantenimiento de oferta original, o
cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al
exigido o sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles, (debe de
plasmarse al modelo anexado en el pliego).

Haberse presentado por compafiias o personas inhabilitadas para
contratar con el Estado, de acuerdo con los articulos 15, 16 y 18 de
la Ley de Contratacion del Estado.

Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo
de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta,
salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente
en el mismo documento.

Haberse presentado por oferentes no precalificados.

Establecer condicionamientos que no fueren requeridos.
Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley, en el
Reglamento o en los documentos de licitacion.

Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes
o cualquier otra establecida en el pliego de condiciones.

Ofertar cantidades de obra diferentes a las solicitadas.

Cuando las Ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales
establecidos en los documentos de licitacion.

Cuando los precios presentados en las Fichas de Precios unitarios
no sean congruentes con los precios del mercado al momento de la
licitacion.

m) Cuando exista discrepancia entre los precios unitarios de la oferta

n)
0)

y las fichas de precios unitarios.

Cuando incluya precios de mercado anormalmente mas bajos.
Cuando no incluya en sus precios unitarios los costos que pudieran
significar de los gastos administrativos y su margen de utilidad.
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p) No presentar uniformidad de precios y rendimientos.

g) Son requisitos esenciales para la consideracion de cada oferta los
siguientes:
1. Garantia de Mantenimiento de Oferta.
2. Declaracién Jurada autenticada por notario.
3. Carta de Oferta
4. Lista de cantidades de obra y precios unitarios ofertados.
5. Fichas de precios unitarios de cada una de las actividades.

r) Cuando el oferente omita un documento No Subsanable.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 33.1

Una vez que la Comision de Evaluacién haya constatado la legalidad de
los documentos presentados por el oferente, asi como la exactitud en las
cifras de la oferta, se adjudicara al oferente precalificado que se ajuste a
los requisitos establecidos de acuerdo a los Documentos de Licitacion.

Si el Oferente seleccionado no acepta la adjudicacion del contrato, por
causas que le sean imputables, dentro del plazo de siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de recepcion de la notificacion de su adjudicacion, la
Administracion hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En este caso, se adjudicara el contrato al oferente calificado en segundo
lugar, y si esto no es posible por cualquier motivo, al oferente calificado
en tercer lugar, sin perjuicio que el procedimiento se declare fracasado,
cuando las ofertas no sean satisfactorias para la Administracion.

El oferente adjudicado esta obligado a manifestar su aceptacion por escrito
adjuntado la documentacion siguiente:

e Constancia de Solvencia de la Procuraduria General de la
Republica (PGR) a favor de la empresa y su Representante Legal.

e Constancia de Solvencia extendida por el Servicio de
Administracion de Rentas de Honduras (SAR).

e Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones y contribuciones.



http://www.sar.gob.hn/
http://www.sar.gob.hn/
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IAO 34.1

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS) se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier
Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los
motivos de la decision.

IAO 35.1

El nGmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de uno (1).

IAO 36.2

El oferente seleccionado debera firmar el contrato dentro de los treinta (30)
dias calendario siguiente a la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion.

IAO 37.1

Una vez adjudicado el proyecto, y después de recibida la Notificacion de
la Resolucién de Adjudicacién, el oferente seleccionado debera presentar
una Garantia de Cumplimiento, equivalente al quince por ciento
(15%0) del monto del contrato, con una vigencia de hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra, contados a
partir de la fecha de su emision. (Articulo 100 LCE).

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de
Cumplimiento, mediante el trdmite correspondiente se procedera a hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, inhabilitarlo y se
adjudicara el proceso al segundo oferente calificado y asi sucesivamente.

IAO 38.1

El pago de anticipo en ningun caso deberé de exceder del veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato.
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Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos
nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitira Unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
altimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los siguientes
criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion V. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deber& completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[Fecha]

Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indigue el nimero de identificacién y titulo del Contrato]

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.;
quinto piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones.

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Monto pagadero en la moneda

(a) LEMPIRA
(b)
©
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda

(a)
(b)
(©)
(d)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna

otra Oferta que pudieran recibir.



Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las 1AQ.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Proposito de la Comision
0 Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Teléfono:

Correo Electronico:




2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con
su Oferta cualquier informacién que actualice su informacion original de precalificacion,
como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario.
Si se adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser
traducidos al espafiol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacién presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las

Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion modificada.] |

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS.
“CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE™~ ALDEA LA ALBARDIA,
CASERIO CHAGUITILLO, SULACO, YORO.

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa,
M.D.C.; quinto piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones.

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta “o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada: ” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




38 Seccion IV. Formularios de la Oferta

3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

YO , mayor de edad, de
estado civil , de nacionalidad , con domicilio en

con documento de Identidad/pasaporte
No. actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre de la

Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) __, por
medio de la presente DECLARO BAJO JURAMENTO: Que ni mi persona ni mi representada se
encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Articulos
15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado y del Articulo 439 de la Ley de Lavado de Activos del Codigo
Penal, y demés aplicables. LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: “ARTICULO 15.-Aptitud para
contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las personas naturales o juridicas,
hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econémica y
financieray su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas; 2. Derogado.

3. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin
perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion o a la suspensidn temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracion de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucidn en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera definitiva;

6. Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o
la firma del contrato;

7. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos
gue tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa
de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que
cuenten con socios que sean conyuges, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023
Pagina 59 de 177 personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior,
o0 aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de representacion personas con €sos mismos
grados de relacion o de parentesco; Y,

8. Haber intervenido directamente o0 como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratacion
0 haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia,
excepto en actividades de supervision de construccion.”

“ARTICULO 16.-Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros
del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor
y Subcontrato General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el



Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el
Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios
de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales
en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demés funcionarios o empleados publicos que
por razdn de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”
CODIGO PENAL: “ARTICULO 439.- Lavado de Activos. Incurre en lavado de activos quien por si o
por interposita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie,
transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinacion del
origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacién, el destino, el movimiento o la propiedad de activos
productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de trafico ilicito de
drogas, trata de personas, trafico ilegal de personas o armas de fuego, falsificacion de moneda, trafico de
organos humanos, hurto o robo de vehiculos

automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje,
extorsion, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversacion de caudales publicos, cohecho, trafico
de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotacion sexual
y pornografia infantil, urbanisticos, explotacion de recursos naturales y medioambientales, contrabando o
de enriguecimiento ilicito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificacién
econdmica o licita de su procedencia. Las conductas descritas en el parrafo anterior deben ser castigadas
conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos
Millones de Lempiras (L.2.000,000), se deben imponer las penas de prision de cinco (5) a ocho (8) afios y
multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado
sea superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras
(5.000,000), se deben imponer las penas de prision de ocho (8) a diez (10) afios y multa igual al cien por
ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco
Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prision de diez (10) a trece (13) afios y
multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 Pégina 60 de 177 Las penas establecidas en los numerales anteriores, se deben
rebajar a la mitad cuando se trate de posesion o utilizacion de bienes sin titulo por parte de personas unidas
por relacion personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en
un cuarto (1/4) en los casos siguientes:

1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al trafico de drogas, terrorismo, extorsion o
delitos de explotacion sexual; 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo
delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo
organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); o, 3) Cuando el responsable es profesional del
sector financiero o no financiero designado, bursétil o bancario en el ejercicio de su profesion, o funcionario
0 empleado publico en el ejercicio de su cargo. En estos casos se debe imponer, ademas, la pena de
inhabilitacion absoluta por el doble del tiempo de la pena de prision.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de , alos dias del mes de
de

Nombre Completo del Representante Legal:

Firma y Sello del Representante Legal:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original de forma integra con la firma
autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser

apostillado).




4. Contrato

Deberén incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las IAQO), la seleccion
de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 19 de las IAQ), desviaciones aceptables
(de conformidad con la Clausula 28 de las IAQO).

CONTRATO DE OBRA MEDIANTE LICITACION PRIVADA
No. PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS.

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ~"CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO
DE CAFE” ALDEA LA ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO, YORO.
SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS) Y LA EMPRESA . - FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONALES

Este Contrato se celebrael _ (__ )delmesde _ del afio dos mil veintitrés (2023), entre Nosotros,
por una parte, el sefior DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA, Master en Ciencias, mayor de edad,
soltero, hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion No. 0801-1997-04176
actuando en su condicion de Director del Director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS), entidad desconcentrada, creada mediante Decreto Legislativo NUmero 12-
2000 del 07 de marzo del afio 2000 y reformada mediante Decreto Legislativo Nimero 137-2011 del 30 de
agosto del afio 2011; reformado mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2022 , de fecha 06 de abril de 2022
y nombrado mediante Acuerdo Numero 119-2022 de fecha 23 de febrero de 2022 con direccién en Centro
Civico Gubernamental, Torre 1, 5to. piso, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: (504) 2242-8371 en adelante EL CONTRATANTE y por otra sefior

, mayor de edad, _,  , hondurefio, con documento nacional de identificacion
y con Registro Tributario Nacional , mévil (504) ,» COITeo
electrénico con domicilio en Tegucigalpa M.D.C, departamento de Francisco Morazan,
actuando en su condicién de Representante Legal de la empresa .-. con Registro
Tributario  Nacional ,  celular , correo electrdnico:
con domicilio en Departamento de
constituida segln instrumento No. , autorizado por el Notario Publico

,enfecha de de , en adelante EL CONTRATISTA.



mailto:arq.figueroa10@hotmail.com

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Proyecto , (En adelante

denominado “LAS OBRAS”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas
Obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato en los Pliegos para la
Contratacién mediante Contratacion Directa a las que se hace referencia en adelante, y las mismas
se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar
las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma
establecidas en éste.

Y hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucién del Proyecto que se regira por
las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto la
ejecucion del Proyecto denominado
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: EI monto del contrato asciende a la cantidad de (L
), el cual sera pagado con fondos provenientes del reglon presupuestario con el que
se cuente disponibilidad de acuerdo al flujo de caja.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDOS NACIONALES; de acuerdo a las especificaciones técnicas, cantidades de obra y

precios unitarios del perfil de proyecto, el cual forma parte integra de este contrato y el cual fue
aceptado por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. -
ANTICIPO: Cuando se pacte un anticipo de fondos EI PRONADERS otorgaréa a solicitud de EL
CONTRATISTA, que podra ser hasta un veinte por ciento (20 %) del monto total de este Contrato,
previo al desembolso del mismo deberan ser entregadas y aceptadas por parte del PRONADERS,
las correspondientes Garantias.

DESEMBOLSOS: EI PRONADERS en caso que se solicite, ademas del anticipo, efectuara pagos

a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran



mediante la presentacion de estimaciones por EL CONTRATISTA revisadas y aprobadas por la
Jefatura de Infraestructura Civil de la Gerencia Técnica del PRONADERS y el Supervisor
asignado al proyecto por parte de la Gerencia Técnica.- A estas estimaciones, se les deducira la
parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley.- Para el
pago de la estimacion final y previo a la emision del Acta de Recepcion Definitiva EL
CONTRATISTA debera presentar la documentacién de cierre completa, junto con la
Garantia/Fianza de Calidad de Obra, de conformidad a lo establecido en la Clausula Quinta del
presente contrato, la omisién de lo anteriormente estipulado, daré lugar a la rescision del contrato
por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran
las Garantias rendidas por EL CONTRATISTA y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar
nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado
segln lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado en los articulos del 137 al 141.- Para la
emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el
Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término méaximo de treinta (30) dias
calendarios, contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y daré lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el
articulo 88 del Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica Ejercicio Fiscal 2023).- Asimismo, debera presentar una (1) liquidacién original del
proyecto ejecutado, planilla de empleos generados, el informe soporte emitido por la Gerencia
TécnicalJefatura de Infraestructura Civil, validando el proyecto, el informe final de recepcion del
proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Gerencia Técnica para efectuar el cierre
del proyecto.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO Y MULTA:

PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro
del plazode () Meses contados a partir de la Orden de Inicio. - ORDEN DE INICIO:
Previo a su emision se debera de presentar, de acuerdo al articulo 68 de la LCE y articulos 179,180
y 181 del Reglamento de la LCE; un programa detallado de ejecucion de la obra, el cual debera
de ser aprobado por el departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS, asi como la némina
del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra, de acuerdo a lo estipulado
en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado se considera como Orden de Inicio del
proyecto, cinco (5) dias posterior a la recepcién de la Orden de Inicio.- En caso que el anticipo sea
entregado mediante cheque, una vez notificado por escrito por cualquier medio teleméatico o
mediante oficio la disponibilidad del mismo, el CONTRATISTA, tendra un término méaximo de
cinco (5) dias para su recepcion, en caso de no presentarse a reclamar el mismo en el plazo

estipulado, dara lugar a la resolucion del Contrato, ejecucion de la Garantia de Cumplimiento y a



la suspension segun lo establecido en la Ley de Contratacidn del Estado en los articulos del 137 al
141.- Asimismo, EL CONTRATISTA, debera presentar al PRONADERS las planillas del empleo
generado la que serd llenada por EL CONTRATISTA.- MULTA: En caso que EL
CONTRATISTA no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara
al PRONADERS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del Contrato por cada dia de retraso, hasta un
méaximo del diez por ciento (10%) del monto total.

CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA previo a la entrega del valor del
anticipo, rendira: A) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del mismo a recibir, la vigencia de esta Garantia serd por el mismo plazo del
Contrato y concluird con el reintegro total del anticipo.- La garantia de Anticipo debera contener
la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: CLAUSULA
OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la misma
a simple requerimiento del contratante, acompafada de un certificado de incumplimiento,
sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en
caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién. Las Garantia/Fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria. B) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto contractual; la que debera contener la siguiente Clausula
Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: CLAUSULA OBLIGATORIA: LA
presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la misma a simple
requerimiento del contratante, acompafada de un certificado de incumplimiento, sin ningdn
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de
la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una
obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccién de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o




limiten la cldusula obligatoria. La Garantia de Cumplimiento tendra una vigencia de tres (3)

meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra. - Si por causas imputables a EL
CONTRATISTA no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL PRONADERS
procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. - Si
por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un
término mayor de dos meses. EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido;
el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
ultima estimacion, se exigira la presentacion de la C) GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia
de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva, la cual debera contener
la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA OBLIGATORIA: CLAUSULA OBLIGATORIA:
La presente garantia/fianza, serd ejecutada por el valor total de la misma a simple
requerimiento de el contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en
caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente

clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o

limiten la clausula obligatoria. _ Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido,

con una vigencia de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su emision.

CLAUSULA SEXTA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Documento Base para
la Contratacion Directa; b) Perfil del Proyecto, Planos y Detalles, ¢c) Memoria de Calculo, d)
Presupuesto, e) Especificaciones Técnicas, , f) Invitaciones, g) Nota de Aceptacidn a ejecutar el
proyecto emitida por EL CONTRATISTA, h) Notificacion de Adjudicacion, i) Resolucion de
Adjudicacion j) Garantias, k) Bitacora, I) Adendum y Ordenes de Cambio, m) Constancia para
Tramite de Garantias, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, o) Oferta del

Contratista; p) Acta de Recepcion q) Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion



CLAUSULA SEPTIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:
A) CAUSAS DE RESCISION. EL PRONADERS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir
en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en

el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra
después de los cinco (5) dias calendario de recibida la Orden de Inicio; en este caso, EL
CONTRATISTA se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del
PRONADERS; c) Por deficiencia 0 mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; €) Retrasar de manera injustificada por més de diez (10) dias héabiles,
la tramitacion de las érdenes de cambio instruidas por el Supervisor que sean anotadas en bitacora.
f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision designada por el PRONADERS anotados en
la bitacora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para
fines distintos del proyecto, EL PRONADERS procedera a exigir a EL CONTRATISTA su
devolucidn, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y h) Cuando el Contratista
haya o0 esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo,
antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo Ml AMBIENTE la Institucion que lo
acreditarad.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) Por mutuo acuerdo; b) Por
incapacidad manifiestadel CONTRATISTA para continuar la ejecucion el proyecto, debidamente
acreditada c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura, en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
PRONADERS, en todo caso, se hara una liquidacion de los trabajos ejecutados ala fecha y de
proceder, se har& a EL CONTRATISTA un pago justo y equitativo. e) Por Muerte de EL
CONTRATISTA, en caso de Contratista Individual; f) Por aplicacion de lo establecido en el
Avrticulo 90 del Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica Ejercicio Fiscal 2023) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision
o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisiéon o
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectlie por razdn de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de

emergencia”. Por cualquiera de las causales antes



indicadas, no liberara de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraidas de
liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado EI PRONADERS, en tal caso, hara una
liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una
compensacion justa y equitativa, h) Todas las demas causales establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. -

CLAUSULA OCTAVA: VALORES PENDIENTES: “EL CONTRATISTA” autoriza que, de
los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente
contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el PRONADERS que haya sido resuelto por

incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD”. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica (LTAIP).
Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion
de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y
libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador,
socio 0 asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como
aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de la otra parte; b) Précticas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de

informacion inconsistente, imprecisa o0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este



contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar
en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y
que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.

En Fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,

firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION: El
Contratista a cargo de la entrega del suministro por parte de EIl PRONADERS, debera disponer de
un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ambito
de actuacion, los fondos correspondientes al suministro adjudicado se utilicen de conformidad con
las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevencidn, deteccion y correccion del
fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses en atencion a lo previsto en el articulo 102 de las
Disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta clausula de

cumplimiento obligatorio contrae responsabilidad civil, administrativa y penal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adenda siempre y
cuando no afecte el objeto del contrato es decir cambio de toner y tintas que ya estan estipuladas
en el contrato y las bases; en cuanto se refieran a la modificacion del plazo de entrega, debera
notificarse con quince (15) dias de anticipacion, antes de la fecha de vencimiento del plazo de
entrega del suministro. Las enmiendas se realizaran de conformidad a lo estipula en el articulo 122
y 123 de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, siempre que no excedan del diez por ciento
(10%) de su valor, se hardn mediante 6rdenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de
la ejecucion del contrato, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del monto original. Cuando excedan el monto del diez por ciento (10%), al momento de la
contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido; los valores de las modificaciones acumuladas no podran exceder del

veinticinco por ciento (25%) del monto inicial



del contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto, si excediese del

veinticinco por ciento (25%) requeriran aprobacién del Congreso Nacional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo
y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de Resolucién de Disputas segun
lo establece el articulo 3-A de la Ley de Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL CONTRATISTA

renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del PRONADERS.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato. - En fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito
Central,

Departamento de Francisco Morazan, a los (_) dias del mes de del afio dos
mil veintitrés (2023).

ING. DIEGO ANDRES UMANZOR ING.
SARAVIA Representante Legal
Director Ejecutivo
PRONADERS
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1. Definiciones

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales (CGC)

11

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)
()

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con
la Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacién, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta
de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sébados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.



(k)
(1

(m)

(n)

()

()

(@)

(r)

(s)

(t)

(u)

v)

(w)

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicion a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidén mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el érgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus



)

)

(@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el
Contratante y que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos
0 circunstancias excepcionales del tipo indicado a
continuacién, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:



2. Interpretacion

2.1

2.2

2.3

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

(i) rebelidn, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacion por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa tambien el plural, y el masculino significa también
el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones
a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
(©) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y



3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesién del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

3.1
3.2
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podré dirigir rdenes e instrucciones
al Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de
sus deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sdlo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista sélo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
gue se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito
del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. EI Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. EI Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.



10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

9.2

10.1

111

11.2

12.1

13.1

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del



14.

15.

16.

13.2
13.3
134
135
Informes de 14.1
investigacién
del Sitio de las
Obras
Consultas 15.1
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato
Construccion de 16.1

las Obras por el
Contratista

Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las
CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, v,

d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista deberd construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.
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El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberé ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente
por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad
en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de
cualquier otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante,
incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de
las Obras.
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26.1

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B.-Control de Plazos

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién, el Contratista
presentara al Supervisor de Obras, para su opinién y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucidn de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Supervisor de Obras podra retener el monto especificado en
las CEC de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. EI Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
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ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacidn y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora 0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacién del contratante, podra
ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de
cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
economicamente el gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
6rgano contratante que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones sera la revision de la programacion de
los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito
en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Supervisor de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacién
con las medidas que deban adoptarse.



32. Correccidn 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos

de Defectos

que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira

33.Advertencia Anticipada
33.1

33.2

34. ldentificacién de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

35.1

36.1

dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. EI Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion
tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y

le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista.
Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario deberd ser sufragado por el
Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este
ultimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos
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41.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se
usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o0 el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion
del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EIl Supervisor
de Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara
el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion actualizada
del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
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monedas segun se estipule el contrato, convertidas segln sea
necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales  por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que
deberé pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y

las retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas
que le fueren imputables, por més de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los
intereses, se hard a mas tardar en la fecha del siguiente pago
parcial. El Supervisor de Obra validara la presentacion correcta
de la estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si
el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
deberé pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
pago de los intereses se calculara exclusivamente sobre el
monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
determinara mensualmente, en consulta con el Banco Central
de Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
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Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esté expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesién del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para
la ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién, a partir de la
informacidn emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicién imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.
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El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la
emisidn del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira el monto del incremento, y la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y
ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparard su
propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato conforme a
ésta. ElI Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en lamedida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a
la de presentacidn de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
Acta de Recepcidn Definitiva. El ajuste se hara por el monto
de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la
clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con
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respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de
dafios y perjuicios no deberé exceder del monto estipulado en
las CEC. El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de
los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y
perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de
Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista
de una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un
banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La Garantia debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma podra ser reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni
sus reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos
realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento
excederda en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
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monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo solo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. El Supervisor Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
propasito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacién del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del érgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéendase por terminacion sustancial la conclusion de la obra
de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su
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requerimiento, el Contratante procederd a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuard la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcién
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y
de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en las
CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo
al balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo establecido
en las CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista.
Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso
contrario, el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado
en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El organo responsable de la contratacion debera aprobar la

liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese
iniciar en caso de no aceptacion del monto del certificado de
pago final.
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Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacién y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar
en las fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados
por el Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion
final.

El Contratante o el Contratista podrén terminar el Contrato si
la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demas garantias a cargo del
contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés pablico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracién del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;
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9) La falta de correccién de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) EI mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
de tal manera que se alcance el monto méaximo de la
indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios, segin
lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de
estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras Yy retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58.1 EIl Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

58.2

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién
estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes,  proveedores,  contratistas,  subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato
y someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
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establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y
(ii) entregar todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcidn, y pongan a la disposicién
del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para
responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de
sus subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante
o larespectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecién, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por
él hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el
valor de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras,
menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,

Propiedad

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
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cumplimiento

o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo

de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté
totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el
Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de
cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir la validacién. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcién de la validacion, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales
se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en
que se incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de emitir
los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el Contratante
debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC1l.1(a) En el presente Contrato no se preve Conciliador.

CEC 1.1 (p) El Contratante es el Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia- Director
PRONADERS.

CEC1.1(h) El monto de contrato serd el precio establecido en la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion del Contrato, y subsecuentemente, segln sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

CEC1.1(q) El contratante es el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS).

CEC1.1(b La fecha prevista para la terminacion de la totalidad de la obra es de_seis
(06) meses, a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

CEC 1.1 (w) El Contratante notificara al Contratista, el nombre del Gerente de Obras y
supervisor.

El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a quinientos lempiras
(L.500.00) cada vez que el Supervisor no lo encuentre en el sitio de la obra.

El supervisor tendra acceso a la obra en cualquier tiempo para verificar el
avance fisico de la obra de conformidad con los planos, especificaciones
técnicas y demés documentacion aprobada por El Contratante, informara
sobre el cumplimiento de planos y cronograma de trabajo, y aprobara el
informe de obra y formatos que se solicite al Contratista presentar.
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CEC1l1(y) El Sitio de las Obras esta ubicada en:

Asociacion de Productores de Café La Albardia.
Aldea La Albardia, Caserio Chaguitillo, Sulaco, Yoro.
Coordenadas X= 15.014659; Y=-87.336104

CEC 1.1 (bb) | La Fecha de Inicio sera el dia de la recepcion por del parte del Contratista de
la Orden de Inicio emitida por El Contratante.

CEC 1.1(ff) | Las Obras consisten en:

A. Construccion de Beneficio Humedo

= Galera de Pesa de 5.0 x 4.0m; con piso de concreto reforzado e=10cm;
#2 @15 cm.

= Areade pulpa 10.0m x 5.0m; piso de concreto e=5cm; #2 @20 cm.

= 2 Lagunas facultativa de 10 m x 4 m, altura libre de 1.60 m.

= Patio de secado de 70m2.

= Losa de piso de 2.5x2.5m para tanque de almacenamiento con capacidad
de 5,000 lIts.

B. Dotacién de maquinaria y equipo
e Equipo de Beneficiado Himedo Ecoldgico y accesorios complementarios
e Capacidad 0-50 quintales/hr
¢ MOTOR MONOFASICO incluye:
o Despulpadora de dable cilindro,
criba de clasificacion
Desmucilaginadora de flujo ascendente (con sus
partes internas en acero inoxidable) 40-50qq,
Tornillo Helicoidal para el transporte de la pulpa.

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras no aplica.

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
- Adendum o modificaciones al contrato.

- Notificacion de Resolucion de Adjudicacion

- Oferta

- Condiciones Especiales del Contrato

- Condiciones Generales del Contrato

- Especificaciones Técnicas

- Planos

- Lista de Cantidades de obray precios unitarios

- Documento base de licitacion, sus anexos y adendums
- Programa de Ejecucion de la Obra
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- Garantia de Cumplimiento de Contrato

- Garantia de Calidad de Obra

- Orden de Inicio

- Ordenes de cambio

- Informes de supervision

- Acta de Recepcion Provisional y definitiva

En caso de haber discrepancia entro lo dispuesto en el contrato y los anexos
antes descritos, primara lo dispuesto en el contrato y se estara sujeto a lo
dispuesto en la ley.

CEC6®6.1 Las comunicaciones entre las partes solo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez sean
entregadas.

Para efectos de comunicaciones y notificaciones se establece que:
El domicilio de El Contratante es:
Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia
Atencion: Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo I, avenida Republica de
Corea, Tegucigalpa, M.D.C.-
Y el domicilio de El Contratista, es:
Nombre:
Empresa:
Direccion:
Teléfono y/o celular: (504)
Correo Electronico:
CECO9.1 Personal Clave: Gerente de Proyecto, Maestro de Obra, albafiiles y ayudante.

El contratista se compromete a contratar el personal que trabajara en el
proyecto como ser: pedn, capataz, ayudante, albafiiles y maestro de obra; en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén
siendo beneficiadas por el mismo.

El contratista debera entregar a EI Contratante planillas de los trabajadores que
se contraten para la ejecucion de la obra, y debera llenar la Matriz de empleos
generados que el Contratante le proporcione, documentos que deberan ser
entregados en original, junto con la copia de la Tarjeta de Identidad de los
trabajadores y demas fichas que el Contratante les solicite completar.

El Contratista sera el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales,
que se deriven de la contratacion de personal para la ejecucion del proyecto.
Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar los problemas
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de tipo laboral que se presenten durante y después de la ejecucion de la obra.
Asimismo, libera de responsabilidad a El Contratante en caso de acciones
entabladas por dafos a terceros, en razon de trasgresion a sus derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y colindancias
de ésta.

CEC 141

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras se acordaran con el
Departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS.

CEC 191

El contratista seré responsable por la seguridad de todas las actividades en el
sitio de la obra.

Durante el tiempo que dure la obra, el Contratista se compromete a colocar en
la obra y en sitios visibles al publico, los rétulos correspondientes.

La colocacion del rétulo serd por cuenta del Contratista segin instrucciones
suministradas por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERYS).

El disefio del rotulo serd de acuerdo al modelo establecido por el
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).

La rotulacion de los proyectos se haréa de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccion de Escuela,
Agua Potable y/o Agua y Saneamiento, Otros) debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Gerencia Técnica del PRONADERS.

Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rétulos distintivos del
PRONADERS (de acuerdo al tipo de Proyecto como se detalla en los Anexos),
y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de
Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, el cual debera(n)
estar ya colocado (s) en el sitio de la obra al momento de recibir la orden de
inicio, en caso de incumplimiento a alguna de las estipulaciones anteriormente
descritas, el contratista se hara acreedor a una multa diaria por un valor de
CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00).

El Contratista esta obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito.

Para hacer efectivo la aplicacion de las multas antes sefialadas el supervisor
nombrado por parte de la Gerencia Técnica del PRONADERS levantara un
acta para constatar el incumplimiento de estas disposiciones.

CEC?211

La fecha de toma de posesion del sitio de la obra sera el dia de la recepcion
por parte del Contratista de la Orden de Inicio emitida por El Contratante.
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CEC 26.1 Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratista
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EI Contratante.

B. Control de Plazos

CEC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras previo a la entrega de la Orden de Inicio.

CEC 30.1 El supervisor de obra delegado del Departamento de Infraestructura Civil
del PRONADERS, podra ordenar al contratista la suspension en la
iniciacion o avance de cualquier actividad comprendida en la Obra, lo cual
no daré lugar a ninguna compensacién econémica por el atraso generado.

C. Control de la Calidad

CEC321 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: trescientos sesenta y cinco
(365) dias, a partir de la fecha de terminacion de la obra sefialada en el
Acta de Recepcidn Definitiva.

D. Control de Costos

CEC 39 El contratante tendra derecho a aumentar o disminuir las cantidades de obra
a ser ejecutadas bajo este contrato. Cualquier aumento o disminucion en la
cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, las cuales
se haran mediante drdenes de cambio, emitidas por la Gerencia Técnica de
PRONADERS, previa reserva presupuestaria correspondiente, en caso de
incremento al monto original. Ninguna orden de cambio se realizara sin
estar autorizada por PRONADERS, es responsabilidad del Contratista hacer
lo contrario a lo aqui dispuesto.

CEC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempira.

CEC48.1 El Contratista estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo
estipulado, cada dia de demora en la ejecucion y entrega de la obra dara
derecho al Contratante a deducirle un 0.36% diario del monto del contrato
hasta la debida entrega y recepcion de la misma, segun lo establecido en el
Articulo 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el afio 2023.
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CEC 49.1 El pago de anticipo en ningln caso debe de exceder del veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato.
CEC50.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato es el quince por ciento

(15%) del monto total del contrato, la validez excedera en seis (06) meses la
fecha prevista de terminacion.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion
del contrato, ElI Contratista deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido y debera contener la siguiente Clausula Obligatoria:
“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS),
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO™.

CEC51.2 Una vez efectuada la recepcién final de las obras El Contratista, debera
presentar la Garantia de Calidad de la Obra, la cual debera estar vigente por
un plazo de 365 dias calendario, contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcidn Definitiva de la Obra, y serd equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y
deberd contener la siguiente Clausula Obligatoria: ©~ LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO™.

E. Finalizacién del Contrato

CEC57.1 Rescision o Resolucion de Contrato segun la aplicacion del Articulo 90 del
Decreto Legislativo No. 157-2022 (Disposiciones Generales para la Ejecucion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2023).

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion
del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucion del
contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente
a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato.

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectle por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion
de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”.
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VIII.LPLANOS

Reporte De Especificacién De Actividades Por

Proyecto:

Actividad:
Descripcion

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de
las obras a ejecutar. - El terreno donde se construira
la edificacién tipo: aulas, centros de salud, institutos
etc. , debera estar limpio, retirados los escombros y
cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo
del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacién de
un punto de referencia externo a la construccion,
para luego y mediante la nivelacién con manguera
localizar ejes, centros de columnas y puntos que
definan la cimentacién de la construccion. -Para el
trazado se utilizara en el perimetro, reglas de
madera rastica de pino de 1x3" clavadas en estacas
de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una
altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural
previamente conformado.

Actividad:

Proyecto

CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO

DE CAFE

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Calculos

Unidad: M.L. Item 1

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La ejecucion de esta
actividad debera
satisfacer ciertas
consideraciones como
ser: El contratista
debera limpiar
completamente el sitio
de la obra de aquellos
desperdicios producto
de esta actividad. Se
considera el trazado
con madera, cercando
todo el perimetro con
reglas de 1x3"
soportadas con estacas
de 2x2". Requiere
Mano de Obra
Calificada ( Albafil ), y
no calificada (
Ayudante)y herramienta
Menor. No se utiliza
equipo topografico.

REMOCION DE CAPA VEGETAL

(INCL. ACARREO 20 MTS.)

Descripcion

Este trabajo consistird en la remocion de capa
vegetal. Por medio de la utilizacién de mano de obra
no calificada ( pedn) y herramienta menor se
eliminara todo el material organico de hasta 20 cms
de espesor de un terreno a efecto de que los
elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus
resistencias efectivas de trabajo. Se incluye el
acarreo del material de desperdicio hasta 20 mt. de
distancia.

Criterios De Calculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 2

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La ejecucion de esta
actividad debera
satisfacer ciertas
consideraciones como
ser: El contratista
deberd limpiar
completamente el sitio
de la obra de aquellos
desperdicios producto
de esta actividad hasta
una distancia maxima
de 20 mt. Requiere
mano de obra no

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Remocién de Capa Vegetal sera el
nimero de metros cubicos medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistird en la excavacion de material
no clasificado por medios manuales, en cualquier
tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que no requieren el uso de
magquinaria pesada 6 explosivos, y cuya consistencia
es desconocida en el momento de la evaluacién de
la obra. Esta actividad se debe utilizar de acuerdo al
criterio del técnico evaluador solamente en proyectos
de licitacién ya sea publica 6 privada. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervision debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual
se haréa el pago respectivo como item aparte. El

calificada ( pedn) y
herramienta menor.

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M3 Item 3

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La altura de
excavacion sera
variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Pedn)y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero.
No se considera el
desalojo de agua
subterranea en esta
actividad.

material producto de la excavacion debe colocarse a

un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material
de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la
excavacion, demoliciones u otro tipo de material de
los proyectos. El material de desperdicio sera
cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se
procedera a botarlos a los lugares municipales

ACARREO DE MATERIAL
(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Criterios De Calculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado
sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirén la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 4

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Este trabajo de acarreo
de material de
desperdicio requiere de
Mano de Obra No
calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

autorizados, mismos que también seran verificados y

aprobados por la Supervision para evitar

contaminaciones ambientales, sedimentaciones en

cauces de rios 6 quebradas y otros.

Actividad:

Descripcion

RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL SELECTO

Criterios De Calculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 5

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos
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Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua
potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos en
edificios tipo y otros. El material selecto a suministrar
debera previamente ser aprobado por la supervision
de la obra y estar libre de piedras, grumos y
terrones. El lugar donde se instalara el material de
relleno debera estar limpio de escombros. El material
selecto sera humedecido (sin formar lodo) y
compactado en capas con un espesor de 0.10 mts.
por medio de apisonadores manuales iniciando
desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados.

Actividad:

Este trabajo de relleno
y compactado con
material Selecto
requiere de Mano de
Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el suministro de
material selecto por m3
con un factor de
enjutamiento del 35% y
el agua necesaria para
lograr una
compactacion uniforme.
No se considera el uso
de pruebas de
laboratorio para la
aceptacion del
compactado. El precio
de Material incluye
cualquier costo por
acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

CIMENTACION MAMPOSTERIA,

MORTERO 1:4

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de
cimentacién conformada por piedras de rio 6 ripion
unidas con mortero de cemento en una proporcion
1:4, La piedra seréa de buena calidad, de resistencia
homogénea, sin reventaduras ni grietas, libre de
polvo, aceite, grasas, materias organicas u otro
material que impida la perfecta adherencia con el
mortero. Para la elaboracién del mortero el cemento
y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco,
en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga
un color uniforme; después de lo cual se le agregara
el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
méaximo de tiempo para emplearlo y en ningin caso,
se debe permitir que se le agregue agua para su
reutilizacion después de pasado este tiempo. Antes
de la construccion de la cimentacién de mamposteria
se preparara el terreno base, respetando las cotas
anotadas en los planos. Se saturard y limpiara cada
piedra con agua antes de su colocacion. Después de
colocada la piedra, se la golpeara para que el
mortero refluya. Debera conseguirse que las
piedras, en las distintas hiladas, queden bien
enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La
mamposteria se debe mantener hUmeda durante 3
dias después de haber sido terminada.

Actividad:

Criterios De Céalculos

VII. ESPECIFICACIONES

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material
selecto sera el numero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: M3 Item 6

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Se considera una
mezcla piedra-mortero
en una proporcién 60-
40% con consideracion
de vacios en la piedra
del 45%. -La proporcion
en el mortero sera 1:4
el agua incluye un 25%
adicional para curado
durante el proceso de
fraguado.

SOBRECIMIENTO DE

MAMPOSTERIA

MEDICION: La cantidad a pagarse por
cimentacion de mamposteria de piedra
ripién 6 de rio sera el nUmero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la
mamposteria para cimentacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 7
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Descripcién

Este trabajo consistira en la construccion de
sobrecimiento conformado por piedras de rio 6 ripién
unidas con mortero de cemento en una proporciéon
1:4. Este sobrecimiento no debe sobrepasar una
altura de 50 CMS desde el nivel de terreno natural.
Para la elaboracién del mortero el cemento y
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco,
en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga
un color uniforme; después de lo cual se le agregara
el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso,
se debe permitir que se le agregue agua para su
reutilizacién después de pasado este tiempo. Las
superficies de las piedras se deben humedecer antes
de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras
cuyos defectos no se pueden remover por medio de
agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir
colocando cuidadosamente en su lugar de tal
manera de formar en lo posible hiladas regulares.
Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser
menores de 1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de
mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimension para
colocarlas en las esquinas de la estructura.
Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben
colocar de tal manera que las caras de mayor
dimension queden en un plano horizontal, los lechos
de cada hilada y la nivelacién de uniones, se deben
llenar y conformar totalmente con mortero. Excepto
en las superficies visibles, cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las
piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su
posicién. No se debe permitir golpear o matrtillar las
piedras una vez colocadas. Si una piedra se afloja
después de que el mortero haya alcanzado el
fraguado inicial, se debe remover la piedra y el
mortero circundante y colocarla de nuevo.
Inmediatamente después de la colocacion de la
mamposteria, todas las superficies visibles de las
piedras se deben limpiar de las manchas de mortero
y mantenerse limpias hasta que la obra esté
terminada. La mamposteria se debe mantener
himeda durante 3 dias después de haber sido
terminada.

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera una
mezcla piedra-mortero
en una proporcién 70-
30% con consideracion
de vacios en la piedra
del 43%. -La proporcion
en el mortero sera 1: 4
el agua incluye un 25%
adicional para curado
durante el proceso de
fraguado. En la mano
de obra se incluye un
proceso de formacion
de cara al lado exterior,
acomodando las
piedras y aplanando la
liga. Si el sobrecimiento
sobrepasa la altura de
50 CMS se utilizara la
actividad de muro de
mamposteria.

DADO DE CONCRETO 50 X 50 X

50, 4 N°3, N°2 @ 20 cm

Descripcién

Este trabajo consistird en la construccién de un Dado
de Concreto de 50x50x50 Cms con una proporcion

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
sobrecimiento de mamposteria de
piedra labrada ripién ¢ de rio sera el
nimero de metros cubicos medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado del
sobrecimiento para cimentacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: UND Item 8

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcién de
concreto a utilizar es de

MEDICION: La cantidad a pagarse por
dado de concreto sera el nimero de
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1:2:2 y armado con 4 varillas No. 3 y varilla No. 2 a/c
20 CMS. El concreto se fabricara sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefas cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
la seccién excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. No
se considera encofrado de madera. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla
debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. Los
dados de concreto deberan ser construidos segin
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos.

Actividad:

1:2:2 .El acero
longitudinal y
transversal se unira con
alambre de amarre de
por lo menos 20 CMS
de largo. No se
considera el uso de
madera para encofrado
en esta actividad ya
que las paredes del
zanjo y/o de la
cimentacion de
mamposteria sirven de
soporte / cimbra. No se
considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

PEDESTAL 30X30, 4#4,

#2@0.15MTS

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccién de un
Pedestal de Concreto de 30x30 Cms armado con 4
varillas No. 4 y No.2 a/c 15cms en proporcion 1:2:2,
a fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin
de llenar la seccion encofrada sin dejar cavidades
interiores Previamente al vaciado del hormigén, las

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

unidades medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y
curado del dado asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: ML Item 9

Criterios de Mediciéon y

del Anélisis de Costos

Pagos

La proporcién de
concreto a utilizar es de
1:2:2, Elacero
longitudinal y
transversal se unird con
alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de
largo. Se considera el
uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se
considera el uso de
equipo de mezclado y

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pedestal de concreto sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y
curado del pedestal asi como por mano
de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
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superficies interiores de los encofrados estaran
limpias de toda suciedad, mortero y materia extrafa
y recubiertas con aceite para moldes. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia. Los
métodos de colocacién y compactacion del hormigén
seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidard de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. El encofrado no
podra ser retirado hasta transcurrido 48 horas desde
la fundicién y el elemento no se seréa sujeto de carga
hasta que el hormigén haya alcanzado el 50% de su
resistencia. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente.

Actividad:

vibrado, la actividad se
hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

PEDESTAL DE 20X20, 4#3, #3 A

15CMA.S., CONC 1:2:2

Descripcién

Este trabajo consistira en la construccién de un
Pedestal de Concreto en proporcién 1:2:2con una
seccion de 20X20 Cms armado con 4 varillas No. 4 y
anillos de No.3 a/c 20cms.

El concreto se fabricara sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar la seccion
encofrada sin dejar cavidades interiores. Todos los
encofrados se construiran y mantendran segun el
disefio de tal modo que el hormigén terminado tenga
la forma y dimensiones indicadas en los planos.
Previamente al vaciado del hormigén, las superficies
interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero y materia extrafia y recubiertas
con aceite para moldes.

Todo el hormigén sera colocado en horas del dia.
Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente hiimeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: ML Item 10

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcion de
concreto a utilizar es de
1:2:2. El acero
longitudinal y
transversal se unira con
alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de
largo. Se considera el
uso de madera para
encofrado en esta
actividad. El uso de
equipo de mezclado y
vibrado sera opcional,
la actividad se hara con
mano de obra de tal
forma que se obtenga
una mezcla consistente
sin segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pedestal de concreto sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y
curado del pedestal, asi como por mano
de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.
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El encofrado no podra ser retirado hasta transcurrido
48 horas desde la fu

Actividad:

COLUMNA DE TUBO
ESTRUCTURAL CUADRADO DE

4", CHAPA 14. INC. PRIMER.

Descripcion

La actividad consiste en el suministro, construccién e
instalacion de Columna de tubo estructural de 4"x4".
El tubo tendra un recubrimiento de primer industrial
para metales a dos manos.

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: ML Item 11

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera el
suministro de los
materiales necesarios,
asi como la mano de
obra y herramienta y
equipo para la
realizacion de esta
actividad.

SOLERAS DE TUBO
ESTRUCTURAL CUADRADO DE

4", CHAPA 14. INC. PRIMER.

Descripcién

La actividad consiste en el suministro, construccion e
instalacion de soleras de tubo estructural de 4"x4". El
tubo tendra un recubrimiento de primer industrial
para metales a dos manos.

Criterios De Célculos

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
postes, las cuales deberan de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Unidad: ML Item 12

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera el
suministro de los
materiales necesarios,
asi como la mano de
obra y herramienta y
equipo para la
realizacion de esta
actividad.

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
postes, las cuales deberan de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.
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Actividad:

PARED DE BLOQUE SIMPLE

SISADO DE 15cm

Descripcién

Este trabajo consistird en la construccion de pared
de bloque conformada por blogues de concreto
ligada con mortero de cemento en una proporcién
1:4. El mortero debera mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas
El mortero debera colocarse en la base y en los
lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2
cm.- Toda la pared debera ser construida a plomo
de acuerdo con las dimensiones y lineas generales
indicadas en los planos, uniendo los blogues de
concreto con el mortero. Ningin mortero seco podra
ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
bloques deben estar secos al momento de pegarlos
con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro
del bloque inferior, para obtener una buena
adherencia. Todas las unidades de bloques que se
tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y
escuadra, para asegurar un buen ajuste. Una hora
después de construida la pared, se sisara cada una
de las ligas de mortero con un sizador de 1.2 cms,
hasta obtener un acabado liso retirado 5mm del
borde del Bloque.

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M2 Item 13

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Los bloques utilizadas
tendran un promedio de
tamafio de 15x20x40
cms La pared de bloque
se construira utilizando
mortero de cemento
arena de dosificacion
1:4 considerando para
cada m3 un promedio
de 8.341 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arena, 0.304 m3 de
agua incluyendo un
25% adicional para
curado durante el
proceso de fraguado
del mortero.- El
desperdicio en bloques
es del 25% ocasionado
por cortes. Se
considera madera para
andamio tipo banqueta:
2 cuartones de 10 pies
y una tabla de 1"x12"
con apoyos de 2x2 para
un promedio de 20
usos. La mano de obra
esta considerada para
alturas hasta 3.60 mt.

JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15

cm, CONC 1:2:2

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de jamba de concreto de 10 x
15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y
anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente hliimeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.

Criterios De Calculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pared de bloque sisado de 15 cms sera
el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado de la pared asi como por mano
de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda esta especificacion.

Unidad: ML Item 14

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera un
concreto con proporcion
1:2:2, para el cual por
cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena,
0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este
volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado). Se incluye un
5% de desperdicio en el

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de los
castillos asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
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Todo el hormigén sera colocado en horas del dia, La
colocacién durante la noche se podra realizar s6lo
con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira
en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de
ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En
ningun caso el traslape sera menor de 12" por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de
la pieza. Los castillos deberan ser construidas segun
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos

Actividad:

acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde
en el proceso de
construccién, asi como
los traslapes que como
maximo seran 40 veces
el diametro, fijados con
alambre de amarre de
una longitud promedio
de 20 cm. por amarre.
Se considera encofrado
en las caras laterales
con sus respectivos
elementos de fijacion,
utilizando la madera un
minimo de 4 veces. La
mano de obra esta
considerada hasta una
altura de 3.2 mts.

MALLA CICLON 5' DOBLE

REF.Var#2(SUM/INST)

Descripcién

La actividad consiste en el suministro e instalacion
de 5" reforazada en la parte superior e inferior con
varilla No2, la malla ciclon se instalara con la tension
adecuada para evitar catenarias.

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Unidad: M.L. Item 15

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera el
suministros de los
materiales necesarios,
asi como la mano de
obra necesaria para la
colocacion del refuerzo
e instalacion y
aplomado de la malla
ciclon. Se considera el
5% de desperdico del
acero .

MEDICION : Se medira por metro lineal.
La cantidad a pagarse sera el numero
de metros lineales, medidas en la obra,
de malla ciclon de 5" instalados, las
cuales deberan de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.
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Actividad:

TECHO CANALETA 6"X2" GALV,

ALUZINC ESMALTADA CAL. 26

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccién de un
techo, de acuerdo a planos de detalles suministrados
por la institucion, construido con vigas de canaleta
galvanizadas de 2"X 6" x 1/16" y cubierta de laminas
de aluzinc esmaltada tipo industrial calibre 26 color
azul en la parte exterior, espesor minimo 0.4 mm,
incluyendo el capote para la cumbrera. - La canaleta
se colocara de acuerdo a detalle especificado en los
planos con las canaletas empotradas en la solera.
Toda la distancia libre sera salvada sin uniones de
soldadura, sino con canaletas monoliticas, las
uniones para los aleros seran conforme detalle de
planos empotrados en la solera de remate. Se le
aplicard dos manos de anticorrosivo blanco a la
canaleta y atiesadores. Entre canaleta y canaleta se
soldara una varilla lisa de 3/8" con las distribuciones
especificadas en los planos, misma que también se
pintara con anticorrosivo. El supervisor aprobara el
inicio de la instalacion de la lamina de aluzinc
cuando todas las canaletas estén debidamente
colocadas y pintadasy el aislante(no incluido en
esta actividad) este fijado y tenso sobre la estructura.
- Para la instalacién de la cubierta se verificara la
direccion de los vientos predominantes del sector
para iniciar la colocacién de la lamina en sentido
contrario a éstos. Su colocacion se efectuara desde
el nivel inferior de la cubierta e ir4 subiendo
progresivamente a los niveles superiores,
manteniendo tanto en sentido vertical como
horizontal los traslapes

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M2 Item 16

Criterios de Medicién y

del Andlisis de Costos

Pagos

Se consideran todos los
rendimientos adaptados
para el techo con
canaleta galvanizada
de 2"X6"X1/16" y
lamina aluzinc
esmaltado calibre 26
con espesor de 0.40
mm minimo. - Se
incluye el suministro e
instalacion de la
canaleta, tornillos punta
broca, lamina, capote,
tapoén, tornillos auto
taladrantes, varilla de
3/8" para arriostre,
pintura anticorrosiva,
diluyente, brocha y el
alquiler de una
soldadora para realizar
el techado de acuerdo a
planos. Se incluye un
porcentaje de
herramienta menor que
cubre el andamiaje y
otros necesario para la
instalacion de las
canaletas y cubierta.

PISO DE CONCRETO

REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15

CM.

Descripcién

Este trabajo consistird en la construccién de un piso
de Concreto reforzado de 10 CMS con proporcion
1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15 CMS en

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
techo de canaleta y lamina aluzinc
esmaltada para Aulas sera el nimero
de metros cuadrados (Area medida de
acuerdo a la proyeccién horizontal del
techo) medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
los materiales descritos asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: M2 Item 17

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcién de
concreto a utilizar sera
de 1:2:2 considerando

MEDICION: La cantidad a pagarse por
piso de concreto reforzado seré el
nimero de metros cuadrados medidos
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ambos sentidos.- Para autorizar el fundido de piso la
capa de material selecto debera estar debidamente
compactado y el Supervisor debera verificar los
niveles de piso de acuerdo a lo establecido en
planos. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefas cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcién propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
la seccién excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén seréa colocado en horas del dia.
Previo a la colocacion del hormigon el area se
dividira en pastillas segun medidas especificadas en
los planos. Los métodos de colocacién y
compactacion del hormigon seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura, cuidando ademas que la fundicion se
haga en forma intercalada (tipo damero). El
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final sera un codaleado con pasta cemento-
agua, aplicado una hora después de fundido el piso.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Las varillas seran fijadas entre si con alambre
de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente dejando el recubrimiento
indicado en planos.. En ningln caso el traslape sera
menor de 30 CMS por barra El piso de concreto
reforzado de 10 CMS deberan ser construido segln
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos.

Actividad:

por cada m3 un
promedio de: 9.835
bolsas de cemento,
0.552 M3 de arena y
gravay 0.239 m3 de
agua incluyendo un
25% adicional para el
curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del
cemento.Se considera
un desperdicio en el
acero del 7% del
rendimiento célculado
de acuerdo a planos. El
acero longitudinal y
transversal se unira con
alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de
largo.Se considera el
uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se
considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

PISO DE CONCRETO SIMPLE

e=7.5cm, PROPORCION 1:2:3

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de un piso
de Concreto de 7.5 CMS con proporcion 1:2:3. -
Para autorizar el fundido de piso la capa de material
selecto debera estar debidamente compactado y el
Supervisor debera verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de piso
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M2 Item 18

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcion de
concreto a utilizar sera
de 1:2:3 . Se considera
el uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se

MEDICION: La cantidad a pagarse por
piso de concreto sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
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fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin
de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigén seré colocado en horas
del dia. Previo a la colocacion del hormigén el area
se dividird en pastillas segiin medidas especificadas
en los planos. Los métodos de colocacién y
compactacion del hormigdn seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y cuidando que la
fundicion se haga en forma intercalada (tipo damero.
El hormigén seréa colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final sera un codaleado con pasta cemento-
agua, aplicado una hora después de fundido el piso.
El piso de concreto de 8 CMS debera ser construido
segun las lineas y secciones transversales indicados
en los planos.

Actividad:

considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

GRADAS DE MAMPOSTERIA

HUELLA DE CONCRETO

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccién de gradas
Ancho Variable, conformadas por piedras de rio 6
ripién unidas con mortero de cemento en una
proporcién 1:4, en la huella se incluye la fabricacién
de una pastilla de concreto de 8 cms de espesor en
una proporcién 1:2:2 de acuerdo a Plano de
Detalles.- No se incluye excavacién pero si una
cama de 5 cms de arena en la cimentacion. Las
superficies de las piedras se deben humedecer antes
de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras
cuyos defectos no se pueden remover por medio de
agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir
colocando cuidadosamente en su lugar de tal
manera de formar en lo posible hiladas regulares.
Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser
menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.
Se deben colocar las piedras de mayores
dimensiones, en la base inferior seleccionando las
de mayor dimension para colocarlas en las esquinas
de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las
piedras se deben colocar de tal manera que las
caras de mayor dimension queden en un plano
horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién
de sus uniones, se deben llenar y conformar
totalmente con mortero. Cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las

Criterios De Céalculos

VII. ESPECIFICACIONES

constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y
curado de piso asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M2 Item 19

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Se considera una
mezcla piedra-mortero
en una proporcién 60-
40% con consideracién
de vacios en la piedra
del 43%.-La proporcién
en el mortero sera 1:4
considerando para cada
m3 un promedio de
8.341 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arena,0.304 m3 de
agua incluyendo un
25% adicional para
curado del mortero
durante el proceso de
fraguado del cemento.
En la mano de obra se
incluye un proceso de
formacion de las caras
de la contrahuella,
acomodando las
piedras y aplanando la
liga. Para la fabricacién
de la pastilla de
concreto en la huella se
considera un concreto

MEDICION: La cantidad a pagarse por
grada de mamposteria de piedra
labrada ripién 6 de rio sera el nimero
de metros cuadrados inclinados
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de las
gradas asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.
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piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su
posicion. No se debe permitir golpear o matrtillar las
piedras una vez colocadas.

Actividad:

con proporcion 1:2:2
considerando por cada
m3 un promedio de:
9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de
arenay grava y 0.239
ma3 de agua incluyendo
un 25% adicional para
el curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del cemento.

TALLADO DE ELEMENTOS DE

A=0.10m

Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y
pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un
ancho maximo de 10 cm, ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo por lado que
resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran
guias maestras verticales de (reglas de madera), se
aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con
fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira
con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara
sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento - arenilla rosada para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento,
1.1 m3 de arenillarosada 'y 0.291 m3 agua (73.34
galones, este volumen de agua incluye un 25%
adicional que debera ser utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de
barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua
para la elaboraciéon del mortero cemento - arenilla
rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre
de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
méaximo 15 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm, asi
como la utilizacién de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces. La mano de
obray los andamios estan considerados hasta una
altura de 3.7 metros.

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: ML Item 20

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Para el repello se
considera que se
trabajara en elementos
de concreto superficies
de ladrillo y bloque
rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente
con el mortero, se
utilizard mortero con
proporcion 1:4; para el
cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado) Se incluye la
utilizacién de guiasy
andamios de madera,
utilizdndolas un minimo
de 4 veces. Y un pulido
de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla
rosada.

MEDICION : Se medira por Metro. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagaré al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

TALLADO DE ELEMENTOS DE

A=0.15m

Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y
pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un
ancho maximo de 15 cm, ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo por lado que
resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran
guias maestras verticales de (reglas de madera), se
aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con
fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira
con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara
sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento - arenilla rosada para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento,
1.1 m3 de arenillarosaday 0.291 m3 agua (73.34
galones, este volumen de agua incluye un 25%
adicional que debera ser utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de
barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua
para la elaboracion del mortero cemento - arenilla
rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre
de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
méaximo 15 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm, asi
como la utilizacién de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces. La mano de
obray los andamios estan considerados hasta una
altura de 3.7 metros.

Actividad:

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: ML Item 21

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

Para el repello se
considera que se
trabajara en elementos
de concreto superficies
de ladrillo y bloque
rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente
con el mortero, se
utilizard mortero con
proporcién 1:4; para el
cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado) Se incluye la
utilizacién de guiasy
andamios de madera,
utilizadndolas un minimo
de 4 veces. Y un pulido
de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla
rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS DE

A=0.20 m

MEDICION : Se medira por metro. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: ML Item 22
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Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y
pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un
ancho promedio de 20 cm ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo por lado que
resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran
guias maestras verticales de (reglas de madera), se
aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con
fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira
con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara
sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento - arenilla rosada para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento,
1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34
galones, este volumen de agua incluye un 25%
adicional que debera ser utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de
barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua
para la elaboracion del mortero cemento - arenilla
rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre
de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
méaximo 20 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm, asi
como la utilizacion de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces. La mano de
obray los andamios estan considerados hasta una
altura de 3.7 metros.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la aplicacién de repello y
pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un
ancho maximo de 30 cm, ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo por lado que
resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Para el repello se
considera que se
trabajara en elementos
de concreto superficies
de ladrillo y bloque
rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente
con el mortero, se
utilizar4 mortero con
proporcion 1:4; para el
cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado) Se incluye la
utilizacion de guiasy
andamios de madera,
utilizadndolas un minimo
de 4 veces. Y un pulido
de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla
rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS L=
0.30m

Criterios De Célculos

MEDICION : Se medira por metro lineal.
La cantidad a pagarse sera el nUmero
de metros lineales, medidas en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: ML Item 23

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Para el repello se
considera que se
trabajara en elementos
de concreto superficies
de ladrillo y bloque
rustico, que no

MEDICION : Se medira por area. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
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humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran
guias maestras verticales de (reglas de madera), se
aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con
fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira
con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara
sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento - arenilla rosada para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento,
1.1 m3 de arenillarosada y 0.291 m3 agua (73.34
galones, este volumen de agua incluye un 25%
adicional que debera ser utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de
barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua
para la elaboracion del mortero cemento - arenilla
rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre
de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
maximo 30 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm, asi
como la utilizaciéon de guias y andamios de madera,
utilizadndolas un minimo de 4 veces. La mano de
obray los andamios estan considerados hasta una
altura de 3.7 metros.

Actividad:

necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente
con el mortero, se
utilizard mortero con
proporcion 1:4; para el
cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado) Se incluye la
utilizacién de guiasy
andamios de madera,
utilizandolas un minimo
de 4 veces. Y un pulido
de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla
rosada.

PORTON CON MALLA CICLON Y

TUBO ESTRUCTURAL 2"X2", 2
HOJAS, A=2.5M X H=2.4M

Descripcion

La actividad consiste en la fabricacién de un portén
de malla ciclon de 2.50x2.40m, formado por un
marco y elementos verticales tubo estructural de
2"x2", chapa 14 segun planos, Los elementos
deberan de ser unidos con soldadura tipo cordén que
debera pulirse para evitar rebabas y lograr una
superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y
resaltos. Tambien debe colocarse varilla de 3/8"
soldada a los tubos para fijar tanto verticalmente
como horizontalmente la malla, tal como se indica
en los detalles de los planos respectivos. Deberan de
llevar dos manos de pintura anticorrosiva y de
pintura de aceite negra. La parte inferior de parales
se sujetaran por medio de tres bisagras a los
castillos o tubos de estructurales. Se le incluira la
instalacion de un pasador de 4" con porta candado.

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: UND Item 24

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera los
materiales y mano de
obra requerida para la
fabricacién y transporte
de malla ciclon de 6
pies. Los tubos
estructurales deberan
ser piezas completas.

MEDICION : Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero
unidades, instalados, las cuales
deberan de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagaré al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistird en la limpieza del final de
areas interiores y exteriores como corredores .- Una
vez terminada la obra se procedera a limpiar las
areas interiores de proyectos, mediante el sacudido
de polvo en paredes, el barrido de basuras y lavado
con agua / detergente en pisos, por medio de la
utilizacién de mano de obra no calificada ( Peén) y
herramienta menor.

Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de
las obras a ejecutar. - El terreno donde se construira
la edificacion tipo : aulas, centros de salud, institutos
etc. , debera estar limpio, retirados los escombros y
cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo
del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacion de
un punto de referencia externo a la construccion,
para luego y mediante la nivelacion con manguera
localizar ejes, centros de columnas y puntos que
definan la cimentacién de la construccion. -Para el
trazado se utilizara en el perimetro, reglas de
madera rastica de pino de 1x3" clavadas en estacas
de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una
altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural
previamente conformado.

Actividad:

LIMPIEZA FINAL

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M2 Item 25

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

No requiere mano de
Obra Calificada ( Pe6n
0.021 JDR) y
Herramienta menor 5
%. No se considera el
acarreo de material de
desperdicio hasta un
botadero de desechos
municipales, solamente
su recoleccién en
lugares accesibles.

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Céalculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Limpieza de Areas Interiores y
exteriores ser& el nUmero de metros
Cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M.L. Item 26

Criterios de Medicién y

del Andlisis de Costos

Pagos

La ejecucion de esta
actividad debera
satisfacer ciertas
consideraciones como
ser: El contratista
debera limpiar
completamente el sitio
de la obra de aquellos
desperdicios producto
de esta actividad. Se
considera el trazado
con madera, cercando
todo el perimetro con
reglas de 1x3"
soportadas con estacas
de 2x2". Requiere
Mano de Obra
Calificada ( Albafiil ), y
no calificada (
Ayudante)y herramienta
Menor. No se utiliza
equipo topogréfico.

REMOCION DE CAPA VEGETAL

(INCL. ACARREO 20 MTS.)

Descripcién

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 27

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos
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Este trabajo consistird en la remocién de capa
vegetal. Por medio de la utilizacién de mano de obra
no calificada ( pedn) y herramienta menor se
eliminarad todo el material organico de hasta 20 cms
de espesor de un terreno a efecto de que los
elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus
resistencias efectivas de trabajo. Se incluye el
acarreo del material de desperdicio hasta 20 mt. de
distancia.

Actividad:

La ejecucién de esta
actividad debera
satisfacer ciertas
consideraciones como
ser: El contratista
debera limpiar
completamente el sitio
de la obra de aquellos
desperdicios producto
de esta actividad hasta
una distancia maxima
de 20 mt. Requiere
mano de obra no
calificada ( peon) y
herramienta menor.

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion de material
no clasificado por medios manuales, en cualquier
tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que no requieren el uso de
maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya consistencia
es desconocida en el momento de la evaluacion de
la obra. Esta actividad se debe utilizar de acuerdo al
criterio del técnico evaluador solamente en proyectos
de licitacién ya sea publica 6 privada. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervision debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual
se hara el pago respectivo como item aparte. El
material producto de la excavacion debe colocarse a
un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Remocién de Capa Vegetal sera el
nimero de metros cubicos medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 28

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La altura de
excavacion sera
variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Peén)y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero.
No se considera el
desalojo de agua
subterranea en esta
actividad.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material
de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la
excavacion, demoliciones u otro tipo de material de
los proyectos. El material de desperdicio sera
cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se
procedera a botarlos a los lugares municipales
autorizados, mismos que también seran verificados y
aprobados por la Supervision para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en
cauces de rios 6 quebradas y otros.

Criterios De Céalculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado
sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 29

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Este trabajo de acarreo
de material de
desperdicio requiere de
Mano de Obra No
calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, seré el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Actividad:

RELLENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECTO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua
potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos en
edificios tipo. El material selecto a suministrar debera
previamente ser aprobado por la supervision de la
obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El
lugar donde se instalara el material de relleno debera
estar limpio de escombros. El material selecto sera
humedecido (sin formar lodo) y compactado en
capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores manuales iniciando desde los bordes
al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Actividad:

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M3 Item 30

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

Este trabajo de relleno
y compactado con
material Selecto
requiere de Mano de
Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el suministro de
material selecto por m3
con un factor de
enjutamiento del 35% y
el agua necesaria para
lograr una
compactacion uniforme.
No se considera el uso
de pruebas de
laboratorio para la
aceptacion del
compactado. El precio
de Material incluye
cualquier costo por
acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70,

e=0.25, 5 N%, a.s.

Descripcién

Este trabajo consistira en la construccion de una
Zapata de Concreto con proporcion 1:2:2 corrida de
0.70x 0.70 mts con un espesor de 0.25 mts armada
con 5 varillas de Acero No.4 en ambos sentidos, a
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin
de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas
del dia, La colocacién durante la noche se podra
realizar sélo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los
métodos de colocacién y compactacion del hormigén
seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material
selecto sera el nUmero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: UNID Item 31

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcion de
concreto a utilizar es de
1:2:2 e agua incluye un
25% adicional para el
curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del cemento.
Se considera un
desperdicio en el acero
del 7% del rendimiento
calculado de acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y
transversal se unira con
alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de
largo. No se considera
el uso de madera para
encofrado en esta
actividad ya que se
deberéa excavar los
tltimos 20 cms de la
profundidad total de

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata aislada sera el nimero de
unidades medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y
curado de la zapata asi como por mano
de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.
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mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
humeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o0 manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla
debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. Las
zapatas aisladas deberan ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicados en los
planos

Actividad:

Zanja, al ancho exacto
de la zapata, con lo
cual las paredes del
zanjo sirven de
soporte/cimbra. No se
considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

CIMENTACION MAMPOSTERIA,

MORTERO 1:4

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de
cimentacion conformada por piedras de rio 6 ripion
unidas con mortero de cemento en una proporcion
1:4, La piedra seréa de buena calidad, de resistencia
homogénea, sin reventaduras ni grietas, libre de
polvo, aceite, grasas, materias organicas u otro
material que impida la perfecta adherencia con el
mortero. Para la elaboracién del mortero el cemento
y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco,
en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga
un color uniforme; después de lo cual se le agregara
el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
méaximo de tiempo para emplearlo y en ningiin caso,
se debe permitir que se le agregue agua para su
reutilizacion después de pasado este tiempo. Antes
de la construccion de la cimentacién de mamposteria
se preparara el terreno base, respetando las cotas
anotadas en los planos. Se saturard y limpiara cada
piedra con agua antes de su colocacion. Después de
colocada la piedra, se la golpeara para que el
mortero refluya. Debera conseguirse que las
piedras, en las distintas hiladas, queden bien
enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La
mamposteria se debe mantener hiumeda durante 3
dias después de haber sido terminada.

Criterios De Céalculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M3 Item 32

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Se considera una
mezcla piedra-mortero
en una proporcién 60-
40% con consideracién
de vacios en la piedra
del 45%. -La proporcion
en el mortero sera 1:4
el agua incluye un 25%
adicional para curado
durante el proceso de
fraguado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
cimentacion de mamposteria de piedra
ripién 6 de rio sera el numero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la
mamposteria para cimentacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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Actividad:

VII. ESPECIFICACIONES

SOBRECIMIENTO DE
MAMPOSTERIA

Unidad: M3 Item 33

Descripcién

Este trabajo consistira en la construccion de
sobrecimiento conformado por piedras de rio 6 ripién
unidas con mortero de cemento en una proporcién
1:4. Este sobrecimiento no debe sobrepasar una
altura de 50 CMS desde el nivel de terreno natural.
Para la elaboracién del mortero el cemento y
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco,
en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga
un color uniforme; después de lo cual se le agregara
el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso,
se debe permitir que se le agregue agua para su
reutilizacion después de pasado este tiempo. Las
superficies de las piedras se deben humedecer antes
de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras
cuyos defectos no se pueden remover por medio de
agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir
colocando cuidadosamente en su lugar de tal
manera de formar en lo posible hiladas regulares.
Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser
menores de 1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de
mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimension para
colocarlas en las esquinas de la estructura.
Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben
colocar de tal manera que las caras de mayor
dimensién queden en un plano horizontal, los lechos
de cada hilada y la nivelacién de uniones, se deben
llenar y conformar totalmente con mortero. Excepto
en las superficies visibles, cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las
piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su
posicién. No se debe permitir golpear o matrtillar las
piedras una vez colocadas. Si una piedra se afloja
después de que el mortero haya alcanzado el
fraguado inicial, se debe remover la piedra y el
mortero circundante y colocarla de nuevo.
Inmediatamente después de la colocacion de la
mamposteria, todas las superficies visibles de las
piedras se deben limpiar de las manchas de mortero
y mantenerse limpias hasta que la obra esté
terminada. La mamposteria se debe mantener
himeda durante 3 dias después de haber sido
terminada.

Actividad:

Descripcion

Criterios De Célculos

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera una
mezcla piedra-mortero
en una proporcién 70-
30% con consideracion
de vacios en la piedra
del 43%. -La proporcion
en el mortero sera 1: 4
el agua incluye un 25%
adicional para curado
durante el proceso de
fraguado. En la mano
de obra se incluye un
proceso de formacion
de cara al lado exterior,
acomodando las
piedras y aplanando la
liga. Si el sobrecimiento
sobrepasa la altura de
50 CMS se utilizara la
actividad de muro de
mamposteria.

SOLERA INFERIOR
15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC.
1:2:2

Criterios De Calculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
sobrecimiento de mamposteria de
piedra labrada ripién ¢ de rio sera el
nimero de metros cubicos medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado del
sobrecimiento para cimentacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M.L. Item 34

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de soleras de concreto de 15
x 15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y
anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente hliimeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon seréa colocado en horas del dia, La
colocacién durante la noche se podra realizar sélo
con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacién del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira
en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de
ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En
ningun caso el traslape sera menor de 12" por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de
la pieza. Las soleras deberan ser construidas segin
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos

Actividad:

Se considera un
concreto con proporcion
1:2:2, los traslapes que
como maximo seran 40
veces el diametro,
fijados con alambre de
amarre de una longitud
promedio de 20 cm. por
amarre. Se considera
encofrado en las caras
laterales con sus
respectivos elementos
de fijacion, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de
obra esta considerada
hasta una altura de 3.2
mts.

PARED DE BLOQUE SIMPLE

SISADO DE 15cm

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de pared
de bloque conformada por bloques de concreto
ligada con mortero de cemento en una proporcién
1:4. El mortero deberd mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas
El mortero debera colocarse en la base y en los
lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2
cm.- Toda la pared debera ser construida a plomo
de acuerdo con las dimensiones y lineas generales

Criterios De Céalculos

VII. ESPECIFICACIONES

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Unidad: M2 Item 35

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Los bloques utilizadas
tendran un promedio de
tamafio de 15x20x40
cms La pared de blogue
se construira utilizando
mortero de cemento
arena de dosificacion
1:4 considerando para
cada m3 un promedio
de 8.341 bolsas de

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pared de bloque sisado de 15 cms sera
el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado de la pared asi como por mano
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indicadas en los planos, uniendo los bloques de
concreto con el mortero. Ninglin mortero seco podra
ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
blogues deben estar secos al momento de pegarlos
con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro
del bloque inferior, para obtener una buena
adherencia. Todas las unidades de bloques que se
tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y
escuadra, para asegurar un buen ajuste. Una hora
después de construida la pared, se sisara cada una
de las ligas de mortero con un sizador de 1.2 cms,
hasta obtener un acabado liso retirado 5mm del
borde del Bloque.

Actividad:

cemento, 1.179 m3 de
arena, 0.304 m3 de
agua incluyendo un
25% adicional para
curado durante el
proceso de fraguado
del mortero.- El
desperdicio en bloques
es del 25% ocasionado
por cortes. Se
considera madera para
andamio tipo banqueta:
2 cuartones de 10 pies
y una tabla de 1"x12"
con apoyos de 2x2 para
un promedio de 20
usos. La mano de obra
esta considerada para
alturas hasta 3.60 mt.

JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15

cm, CONC 1:2:2

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de jamba de concreto de 10 x
15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y
anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigén seréa colocado en horas del dia, La
colocacién durante la noche se podra realizar s6lo
con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira
en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de
ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el

Criterios De Céalculos

VII. ESPECIFICACIONES

de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda esta especificacion.

Unidad: ML Item 36

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Se considera un
concreto con proporcion
1:2:2, para el cual por
cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena,
0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este
volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado). Se incluye un
5% de desperdicio en el
acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde
en el proceso de
construccion, asi como
los traslapes que como
maximo seran 40 veces
el diametro, fijados con
alambre de amarre de
una longitud promedio
de 20 cm. por amarre.
Se considera encofrado
en las caras laterales
con sus respectivos
elementos de fijacion,
utilizando la madera un
minimo de 4 veces. La
mano de obra esta
considerada hasta una
altura de 3.2 mts.

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de los
castillos asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.
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concreto pueda envolverlas completamente. En
ninguin caso el traslape sera menor de 12" por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de
la pieza. Los castillos deberan ser construidas segun
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos

Actividad:

COLUMNA DE 20X20 cm, 4 #4 +

#2 @ 16 cm, CONCRETO 1:2:2

Descripcion

pared de concreto tipo MIXER con dosificacion 1:2:2
y gravin de 1/2" preferiblemente y reforzada con
Malla ElectroSoldada de 6x6 - 4.5/4.5 y amarrada a
la Solera Inferior, Superior y Columnas por medio de
pines de varilla corrugada de 3/8"

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: ML Item 37

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

se pagara previa
autorizacion del
supervisor al aprobar la
ejecucion de la
actividad

TUBO NEGRO @ 3" CON PLACA

APERNADA A LA COLUMNA

Descripcion

Consiste en la utilizacién de tubo de hierro negro de
diametro 3", el cual tendra la funcion de unir columna
de concreto C1 con estructura de joist (segun
disefio), el cual ira con una placa de hierro apernada
con Pernos de 5/8" x 18" Galvanizados con
Anticorrosivo.

Actividad:

Criterios De Calculos

se pagara por metro lineal ML

Unidad: ML Item 38

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera todos los
materiales para dicha
actividad asi como el
costo de mano de obra
y la colocacion.

JOIST (J-1) 4 ANG. DE 1-

1/2"X1/4" ,PERALTE=31cm

Descripcion

Viga Joist voladizo peralte de 0.31m, 2 angulos de 1-
1/2"x1/4" unidos en la cuerda superior e inferior y

Criterios De Calculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
la placa, sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
los materiales descritos, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: ML Item 39

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

se considera todos los
materiales para hacer

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Viga joist, sera el nimero de metros
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en el interior en diagonal 1 barras de 1/2" de
diametro segun se muestra en detalle a una
separacion de 0.30m en ambos lados la forma y
distribucion asi como las consideraciones especiales
de la colocacion de la viga joist se muestran en el
plano, se cubrira con pintura anticorrosiva a dos
manos. se usara electrodo E6013 para unir los
angulos. El fabricante y el constructor velaran por
que no se golpeen las estructuras listas para instalar.
Ningun miembro de la estructura sera cortado por
electricistas carpinteros u otro obrero sin la
aprobacion del supervisor. Los pares de angulos de
las cuerdas superiores e inferiores que se muestren
unidos se mantendran asi con cordones de
soldadura de 3Cm de largo en cada junta interior y
exterior. Cuando los pares de angulos de esas
cuerdas se muestren separados se mantendran asi
soldandoles barras corrugada de 1/2" de diametro
en cada junta interiormente

Actividad:

esta obra(sum/inst) asi
como el costo de la
mano de obra,
Herramientas y
equipos.

TECHO CANALETA 6"X2" GALV,

ALUZINC ESMALTADA CAL. 26

Descripcién

Este trabajo consistird en la construccion de un
techo, de acuerdo a planos de detalles suministrados
por la institucion, construido con vigas de canaleta
galvanizadas de 2"X 6" x 1/16" y cubierta de laminas
de aluzinc esmaltada tipo industrial calibre 26 color
azul en la parte exterior, espesor minimo 0.4 mm,
incluyendo el capote para la cumbrera. - La canaleta
se colocara de acuerdo a detalle especificado en los
planos con las canaletas empotradas en la solera.
Toda la distancia libre sera salvada sin uniones de
soldadura, sino con canaletas monoliticas, las
uniones para los aleros seran conforme detalle de
planos empotrados en la solera de remate. Se le
aplicard dos manos de anticorrosivo blanco a la
canaleta y atiesadores. Entre canaleta y canaleta se
soldara una varilla lisa de 3/8" con las distribuciones
especificadas en los planos, misma que también se
pintara con anticorrosivo. El supervisor aprobara el
inicio de la instalacion de la lamina de aluzinc
cuando todas las canaletas estén debidamente
colocadas y pintadas y el aislante(no incluido en
esta actividad) este fijado y tenso sobre la estructura.
- Para la instalacién de la cubierta se verificara la
direccion de los vientos predominantes del sector
para iniciar la colocacién de la lamina en sentido
contrario a éstos. Su colocacién se efectuara desde
el nivel inferior de la cubierta e ir4 subiendo
progresivamente a los niveles superiores,
manteniendo tanto en sentido vertical como
horizontal los traslapes

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
los materiales descritos asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: M2 Item 40

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se consideran todos los
rendimientos adaptados
para el techo con
canaleta galvanizada
de 2"X6"X1/16" y
lamina aluzinc
esmaltado calibre 26
con espesor de 0.40
mm minimo. - Se
incluye el suministro e
instalacion de la
canaleta, tornillos punta
broca, ldamina, capote,
tapon, tornillos auto
taladrantes, varilla de
3/8" para arriostre,
pintura anticorrosiva,
diluyente, brocha y el
alquiler de una
soldadora para realizar
el techado de acuerdo a
planos. Se incluye un
porcentaje de
herramienta menor que
cubre el andamiaje y
otros necesario para la
instalacion de las
canaletas y cubierta.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
techo de canaleta y lamina aluzinc
esmaltada para Aulas sera el nimero
de metros cuadrados (Area medida de
acuerdo a la proyeccion horizontal del
techo) medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
los materiales descritos asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.
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Actividad:

TALLADO DE ELEMENTOS DE

A=0.15m

Descripcién

La actividad consiste en la aplicacion de repello y
pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un
ancho maximo de 15 cm, ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo por lado que
resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se
humedecera el &rea hasta la saturacion, se fijaran
guias maestras verticales de (reglas de madera), se
aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con
fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira
con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara
sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento - arenilla rosada para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento,
1.1 m3 de arenillarosada y 0.291 m3 agua (73.34
galones, este volumen de agua incluye un 25%
adicional que debera ser utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de
barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua
para la elaboracion del mortero cemento - arenilla
rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre
de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
méaximo 15 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm, asi
como la utilizacién de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces. La mano de
obray los andamios estan considerados hasta una
altura de 3.7 metros.

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: ML Item 41

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Para el repello se
considera que se
trabajara en elementos
de concreto superficies
de ladrillo y bloque
rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente
con el mortero, se
utilizara mortero con
proporcion 1:4; para el
cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado) Se incluye la
utilizacién de guiasy
andamios de madera,
utilizadndolas un minimo
de 4 veces. Y un pulido
de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla
rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS DE

A=0.20m

Descripcion

Criterios De Célculos

MEDICION : Se medira por metro. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: ML Item 42

Criterios de Mediciéon y

del Anélisis de Costos

Pagos
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La actividad consiste en la aplicacién de repello y
pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un
ancho promedio de 20 cm ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo por lado que
resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran
guias maestras verticales de (reglas de madera), se
aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con
fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira
con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara
sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento - arenilla rosada para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento,
1.1 m3 de arenillarosada y 0.291 m3 agua (73.34
galones, este volumen de agua incluye un 25%
adicional que debera ser utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de
barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua
para la elaboracion del mortero cemento - arenilla
rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre
de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
maximo 20 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm, asi
como la utilizaciéon de guias y andamios de madera,
utilizadndolas un minimo de 4 veces. La mano de
obray los andamios estan considerados hasta una
altura de 3.7 metros.

Actividad:

Para el repello se
considera que se
trabajara en elementos
de concreto superficies
de ladrillo y bloque
rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente
con el mortero, se
utilizard mortero con
proporcion 1:4; para el
cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado) Se incluye la
utilizacién de guiasy
andamios de madera,
utilizandolas un minimo
de 4 veces. Y un pulido
de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla
rosada.

PISO DE CONCRETO

REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30

CM.

Descripcién

Este trabajo consistird en la construccién de un piso
de Concreto reforzado de 5 CMS con proporcion
1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 30 CMS en
ambos sentidos.- Para autorizar el fundido de piso la
capa de material selecto deberéa estar debidamente
compactado y el Supervisor debera verificar los
niveles de piso de acuerdo a lo establecido en
planos. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

MEDICION : Se medira por metro lineal.
La cantidad a pagarse sera el nimero
de metros lineales, medidas en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M2 Item 43

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcién de
concreto a utilizar sera
de 1:2:2 considerando
por cada m3 un
promedio de: 9.835
bolsas de cemento,
0.552 M3 de arena y
grava 'y 0.239 m3 de
agua incluyendo un

MEDICION: La cantidad a pagarse por
piso de concreto reforzado seré el
nimero de metros cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,



106

mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefas cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
la seccion excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén seréa colocado en horas del dia.
Previo a la colocacion del hormigon el area se
dividira en pastillas segun medidas especificadas en
los planos. Los métodos de colocacién y
compactacion del hormigon seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura, cuidando ademas que la fundicion se
haga en forma intercalada (tipo damero) EI hormigén
sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se mantendra continuamente himeda
la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final serd un
codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una
hora después de fundido el piso. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no
adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Las varillas seran fijadas entre si con alambre
de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente dejando el recubrimiento
indicado en planos.. En ningln caso el traslape sera
menor de 30 CMS por barra El piso de concreto
reforzado de 5 CMS deberan ser construido segun
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en el suministro e instalacion
de canal de PVC con sus respectivos accesorios de
fijacion, tapones y conectores de bajantes . El canal
debera de ser instalado firmemente fijado de acuerdo
a las recomendaciones del fabricante. Los canales
deberan de ser colocados de acuerdo a planos .

25% adicional para el
curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del
cemento.Se considera
un desperdicio en el
acero del 7% del
rendimiento célculado
de acuerdo a planos. El
acero longitudinal y
transversal se unira con
alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de
largo.Se considera el
uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se
considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

colocacion, acabado y curado de piso
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: ML Item 44

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considero toda la
mano de obra'y
materiales necesarios
para el suministro e
instalacion del canal de
PVC, se considera la
colocacion de
conectores cada 6 mts,
tapones cada 6 mts., y
accesorios para
instalacion de bajantes
de aguas lluvias.

MEDICION : La cantidad a pagarse sera
el numero de metros lineales, medidas
en la obra, de canales de aguas lluvia
de PVC instaladas, las cuales deberAn
de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacipn asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
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Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en el suministro e instalacion
de bajantes de aguas lluvias de PVC de 3" RD 41
fijados en pared con platina de 1", con sus
respectivos codos para cambios de direccion, libre
de fugas.

Actividad:

BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS
P.V.C3"

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M.L. Item 45

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

Se consideran todos los
materiales y mano de
obra necesarios para el
suministro, instalacién y
fijacién del bajante de
PVC de 3", la platina se
colocara cada 1.50 mt.
Y se colocaran al
menos 3 codos en una
altura promedio de 3.00
mts..

LIMPIEZA FINAL DE AREAS

INTERIORES

Descripcion

Este trabajo consistira en la limpieza del final de
areas interiores.- Una vez terminada la obra se
procedera a limpiar las &reas interiores de proyectos,
mediante el sacudido de polvo en paredes, el barrido
de basuras y lavado con agua / detergente en pisos,
por medio de la utilizacion de mano de obra no
calificada ( Pedn) y herramienta menor.

Actividad:

Criterios De Calculos

Medicién: La cantidad a pagarse sera el
numero de metros lineales
suministrados e instalados, medidos en
obra de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra;
Pago: estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por el suministro
de materiales, asi como la mano de
obra, equipo, herramienta y
operaciones conexas descritas en la
especificacion.

Unidad: M2 Item 46

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se debe de considerar
la mano de obra,
materiales y
herramientas menores
gue se requiere en la
realizacion de esta
actividad. No se
considera el acarreo de
material de desperdicio
hasta un botadero de
desechos municipales,
solamente su
recoleccion en lugares
accesibles.

CAJAS DE REGISTRO DE

1.0X1.0X1.0

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Limpieza de Areas Interiores sera el
nimero de metros Cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por mano de obra,
materiales,equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: UNID Item 47
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Descripcion

La actividad consiste en la construccion de una caja
de registro de1.0X1.0X1.0m, la que esta compuesta
por una losa de fondo de 10 cm de espesor con su
respectiva media cafia, paredes de ladrillo rafon
rustico, casquete y tapadera de 10 cm de espesor
con un angulo de 2x2x1/8" perimetral y manija
ambos de concreto reforzado. Las paredes son
repelladas exteriormente y afinadas interiormente.
Los componentes antes mencionados se construiran
de acuerdo a las especificacién de elementos de
concreto, paredes y acabados . Las que debera
tener la dimensiones indicadas y colocarse de
acuerdo a las lineas y niveles indicados en los
planos.

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera la
excavacion de 50 cm
adicionales al volumen
de la caja, para poder
repellarla, las paredes
son ligadas, repelladas
exterior e interiormente
con mortero 1:4 y
afinadas interiormente.
Para el mortero 1:4 por
cada m3 se debera
utilizar al menos 8.106
bolsas de cemento,
1.179 m3 de arena y
0.304 m3 agua (Este
volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado). El concreto
sera 1:2:2, para el cual
por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena,
0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este
volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado).

CAJA DE AGUAS LLUVIAS

0.50X0.50X0.50 (CON REJILLA
METALICA)

Descripcion

La actividad consiste en la construccion de una caja
de registro de 50x50x50 cm (medidas
EXTERIORES), la que esta compuesta por una losa
de fondo de 10 cm de espesor , paredes de
BLOQUE DE CONCRETO, casquete de 15X12 cmy
tapadera tipo rejilla fabricada con angulo 2"X2"X1/8"
. Las paredes son repelladas exteriormente y
afinadas interiormente. Los componentes antes
mencionados se construiran de acuerdo a las
especificacion de elementos de concreto, paredes y
acabados. Las que debera tener la dimensiones
indicadas y colocarse de acuerdo a las lineas y
niveles indicados en los planos.

Criterios De Célculos

MEDICION : Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra de cajas
de registro las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacién
total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Unidad: UND Item 48

Criterios de Mediciéon y

del Anélisis de Costos

Pagos

Se considera la
excavacion de 50 cm
adicionales al volumen
de la caja, para poder
repellarla, las paredes
son ligadas, repelladas
exterior e interiormente
con mortero 1:4 y
afinadas
interiormente.Para el
mortero 1:4 por cada
m3 se debera utilizar al
menos 8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado). El concreto
sera 1:2:4, el volumen
de agua incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado.

MEDICION : Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra de cajas
de aguas lluvias las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato estipulado
en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion de material
no clasificado por medios manuales, en cualquier
tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que no requieren el uso de
maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya consistencia
es desconocida en el momento de la evaluacién de
la obra. Esta actividad se debe utilizar de acuerdo al
criterio del técnico evaluador solamente en proyectos
de licitacion ya sea publica 6 privada. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervision debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual
se hara el pago respectivo como item aparte. El
material producto de la excavacion debe colocarse a
un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M3 Item 49

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

La altura de
excavacion sera
variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Peén) y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero.
No se considera el
desalojo de agua
subterranea en esta
actividad.

RELLENO COMPACT. CON

MATERIAL DEL SITIO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material del
sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia
de agua potable y/6 alcantarillado sanitario,
cimentaciones en edificios tipo y otros. El lugar
donde se instalara el material de relleno debera estar
limpio de escombros. El material serd& humedecido
(sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0. 10 m por medio de apisonadotes
manuales iniciando desde los bordes al centro del
relleno y manteniendo traslapes continuos en los
sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo
del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m
del lugar donde se colocara. No se incluye el
cernido del material para eliminar piedra y/6 grumos.
Si en un proyecto el material producto de la
excavacion no es suficiente para el relleno, se le
pagara al contratista el corte y acarreo del material
en un radio de hasta 5 Km, la obtencion de dicho
material fuera de esta distancia se pagara como
selecto.

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado
sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 50

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Este trabajo de relleno
y compactado con
material del Sitio
requiere de Mano de
Obra No calificada y
Herramienta Menor.
Se incluye el agua
necesaria para lograr
una compactacion
uniforme. No se
considera el uso de
pruebas de laboratorio
para la aceptacion del
compactado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material del
sitio sera el nUmero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.
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Actividad:

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material
de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la
excavacion, demoliciones u otro tipo de material de
los proyectos. El material de desperdicio sera
cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se
procedera a botarlos a los lugares municipales

ACARREO DE MATERIAL
(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M3 Item 51

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Este trabajo de acarreo
de material de
desperdicio requiere de
Mano de Obra No
calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

autorizados, mismos que también seran verificados y

aprobados por la Supervision para evitar

contaminaciones ambientales, sedimentaciones en

cauces de rios 6 quebradas y otros.

Actividad:

Descripcién

La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de
4" RD-41, en lances completos, la cual debera ser
trasportada, almacenada y manejada de modo que

se evite el dafio.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la instalacipun de tuberUa de
PVC 47? La instalaciun serA efectuada de manera de
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC
DE 4" RD-41

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M.L. Item 52

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera la compra
y transporte de la
tuberia al sitio del
proyecto, de lances de
20 pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE 4"

Criterios De Céalculos

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite el
dafio, las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacién
total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Unidad: M.L. Item 53

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Se considera la mano
de obra necesaria para
la colocacipn,

MEDICION : Se medirﬁ:por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
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una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberA de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las
campanas hacia agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa durante la
instalaciun, cuando se interrumpa la instalaciun el
extremo abierto deberA de protegerse, el interior de
la tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalaciun y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberAn de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos,
debiOndose colocar la tuberUa de manera que se
apoye en toda su longitud de la excavaciun
conformada, procurando el menor numero de
uniones posibles, las deflexiones no deberAn de ser
mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes
deberAn de ser lisos y en Angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas.
Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y
cuando aparentemente estOn limpias, luego se le
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las
piezas este procedimiento debe durar mAximo 1
minuto y se debe realizar en condiciones secas,
debiendo esperar al menos 24 horas para someter la
tuberUa a presiun.

Actividad:
Descripcién

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de
las obras a ejecutar. - El terreno donde se construira
la edificacion tipo del FHIS: aulas, centros de salud,
institutos etc. , debera estar limpio, retirados los
escombros y cualquier otro elemento que interfiera
en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con
la ubicacién de un punto de referencia externo a la
construccion, para luego y mediante la nivelacion
con manguera localizar ejes, centros de columnas y
puntos que definan la cimentacién de la
construccion. -Para el trazado se utilizara en el
perimetro, reglas de madera rustica de pino de 1x3"
clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de
columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel
del terreno natural previamente conformado.

Actividad:

alineamiento e
instalaciun del tubo,
asU como un mAximo
de 166 uniones por
galun de pegamento, y
la utilizacipn de una lija
para al menos 33
uniones

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

tuberUas instaladas, las cuales deberAn
de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirAn la
compensacipn total por suministro de
materiales, transporte y colocaciun asU
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucipn de los trabajos
descritos en toda la especificacipn.

Unidad: M.L. Item 54

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La ejecucion de esta
actividad debera
satisfacer ciertas
consideraciones como
ser: El contratista
debera limpiar
completamente el sitio
de la obra de aquellos
desperdicios producto
de esta actividad. Se
considera el trazado
con madera, cercando
todo el perimetro con
reglas de 1x3"
soportadas con estacas
de 2x2". Requiere
Mano de Obra
Calificada ( Albafiil ), y
no calificada (
Ayudante)y herramienta
Menor. No se utiliza
equipo topogréfico.

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Descripcién

Este trabajo consistird en la excavacion de material
no clasificado por medios manuales, en cualquier

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 55

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

La altura de
excavacion sera

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado
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tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que no requieren el uso de
maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya consistencia
es desconocida en el momento de la evaluacién de
la obra. Esta actividad se debe utilizar de acuerdo al
criterio del técnico evaluador solamente en proyectos
de licitacién ya sea publica 6 privada. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervision debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual
se hara el pago respectivo como item aparte. El
material producto de la excavacion debe colocarse a
un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Peén)y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero.
No se considera el
desalojo de agua
subterranea en esta
actividad.

RELLENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECTO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua
potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos en
edificios. El material selecto a suministrar debera
previamente ser aprobado por la supervisién de la
obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El
lugar donde se instalara el material de relleno debera
estar limpio de escombros. El material selecto sera
humedecido (sin formar lodo) y compactado en
capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores manuales iniciando desde los bordes
al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 56

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Este trabajo de relleno
y compactado con
material Selecto
requiere de Mano de
Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el suministro de
material selecto por m3
con un factor de
enjutamiento del 35% y
el agua necesaria para
lograr una
compactacién uniforme.
No se considera el uso
de pruebas de
laboratorio para la
aceptacion del
compactado. El precio
de Material incluye
cualquier costo por
acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material
de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la
excavacion, demoliciones u otro tipo de material de
los proyectos. El material de desperdicio sera
cargado por peones en volquetas de 5 mt3 'y se
procedera a botarlos a los lugares municipales
autorizados, mismos que también seran verificados y
aprobados por la Supervision para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en
cauces de rios 6 quebradas y otros.

Criterios De Calculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material
selecto serd el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: M3 Item 57

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Este trabajo de acarreo
de material de
desperdicio requiere de
Mano de Obra No
calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, seré el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Actividad:

ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20,

4 N°3, N° 3 @ 30 cms

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de una
Zapata Corrida de Concreto con proporcién 1:2:2, de
0.50 mts de ancho con un espesor de 0.20 mts
armada con 4 varillas de Acero No. 3 en el sentido
longitudinal y con varilla No 3 a cada 30 cms en el
sentido transversal. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin
de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas
del dia, La colocacion durante la noche se podra
realizar sélo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los
métodos de colocacién y compactacion del hormigén
seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidard de mantener continuamente
humeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o0 manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla
deberéa doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice por la Supervisién. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En
ningun caso el traslape sera menor de 30 cms por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de
la pieza. Las zapatas corridas deberan ser
construidas segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M.L. Item 58

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcion de
concreto a utilizar sera
de 1:2:2 agua
incluyeun 25% adicional
para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado
del cemento. Se
considera un
desperdicio en el acero
del 7% del rendimiento
calculado de acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y
transversal se unira con
alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de
largo. No se considera
el uso de madera para
encofrado en esta
actividad ya que se
deberéa excavar los
tltimos 15 cms de la
profundidad total de
zanja, al ancho exacto
de la zapata, con lo
cual las paredes del
zanjo sirven de
soporte/cimbra. No se
considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata Corrida sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y
curado de la zapata asi como por mano
de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.
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Actividad:

SOBRECIMIENTO DE BLOQUE

15 CONCRETO/ V=1N°3 @ 20

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de
sobrecimiento conformado por bloque de 40x20x15
CMS (6" de ancho) con una liga de mortero 1:4 y una
varilla No. 3 cada 20 CMS (2 por bloque: sentido
vertical) Los agujeros de los bloques seran
rellenados con concreto en proporcion 1:2:3.El
mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero
debera colocarse en la base y en los lados de los
bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.-El
concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del
blogue sin dejar cavidades interiores. Los métodos
de colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
himeda la superficie de los bloques rellenos de
concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Toda la pared debera ser construida a
plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas
generales indicadas en los planos, uniendo los
blogues de concreto con el mortero. Ningin mortero
seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en
la obra. Los bloques deben estar secos al momento
de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener una
buena adherencia. Todas las unidades de bloques
que se tenga que cortar, debera de ser realizado a
plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.
Antes de su colocacion el acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente.
Todas las barras de refuerzo se doblaran
lentamente y en frio para darles la forma indicada en
los planos. En ningulin caso el traslape de las varillas
No. 3 sera menor de 30 CMS por barra.

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M2 Item 59

Criterios de Medicién y

del Andlisis de Costos

Pagos

Los bloques utilizados
tendran un promedio de
tamarfio de 15x20x40
CMS. El sobrecimiento
de bloque se construira
utilizando mortero de
cemento arena de
dosificacién 1:4 el agua
incluye un 25%
adicional para curado
durante el proceso de
fraguado del mortero.-
El desperdicio en
bloques es del 25%
ocasionado por cortes.
No se considera
madera para andamios.
La mano de obra esta
considerada hasta una
altura de 1.20 mts.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
sobrecimiento de bloque de 15 CMS
sera el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado del sobrecimiento asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda esta especificacion.
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Actividad:

CM.

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccién de un piso
de Concreto reforzado de 10 CMS con proporcion
1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15 CMS en
ambos sentidos.- Para autorizar el fundido de piso la
capa de material selecto debera estar debidamente
compactado y el Supervisor debera verificar los
niveles de piso de acuerdo a lo establecido en
planos. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
la seccion excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia.
Previo a la colocacion del hormigén el area se
dividira en pastillas segin medidas especificadas en
los planos. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigdn seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura, cuidando ademas que la fundicion se
haga en forma intercalada (tipo damero). El
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final sera un codaleado con pasta cemento-
agua, aplicado una hora después de fundido el piso.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Las varillas seran fijadas entre si con alambre
de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente dejando el recubrimiento
indicado en planos.. En ningln caso el traslape sera
menor de 30 CMS por barra El piso de concreto
reforzado de 10 CMS deberéan ser construido segin
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos.

PISO DE CONCRETO
REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M2 Item 60

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcién de
concreto a utilizar sera
de 1:2:2 considerando
por cada m3 un
promedio de: 9.835
bolsas de cemento,
0.552 M3 de arena 'y
grava y 0.239 m3 de
agua incluyendo un
25% adicional para el
curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del
cemento.Se considera
un desperdicio en el
acero del 7% del
rendimiento calculado
de acuerdo a planos. El
acero longitudinal y
transversal se unir con
alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de
largo.Se considera el
uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se
considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
piso de concreto reforzado sera el
nimero de metros cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de piso
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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Actividad:

BORDILLO DE CONCRETO

15X15 CMS

Descripcién

La actividad incluye el encofrado, fundido,
desencofrado y curado de bordillo de concreto de
15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima
que permita una consistencia plastica y trabajable a
fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades
interiores. Se cuidara de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon
seréa colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que
el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacién y compactacién del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira
en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. Los
remates deberan ser construidos segun las lineas y
secciones transversales indicados en los planos

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: ML. Item 61

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera un
concreto con proporcion
1:2:2, para el cual por
cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena,
0.552 m3 de grava 'y
0.293 m3 agua (Este
volumen de agua
incluye un 25%
adicional que debera
ser utilizado en el
curado), utilizando la
madera un minimo de 4
veces.

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Descripcién

Este trabajo consistira en la excavacion de material
no clasificado por medios manuales, en cualquier
tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que no requieren el uso de
magquinaria pesada 6 explosivos, y cuya consistencia
es desconocida en el momento de la evaluacién de
la obra. Esta actividad se debe utilizar de acuerdo al
criterio del técnico evaluador solamente en proyectos
de licitacién ya sea publica 6 privada. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervision debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual
se haréa el pago respectivo como item aparte. El
material producto de la excavacion debe colocarse a
un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Criterios De Célculos

MEDICION : Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales de bordillos, medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y
curado de los bordillos asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Unidad: M3 Item 62

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La altura de
excavacion sera
variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Pedn)y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero.
No se considera el
desalojo de agua
subterranea en esta
actividad.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado
sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Actividad:

RELLENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECTO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua
potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos en
edificios. El material selecto a suministrar debera
previamente ser aprobado por la supervision de la
obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El
lugar donde se instalara el material de relleno debera
estar limpio de escombros. El material selecto sera
humedecido (sin formar lodo) y compactado en
capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores manuales iniciando desde los bordes
al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Actividad:

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M3 Item 63

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

Este trabajo de relleno
y compactado con
material Selecto
requiere de Mano de
Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el suministro de
material selecto por m3
con un factor de
enjutamiento del 35% y
el agua necesaria para
lograr una
compactacion uniforme.
No se considera el uso
de pruebas de
laboratorio para la
aceptacion del
compactado. El precio
de Material incluye
cualquier costo por
acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcién

Estos trabajos consistirdn en el acarreo de material
de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la
excavacion, demoliciones u otro tipo de material de
los proyectos. El material de desperdicio sera
cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se
procedera a botarlos a los lugares municipales
autorizados, mismos que también seran verificados y
aprobados por la Supervision para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en
cauces de rios 6 quebradas y otros.

Actividad:

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material
selecto sera el nUmero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: M3 Item 64

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Este trabajo de acarreo
de material de
desperdicio requiere de
Mano de Obra No
calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

CIMENTACION MAMPOSTERIA,

MORTERO 1:4

Descripcion

Criterios De Calculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, seré el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 65

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos
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Este trabajo consistira en la construccién de
cimentacién conformada por piedras de rio 6 ripion
unidas con mortero de cemento en una proporcion
1:4, La piedra seré de buena calidad, de resistencia
homogénea, sinreventaduras ni grietas, libre de
polvo, aceite, grasas, materias organicas u otro
material que impida la perfecta adherencia con el
mortero. Para la elaboracion del mortero el cemento
y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco,
en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga
un color uniforme; después de lo cual se le agregara
el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
méaximo de tiempo para emplearlo y en ningiin caso,
se debe permitir que se le agregue agua para su
reutilizacién después de pasado este tiempo. Antes
de la construccién de la cimentacién de mamposteria
se preparara el terreno base, respetando las cotas
anotadas en los planos. Se saturara y limpiara cada
piedra con agua antes de su colocacion. Después de
colocada la piedra, se la golpeara para que el
mortero refluya. Deber& conseguirse que las
piedras, en las distintas hiladas, queden bien
enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La
mamposteria se debe mantener humeda durante 3
dias después de haber sido terminada.

Actividad:

Se considera una
mezcla piedra-mortero
en una proporcién 60-
40% con consideracion
de vacios en la piedra
del 45%. -La proporcion
en el mortero sera 1:4
el agua incluye un 25%
adicional para curado
durante el proceso de
fraguado.

PISO DE CONCRETO

REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15

CM.

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de un piso
de Concreto reforzado de 10 CMS con proporcion
1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15 CMS en
ambos sentidos.- Para autorizar el fundido de piso la
capa de material selecto debera estar debidamente
compactado y el Supervisor debera verificar los
niveles de piso de acuerdo a lo establecido en
planos. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
la seccion excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia.
Previo a la colocacion del hormigén el area se
dividira en pastillas segun medidas especificadas en
los planos. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura, cuidando ademas que la fundicion se
haga en forma intercalada (tipo damero). El
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente himeda la superficie del concreto

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

MEDICION: La cantidad a pagarse por
cimentacién de mamposteria de piedra
ripién 6 de rio sera el numero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la
mamposteria para cimentacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M2 Item 66

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La proporcion de
concreto a utilizar sera
de 1:2:2 considerando
por cada m3 un
promedio de: 9.835
bolsas de cemento,
0.552 M3 de arena 'y
grava y 0.239 m3 de
agua incluyendo un
25% adicional para el
curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del
cemento.Se considera
un desperdicio en el
acero del 7% del
rendimiento calculado
de acuerdo a planos. El
acero longitudinal y
transversal se unird con
alambre de amarre de
por lo menos 20 cms de
largo.Se considera el
uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se
considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se

MEDICION: La cantidad a pagarse por
piso de concreto reforzado sera el
nimero de metros cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de piso
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final sera un codaleado con pasta cemento-
agua, aplicado una hora después de fundido el piso.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Las varillas seran fijadas entre si con alambre
de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente dejando el recubrimiento
indicado en planos.. En ningun caso el traslape sera
menor de 30 CMS por barra El piso de concreto
reforzado de 10 CMS deberan ser construido segin
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos.

Actividad:

hara con mano de obra
de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

TANQUE DE 5000 LITROS

(SUM/INST)

Descripcion

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE
5000 LITROS INCLUYE ACCESORIOS.

Actividad:

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: UND

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

SE CONSIDERAN
ACCESORIOS DEL
TANQUE PARA SU
INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION

DE BOMBA 1/2HP

Descripcién

La actividad consiste en el suministro e instalacién
de una bomba de 1/2 hp de potencia con tanque de
50 litros, incluyendo los accesorios necesarios para
su conexién a la tuberia como adaptadores, niples 'y
uniones.

Incluye la conexién eléctrica desde el panel o centro
de carga mas cercano. La instalacién eléctrica se
hara de acuerdo a las especificaciones del proveedor
o fabricante.

Actividad:

Criterios De Céalculos

Item

SE PAGARA POR UNIDAD DE
TANQUE SUMINISTRADO E

INSTALADO EN EL LUGAR DE LA

OBRA.

Unidad: UND

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera el
suministro de la bomba,
SUS accesorios
hidraulicos y que la
misma quede en
funcionamiento, asi
como las actividades
conexas a la actividad.

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC

DE 1/2" RD-13.5

Descripcion

Criterios De Céalculos

Se pagara por unidad instalada y
aprobada por el supervisor.

Unidad: M.L.

Criterios de Medicién y

del Andlisis de Costos

Pagos

Item

Item

67

68

69
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La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de
1/2" RD-13.5, en lances completos, la cual debera
ser trasportada, almacenada y manejada de modo
que se evite el dafio.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la instalacipn de tuberia de
PVC 1/2". La instalaciun sera efectuada de manera
de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con
una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las
campanas hacia agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa durante la
instalaciun, cuando se interrumpa la instalaciun el
extremo abierto debera de protegerse, el interior de
la tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalaciun y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberan de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos, debiendose
colocar la tuberUa de manera que se apoye en toda
su longitud de la excavacipn conformada,
procurando el menor numero de uniones posibles,
las deflexiones no deberAn de ser mayores a las
permitidas por el fabricante, los cortes deberan de
ser lisos y en angulo recto con el eje del tubo,
eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las
espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estOn limpias, luego se le aplica el
pegamento para PVC y se ensamblan las piezas

este procedimiento debe durar mAximo 1 minuto y se

debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la tuberUa
a presiun.

Actividad:

Se considera la compra
y transporte de la
tuberia al sitio del
proyecto, de lances de
20 pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC
1

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite el
dafio, las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacién
total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Unidad: M.L. Item 70

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Se considera la mano
de obra necesaria para
la colocaciun,
alineamiento e
instalaciun del tubo,
asU como un mAximo
de 166 uniones por
galpun de pegamento, y
la utilizaciun de una lija
para al menos 33
uniones

TRAZADO Y MARCADO CON
NIVEL

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°’mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales deberAn
de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirAn la
compensaciun total por suministro de
materiales, transporte y colocaciun asU
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecuciun de los trabajos
descritos en toda la especificaciun.

Unidad: M.L. Item 71
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Descripcién

Este trabajo consistird en el trazado y marcado con
nivel para replanteos de precisién en sistemas de
alcantarillado sanitario.- Se verificara inicialmente la
exactitud del levantamiento topogréfico existente
determinando la existencia de diferencias que
pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el
caso de existir diferencias significativas se recurrira a
la Supervisién. para la solucion de los problemas
detectados.Todo trabajo de levantamiento y
estacado de construccion debera efectuarse por
personal calificado: Ingeniero y Topdgrafo, que tenga
experiencia en este ramo y sea aceptado por el
Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y
cotas indicadas en planos.El Contratista debera
entregar, para su revisién y uso, una copia de toda la
informacién que se ha utilizado en el estacado y
trazado de la obra. Se deben dejar establecidos
claramente los Banco de Nivel utilizados en el
proyecto.

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La ejecucion de esta
actividad debera
satisfacer ciertas
consideraciones como
ser: El contratista
debera limpiar
completamente el sitio
de la obra de aquellos
desperdicios producto
de esta actividad.
Requiere Mano de Obra
calificada ( Topdgrafo
0. 01JDR), y No
clasificada ( Peén 0.
01 JDR y Cadenero 0.
01JDR) y Herramienta
menor 5%. Se utiliza
equipo topogréfico:
estadia y nivel.

EXCAVACION CON RETRO TIPO

Il CON MARTILLO

Descripcién

Este Trabajo Consistira en la Excavacion de Material
Tipo 1l ( Con martillo), en suelos de roca tipo igneo
que no requieren el uso de explosivos. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervision debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual
se hara el pago respectivo como item aparte. El
material producto de la excavacion debe colocarse a
un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y debera
desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior
acarreo.

Actividad:

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Nivel, sera el
nimero de metros Lineales medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: M3 Item 72

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

La altura de excavacion
sera de variable y se
debera controlar la
estabilidad del suelo.
Se requiere
retroexcavadora y
martillo . No incluye el
acarreo del material a
un botadero. No se
considera el desalojo
de agua subterranea en
esta actividad.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material
de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la
excavacion, demoliciones u otro tipo de material de
los proyectos. El material de desperdicio sera
cargado por peones en volquetas de 5 mt3 'y se
procedera a botarlos a los lugares municipales

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion Material Tipo Il ( Con
martillo) sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 73

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

Este trabajo de acarreo
de material de
desperdicio requiere de
Mano de Obra No
calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
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autorizados, mismos que también seran verificados y
aprobados por la Supervision para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en
cauces de rios 6 quebradas y otros.

Actividad:

IMPERMEABILIZACION CON

PLASTICO ( A=2.00 MTS)

Descripcién

Esta actividad consiste en la colocacién de plastico
pigmentado liso para recubrir las paredes de la
laguna facultativa con el objetivo de minimizar
filtraciones en el suelo natural. Se recubrirdn paredes
y piso utilizando un traslape de 50cm entre las tiras a
colocar.

Actividad:

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M2 Item 74

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se consideran todos los
insumos necesarios
para la realizacion de
esta actividad
incluyendo la mano de
obra del pedn.

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC

DE 4" RD-41

Descripcion

La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de
4" RD-41, en lances completos, la cual debera ser
trasportada, almacenada y manejada de modo que
se evite el dafio.

Actividad:

Descripcion

Criterios De Calculos

MEDICION: Se pagara por metro
cuadrado debidamente protegida y
aceptada por el supervisor de obra.

Unidad: M.L. Item 75

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera la compra
y transporte de la
tuberia al sitio del
proyecto, de lances de
20 pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE 4"

Criterios De Calculos

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite el
dafio, las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Unidad: M.L. Item 76

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos
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La actividad consiste en la instalacipn de tuberUa de
PVC 4? La instalaciun serA efectuada de manera de
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con
una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberA de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las
campanas hacia agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa durante la
instalaciun, cuando se interrumpa la instalaciun el
extremo abierto deberA de protegerse, el interior de
la tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalaciun y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberAn de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos,
debiOndose colocar la tuberUa de manera que se
apoye en toda su longitud de la excavacipn
conformada, procurando el menor numero de
uniones posibles, las deflexiones no deberAn de ser
mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes
deberAn de ser lisos y en Angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas.
Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y
cuando aparentemente estOn limpias, luego se le
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las
piezas este procedimiento debe durar mAximo 1
minuto y se debe realizar en condiciones secas,
debiendo esperar al menos 24 horas para someter la
tuberUa a presiun.

Actividad:

Descripcién

Este trabajo consistira en la perforacion de tubos
PVC para los campos de infiltracion de la zanja
filtrante, tomando en cuenta para ello que el
diametro del ramal de captacién no sera menor de 3"
y el diametro del tubo colector serd mayor que este.
La perforacion de los tubos PVC en los ramales de
captacion seran en la media cafia superior, entre 4 o
5 orificios de 1/2" a 1" de didmetro en la seccion del
tubo, separacién minima de 5cms en direccion al eje
del tubo.

Actividad:

Se considera la mano
de obra necesaria para
la colocacipn,
alineamiento e
instalaciun del tubo,
asU como un mAximo
de 166 uniones por
galun de pegamento, y
la utilizacipn de una lija
para al menos 33
uniones

PERFORACION DE TUBO PVC

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°’mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales deberAn
de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirAn la
compensaciun total por suministro de
materiales, transporte y colocaciun asU
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucipun de los trabajos
descritos en toda la especificacipn.

Unidad: ML Item 77

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se utilizara para estas
zanjas defiltracion
tuberia PVC SDR 41
como minimo. Para la
perforacion de la
tubera se podran
utilizar herramientas
manuales como
trepanos de 1/2" a 1", o
en su defecto taladros
eléctricos

ACCESORIOS HUMEDAL

(BIOFILTRO)

Descripcion

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
perforacion de Tubo PVC sera el
nimero de metros lineales medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Unidad: GLB Item 78

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

El costo esta sujeto a la
cotizacion del

El criterio de pago es global y se
cuantificara segun los listados de los



124

Esta actividad consiste en el suministro de los
accesorios requeridos segun listado y planos, a
instalar en el componente a construir.

Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de muro
conformada por piedras de rio 6 ripién unidas con
mortero de cemento en una proporcién 1:2
incluyendo gargolas para drenaje de aguas lluvias
PVC 3" RD-41 .La superficies de las piedras se
deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser
rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden
remover por medio de agua y cepillo. Las piedras
limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su
lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas
regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no
debe ser menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de
mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimensién para
colocarlas en las esquinas de la estructura.
Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben
colocar de tal manera que las caras de mayor
dimensién queden en un plano horizontal, los lechos
de cada hilada y la nivelacion de sus uniones, se
deben llenar y conformar totalmente con mortero.
Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que el plano de
estratificacion quede en lo posible normal a la
direccion de los esfuerzos. Excepto en las
superficies visibles, cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las
piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren su
posicién. Se debe usar el equipo adecuado para la
colocacién de las piedras grandes que no puedan
ser manejadas por medios manuales. No se debe
permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el
muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas.
Si una piedra se afloja después de que el mortero
haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover
la piedra y el mortero circundante y colocarla de
nuevo. El mortero debera ser una mezcla de
cemento, arena y agua, la proporcién a utilizar
debera ser 1:2, agregandole la cantidad de agua
necesaria para formar una pasta de consistencia tal
que pueda ser manejable y que permita extenderse
faciimente en las superficies de las piedras a ligar. El
cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala
en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la
mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual
se le agregara el agua para producir el mortero de la
consistencia deseada. El mortero se debe preparar
en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo
30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en
ningun caso, se debe permitir el retemple del
mortero. Inmediatamente después de la colocacion
de la mamposteria, todas las superficies visibles de
las piedras se deben limpiar de las manchas de
mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté

suministro de los
diferentes accesorios a
considerar y los
materiales,
herramientas y la mano
de obra necesaria para
su instalacion.

MURO DE MAMPOSTERIA

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

accesorios que se requieran para la
actividad y previa autorizacion del
supervisor.

Unidad: M3 Item 79

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera una
mezcla piedra-mortero
en una proporcién 70-
30% con consideracion
de vacios en la piedra
del 43%.-La proporcién
en el mortero sera 1: 2
el agua incluye un 25%
adicional para curado
durante el proceso de
fraguado. Se incluye un
ml. de tubo PVC de 3"
por cada m3 de muro.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
muro de mamposteria de piedra labrada
ripién 6 de rio sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la
mamposteria para el muro asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.
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terminada. La mamposteria se debe mantener
himeda durante 3 dias después de haber sido
terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior
sobre o contra la mamposteria de piedra terminada,
por lo menos durante 14 dias después de haber
terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de
las piedras de las estructuras de mamposteria de
piedra, no se deben repellar si los planos no indican
lo contrario. Se instalaran drenes a través de la
mamposteria, como se indique en los planos. Si no
se especifica nada en los planos o disposiciones
especiales, el Contratista esta obligado a dejar en la
mamposteria orificios, regularmente dispuestos, para
facilitar la evacuacién del agua de la parte posterior
de aquella, a razén de 1 por cada 4 metros
cuadrados de Muro.

Actividad:

SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @ 20

CONCRETO 1:2:2

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de soleras de concreto de 15
x 20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y
anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigén seréa colocado en horas del dia, La
colocacioén durante la noche se podra realizar s6lo
con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigon seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira
en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de
ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En
ningun caso el traslape sera menor de 12" por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de
la pieza. Las soleras deberan ser construidas segin
las lineas y secciones transversales indicados en los
planos

Criterios De Célculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M.L. Item 80

Criterios de Medicién y

del Anélisis de Costos

Pagos

Se considera un
concreto con proporcion
1:2:2, los traslapes que
como maximo seran 40
veces el diametro,
fijados con alambre de
amarre de una longitud
promedio de 20 cm. por
amarre. Se considera
encofrado en las caras
laterales con sus
respectivos elementos
de fijacion, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de
obra esta considerada
hasta una altura de 3.2
mts.

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.
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Actividad:

PARED DE BLOQUE 15cm

RELLENO DE CONCRETO

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de pared
de bloque conformada por blogues de concreto
Rellenando sus agujeros con Hormigén 1:2:3,
ligando con mortero de cemento en una proporcion
1:4. El mortero deberd mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas
El mortero debera colocarse en la base y en los
lados de los blogues en un espesor no menor de 1.2
cm.- El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del
blogue sin dejar cavidades interiores. Los métodos
de colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidard de mantener continuamente
humeda la superficie de los bloques rellenos de
concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Toda la pared deberé ser construida a
plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas
generales indicadas en los planos, uniendo los
blogues de concreto con el mortero. Ningin mortero
seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en
la obra. Los bloques deben estar secos al momento
de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener una
buena adherencia. Todas las unidades de bloques
que se tenga que cortar, debera de ser realizado a
plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: M2 Item 81

Criterios de Medicion y

del Analisis de Costos

Pagos

Los bloques utilizadas
tendran un promedio de
tamafio de 15x20x40
cms La pared de bloque
se construira utilizando
mortero de cemento
arena de dosificacion
1:4 considerando para
cada m3 un promedio
de 8.341 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de
arena, 0.304 m3 de
agua incluyendo un
25% adicional para
curado durante el
proceso de fraguado
del mortero.-El concreto
a utilizar ser en
proporcion 1:2:3
considerando para cada
m3 un promedio de
8.518 bolsas de
cemento, 0.478 m3 de
arena, 0.827 m3 de
gravay 0.271 m3 de
agua incluyendo un
25% adicional para
curado del concreto. El
desperdicio en blogues
es del 25% ocasionado
por cortes. Se
considera madera para
andamio tipo banqueta:
2 cuartones de 10 pies
y una tabla de 1"x12"
con apoyos de 2x2 para
un promedio de 20
usos. La mano de obra
esta considerada para
alturas hasta 3.60 mt.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pared de bloque de 15 cms seré el
nimero de metros cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado de la pared asi como por mano
de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda esta especificacion.



127

Actividad:

ROTULO METALICO PINTADO

IDECOAS-PRONADERS(
2.44%2.00 m)

Descripcion

La actividad consiste en el suministro e Instalacion
de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de
dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a
detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural
de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla
de 3/8") fijadas en un dado de concreto de
30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo seran de
acuerdo a las fuentes de financiamiento del
proyecto(ver detalle). Patas se pintaran con
anticorrosivo a dos manos Yy el rotulo va pintado con
pintura de aceite a 2 manos

Actividad:

Descripcién

Se considera el suministro e instalaciéon de una placa
de marmol cortada en forma rectangular con 50
centimetros de ancho x 80 centimetros de altura.
Con letras grabadas en dorado y la leyenda que
indique la supervision del proyecto.

Criterios De Calculos

VII. ESPECIFICACIONES

Unidad: UND Item 82

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

Se considera el
suministro del Rotulo
con lamina lisa aluzinc
calibre 28 dimensiones
2.44 x 2.00m, fijada a
un marco de tubo
ESTRUCTURAL de
1x1", 2 tubos
estructurales de
1"x1"x4 m de longitud
para las patas,Todos
los elementos seran
soldados y las lamina al
marco por medio de
remaches . Se
considera la Mano de
Obra de Instalacion del
Rotulo y el traslado del
mismo al lugar del
proyecto. Se incluye
material y mano de
obra para instalacion

PLACA DE MARMOL DE 0.50 x
0.80m

Criterios De Célculos

MEDICION: La cantidad a pagarse sera
por unidad suministrado e instalado en
el lugar que indique la supervisién
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran el reembolso total hacia el
contratista por el suministro e
instalacion en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Unidad: UNID Item 83

Criterios de Medicién y

del Analisis de Costos

Pagos

El calculo se realiza en
base a una placa de
marmol, fabricada e
instalada en sitio.

MEDICION: se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion, asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.



128 VIILPLANOS

Seccion VIII. Planos
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Seccién IX. Lista de Cantidades
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Actividad Codificadas

PROYECTO: CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE
UBICACION: ALDEA LA ABARDIA, MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO DE YORO
MODULO: AREA DE PESA
1 F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 31.00
2 F012045 REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. M3 3.85

ACARREO 20 MTS.)

3 F014004 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 5.40

4 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 11.56
C/VOLQUETA CARGADO C/PEON

5 F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 7.60
SELECTO

6 F021016 CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 M3 4.40

7 F021009 SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA M3 2.77

8 F026010 DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N°3, N°2 UND 8.00
@ 20 cm

9 E0030312 PEDESTAL 30X30, 4#4, #2@0.15MTS ML 3.60

10 E0020148 PEDESTAL DE 20X20, 4#3, #3 A15CMA.S,, ML 3.60
CONC 1:2:2

11 E0030523 COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL ML 21.72

CUADRADO DE 4", CHAPA 14. INC. PRIMER.

12 E0070340 SOLERAS DE TUBO ESTRUCTURAL ML 33.80
CUADRADO DE 4", CHAPA 14. INC. PRIMER.

13 F042020 PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE 15cm M2 7.18

14 F033009 JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2 ML 13.00
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15 F142002 MALLA CICLON 5' DOBLE M.L. 12.60
REF.Var#2(SUM/INST)

16 E0080177 TECHO CANALETA 6"X2" GALV, ALUZINC M2 32.40
ESMALTADA CAL. 26

17 FO071006 PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. M2 19.42
#2 @ 15 CM.
18 E0070089 PISO DE CONCRETO SIMPLE e=7.5 cm, M2 5.25

PROPORCION 1:2:3

19 E5500067 GRADAS DE MAMPOSTERIA HUELLA DE M2 2.25
CONCRETO

20 F061026 TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m ML 23.20

21 F061019 TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15m ML 23.20

22 F061018 TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.20 m ML 10.80

23 F061022 TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m ML 10.80

24 E0070348 PORTON CON MALLA CICLON Y TUBO UND 2.00
ESTRUCTURAL 2"X2", 2 HOJAS, A=25M X
H=2.4M

25 F011012 LIMPIEZA FINAL M2 38.50

MODULO: AREA DE PULPA
ITEM CODIGO ACTIVIDAD UNID CANTIDAD

26 F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 30.00

27 F012045 REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. M3 10.80
ACARREO 20 MTS.)

28 F014004 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 21.22

29 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 40.02
C/VOLQUETA CARGADO C/PEON

30 F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 32.33
SELECTO

31 F024007 ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 N°4, UNID 6.00
a.s.

32 F021016 CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 M3 7.51

33 F021009 SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA M3 7.63

34 F031012 SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm, M.L. 26.00

CONC. 1:2:2
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35 F042020 PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE 15cm M2 16.26
36 F033009 JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2 ML 26.00
37 E0050181 COLUMNA DE 20X20cm, 4 #4 +#2 @ 16 cm, ML 21.30

CONCRETO 1:2:2

38 E0080490 TUBO NEGRO @ 3" CON PLACA APERNADA A ML 14.67
LA COLUMNA
39 E5400547 JOIST (J-1) 4 ANG. DE 1- ML 40.01

1/2"X1/4",PERALTE=31cm

40 E0080177 TECHO CANALETA 6"X2" GALV, ALUZINC M2 73.03
ESMALTADA CAL. 26

41 F061019 TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15m ML 52.00
42 F061018 TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.20 m ML 24.00
43 F071008 PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 M2 48.37
@ 30 CM.
44 F223004 CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC ML 11.35
45 F223002 BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3" M.L. 7.78
46 F011020 LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES M2 50.00
MODULO: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ITEM CODIGO ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
47 E6700058 CAJAS DE REGISTRO DE 1.0X1.0X1.0 UNID 1.00
48 E6700030 CAJA DE AGUAS LLUVIAS 0.50X0.50X0.50 UND 2.00

(CON REJILLA METALICA)

49 F014004 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 2.80

50 F015020 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL M3 1.40
SITIO

51 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 1.75

C/VOLQUETA CARGADO C/PEON

52 F101040 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 14.00

53 F102008 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 14.00
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MODULO: PATIO DE SECADO
ITEM CODIGO ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
54 F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 34.00
55 F014004 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 27.62
56 F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 17.49
SELECTO

57 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 34.53
C/VOLQUETA CARGADO C/PEON

58 F023004 ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20, 4 N°3, N°3 @ M.L. 34.00
30 cms

59 F022005 SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 CONCRETO/ M2 22.44
V=1N°3 @ 20

60 F071006 PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. M2 70.00
#2 @ 15 CM.

61 F1504001 BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS ML. 34.00

MODULO: LOSA NIVEL DE PISO (TANQUE)
ITEM CODIGO ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
62 F014004 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 3.05
63 F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 1.25
SELECTO

64 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 3.81
C/VOLQUETA CARGADO C/PEON

65 F021016 CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 M3 1.80

66 F071006 PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. M2 6.25
#2 @ 15 CM.

67 F234026 TANQUE DE 5000 LITROS (SUM/INST) UND 1.00

68 E2400143 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA UND 1.00
1/2HP

69 F101001 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD- M.L. 12.00
135

70 F102001 INSTALACION DE TUBERIA PVC %" M.L. 12.00
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MODULO: LAGUNAS FACULTATIVAS
ITEM CODIGO ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
71 F013004 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 56.00
72 E1600013 EXCAVACION CON RETRO TIPO IlIl CON M3 84.00
MARTILLO
73 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 105.00
C/VOLQUETA CARGADO C/PEON
74 E2600101 IMPERMEABILIZACION CON PLASTICO ( M2 169.60
A=2.00 MTS)
75 F101040 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 12.13
76 F102008 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 12.13
77 F232011 PERFORACION DE TUBO PVC ML 36.39
78 E1600096 ACCESORIOS HUMEDAL (BIOFILTRO) GLB 1.00
79 F021005 MURO DE MAMPOSTERIA M3 0.66
80 F031015 SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO M.L. 4.00
1:2:2
81 F042028 PARED DE BLOQUE 15cm RELLENO DE M2 4.00
CONCRETO
MODULO: GENERALES
ITEM CODIGO ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
82 E2800057 ROTULO METALICO PINTADO SAG- UND 1.00

PRONADERS( 2.44X2.00 m)

83 E5900024 PLACA DE MARMOL DE 0.50 x 0.80m UNID 1.00
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TOTAL, ACTIVIDADES

ITEM DESCRIPCION MONTO TOTAL
L)
1 Construccion de beneficio himedo para procesamiento de
café
2 Maquinaria y equipo

Costos directos
Gastos administrativos
Utilidad

Total L
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCOQO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
[indicar el numero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningdn otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.
Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serén solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no _deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacidn de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre
de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automética y no deberéan adicionarse clausulas
gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: La presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N2: | |

FECHA DE EMISION: | |
AFIANZADO/GARANTIZADO: |

DIRECCION Y TELEFONO: \

|

VGarantia/Fianzaj a favor de [[indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garant/'aj, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el
Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: " lubicado en
| Dicho contrato en lo

procedente se considerara como parte de la presente péliza.

SUMA B
AFIANZADA/ GARANTIZADA: |

VIGENCIA De: Hasta: |
|
BENEFICIARIO: |

CLAUSULA OBLIGATORIA: La presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las garantias o fianzas emitidas a &avor del }BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad
de

\,

Municipio de

[ \ a Ios[ Wdel mes de| del aﬁo[

FIRMA AUTORIZADA
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INVITACION A LICITACION PRIVADA

Sefiores

Su Oficina
Estimados Sefiores:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), cordialmente
le invita a presentar oferta para el proceso, "CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO
DE CAFE" ALDEA LA ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO, YORO.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
mediante el proceso de Licitacién Privada No. PRONADERS-LPRI- GC-036-2023-OBRAS.

Unicamente los Precalificados en el PRONADERS en las categorias de Edificaciones e
Infraestructura Productiva podran participar. IAO 5.1 del Documento Base.

El documento base para la presente Licitacion Privada se podran adquirir mediante descarga en
la plataforma de HONDUCOMPRAS, www.honducompras.gob.hn , o mediante solicitud
escaneada al siguiente correo, contrataciones@pronaders.gob.hn , para ser remitido, sin ningun
costo.

Los documentos de la oferta deberan de ser entregados en forma impresa dentro de un sobre
sellado el dia lunes cuatro (04) de diciembre de 2023 a las 10:00 a.m fecha y hora limite para
la presentacién de las mismas, en el Departamento de Contrataciones y Adquisiciones del
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico
Gubernamental, Torre 1, 5to. Piso, Boulevard Juan Pablo I, avenida Republica de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazan.

En caso de no estar interesado en presentar oferta, se le solicita notificar a la brevedad posible.

Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de noviembre de 2023.

Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia

Director Ejecutivo

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS)


http://www.honducompras.gob.hn/
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AVISO LICITACION PRIVADA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
(PRONADERS)
LICITACION PRIVADA N°. PRONADERS-LPRI- GC-036-2023-OBRAS

““CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE™~ ALDEA LA ALBARDIA, CASERIO
CHAGUITILLO, SULACO, YORO.

1. El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, invita a las empresas
PREVIAMENTE PRE CALIFICADAS interesadas en participar en la Licitacion
Privada, Contrato Llave en Mano, a presentar ofertas para la ejecucién del siguiente
proyecto:

PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS a presentar ofertas selladas para la
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE ALDEA LA
ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO, YORO.- PROGRAMA
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE.

2. El financiamiento para la realizacion del proyecto proviene exclusivamente de fondos
nacionales.
3. El proceso de Licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion

Privada (LPRI) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podran adquirir los documentos de la presente Licitacion Privada
mediante descarga en la plataforma de HONDUCOMPRAS,
www.honducompras.gob.hn , o mediante solicitud escaneada al siguiente correo,
contrataciones@pronaders.gob.hn , para ser remitido, sin ningun costo.

4.1 Unicamente los Precalificados en PRONADERS en las categorias de
Edificaciones e Infraestructura Productiva podran participar. IAO 5.1 del
Documento Base.

5. Las ofertas deberan de presentarse en sobre cerrado a la siguiente direccidn: Centro
Civico Gubernamental, Torre 1, 5to. piso Departamento de Contrataciones y
Adquisiciones a mas tardar lunes cuatro (04) de diciembre de 2023 a las 10:00 a.m.,
las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran en
presencia de los oferentes o sus representantes que deseen asistir a la direccion
indicada. Todas las ofertas deberan de ser acompafiadas de una Garantia y/o Fianza de
mantenimiento de oferta por un monto equivalente al 2% del monto ofertado, con una
vigencia de 120 dias.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de noviembre de 2023.

Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS)


http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:contrataciones@pronaders.gob.hn
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Anexos
ANEXO 2: EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Rétulos

PRONADERS. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del y la Fuente
de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones
Técnicas del Proyecto, el cual debera estar colocado en el sitio de la obrea previo a la entrega de la orden
de inicio, en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista se hara acreedor a una
multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100.

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Descripcion y Nombre del Proyecto

Aldea, barrio,Caserio, Municipio
Departamento # de Poblacion

www.pronaders.gob.hn

e Familias e Empleos Monwummun
Beneficiadas Generados X, XXX, XXX XX

* * *  *
i * x * H * X x H
Logo alcaldia Agricultura Logo Cooperante
Formato .PNG PRONADERS y Ganaderia Formato .PNG
Gobierno de la Repiiblica Jovterno e la Repatiica
xiomara
Ing. Diego Andres Umanzor
" pirector- PRONADERS Cumplev
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ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA PARA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
& . No. PR()NA!)E?R?«-LWZ7-(;:C,-ﬂ}ﬁ—zﬂl&()BRAS

* * *

Desarrollo

Ruraly Urbano Sostenible
PRONAEGERS '
HON

Goblerno de ln

rea

AnSILANG ¥ LA agPVeL

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA PARA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

3-1L.PRI-G C-036-2023-OBRAS

1€

No. PROMADER!
© CAFE. ALDEA LA ALBARDIA, CASERIO

1 TR IIO DE (
( \/“)‘\1‘1);‘,‘\,/&'1‘;\“,

«CONSTRUCCION DE BENFICIHO 7L JORE
1.0, SULACO YORO”

CHAGUIT

lel Distrito Central, en la Oficina de Contrataciones y

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio ¢
Iy Urbano Sostenible (PRONADERS), al cuarto

Adquisiciones del Programa Nacional de Desarrollo Rura
(rés (2023), siendo las diez en punto de la manana

(4) dia del mes de diciembre del ano dos mil veinti
de ofertas del Proceso No. PRONADERS-

(10:00 a.m.). lugary hora limite sefialados para la apertura
LPRI-GC-036-2023-OBRAS, reunida la Comision de Recepeion y Apertura de Ofertas, que sera
precedida por el Abg. Mariam Yelani Ponce en representacion del director ejecutivo; € integrada por: la
Sra. Leila Yizeth Ramos ., Representante de Gerencia Administrativa. el Abg. Julian Dario Alonzo Flores.

elIng.. Andy Sady Sanchez . representante de Infraestructura, todos

Representante de Gerencia Legal y

del PRONADERS: y los representantes de los oferentes ; Sr. Jose Ramon Solano Vasquez en su condicion
de Veedor en 1'eprcsentacién del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). en este acto se lleva a cabo la
Recepcion y Apertura de los sobres que contienen las ofertas y se verifica que los sobres no sean objeto

de violacién o hayan sido abicrtos de alguna forma.
Se procedera a dar apertura y lectura ¢n acto pablico de las ofertas conforme al orden de presentacion de
Jas misma. del valor ofertado, nombre de ki empresa, del representante del oferente presente en el acto de
apertura, y los datos de la Garantia dc Mantenimicnto de la Oferta, a continuacion. se detalla la

ida en el Acto de Apertura de Ofertas:

informacion le




: ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA PARA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

\“4 »

\ T T T e
* ok No. PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS
* %
Desarrollo
¢ Ruraly Urbano Sostenible
1 PRONADERS
n—ﬂ Goblarno ds (o Aepablic o
| : HONDURAS
t 5 GOPIEANS D3 LA ALPOILICA
. ;
‘ A. OFERTAS:
¢
. Al
j I E— R
! [ No. | No. | ' -4 Sirme
i | ‘ | Nombre de La c.;l);):'c\lu i?f‘“”w y /o Ndmero DNE del ‘ Monto Hora Firma
! Folios Merente o su Representante Ofertado
| | |
— it - — S - . . - B I |
1 LEGAL 1-189 ’ JR I Juan Ramon Hernandes 1807-1984- | 1.994.183.56 | 9:40
% v |
ECONOMICA ‘ CONSTRUCCIONES | 03083
1-83 |
ORIGIINAL } ]
Y COPIA 1
2. | LEGAL 1-130 | SEPCOIN LUIS ALFREDO LOPEZ 0601- | 209245453 | 9:44
| ECONOMICO | / G013 12
1-87 | ‘ -
B. GARANTIAS:
’ PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS 1
= ————— %" e ;
; sasal Ofeeenite Monto Total r W““,M [..» ""Q\\"'\'igcnci:: ll!w'\ \f)' e Banco o '
Empresa/ Oferente ) | Garantizado Garantia o ]
Ofertado X = = . Ascguradora
en Lempiras ‘ Desde Hasta Iianza ‘
IR - 004 16s 56 L e000000 | 04-12-2023 04-06-2024 | FI-1624475- LAFISE 1
CONSTRUCCIONES | - | 513990 i
TSEPCOIN R ’7|Tu_w><7<m | 0a-122023 05-042024 | 231296 SEGUROS |
w ‘ DEL PAIS |
R . — . I S . _t 2 PO —
|
'
!
OBSERVACIONES:
1. LA EMPRESA JR CONSTRUCC TONES SOLICTTA ANTICIPO POR LPS. 398,836.91.
2. LA EMPRESA SEPCOIN SOLICITA ANTICPO POR LPS, 418,490.90
! No habiendo ningan comentario adicional. o procede e ¢l acto, por lo tanto, Ta Comision Evaluadora,
’ procedera a hacer ¢l andlisis y evaluacion de e olert
: En fe de lo anterior, habicndo leido la presente ek cncontrandose de conformidad firmamos gy

siendo las diez y veintidos (a:m). de a fechi o mdiciada




ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA PARA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

No. PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS

Desarrollo
Rural y Urbano Sostenible

PRONADERS
Goblerno daln Aepabilen

Repllﬁf’aﬁantc de Gerencia Administrativa/
PRONADERS

Representante de Infraestructura Civil /
PRONADERS

7

”

José Rafon Solano Vasquez
Veedor F'SC

109

S
&0
HONDURAS

AGPILENO O3 LA BEPOALICA

PROINADERS

Sra. Liracy Kelly Yos:
Representante de Auditoria Interna

PRONADERS

Juan@mmg Hernang
JRCONSTRUCCION

v.pronaders.gob 11
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Ruraly Urbano Sostenible
PRONADERS X
. HONDURAS
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
(PRONADERS)

RESOLUCION NO. PRONADERS-DP-001-2024
LICITACION PRIVADA NO. PRONADERS-LPRI-GC-036-2023-OBRAS

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (03) dias del mes de enero del
ano dos mil veinticuatro (2024).

VISTA: El ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS, emitida el dia seis (06) del mes de
diciembre del afio dos mil veintitrés (2023), y el DICTAMEN EMITIDO POR LA
GERENCIA LEGAL, en fecha veintiuno (21) de diciembre del afio dos mil veintitrés
(2023), del proceso de la LICITACION PRIVADA NO. PRONADERS-LPRI- LPRI-
GC-036-2023-OBRAS para el proceso de Licitacion Privada, "CONSTRUCCION DE
BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA ALBARDIA, CASERIO
CHAGUITILLO, SULACO YORO. "". -

CONSIDERANDO: Que en fecha 04 de diciembre de 2023 a las tres de la tarde (10:00 a.m.),
el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS), llevo a cabo la Audiencia Publica de Recepcion y
Apertura de Ofertas correspondientes a la Licitacion Privada NO. PRONADERS-LPRI-
LPRI-GC-036-2023-OBRAS ~~ CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE
CAFE, ALDEA ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO YORO .- Acto
en el cual solamente se presentaron dos empresas: JR CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S. DE R.L.
(SEPCOIN), segln consta en el Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas y en Acta de
Evaluacion de Ofertas, Dictamen Legal y Recomendacion de Adjudicacion, antes referidos.

CONSIDERANDO: Que la Comision de Evaluacion después de realizar el Analisis y
Evaluacion de las Ofertas de conformidad a lo estipulado en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento, y el Documento Base de la Licitacion Privada, en forma unanime
emitio el Acta de Evaluacién de Ofertas y Recomendacion de DECLARAR EL PROCESO
FRACASADO, debido a que lasofertas presentadas por las empresas:

Centro Civico Gubemamental Boulevard Juan Pablo Segundo
Torre 1, Piso 4y §S.
Tegucigalpa M.D.C Honduras. C.A.

www.pranadcwgoblm 1]
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1.

Torre ], Piso 4y $.

JR CONSTRUCCIONES, En virtud que la empresa presento la oferta con erTores.y
omisiones detallados en la ficha de costos por lo tanto se considera incompleta; segun
JAO 13.1 (1) SOBRE “B” ORIGINAL Y COPIA inciso 3. Fichas de Costos de
Precios Unitarios para cada una de las actividades (para la preparacion de la ficha de
costos el oferente de be de tomar en cuenta en el caso de los rendimientos mostrar
todas las cifras decimales consideradas, no obstante, las operaciones aritméticas
deben estar redondeadas a dos cifras decimales). DOCUMENTOS NO
SUBSANABLES IAO 31.1 literal “k” cuando las ofertas no se ajusten a los
requisitos esenciales establecidos en los documentos de licitacion del documento base
de licitacion y el literal IAO 35: DECLARACION DE LICITACION DESIERTA O
FRACASADA: 35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando: a. Se hubiere
omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento; aunado al articulo 5 de la Ley de

Contratacién del Estado.

SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S.
DE R.L. (SEPCOIN)., Se descalifica del proceso de la Licitacion privada en virtud
que falta firma y sello del Representante Legal de la Empresa al final de la ultima
pagina del formulario de oferta de conformidad a lo establecido en las bases del
proceso de licitacion SECCION I Instrucciones de los oferentes 20.2 « El original y
todas las copias de la oferta deberén ser presentadas mecanografiadas o escritas con
tinta indeleble y deberan estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del oferente, de conformidad con la sub clausula
5.4 de las IAO. Todas las paginas de la oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el oferente o por quien tenga su representacion legal; IAO 13.1
(F): Los oferentes deberan presentar los siguientes documentos: Las ofertas deberan
presentarse en sobres sellados debidamente identificados y deberd presentar los
siguientes documentos sellados (sello de la empresa), foliados y firmados a mano con
la firma corta de la persona que firma la oferta (Represéntate Legal) en cada una de
sus péaginas; Carta de Ofertaz SOBRE B numeral 1| (DOCUMENTO NO
SUBSANABLE) por presentar una oferta que no se ajusta a los requerimientos
establecidos, segan lo establecido en IAO 31.1 literal “k” cuando las ofertas no se
ajustan a los requisitos esenciales establecidos en los documentos de licitacion del
documento base de licitacion; al literal IAO 35: DECLARACION DE LICITACION
DESIERTA O FRACASADA; 352 La Licitacion deberda declararse fracasada
cuando: a. Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales
establecidos en la Ley de Contratacion del Iistado y su Reglamento; aunado al articulo
5 de la Ley de Contratacion del Iistado.

Centro Civico Gubernamental Boulevard Juan Psbio Segundo

Tegucigalps M.D.C Honduras. C.A.

i *
( -

% By
N
s -

Ruraly Urbano Sostenible S Y

DURAS

www.pronaders.gob hn 11



»

* *
> H BT,
Desarrollo & 55
Rural y Urbano Sostenible 13& 3
PRONADERS el

A HONDUBAS

CONSIDERANDO: Que de conformidad al articulo 172, 173 y 174 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado se remitié a la Gerencia Legal de
PRONADERS, via memorandum GA-CA-1165-2023 de fecha diecinueve (19) de
diciembre del afio dos mil veintitrés (2023), a fin de que emitiera el respectivo
Dictamen Legal, por lo que en fecha veintiuno (21) de diciembre del afio dos mil
veintitrés (2023), la Gerencia Legal de PRONADERS, emitio el DICTAMEN No.
GLP-032-A-2023, donde se DICTAMINA que es procedente declarar
FRACASADO el Proceso de la Licitacion Privada NO. PRONADERS- LPRI-
GC-036-2023-OBRAS ~"CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE
CAFE, ALDEA ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO YORO 7,
en vista que en la Audiencia Publica de Recepcion y Apertura de Ofertas las empresas
JR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES DE
CONSTRUCCION E INGENIERIA S. DE R.L. (SEPCOIN), no se ajustan a los
requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado y al pliego de condiciones del documento de Licitacion Privada.

POR TANTO: El Seiior Director dl PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), en uso de las facultades que la

Ley le confiere y en aplicacion de los articulos: 36 numeral 8, 116, 120 y 122 de la Ley
General de la Administracion Publica; 22, 23, 24, 25, 26,27y 83 delaLey de Procedimiento
Administrativo; 11, 12 y 51 de la Ley de Contratacion del Estado; 172, 173 y 174 de su

Reglamento.

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar FRACASADO el proceso de Licitacion Privada NO. PRONADERS-
LPRI-GC-036-2023-OBRAS CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE
CAFE, ALDEA ALBARDIA, CASERIO CHAGUITILLO, SULACO YORO "".-
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SEGUNDO: Se ordena al Departamento de Contrataciones y Adquisiciones de
PRONADERS, dar Inicio al nuevo proceso de Licitacion Privada ”” CONSTRUCCION DE
BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA ALBARDIA, CASERIO
CHAGUITILLO, SULACO YORO "y con todas las formalidades y requisitos que
conforme a derecho correspondan. - NOTIFIQUESF

Segiin Acuerdo No. PRONADERS-008-2022
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