



*Municipalidad De Santa Rosa De Copán*  
*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*



**Reporte de Programas y Proyectos Abril de 2022**

| PROYECTO | NO. DEL PROGRAMA | DESCRIPCION DEL PROGRAMA   | PIM   | MONTO EJECUTADO DEL PROGRAMA MES DE ABRIL 2022 | % ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO | EJECUCION ACUMULADA (1 DE ENERO A LA FECHA) | PRESUPUESTO VIGENTE (APROBADO) |
|----------|------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------|
|          | 7                | UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA  | 7   | L2,099,038.72                                  | 65.08%   | L21,102,295.83                              | L32,425,578.00                 |
| 3-001    | 11 03            | Mejoras al Sistema de Agua Potable Planta Juan Carlos Elvir  | 11 03 001 000 001 47210 15-013-01-20 0530 108 | L0.00  | 73.55%   | L211,449.80                                 | L287,500.00                    |
| 2        | 11 03            | Mejoras a la infraestructura del Sistema del Rio Higuito   | 11 03 002 000 001 47210 15-013-01-20 0530 259 | L0.00  | 0.00%  | L0.00                                       | L269,500.00                    |
| 3        | 11 03            | Programa de Regulacion y legalizacion del clandestinaje en el servicio de agua potable                                     | 11 03 002 000 001 47210 15-013-01-20 0530 366 | L0.00  | 0.00%  | L0.00                                       | L200,000.00                    |
| 4        | 11 03            | Mejoras a la infraestructura del Sistema en general, aguas lluvias, alcantarillado sanitario y agua potable en la ciudad   | 11 03 004 000 001 47210 15-013-01-20 0590 365 | L0.00  | 49.61%   | L560,642.00                                 | L1,130,000.00                  |
| 5        | 11 03            | Mantenimiento Preventivo y correctivo al sistema de agua potable y alcantarillado sanitario y mejoras a la infraestructura | 11 03 005 000 001 47110 15-013-01-20 0530 42  | L0.00  | 20.79%   | L176,751.20                                 | L850,000.00                    |
| 6        | 11 03            | Mejoras de red de agua potable Col.Mejia Garcia y reparacion de fuga en la Cuchilla  | 11 03 006 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42  | L0.00  | 100.00%  | L1,372,000.00                               | L1,372,000.00                  |
| 8        | 11 03            | Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable de la ciudad   | 11 03 008 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42  | L0.00  | 39.63%   | L792,652.98                                 | L2,000,000.00                  |
|          | 11 03            |  | 11 03 008 000 001 47210 11-001-01-20 0530 42  | L0.00  | 78.35%   | L783,547.12                                 | L1,000,000.00                  |
| 10       | 11 03            | Gestion de proteccion de los recursos hidricos   | 11 03 010 000 001 47210 15-013-01-20 0530 82  | L0.00  | 100.00%  | L80,000.00                                  | L80,000.00                     |
| 15       | 11 03            | Adquisicion de Equipo de Produccion de Agua Potable  | 11 03 015 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42  | L0.00  | 15.51%   | L46,538.45                                  | L300,000.00                    |
| 16       | 11 03            | Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Sistema de Aguas Pluviales del Zona Urbana                                       | 11 03 016 000 001 47210 15-013-01-20 0520 76  | L0.00  | 100.00%  | L300,000.00                                 | L300,000.00                    |
| 17       | 11 03            | Construccion de Planta de Tratamiento mecanica en estacion No.1 Rio Higuito  | 11 03 017 000 001 47210 15-013-01-20 0530 259 | L0.00  | 100.00%  | L500,000.00                                 | L500,000.00                    |
| 18       | 11 03            | Suministro Instalacion de Valvulas en Planta de Tratamiento  | 11 03 018 000 001 47210 15-013-01-20 0530 108 | L0.00  | 0.00%  | L0.41                                       | L229,448.00                    |
| 19       | 11 03            | Reparacion y mantenimiento de equipo de bombeo del sistema de agua potable   | 11 03 019 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42  | L0.00  | 35.99%   | L359,913.47                                 | L1,000,000.00                  |

|                |       |   |  |                      |         |                       |                       |
|----------------|-------|---|--|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 20             | 11 03 | Construccion de represa y linea de conduccion de agua sector la majada campamento.                          | 11 03 020 000 001 47210 15-013-01-20<br>0530 250 | L0.00                | 100.00% | L3,667,142.83         | L3,667,142.83         |
|                |       |   | 11 03 020 000 001 47210 11-001-01-20<br>0530 250 | L0.00                | 100.00% | L1,497,468.08         | L1,497,468.08         |
| 21             | 11 03 | Estudios Tecnicos para Renovar la Licencia Ambiental Estudios Hidrologicos para contratar pozos municipales | 11 03 021 000 001 24200 15-013-01-20<br>0530 317 | L0.00                | 100.00% | L150,000.00           | L150,000.00           |
| 22             | 11 03 | Mejoras al Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad Zona Alta, media y baja.                      | 11 03 022 000 001 47210 15-013-01-20<br>0530 42  | L0.00                | 54.32%  | L108,644.50           | L200,000.00           |
| 23             | 11 03 | Amplicacion del Sistema de automaticacion (plantas, tanques, distribución, control)                         | 11 03 023 000 001 47210 15-013-01-20<br>0530 39  | L0.00                | 100.00% | L774,000.00           | L774,000.00           |
| 24             | 11 03 | Mejoras a la infraestructura de la red electrica del sistema de agua potable y saneamiento.                 | 11 03 024 000 001 47210 15-013-01-20<br>0520 42  | L0.00                | 100.00% | L1,200,000.00         | L1,200,000.00         |
| 25             | 11 03 | Mantenimiento Preventivo y correctivo de acceso Rio Higuito, la hondura plantas de tratamiento y PTAR.      | 11 03 025 000 001 47210 15-013-01-20<br>0530 259 | L0.00                | 75.31%  | L790,800.00           | L1,050,000.00         |
| 27             | 11 03 | Revision y reparacion de bombas en estacion rio higuito.  | 11 03 027 000 001 47210 15-013-01-20<br>0530 42  | L0.00                | 50.00%  | L129,750.00           | L259,500.00           |
| 28             | 11 03 | Mantenimiento Preventivo de Planta Dolores  | 11 03 028 000 001 47110 15-013-01-20<br>0530 42  | L0.00                | 0.00%   | L0.00                 | L105,915.00           |
| 29             | 11 03 | Actualizacion de Catastro de Usuarios fase 2  | 11 03 029 000 001 47210 15-013-01-20<br>0530 42  | L0.00                | 10.00%  | L17,810.00            | L178,100.00           |
| 007-08         | 11 03 | Mantenimiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento PTAR.              | 11 07 008 000 001 47210 15-013-01-20<br>0412 43  | L184,725.40          | 11.28%  | L112,773.10           | L1,000,000.00         |
|                | 11 03 |   | 11 07 008 000 001 47210 11-001-01-20<br>0412 43  | L0.00                | 0.01%   | L101.43               | L1,000,000.00         |
|                | 11 03 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Alcantarillado Sanitario.  | 11 07 008 000 002 47210 15-013-01-20<br>0412 43  | L0.00                | 100.00% | L300,000.00           | L300,000.00           |
| <b>TOTALES</b> |       |   |  | <b>L2,283,764.12</b> |         | <b>L35,034,281.20</b> | <b>L53,026,151.91</b> |




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR




Ing. Javier Enrique Deras Ardón  
Gerente/EMASAR