



AVANCE DEL PROCESO PLAN DESARROLLO MUNICIPAL DE ROATAN 2020-2025, ISLAS DE LA BAHIA

Tegucigalpa M.D.C 14 de marzo del 2019

Oficina de Transparencia.

Sr. Daron Raymond.

Sirva la presente para deseárselos éxitos en las labores que realizan para el engrandecimiento de tan bello municipio y con ello de nuestro país.

Me dirijo por este medio para dar a conocer las fases que se han completado hasta la fecha según plan de trabajo en el proceso del Plan de desarrollo Municipal de Roatán 2020-2025.

1. Fase Diseño y organización (COMPLETA)
2. Fase de Promoción en Inducción. (COMPLETA)
3. Fase de Levantamiento. (COMPLETA)
4. Fase de Tabulación y Análisis. (EN PROCESO SE INICIO A INGRESAR LAS ENCUESTAS A LA PLATAFORMA EL DIA VIERNES 1 DE MARZO DEL 2019 A LA 2:00 PM)
5. Fase de Edición y Transparencia (PENDIENTE UNA VEZ SE TENGAS LOS DATOS DE CADA EJE TEMATICO GENERADO POR EL INGRESO DE LAS ENCUESTAS A LA PLATAFORMA)
6. Formulación de planes de desarrollo comunitario. (PDC) (PENDIENTE UNA VEZ GENERADA CADA COMUNIDAD CON LOS RESULTADOS DE LA PLATAFORMA SE COMIENZA CON LA PLANIFICACION COMUNITARI)
7. Planes Zonales Territoriales. (PZT)(PENDIENTE HASTA OBTENER LOS PLANES DE DESARROLLO COMUUNITRIOS)
8. Plan estratégico de Desarrollo Municipal. (PDM) (PENDIENTE)
9. Formulación del Plan de inversión Municipal multisectorial y Plurianual (PIMP) (PENDIENTE)
10. Formulación del Plan de inversión Municipal Anual. (PENDIENTE)

Hasta la fecha se han completado tres fases y los resultados obtenidos se refleja en el paquete de informes adjunto a esta nota así como el visto bueno por parte de la oficina de planificación de Gobernación la cual está al tanto de todo el proceso y como este avanza, del levantamiento de la encuesta socioeconómica en las cuatro

zonas en que se dividió el Municipio se obtuvo un total de 63 barrios identificados con la participación de 27 encuestadores lo cuales se generaron aproximadamente un total de 6,800 encuestas datos que se confirmaran en un cuadro de resumen que se entregara por parte de la consultoría a la Municipalidad así como el total de las viviendas que están mapeadas pero que no se pudieron levantar por distintos motivos, por parte de la consultoría se realizó la capacitación para el correcto uso de la plataforma los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo en donde se añadieron a la plataforma todas los barrios que se encuestaron, las personas que realizaron la encuesta así como las personas que tabulan las encuestas, **actualmente a la fecha se están ingresando las encuestas a la plataforma de las cuales se llevan un total de 164 encuestas procesadas para lo cual es un trabajo arduo y de mucha importancia ya que estos resultados darán a conocer los datos generales del Municipio para la buena aplicación de los proyectos y el avance a las próximas fases del proceso** en base a las necesidades de la población del Municipio de Roatán datos como ser:

- Demografía.
- Salud.
- Seguridad
- Servicios Básicos.
- Seguridad Alimentaria.
- Educación.
- Laboral.
- Vivienda

Todos estos datos obtenidos por cada barrio y a nivel Municipal con número y porcentajes del comportamiento en cada uno de los ejes temáticos establecidos en el levantamiento de la encuesta socio económica.

Esperando que la información plasmada en esta nota de a conocer como ha avanzado el proceso del plan de desarrollo Municipal de Roatán 2020-2022, hasta la fecha y lo mucho que falta por completar para lograr obtener la certificación del mismo el cual tiene que estar concluidos antes del mes de agosto en cada una de sus etapas, **cualquier duda o verificar los Resultados se pueden abocar a la Oficina de Desarrollo Comunitario donde se encuentra las encuestas y se está ingresando las encuestas a la plataformas así como toda la documentación que respalda el avance del proceso.**

Arquitecto Kerry Zavala

Consultor Plan de Desarrollo Municipal de Roatán 2020-2025.

Tel. 3214-6011

Kerryzavala02@gmail.com